

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE Nobsa</div>	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Código: SGCC-120
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Página 1 de 1
TIPO DE DOCUMENTO: Correspondencia – Oficio		Fecha: 30-01-2025

Nobsa, Marzo 24 de 2026

SGCC No. 120-254


Doctora
LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA
Secretaria General de Contratación Publica
E.S.D.

SECRETARÍA GENERAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Radicación 240
Fecha: 24-03-2026 Hora: 3:11pm
Número _____
Entregado Por Sandra Plazo
Recibido Por Futuro
MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ

Respetuoso saludo Dra.

Por medio del presente me permito allegar ACTA Nro. 01 DE REINICIACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MN-MC-046 -2025 cuyo objeto es: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA VIGILANCIA Y LA COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 003 DE 2025, solicitando publicación de la misma en Plataforma SECOP II.

Sin otro particular;


Dra. SOFIA DEL PILAR DÍAZ BELTRÁN
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Sandra Plazos Cargo: Profesional SGCC	Nombre: Sofia del Pilar Díaz Beltrán Cargo: secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana	Nombre: Sofia del Pilar Díaz Beltrán Cargo: Secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO		CÓDIGO: A-GC-F-014
		FECHA: 11/03/2025

ACTA Nro. 01 DE REINICIACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MN-MC-046 -2025

CONTRATO Nro.:	No. MN-MC-046-2025	DE:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA VIGILANCIA Y LA COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 003 DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) días sin que exceda el 30 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSIÓN 01:	VEINTE (20) DIAS		
FECHA AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN	30 DE ENERO DE 2026.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	19 DE FEBRERO DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATISTA:	SMART PLANNING PROJECTS SAS R/L GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO		
NIT o C.C.:	NIT. 901173019-1 C.C. No. C.C 11.387.343 de Fusagasugá		
SUPERVISOR(A): C.C.:	SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN 33.368.452		

En el municipio de Nobsa; se reunieron SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN en su calidad de supervisora del contrato MN-MC-046-2025 y GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO Representante legal de SMART PLANNING PROJECTS SAS en su calidad de contratista; con el fin de dar reinicio del contrato MN-MC-046-2025, toda vez que fueron superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del mismo.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO		CÓDIGO: A-GC-F-014
		FECHA: 11/03/2025

Las suspensiones y ampliaciones de suspensión que a la fecha se han suscrito para este contrato, se resumen en el siguiente cuadro:

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
Acta N 01	UN (01) MES
Ampliación 01	VEINTE (20) DIAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día diecinueve (19) del mes de febrero de 2026.



**SMART PLANNING PROJECTS SAS
R/L GIOVANNY ALFONSO RIVEROS
LOZANO**
Contratista



SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN
**SECRETARIA DE GOBIERNO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA**
Supervisor

Proyectó: Sandra Plazas
Profesional SGCC

Original: Secretaria General de Contratación Pública