



**MODIFICACIÓN NO. 1 ADICIÓN AL CONTRATO CONVENIO DE ASOCIACIÓN  
ESAL-001-2025**

## **INFORME DE CUMPLIMIENTO N°. 9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO**

**PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

Este informe presenta en la ejecución y el cumplimiento de su objeto contractual. Dicho objeto consistió en "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de un plan integral de educación encaminado a la sensibilización, promoción de la seguridad vial y la convivencia ciudadana, mediante actividades pedagógicas con el propósito de fomentar cultura vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, en el marco del programa seguridad vial, "ATLÁNTICO PARA EL MUNDO".

El documento se presenta formalmente ante el Tránsito del Atlántico para su revisión y supervisión.

Baranoa, 31 de octubre de 2025

<b>INFORMACIÓN MODIFICACIÓN 1. ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ESAL 001 DE 2025</b>	<b>1</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO N°. 9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>2</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE I: FORTALECER PROCESOS QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE.</b>	<b>2</b>
<b>1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA I: FORTALECER PROCESOS QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE.</b>	<b>3</b>
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS	3
<b>1.1. EQUIPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3</b>
1.1.1. OFICINAS ADMINISTRATIVAS	3
<b>1.2. EQUIPO DE SUPERVISORES Y PROMOTORES VIALES</b>	<b>4</b>
1.2.1. MUNICIPIOS BENEFICIADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	4
1.2.2. PREVENCIÓN EN LAS VÍAS E INTERSECCIONES EN HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR.	5
1.2.2.1. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN COMO OBJETIVO INCENTIVAR EL RESPETO POR LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y CONCIENTIZACIÓN A LOS ACTORES VIALES POR SU AUTOCUIDADO.	7
1.2.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS LABORES EJECUTADA	12
1. Formato de Realización de Operativos de regulación.	12
2. Formato de control del lugar de trabajo.	13
3. Registro fotográfico por promotor en el desempeño de sus labores diarias en el punto y horario que le fue asignado.	13
<b>1.2.3. OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO.</b>	<b>14</b>
1.2.3.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO, PARA FOMENTAR EL RESPETO Y EL CUMPLIMIENTO POR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL CRUZAR LAS VÍAS DE LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y LA EDUCACIÓN A LOS ACTORES VIALES.	16
<b>1.2.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A SUPERVISORES Y PROMOTORES VIALES</b>	<b>23</b>
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS.	23
Desarrollo de la jornada	23
IMAGEN INSTITUCIONAL	25

ENTREGA DE DOTACIÓN AL EQUIPO OPERATIVO

25

**AFILIACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL.**

**25**

**2. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA II. PLAN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN**

**SEGURIDAD VIAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA.**

**26**

2.1. CONDICIONES TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN 1. ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ESAL 001 DE 2025: CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

26

Descripción general

26

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA II E PLAN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA (MES DE OCTUBRE).

27

Objetivos alcanzados

27

**3. SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTO**

**28**

CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL – PLANIFICADAS EN EL MES DE OCTUBRE.

28

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL

29

**1. Campaña N°4. "¡El Atlántico se mueve seguro ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!"**

**29**

Diseño y metodología de la campaña Aprobada

29

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL "EL ATLÁNTICO SE MUEVE SEGURO. ¡EN LA VÍA, LA CONCIENCIA ES LA MEJOR GUÍA!"

29

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.

29

ACOMPANIAMIENTO DEL TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO EN LA ACTIVACIÓN Y MONTAJE DE LA CAMPAÑA EN LOS MUNICIPIOS

30

REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL "EL ATLÁNTICO SE MUEVE SEGURO. ¡EN LA VÍA, LA CONCIENCIA ES LA MEJOR GUÍA!"

31

1. Municipio: Usiacurí

31

2. Municipio: Manatí

32

3. Municipio: Candelaria - Carreto

33

4. Municipio: Baranoa

34

5. Municipio: Luruaco

35

6. Municipio: Santo Tomas

36

7. Municipio: Juan de Acosta

37

8. Municipio: Palmar de Varela

38

9. Municipio: Ponedera	39
2. CAMPAÑA N°5. "¡ATLÁNTICO URBANO, DISEÑA TU ESPACIO SEGURO"!	40
Diseño y metodología aprobadas por el supervisor de convenio	40
Meta de actividades	40
Cobertura geográfica.	40
Alcance.	40
Metodología.	40
Recurso humano y dotación.	40
Diseño de la campaña y elementos de apoyo.	41
Metodología	41
PERSONAJES DE LA CAMPAÑA	43
Fases de ejecución de la campaña	43
Fase I. Socialización de la campaña en Instituciones educativas oficiales de básica secundaria beneficiadas	43
Documentos de Socialización	43
Fase II. Realización de la campaña en Instituciones educativas oficiales de básica secundaria beneficiadas	43
Documentos de realización de campaña	43
El escenario de la campaña está conformado por:	44
Temática a socializar	44
Descripción de los elementos publicitarios y Material de apoyo para la socialización de la temática de la campaña.	45
Diseño 1 y 2. Material de apoyo en la temática.	45
Diseño 3 Logo e imagen de la campaña	46
Diseño 4 Taller participativo	47
Personaje de la campaña	48
Propuesta de uniforme para los instructores y equipo de apoyo logístico	49
PLANIFICACIÓN, SOCIALIZACIÓN, REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS.	49
Planificación, socialización y generación de evidencias.	49
Evidencias que se generan en el desarrollo de la campaña.	50
Cronograma de realización de actividades	50
Cumplimiento de la realización de la campaña	50
PRESENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO, ATLÁNTICO URBANO, DISEÑA TU ESPACIO SEGURO".	51

Puesta en escena de la campaña.	51
DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO ATLÁNTICO URBANO, DISEÑA TU ESPACIO SEGURO.	53
1. Municipio: Baranoa, Institución Educativa Francisco José de Caldas	53
2 Municipio: Luruaco - Péndales, Institución técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales	54
3 Municipio: Luruaco - Institución Educativa técnica Agropecuario	55
4 Municipio: Luruaco - Institución Educativa San José de Luruaco	56
5 Municipio: Suan - Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo,	57
6 Municipio: Campo de la cruz - Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada	58
<b>3. CAMPAÑA N°. 3. “SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO. VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTOS”.</b>	<b>59</b>
SOCIALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA Y GENERACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	59
Evidencias que se generan en el desarrollo de la campaña.	59
<b>CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y COBERTURA EN LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS PLANIFICADAS DEL MES DE OCTUBRE.</b>	<b>60</b>
METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DE REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA “SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO. VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTO” APROBADA POR EL SUPERVISOR DE CONVENIO.	60
Puesta en escena de la campaña.	61
Instalación de la escenografía.	61
Elementos que componen la escenografía	61
Estructura y Desarrollo de la Campaña	62
Recibimiento de los niños y niñas	62
Presentación de la campaña “Seguridad vial al colegio viviendo como niños en un mundo de adulto”	63
Socialización de la temática por parte de los instructores en seguridad vial	63
Temática desarrollada:	63
Activada lúdica – practica.	63
Representación de siniestro vial simple	63
Intervención de los títeres	64
Estación de entrega de souvenir, meriendas y refrigerios	64
DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO VIVIENDO COMO NIÑOS EN UN MUNDO DE ADULTO.	65
1. Municipio: Luruaco, Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario.	65
Socialización de la campaña:	65
Realización de la campaña.	65



La Vía es de todos compártela con seguridad vial

2. Municipio: Luruaco, Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario.	66
Socialización de la campaña:	66
Realización de la campaña.	66
<b>REUNIÓN DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL AL SUPERVISOR DE CONVENIO.</b>	<b>67</b>
<b>ANEXOS DEL INFORME</b>	<b>68</b>

---

Baranoa, 31 de octubre de 2025.

**Dr. Carlos Mafio Granados Buitrago**

Director Instituto de Tránsito del Atlántico

**Dr. William Noguera**

Supervisor del Convenio ESAL 001-2025.

**Ref. Presentación del INFORME DE CUMPLIMIENTO N°. 9. Ejecución de actividades de la modificación No. 1 prórroga y adición del convenio.**

Saludos cordiales,

La Fundación Técnica Americana de Bolívar - FUNTAB, en cumplimiento a la Modificación No. 1 Prórroga y adición del convenio ESAL 001-2025, suscrita entre las partes se permite presentar formalmente el Informe Mensual N°9.

Este informe contiene el cumplimiento en su totalidad y del 100% de la ejecución de las actividades de la Estrategia I: Procesos que promuevan la movilidad segura y sostenible y de la estrategia II. Campañas de niños y adolescentes en seguridad vial, demás campañas de seguridad vial y de convivencia ciudadana, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025.

**Cumplimientos:**

**1. Adición y prórroga del Convenio:** Dejamos constancia que el presente informe incluye las actividades realizadas del 1 al 31 de octubre de 2025, en cumplimiento de la suscrita Modificación No. 1, la cual extiende la vigencia del Convenio del 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.

Para asegurar la validación y trazabilidad de los logros reportados, el presente informe se complementa con la siguiente documentación adjunta:

- Evidencias documentales y registro fotográficos de las actividades realizadas

ORIGINAL FIRMADO

**Lina Esther Licona Marimon**

Representante Legal, Fundación Técnica Americana de Bolívar

## Información Modificación 1. Adición y prórroga del convenio ESAL 001 de 2025

- **Convenio N°:** Modificación 1. Adición y prórroga del convenio ESAL 001 de 2025
- **Contratante:** Instituto de Tránsito del Atlántico
- **Objeto:** "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de un plan integral de educación encaminado a la sensibilización, promoción de la seguridad vial y la convivencia ciudadana, mediante actividades pedagógicas con el propósito de fomentar cultura vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, en el marco del programa seguridad vial, "Atlántico para el mundo".
- **Valor Total:** \$1.832.850.000 IVA INCLUIDO  
Aporte del Instituto de Tránsito del Atlántico: \$1.864.850.000 IVA INCLUIDO  
Contrapartida de FUNTAB: \$ 32.000.000 IVA INCLUIDO (1.7% respecto a los recursos aportados por el Instituto)
- **Plazo de Ejecución:** Tres (3) meses.
- **Fecha de Inicio:** 24 de septiembre de 2025.
- **Fecha de Terminación:** 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos.

La Modificación N°1. Adición y prórroga del Convenio ESAL 001 de 2025, consta de **dos componentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y que son el eje fundamental de las actividades que se deben realizar en el periodo de ejecución, los cuales se describen seguidamente:**

**I: Fortalecer Procesos que Promuevan la Movilidad Segura y Sostenible.** Este componente se centra en la ejecución operativa y la asignación estratégica de recursos humanos para el proyecto. Comprende el suministro de un equipo administrativo, así como de un equipo de supervisores y promotores viales. Requerido en la estructura y condiciones técnicas, así:

Equipo de trabajo administrativo			
ítem	Requerimientos	Tiempo	Cantidad
1	Coordinador de Proyecto	3	1
2	Técnico administrativo	3	1
3	Auxiliar administrativo	3	1
I. Pilar Comportamiento Humano			
ítem	Requerimientos	Tiempo	Cantidad
4	Promotor de seguridad vial (Valor incluye: Formación y capacitaciones en seguridad vial, dotación y elementos de protección personal, salarios, auxilio de transporte, transporte prestaciones sociales, impuestos, aportes de ley, gastos de legalización, entre otros).	3	72
5	Supervisor de seguridad vial (Valor incluye: Formación y capacitaciones en seguridad vial, dotación y elementos de protección personal, salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, impuestos, aportes de ley, gastos de legalización, bono de transporte para el desplazamiento a la supervisión de labores diarias entre otros).	3	3

El personal desempeñará sus funciones principales en la regulación de la movilidad, el tránsito, el transporte y los usuarios de la vía. La intervención se priorizará durante los horarios pico de entrada y salida de estudiantes en las instituciones educativas oficiales. La cobertura territorial abarcará dieciséis municipios del Departamento del Atlántico, jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Además de esta labor diaria, el equipo también brindará atención prioritaria a solicitudes de regulación en puntos críticos de siniestralidad, así como el apoyo y la coordinación en eventos deportivos y culturales requeridos por las alcaldías municipales. Todas estas actividades se llevan a cabo bajo la supervisión y autorización del supervisor del convenio, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos para promover la movilidad segura y la convivencia ciudadana en el Atlántico.

**II: Plan de Campañas y Acciones Pedagógicas de Sensibilización y Comunicación en Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana.** Se ejecutan las actividades directas de educación y sensibilización con la comunidad." A través de Campañas de educación y sensibilización dirigida a los diferentes actores viales en cumplimiento a las condiciones técnicas del convenio, seguidamente descritas:

Campañas	Actor vial por impactar	Cobertura	Tiempo meses
<b>Campañas Seguridad Vial:</b> Socializar las normas de tránsito y la toma de buenas decisiones en la vía a los actores viales "Conductores, motociclistas, peatones, pasajeros y ciclistas haciendo énfasis en niños, niñas y adolescentes". • Fomentar en los actores viales, cultura ciudadana y educación en seguridad vial, haciendo énfasis en las variables que tienen mayor incidencia en los conflictos e índices y riesgos de accidentalidad en el Atlántico. ver especificaciones en anexo	Todos	Municipios beneficiados en el convenio	3

## INFORME DE CUMPLIMIENTO N°. 9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO

### Introducción

El presente informe detalla el cumplimiento parcial de las actividades contempladas en los componentes de la Modificación 1. Adición y prórroga del convenio ESAL 001 de 2025, durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025. El objetivo principal de estas acciones ha sido "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de un plan integral de educación encaminado a la sensibilización, promoción de la seguridad vial y la convivencia ciudadana, mediante actividades pedagógicas con el propósito de fomentar cultura vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, en el marco del programa seguridad vial, "Atlántico para el mundo". A través de la implementación de un plan integral y el compromiso con los objetivos establecidos, se han logrado resultados significativos que demuestran la efectividad y el alcance de las iniciativas.

### Informe de cumplimiento del Componente I: Fortalecer procesos que promuevan la movilidad segura y sostenible durante el mes de octubre.

La Fundación Técnica Americana de Bolívar, en el periodo del del 1 al 31 de octubre de 2025, cumplió a satisfacción la Ejecución operativa y la asignación estratégica de recursos humanos para el desarrollo del convenio en mención, seguidamente, se presenta la estructura con el suministro de:

1. Equipo administrativo: Se cumplió con la gestión de los procesos administrativos del convenio, contando con el personal administrativo que está establecido en la estructura contractual del convenio, quienes desarrollaron las actividades administrativa y coordinación de la realización de cada una de las actividades que conforman los componentes del convenio, además de garantizar la eficiente ejecución y cumplimiento del objetivo contractual.
2. Equipo de Supervisores y Promotores viales: Se cumplió con las actividades y acciones contempladas en las condiciones técnicas encaminadas al logro de cada uno de los objetivos específicos de este componente, además de ejecutar los planes operativos del Instituto de tránsito establecidos y planificados por directrices del supervisor de convenio y que se ejercieron en los municipios beneficiados del convenio, logro que fue alcanzado por un equipo operativo conformado por: Tres (3) supervisores viales y setenta y dos (72) promotores viales, requerido en la estructura y condiciones técnicas.

Tabla 1. Cumplimiento de las condiciones técnicas de la Estrategia I. Fortalecer procesos que promuevan la movilidad segura y sostenible.

Equipo de trabajo administrativo		Cumplimiento 100%		Cumplimiento 100% en octubre
ítem	Requerimientos	Tiempo	Cantidad	Suministro
1	Coordinador de Proyecto	3	1	1
2	Técnico administrativo	3	1	1
3	Auxiliar administrativo	3	1	1
I. Pilar Comportamiento Humano				
Cumplimiento 100% en octubre				
ítem	Requerimientos	Tiempo	Cantidad	Suministro
4	Promotor de seguridad vial (Valor incluye: Formación y capacitaciones en seguridad vial, dotación y elementos de protección personal, salarios, auxilio de transporte, transporte prestaciones sociales, impuestos, aportes de ley, gastos de legalización, entre otros).	3	72	72
5	Supervisor de seguridad vial (Valor incluye: Formación y capacitaciones en seguridad vial, dotación y elementos de protección personal, salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, impuestos, aportes de ley, gastos de legalización, bono de transporte para el desplazamiento a la supervisión de labores diarias entre otros).	3	3	3

Este equipo operativo, mensualmente es capacitado en temas de Convivencia ciudadana y seguridad vial para asegurar la efectividad en la realización de sus actividades, además de contar con su dotación y elementos de protección (Se cumplió con la entrega de cada uno de los elementos requeridos en las condiciones técnicas del convenio) para visibilizar la imagen corporativa del INSTITUTO DEL TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO. Tres (3) supervisores viales, son los responsables de garantizar las actividades operativas de los promotores viales en los municipios, además que cuentan con una dotación completa y que los identifica en el cargo que desempeñan; además, de recibir bonificación para el desplazamiento entre municipios a la supervisión del cumplimiento de las labores diarias. Los setenta y dos (72) promotores viales fueron desplegados estratégicamente en los 16 municipios bajo la jurisdicción de Tránsito del Atlántico, conforme a los estudios previos del convenio, garantizando una presencia diaria y constante, enfocándose principalmente en la regulación de la movilidad, el tránsito, el transporte y los usuarios de la vía, especialmente durante los horarios de entrada y salida de estudiantes de instituciones educativas oficiales del departamento, cumpliendo con el objeto del Convenio.

## 1. Desarrollo de la estrategia I: Fortalecer procesos que promuevan la movilidad segura y sostenible durante el mes de octubre.

### Cumplimiento de las condiciones técnicas

En lo contenido en las condiciones técnicas, este componente establece:

- 1.1. Equipo administrativo
- 1.2. Equipo de promotores viales
- 1.3. Equipo de supervisores viales



De lo anterior, La Fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB cumplió a satisfacción y en su totalidad con las acciones y actividades contempladas en cada ítem de este componente, en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, como seguidamente lo presenta:

#### 1.1. Equipo administrativo

La Fundación Técnica Americana de Bolívar FUNTAB, en aras de cumplir con lo suscrito en la Modificación N°1. del convenio, durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, cumplió parcialmente y a satisfacción con las actividades propias del convenio establecidas en las Condiciones técnicas.

Lo anterior, logrado con un equipo administrativo multidisciplinar integrado por: (1) Coordinador del proyecto, (1) Técnico administrativo, (1) Auxiliar administrativo, quienes planifican cada una de las actividades, la estructuración de los procesos e implementación de las acciones, además de fortalecer el área de talento humano a través de programas que garantizan el bienestar de los colaboradores de la fundación, entre ellos la legalización de la contratación, cumplimiento de sus derechos, socialización y seguimiento de sus deberes, programación y seguimiento a cada uno de los servicios que se presten y que sean solicitados a través del Supervisor de convenio, además del apoyo en el cumplimiento y desarrollo de las campañas de educación vial y obtención de las evidencias fotográficas, físicas y audiovisuales, que serán de gran importancia para la presentación de los informes mensuales a presentar ante Tránsito del Atlántico.

Importante resaltar que este equipo realizará sus actividades y como meta tiene el cumplimiento de la ejecución del convenio hasta su fecha de finalización contractual.



#### 1.1.1. Oficinas administrativas

La Fundación Técnica Americana de Bolívar (FUNTAB) cuenta con dos oficinas administrativas ubicadas en los municipios de Baranoa y Santo Tomás. Estas sedes disponen de un equipo de profesionales dedicados a atender las necesidades y a gestionar los procesos administrativos que puedan surgir entre el personal vinculado al convenio en mención.

## 1.2. Equipo de supervisores y promotores viales

La Fundación Técnica Americana de Bolívar en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, cumplió a satisfacción y en su totalidad con la vinculación de (72) Promotores de Seguridad vial, (3) Supervisores de seguridad vial cumpliendo con las condiciones técnicas del convenio, garantizando el cubrimiento de todas las actividades planificadas y aprobadas por el Supervisor de convenio.

Este equipo operativo fue distribuido en los 16 municipios donde Tránsito del Atlántico tiene injerencia y que se encuentran como beneficiarios en el convenio mediante los estudios previos. Actualmente, éstos hacen presencia diaria y su actividad principal es la regulación de la movilidad del tránsito, transporte y usuarios de la vía, en horarios de entrada y salida de los estudiantes de las Instituciones educativas oficiales del departamento del Atlántico, atender las solicitudes de regulación en puntos críticos de siniestralidad, eventos deportivos y culturales requeridos por las alcaldías municipales, entre otros servicios que se cumple con la solicitud y autorización del supervisor de convenio.

### 1.2.1. Municipios beneficiados de las actividades de sensibilización en cultura ciudadana y seguridad vial en el departamento del atlántico

Conforme a las condiciones técnicas del Convenio ESAL 001 de 2025, las actividades de sensibilización en cultura ciudadana y seguridad vial se implementan en 16 municipios del Atlántico. Para optimizar el cumplimiento de los objetivos, estos municipios se han estructurado en tres zonas geográficas: Vía al Mar (costera), Oriental y Cordialidad. La siguiente sección presenta la distribución y el Supervisor responsable de cada área

Tabla 2. Distribución de Municipios y zonas a Supervisores viales

Distribución de municipios beneficiados por zona			
ITEM	ZONA	MUNICIPIOS	SUPERVISOR
1	Zona Vía Al Mar	Baranoa, Usiacurí, Juan De Acosta, Piojo, Tubará.	Édison Otero
2	Zona Oriental	Santo Tomas, Palmar De Varela, Ponedera, Campo De La Cruz, Suan, Polonuevo	Andy Arroyo
3	Zona Cordialidad	Luruaco, Repelón, Santa Lucia, Candelaria, Manatí	Jesús Jiménez

### 1.2.2. Prevención en las vías e intersecciones en horas de mayor flujo vehicular.

La presencia institucional, con el apoyo de los Promotores Viales, ha sido constante en los operativos de educación y seguridad vial. Esta iniciativa busca activamente reducir los índices de accidentalidad en los municipios beneficiados

En el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2025, las labores de los Supervisores y Promotores Viales se llevaron a cabo conforme a las indicaciones del Supervisor de convenio. Como parte de las acciones para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad vial en el Departamento del Atlántico, se implementan estrategias de prevención en vías e intersecciones críticas durante las horas de mayor congestión vehicular. Estas acciones cuentan con el apoyo directo de promotores viales, quienes desempeñan una función clave en la orientación, sensibilización y canalización del tránsito en los momentos de mayor demanda. Busca reducir los niveles de congestión y el riesgo de siniestros viales en puntos críticos durante las horas pico, mediante acciones preventivas y pedagógicas que fomenten el respeto por las normas de tránsito y una circulación segura y ordenada.

#### Acciones Preventivas Implementadas

- ✓ **Presencia activa de promotores viales en intersecciones de alto flujo**, apoyando la regulación del tránsito y guiando a conductores y peatones.
- ✓ **Orientación en tiempo real** a los usuarios de la vía sobre rutas alternas, zonas escolares, áreas peatonales, y maniobras seguras.
- ✓ **Entrega de material educativo** sobre normas de tránsito, señales viales, y recomendaciones para conducir de forma segura.
- ✓ **Apoyo en campañas de cultura vial**, especialmente en zonas escolares, comerciales, o de alta afluencia de personas.

#### Horarios de actividades

Las intervenciones se concentran en horarios de mayor tráfico vehicular:

- ✓ Mañanas (6:00 a.m. – 9:00 a.m.)
- ✓ Mediodía (10:00 a.m. – 2:00 p.m.)

#### Puntos Críticos atendidos

- Intersecciones principales y semaforizadas.
- Entradas y salidas de instituciones educativas oficiales.
- Vías de acceso a municipios.
- Paraderos y zonas de alto tránsito de transporte público.

Se priorizaron los puntos críticos en los municipios (Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Candelaria, Santa Lucía, Manatí, Repelón, Luruaco, Baranoa, Usiacurí,

Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará y Piojó) que históricamente presentan mayor incidencia de siniestros viales. Además, se hizo énfasis en la prevención vial en los horarios de entrada y salida de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Gracias a esto, se logró regular el tráfico y mejorar el paso de los peatones, lo que repercutió directamente en una disminución de la tasa de siniestros viales en el departamento del Atlántico.

Tabla 3. Consolidado de puntos a intervenir en los municipios beneficiados y horarios a realizar las actividades diarias

VIAS INTERVENIDAS EN HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR				
ITEM	MUNICIPIOS	CANTIDAD DE PROMOTORES	PUNTOS	HORARIO
<b>Zona Vía Al Mar – Cordialidad</b>				
1	Baranoa	8	Normal De Baranoa	6:00am - 8:00am
			Calle 19 Carrera 15	2:00pm
2	Juan De Acosta	3	Institución Educativa Juan V Padilla	6:00am - 2:00pm
3	Tubará	3	Institución I.E.T.A - Calle 12 Carrera 1	6:00am - 8:00am 8:00am - 11:30am 11:00am - 2:00pm
4	Piojo	3	Institución Educativa San Antonio - Alcaldía Municipal	6:00am - 8:00am 8:00am - 11:30am 11:00am - 2:00pm
5	Usiacurí	4	Bachillerato - Hospital	6:00am - 2:00pm
<b>Zona Cordialidad – oriental</b>				
6	Luruaco	7	Institución Montezuma - Estación De Buses	6:00am - 2:00pm 6:00am - 8:00am
7	Repelón	6	Calle 17 Carrera 20 - Vía Cordialidad	6:00am - 2:00pm
8	Santa Lucia	3	Colegio Bachillerato - Calle 29 Carrera 20	6:00am - 2:00pm
9	Candelaria	4	Mega Colegio - Calle 14 Carrera 18	6:00am - 8:00am
			Tienda Ara	8:00am - 11:30am
10	Manatí	3	Normal De Manatí	6:00am - 2:00pm
			Calle 8 carrera 5	
<b>Zona Oriental</b>				
11	Santo Tomás	7	Colegio Oriental - Cristo Rey	6:00am - 8:00am 8-00am - 11:30am 11:30 - 2:00pm
			El Campeón	6:00am - 2:00pm
12	Palmar De Varela	6	Colegio José María Córdoba	6:00am - 2:00pm
			Colegio Catalino - La Estrella	6:00am - 2:00pm
			Institución Educativa El Comercio	6-00am - 2:00pm
13	Ponedera	4	Colegio Mixto - Tienda Ara	6:00am - 2:00pm
14	Campo De La Cruz	4	Colegio Pánfilo Cantillo	6:00am - 2:00pm
			Colegio la inmaculada	
			Tienda ara	
			Estación de policía	
15	Suan	3	CDI-Creciendo	6:00am - 8:00am
			Juntos - Estación De Buses	11:30 - 2:00pm
16	Polonuevo	4	Colegio San Pablo - Tienda Sol Y Sombra	6:00am - 8:00am 8-00am - 11:30am 11:30 - 2:00pm
<b>Total, de promotores viales</b>			<b>72</b>	

1.2.2.1. Evidencias fotográficas del desarrollo de las actividades que tienen como objetivo incentivar el respeto por las normas de tránsito y concientización a los actores viales por su autocuidado.

**VIAS INTERVENIDAS EN HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR**

**Municipio de Baranoa  
Punto Colegio normal de Baranoa**



**Punto de regulación calle 14 con 19**



**Municipio de Usiacurí  
Punto colegió bachillerato – hospital municipal**



**Punto de regulación Institución Educativa de Tubara**



### Punto de regulación Campeón



### Municipio de palmar de Varela Punto de regulación Colegio Catalino Varela



### Punto de regulación Colegio técnico comercio



### Punto de regulación Colegio maría Córdoba



### Punto de regulación la estrella



**Municipio de Piojo  
Punto de regulación Colegio San Antonio**



**Punto de regulación Colegio San Antonio**



**Municipio de Juan de Acosta  
Punto de regulación Colegio Juan V Padilla**



**Municipio de Santo Tomas  
Punto de Cristo rey**



**Punto de regulación Colegio Oriental**



**Municipio de ponedera  
Punto de Regulación tienda ara**



**Punto de regulación Colegio Mixto**




**Municipio de campo de la cruz  
Punto de regulación Colegio Pánfilo Cantillo**



**Punto de regulación Colegio María Auxiliadora**



**Punto de regulación Tienda D1**



**Punto de regulación Estación de policía**




**Municipio de Suan**

**Punto de regulación Colegio Luisa Rodríguez**



**Municipio de candelaria**

**Punto de regulación mega colegio**



**Municipio de manatí**

**Punto de regulación**



**Punto de regulación Calle 8 Cra 5B** Vía es de todos compártela con seguridad vial



**Municipio de Polonuevo**  
**Punto de regulación colegio San pablo**



**Punto de regulación tienda sol y sombra**



### 1.2.2.2. Documentación del desarrollo de las labores ejecutada

La documentación y las evidencias fotográficas son recopiladas por los Supervisores de Seguridad Vial de FUNTAB, el Supervisor del convenio y las autoridades de tránsito de los municipios beneficiarios a través de llamadas.

Para respaldar las actividades mensuales, FUNTAB, a través de sus supervisores de seguridad vial, completa una serie de formatos específicos. Esto se realiza siguiendo las directrices del Supervisor del convenio y de la autoridad municipal correspondiente.

#### 1. Formato de Realización de Operativos de regulación.

Este formato detalla la asistencia de cada promotor vial, considerando la programación y los puntos asignados en el municipio. Para su verificación y aprobación, se requiere la firma de la persona que recibe el servicio a satisfacción, que actualmente suelen ser los Rectores de las Instituciones Educativas e Inspectores municipales. El Supervisor de seguridad vial es el responsable de este formato.

Imagen 1. Formato de Realización de Operativos de regulación

FECHA:		ZONA:			Código: ESV-F29	
Nº		CEDULA			Versión: 03	
NOMBRES Y APELLIDOS		MUNICIPIO ASIGNADO			Fecha de actualización: 10-02-2025	
		PUNTO DE REGULACION			FIRMA	
					HORA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

**RESPONSABLES**  
 SUPERVISOR DE ZONA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

2. Formato de control del lugar de trabajo.

Este formato, diligenciado diariamente por el Supervisor de seguridad vial, sirve para registrar que cada promotor vial bajo su cargo está cumpliendo con sus labores, en el horario y punto asignado. El Supervisor de seguridad vial es el único responsable de este registro.

Imagen 2. Formato de control del lugar de trabajo.

FECHA:		ZONA:			Código: ESV-F29	
Nº		CEDULA			Fecha de actualización: 10-02-2025	
NOMBRES Y APELLIDOS		MUNICIPIO ASIGNADO			FIRMA	
		PUNTO DE REGULACION			HORA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

**RESPONSABLES**  
 SUPERVISOR DE ZONA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 COORDINADORA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

3. Registro fotográfico por promotor en el desempeño de sus labores diarias en el punto y horario que le fue asignado.

Los formatos que describimos son anexos clave en el informe mensual de actividades. Junto con los registros fotográficos, que son fundamentales, estos documentos permiten visualizar y conservar las evidencias de las labores realizadas.

Ver anexo 1. Documentos del desarrollo de las labores ejecutadas y registros fotográficos de la realización de actividades en los municipios para lograr el objetivo de “Fomentar el respeto y cumplimiento por las medidas de seguridad al cruzar las vías del municipio mediante campañas de prevención y educación” en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.

### 1.2.3. Operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del departamento.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en el departamento del Atlántico, se han desarrollado operativos de control en puntos estratégicos de los municipios y vías principales. Estas acciones son lideradas en conjunto por las autoridades de tránsito locales, la Policía de Tránsito y Transporte, y un equipo de promotores viales capacitados en pedagogía y normatividad vial.

Los operativos buscan:

- **Reducir la siniestralidad vial**, especialmente en zonas con alta incidencia de accidentes.
- **Promover comportamientos seguros y responsables** por parte de los conductores, peatones y pasajeros, mediante campañas educativas y entrega de material informativo.
- **Promover una cultura de seguridad vial**, fomentando comportamientos responsables mediante campañas educativas lideradas por los promotores viales.

Los promotores viales desempeñan un papel clave en estos operativos, al brindar acompañamiento educativo y sensibilización a los usuarios de la vía. Su presencia facilita un enfoque más preventivo que punitivo, generando conciencia ciudadana sobre la importancia de la seguridad vial.

Estos operativos se ejecutan de manera periódica y coordinada con los planes locales de movilidad y seguridad vial, y se priorizan en fechas de alta movilidad como puentes festivos, vacaciones escolares, y eventos masivos en el departamento.

La Fundación Técnica Americana de Bolívar, cumplió a satisfacción y en su totalidad los requerimientos operativos del Instituto a realizarse en los municipios que están en su jurisdicción, recibidos a través de las solicitudes que se reciben por parte del Supervisor de convenio, es por ello que en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se cumplieron con la atención y presencia Institucional en 32 solicitudes recibidas con las que se garantizó una seguridad vial óptima a los diferentes actores viales que hacen uso de las vías de los municipios del departamento del Atlántico.



Tabla 4. Consolidado de los operativos realizados en cumplimiento a las solicitudes recibidas por el supervisor de convenio

OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO MES DE OCTUBRE				
ITEM	MUNICIPIO	EVENTO	FECHA	CANTIDAD DE PROMOTORES
1	Luruaco - péndales	Carrera	3/10/2025	6
2	Baranoa	Feria de la creatividad	3/10/2025	6
3	Sabanalarga	Fiestas patronales	3/10/2025 - 4/10/2025 - 5/10/2025 - 6/10/2025	6
4	Tubarà - El morro	Eucaristía	4/10/2025	4
5	Juan de Acosta	Regulación en playa	5/10/2025	2
6	Tubarà	Regulación en playa	5/10/2025	2
7	Circunvalar de la prosperidad	Carrera clásica team Américas	5/10/2025	15
8	Usiacurí	Reto actívate semana juventud	11/10/2025	6
9	Baranoa	Festival del chicharrón	11/10/2025 - 12/10/2025 - 13/10/2025	10
10	Polonuevo	Festival del cerdo y la yuca	11/10/2025 - 12/10/2025 - 13/10/2025	10
11	Polonuevo - Pitalito	Carrera Atlética San Luis Beltrán	12/10/2025	8
12	Juan de Acosta	Regulación en playa	12/10/2025 - 13/10/2025	2
13	Tubarà	Regulación en playa	12/10/2025 - 13/10/2025	2
14	Circunvalar de la prosperidad	ciclorruta	19/10/2025	12
15	Juan de Acosta	Regulación en playa	19/10/2025	2
16	Tubarà	Regulación en playa	19/10/2025	2
17	Repelón - Villa Rosa	Firma Simbólica	22/10/2025	4
18	Baranoa	Carrera Atlánticas	25/10/2025	10
19	Prosperidad	ciclorruta de la prosperidad	26/10/2025	12
20	Juan de Acosta	Regulación en playa	26/10/2025	2
21	Tubarà	Regulación en playa	26/10/2025	2
22	Santo Tomas	Inauguración patrullas escolares	27/10/2025	12
23	Luruaco	Hogares infinitos	28/10/2025	5
24	Santa verónica	Primera piedra macroproyecto	28/10/2025	4

**1.2.3.1. Registro fotográfico de operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del departamento, para fomentar el respeto y el cumplimiento por las medidas de seguridad al cruzar las vías de los municipios, mediante la prevención y la educación a los actores viales.**

### **1. Municipio de Luruaco – péndales**

**Evento: Carrera**

**Fecha: 3/10/2025**

En cumplimiento a lo solicitado por parte de la administración municipal en el corregimiento de péndales jurisdicción del municipio de Luruaco en el evento la carrera se implementó medidas de seguridad vial, donde fueron intervenidas las vías del recorrido con la finalidad de garantizarle a los participantes y espectadores una movilidad segura.



### **2. Municipio de Baranoa**

**Evento: Feria de la creatividad**

**Fecha: 3/10/2025**

En el municipio de Baranoa los promotores viales hicieron presencia intervinieron las vías y avenidas del municipio, realizando actividades de regulación y control del tráfico para garantizarle a todos los participantes, estudiantes y visitantes

del evento Feria de la Creatividad una seguridad vial optima.

### **3. Municipio de Sabanalarga**

**Evento: Fiesta fiestas patronales**

**Fecha: 3/10/2025 - 4/10/2025 - 5/10/2025 – 6/10/2025**

En cumplimiento a lo requerido por parte de tránsito del Atlántico los promotores viales realizaron las actividades de regulación del tráfico, orientación vial en las fiestas patronales y actos culturales del municipio de Sabanalarga garantizándole a los actores viales una movilidad segura.





**4. Municipio de Tubarà – El Morro**  
**Evento: Eucaristía**  
**Fecha: 4/10/2025**

Se le dio cumplimento al servicio requerido con el fin de garantizar una movilidad segura a todos los asistentes al evento religioso en El morro garantizándole un desplazamiento seguro en las vías y fomentando el respeto por las señales de tránsito.

**5. Municipio de Juan de Acosta**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 5/10/2025**

Se intervinieron las vías más transitadas en las zonas turísticas del municipio de Juan de Acosta implementando estrategias para mejorar la circulación del tráfico en los puntos críticos del sector turístico con el apoyo de los promotores y supervisores viales realizando operativos de regulación al tráfico.



**6. Municipio de Tubarà**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 5/10/2025**

Se intervinieron las vías de acceso a las playas del municipio de Tubarà, donde se asignaron promotores viales en los puntos con mayor congestión vehicular para la regulación de tráfico y generando mensajes preventivos y promoviendo la seguridad vial en los moradores del municipio y turistas.

**7. Prosperidad**  
**Evento: Carrera - Clásica Team Américas**  
**Fecha: 5/10/2025**

Tránsito del Atlántico apoyo en la vía la prosperidad, carrera Clásica team Américas donde los promotores apoyaron la regulación del tráfico garantizan a los ciclistas y demás participantes una movilidad segura.





**8. Municipio de Usiacurí**  
**Evento: Reto actívatte semana juventud**  
**Fecha: 11/10/2025**

En la actividad de reto actívatte semana juventud la regulación del tráfico en el municipio de Usiacurí estuvo regulada por parte de los promotores viales y supervisores viales con la finalidad de granizarle a todos los participantes una mejor movilidad.

**9. Municipio de Baranoa**  
**Evento: Festival del chicharro**  
**Fecha: 11/10/2025 – 12/10/2025 -13/10/2025**

Dado al requerimiento del municipio de Baranoa los promotores viales y supervisores viales intervinieron las vías y avenidas del municipio para llevar a cabo las actividades culturales como lo fue el festival del chicharrón, dadas las directrices por el personal de la administración municipal se implementan acciones a las vías con mayor flujo vehicular para una mejor movilidad a los participantes del evento y demás actores viales.



**10. Municipio de Polonuevo**  
**Evento: Festival del cerdo y la yuca**  
**Fecha: 11/10/2025 – 12/10/2025 -13/10/2025**

Para el evento cultural festival del cerdo y la yuca se instalaron puestos de control para regular la movilidad en el municipio de Polonuevo haciendo énfasis en el respeto de las señales y normas de tránsito para si generar conductas seguras en la vial.

**11. Municipio de Polonuevo - Pitalito**  
**Evento: Carrera Atlética San Luis Beltrán**  
**Fecha: 12/10/2025**

Se realizaron operativos de regulación en la carrera Atlética san Luis Beltrán en el corregimiento de Pitalito jurisdicción del municipio de Polonuevo con la finalidad de Promover comportamientos seguros y responsables por parte de los conductores, peatones y demás actores viales que asistieron al evento.



**12. Municipio de Juan de Acosta**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 12/10/2025 - 13/10/2025**

Se intervinieron las vías más concurridas en las zonas turísticas del municipio de Juan de Acosta implementando estrategias para mejorar la circulación del tráfico en los puntos más críticos del sector turístico con el apoyo de los promotores y supervisores viales realizando operativos de regulación y fomentando el respeto por las normas y señales de tránsito.




**13. Municipio de Tubará**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 12/10/2025 - 13/10/2025**

En la zona turística del municipio de Tubará los promotores y supervisor en compañía de los agentes de tránsito realizaron actividades de prevención y regulación al tráfico enfatizando el respeto a las señales y normas de tránsito, con el fin de generar comportamientos seguros en la vial.

**14. Prosperidad**  
**Evento: Ciclorruta de la prosperidad**  
**Fecha: 19/10/2025**

La regulación de la movilidad en la vía la prosperidad estuvo a cargo de los promotores viales, supervisores viales y agentes de tránsito donde se intervinieron puntos clave para garantizarle a todos los ciclistas y demás visitantes que hacen parte de esta jornada deportiva como lo es la CICLORUTA DE LA PROSPERIDAD, en esta actividad se implementan puntos seguros donde se brindan mensajes preventivos y se fomenta el respeto a las señales de tránsito.



**15. Municipio de Juan de Acosta**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 19/10/2025**

En las zonas de las playas del municipio de Juan de Acosta los promotores y supervisor en compañía de los agentes de tránsito realizaron actividades de prevención y regulación al tráfico con el fin de generar mejores conductas en la vía para si evitar siniestros viales.



**16. Municipio de Tubará**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 19/10/2025**

En la zona turística del municipio de Tubará los promotores y supervisor en compañía de los agentes de tránsito realizaron actividades de prevención y regulación al tráfico enfatizando el respeto a las señales y normas de tránsito, con el fin de generar comportamientos seguros en la vía.

**17. Municipio de Repelón – Villa rosa**  
**Evento: Firma simbólica**  
**Fecha: 22/10/2025**

Por solicitud del municipio los promotores viales hicieron acto de presencia cumpliendo con sus funciones de regulación e interviniendo las vías por donde se llevó a cabo la actividad.




## 18. Municipio de Baranoa

**Evento: Carrera atlética**

**Fecha: 25/10/2025**

Se realizaron actividades de regulación y control del tráfico en el evento deportivo con el objetivo promover el respeto por las señales de tránsito. La jornada también contó con el apoyo de los promotores viales del departamento, quienes se encargaron de regular el tránsito, guiar a los participantes, garantizar la seguridad en la ruta y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del respeto mutuo entre peatones, y conductores.



## 19. Prosperidad

**Evento: Ciclorruta de la prosperidad**

**Fecha: 26/10/2025**

Los promotores viales en la Ciclorruta de la prosperidad con el fin de garantizar la seguridad y el orden en la ciclorruta, facilitando el tránsito seguro a los ciclistas y demás actores viales

## 20. Municipio de Juan de Acosta

**Evento: Regulación en playa**

**Fecha: 26/10/2025**

Se intervinieron las vías más concurridas en las zonas turísticas del municipio de Juan de Acosta implementando estrategias para mejorar la circulación del tráfico en los puntos más críticos del sector turístico con el apoyo de los promotores y supervisores viales realizando operativos de regulación y fomentando el respeto por las normas y señales de tránsito.



**21. Municipio de Tubará**  
**Evento: Regulación en playa**  
**Fecha: 26/10/2025**

En la zona turística del municipio de Tubará los promotores y supervisor en compañía de los agentes de tránsito realizaron actividades de prevención y regulación al tráfico enfatizando el respeto a las señales y normas de tránsito, con el fin de generar comportamientos seguros en la vía.



**22. Municipio de Santo Tomas**  
**Evento: Inauguración patrullas escolares**  
**Fecha: 27/10/2025**

Por requerimiento del instituto de Tránsito del Atlántico los promotores viales brindaron el apoyo en la inauguración de las patrullas escolar en una de las instituciones oficiales del municipio de Santo Tomas.



**23. Municipio de Luruaco**  
**Evento: Hogares infinitos**  
**Fecha: 28/10/2025**

Por solicitud de los hogares comunitarios del municipio de Luruaco se brindó el apoyo de la regulación del tráfico en el lugar donde se realizó el evento con los niños, garantizándole a todos los participantes y demás espectadores.



**24. Municipio de Santa Verónica**  
**Evento: Macroproyecto**  
**Fecha: 28/10/2025**

Se regulo el tráfico en el evento del macroproyecto del municipio de Santa Verónica garantizándole a todos los visitantes y demás actores viales una movilidad y desplazamiento seguro en las vías.

## 1.2.4. Capacitación y formación a Supervisores y Promotores viales

### Productividad y Eficiencia: Fortalecimiento de las Actividades Diarias.

La Fundación Técnica Americana de Bolívar – **FUNTAB**, en el mes de octubre cumplió a satisfacción y en su totalidad con la jornada de capacitación, como lo establece en las condiciones técnicas el convenio en mención.

Fecha: 29 de octubre 2025.

Horario: 8:00 am a 4:00 pm

Lugar: Baranoa

Capacitador: Karelis Parra – Instructora en seguridad vial.

Organizadores responsables: director de proyecto, coordinador operativo, auxiliar administrativo,

Participantes: 3 supervisores y 72 promotores.

Invitados: William Noguera – subdirector operativo ITA - Supervisor del Convenio en ejecución, Equipo operativo del Instituto, Asesor comercial y de gestión de crédito del Fondo Nacional del Ahorro.



Lo anterior, se integra con el compromiso corporativo institucional y se desarrolla con la Institución Educativa FUNTAB a través del convenio interadministrativo de cooperación cuyo objetivo es la formación integral y el fortalecimiento del tejido social de los colaboradores de la entidad y quienes laboran en la ejecución del convenio ESAL 001 de 2025.

### Desarrollo de la jornada

Esta jornada de formación y fortalecimiento del cargo, dirigida a promotores viales y supervisores viales, que tiene como objetivo reforzar los conocimientos y prácticas relacionadas con:

- La cultura ciudadana.
- El respeto por la normatividad de convivencia.
- Señales de tránsito.
- El fortalecimiento de la participación ciudadana.

Durante la jornada, se abordaron temas claves para el desarrollo armónico de la comunidad y se promovió el diálogo como herramienta para la construcción de entornos seguros y solidarios, además de generar espacios de participación en los que se evaluaron las labores que se realizan en las diferentes actividades que se cumplen diariamente.

*Desarrollo de la formación y espacios de participación*



*Seguimiento del cumplimiento de las actividades del convenio*



*Intervención del Supervisor del Convenio*



*Socialización de los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro*





De estas jornadas como evidencias se generan listas de asistencia y registros fotográficos. Además, que se lleva control de su participación y asistencia ya que al final del convenio se genera su certificado de participación en la formación con la intensidad horaria cumplida.

Ver anexo 1.2. Listados de asistencia y registros fotográficos de la Capacitación y formación.

## Imagen Institucional

### Entrega de Dotación al equipo operativo



En cumplimiento de lo establecido en el convenio suscrito, la Fundación Técnica Americana de Bolívar llevó a cabo la entrega oficial de dotación, al equipo operativo de 72 promotores viales y 3 supervisores viales, fortaleciendo así las acciones orientadas a la seguridad, el bienestar y la adecuada presentación del equipo operativo en campo. La dotación entregada incluye uniformes, elementos de protección personal y demás implementos necesarios para el correcto desempeño de las labores de educación, acompañamiento y supervisión vial en los diferentes sectores de intervención. Con esta actividad, la Fundación reafirma su compromiso con el cumplimiento de los objetivos del convenio, garantizando que su personal cuente con los recursos y condiciones adecuadas para desarrollar sus funciones de manera segura, eficiente.



Ver anexo 1. 3. Listados de asistencia y registros fotográficos de la entrega de dotación.

### Afiliación del personal y cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscal.

Todo el personal contratado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, tal como lo dispone la ley, entre ellos Salud, Pensión, Cajas de compensación y ARL.

Ver Anexo 1.4. Certificado de aportes a seguridad social y parafiscal y planillas de seguridad social.

## 2. Desarrollo de la estrategia II. Plan de campañas y acciones pedagógicas de sensibilización y comunicación en seguridad vial y convivencia ciudadana.

### 2.1. Condiciones Técnica de la Modificación 1. Adición y prórroga del convenio ESAL 001 de 2025: Campañas de Seguridad Vial periodo de octubre a diciembre de 2025

#### Descripción general

La Fundación Técnica Americana de Bolívar, en cumplimiento a lo establecido en la Modificación 1. Adición y prórroga del convenio ESAL 001 de 2025, en referencia a esta estrategia, desarrollará 49 actividades de las campañas aprobadas por el supervisor de convenio en el periodo de octubre a diciembre de 2025.

**II: Plan de Campañas y Acciones Pedagógicas de Sensibilización y Comunicación en Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana.** Se ejecutan las actividades directas de educación y sensibilización con la comunidad." A través de Campañas de educación y sensibilización dirigida a los diferentes actores viales en cumplimiento a las condiciones técnicas del convenio, seguidamente descritas:

Campañas	Actor vial por impactar	Cobertura	Tiempo meses	Meta de actividades a realizar	Cumplimiento
<b>Campañas Seguridad Vial:</b> Socializar las normas de tránsito y la toma de buenas decisiones en la vía a los actores viales "Conductores, motociclistas, peatones, pasajeros y ciclistas haciendo énfasis en niños, niñas y adolescentes". • Fomentar en los actores viales, cultura ciudadana y educación en seguridad vial, haciendo énfasis en las variables que tienen mayor incidencia en los conflictos e índices y riesgos de accidentalidad en el Atlántico.	Todos	Municipios beneficiados en el convenio	3	49	17

En reunión con el supervisor de convenio se presentó el plan de capacitaciones para lograr la meta propuesta, lo cual fue aprobado para cumplir en el periodo mencionado, seguidamente se presenta:

CONDICIONES TÉCNICAS				Meta	EJECUCIÓN (Oct)	
Campañas	Actor vial por impactar	Cobertura	Tiempo meses		Mes	Cant. De eventos
Campaña de sensibilización en seguridad vial y cultura ciudadana- Vías más limpias	Todos	Vías principales de los municipios	3	4	1	0
Jornadas de sensibilización en seguridad vial y cultura ciudadana- La vía es de todos	Todos	Recorridos municipales	3	6	1	0
Campaña de sensibilización en seguridad vial y cultura ciudadana dirigida a niñas y niños	Niñas y niños	Instituciones oficiales - Básica primaria	3	4	1	2
Campaña de sensibilización en seguridad vial y cultura ciudadana dirigida a actores viales- El Atlántico se mueve seguro	Todos	Vías principales de los municipios	3	18	1	9
Campaña de sensibilización en seguridad vial y cultura ciudadana dirigida a adolescentes- Atlántico Urbano	Adolescentes	Instituciones oficiales - Secundaria	3	16	1	6
<b>Ejecución</b>					<b>1</b>	<b>17</b>

## Informe de cumplimiento de la estrategia II e Plan de campañas y acciones pedagógicas de sensibilización y comunicación en seguridad vial y convivencia ciudadana (Mes de octubre).

La Fundación Técnica Americana de Bolívar (FUNTAB), informa el cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, periodo en el cual se ejecutó con éxito y en su totalidad las 17 actividades aprobadas en el plan de campañas de seguridad vial de acuerdo con el cronograma y las especificaciones técnicas establecidas, logrando beneficiar a 4.232 actores viales. Todas las actividades se realizaron bajo la supervisión y aprobación directa del Supervisor del convenio, garantizando el cumplimiento de las condiciones y disposiciones técnicas acordadas.

### Objetivos alcanzados

El objetivo principal de esta iniciativa estratégica fue fomentar la concienciación y los comportamientos de seguridad vial entre los diferentes actores viales. Esto se logró mediante la implementación exitosa de tres (3) campañas de educación vial. Estas campañas se dirigieron a grupos específicos de actores viales, abordando sus riesgos específicos y promoviendo prácticas seguras. se mantuvo la ejecución continua de nuestra campaña de concientización sobre seguridad vial y convivencia ciudadana, titulada "El Atlántico se mueve seguro! ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía" y la campaña "Seguridad vial al colegio, ¡Viviendo como niños en un mundo de adulto"! Se realizaron todos los eventos propuestos en el cronograma de actividades, cumpliendo a cabalidad con lo programado bajo esta iniciativa. Adicionalmente, se implementó la propuesta de campaña "¡Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro!". Dicha campaña, presentada y aprobada por el Supervisor del convenio, se desarrolló en estricta conformidad con los lineamientos establecidos por el Instituto de Tránsito del Atlántico (ITA) y la Gobernación del Atlántico. Esto incluyó la producción de piezas comunicacionales que respetaron el diseño e imagen aprobados, así como la adherencia a la metodología y el cronograma definidos y validados previamente por el Supervisor del convenio.

#### 1. El Atlántico se mueve seguro ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!

Campaña de sensibilización que se realizó en las vías del departamento y plazas principales de cada municipio, cuyo objetivo es instruir a peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, actualización del manual de señalización, cultura vial y conciencia ciudadana. Durante el periodo del 01 al 31 de octubre se realizaron nueve (9) actividades, logrando una cobertura de **3.580** actores viales sensibilizados, los cuales transitaban y circularon en las vías de los municipios en los cuales se activó la campaña, en el horario de 8:00 AM a 4:00 PM.



#### 2. Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro.



Campaña de sensibilización para el fortalecimiento de la movilidad escolar y el respeto por las normas de tránsito, cultura en seguridad vial y convivencia ciudadana, urbanismo táctico y medio ambiente con el fin de concientizar en comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que generan conductas seguras en la vía a los actores viales "Peatones, pasajeros y ciclistas", haciendo énfasis en adolescentes de las Instituciones educativas de básica secundaria del departamento del Atlántico. Durante el mes de octubre se desarrollaron seis (6) actividades, sensibilizando a **427 estudiantes de 6 a 9 grado de básica secundaria** de las instituciones educativas oficiales que se encontraban en la base de datos de la planificación aprobada.

### 3. Seguridad Vial Al Colegio viviendo como niños en un mundo de adulto

Campaña de sensibilización para el fortalecimiento de la movilidad escolar y el respeto por las normas de tránsito, cultura en seguridad vial y convivencia ciudadana, con el fin de concientizar en comportamientos, hábitos y valores individuales y colectivos que generan conductas seguras en la vía a los actores viales "Peatones, pasajeros y ciclistas", haciendo énfasis en niñas y niños de las Instituciones educativas de básica primaria del departamento del Atlántico. Durante el mes de octubre se desarrollaron dos (2) actividades, sensibilizando a **225 estudiantes de 1 a 5 grado de básica primaria** de las instituciones educativas oficiales que se encontraban en la base de datos de la planificación aprobada.



## Cumplimiento en la realización de las actividades de las campañas de educación en seguridad vial – Planificadas en el mes de octubre.

META: 17 eventos

PERIODO DE EJECUCIÓN: 1 AL 31 de octubre de 2025

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCION	TIPO DE ACTOR VIAL	HORA	ACTORES VIALES	CAMPAÑA
1	28/09/2025	Usiacurí	Centro Artesanal evento Bololo team V	Todos los actores viales	5:00am - 1:00pm	530	El atlántico se mueve seguro
2	14/10/2025	Manatí	Entrada Manatí Escuela Normal Superior- recorrida en lugares concurridos	Todos los actores viales	8:00am - 11:00am	350	El atlántico se mueve seguro
3	14/10/2025	Candelaria - Carreto	Plaza Principal - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	1:00pm - 3:00pm	190	El atlántico se mueve seguro
4	15/10/2025	Baranoa	Plaza principal	Todos los actores viales	8:30am - 11:30am	490	El atlántico se mueve seguro
5	16/10/2025	Luruaco	Plaza principal - Coliseo Municipal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	350	El atlántico se mueve seguro
6	17/10/2025	Santo Tomas	Parque de los Fundadores/Estadio Municipal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	620	El atlántico se mueve seguro
7	18/10/2025	Juan de Acosta	Plaza principal /Terminal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	400	El atlántico se mueve seguro
8	22/10/2025	Palmar de Varela	La estrella - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	8:00am - 11:00am	410	El atlántico se mueve seguro
9	22/10/2025	Ponedera	Alcaldía Municipal - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	1:00pm - 3:00pm	240	El atlántico se mueve seguro
10	23/10/2025	Baranoa	Institución Educativa Francisco José de Caldas	Todos los actores viales	8:30am - 9:30am	90	Urbanismo táctico
11	24/10/2025	Luruaco - péndales	Institución técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales	Todos los actores viales	7:30am - 8:30am	85	Urbanismo táctico
12	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa técnica Agropecuario	Todos los actores viales	10:30am - 11:30pm	60	Urbanismo táctico
13	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa San José de Luruaco	Todos los actores viales	1:30pm - 2:30pm	50	Urbanismo táctico
14	27/10/2025	Suan	Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marenco	Todos los actores viales	8:00am - 9:00am	70	Urbanismo táctico
15	27/10/2025	Campo de la cruz	Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada	Todos los actores viales	11:00am - 12:00pm	72	Urbanismo táctico
16	29/10/2025	Luruaco	Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario	Todos los actores viales	8:00am - 9:00am	109	Viviendo como niños en un mundo de adulto
17	29/10/2025	Luruaco	Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario	Todos los actores viales	10:00am - 11:00am	116	Viviendo como niños en un mundo de adulto
<i>Total, de actores viales impactados</i>						4.232	

## Descripción del cumplimiento en el desarrollo de la Campaña de educación y cultura vial

### 1. Campaña N°4. "¡El Atlántico se mueve seguro ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!

#### Diseño y metodología de la campaña Aprobada

Cada una de las actividades realizadas se desarrolló teniendo en cuenta la metodología establecida y aprobada por el Supervisor de convenio.

*Ver anexo 2. Metodología de la Campaña N°4. "¡El Atlántico se mueve seguro ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!*

#### **Cumplimiento de la ejecución de la campaña de educación y cultura vial “El Atlántico se mueve seguro. ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!”**

Se cumple en su totalidad y de manera eficiente con la realización de nueve (9) actividades, con las cuales se logró una cobertura total de **3.580** actores viales sensibilizados, los cuales transitaban y circularon en las vías de los municipios en los cuales se activó la campaña, Cuyo objetivo es socializar la importancia de respetar las señales de tránsito y las modificaciones del manual de señalización de Colombia en los municipios donde el tránsito del atlántico tiene jurisdicción, y que son beneficiarios del convenio en ejecución entre ellos: Santo Tomas, Palmar, Ponedera, Campo De La Cruz, Suan, Candelaria, Santa Lucia, Manatí, Repelón, Luruaco, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Juan De Acosta, Tubará, Piojo y Palmar De Varela. Actividades desarrolladas en el horario de 8:00 AM a 4:00 PM., ejecutando cada actividad de acuerdo al cronograma del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.

#### **Cronograma de Actividades mes de octubre.**

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCION	TIPO DE ACTOR VIAL	HORA	CANTIDAD DE ACTORES VIALES
1	28/09/2025	Usiacurí	Centro Artesanal evento Bololo team V	Todos los actores viales	5:00am - 1:00pm	530
2	14/10/2025	Manatí	Entrada Manatí Escuela Normal Superior- recorrida en lugares concurridos	Todos los actores viales	8:00am - 11:00am	350
3	14/10/2025	Candelaria - Carreto	Plaza Principal - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	1:00pm - 3:00pm	190
4	15/10/2025	Baranoa	Plaza principal	Todos los actores viales	8:30am - 11:30am	490
5	16/10/2025	Luruaco	Plaza principal - Coliseo Municipal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	350
6	17/10/2025	Santo Tomas	Parque de los Fundadores/Estadio Municipal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	620
7	18/10/2025	Juan de Acosta	Plaza principal /Terminal	Todos los actores viales	8:30am - 3:00pm	400
8	22/10/2025	Palmar de Varela	La estrella - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	8:00am - 11:00am	410
9	22/10/2025	Ponedera	Alcaldía Municipal - recorrido en lugares concurridos	Todos los actores viales	1:00pm - 3:00pm	240
<i>Total, de actores viales impactados</i>						3.580

## Acompañamiento del Tránsito del Atlántico en la activación y montaje de la campaña en los municipios

Desde el tránsito del atlántico se envió citación vía correo a los inspectores de los municipios programados en el cronograma del mes de octubre para la socialización de la campaña “El Atlántico se mueve seguro. ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!” y de la solicitud del espacio en la plaza principal y puntos a intervenir del municipio en esta invitación se adjuntó un documento que consta de la presentación de la campaña y el cronograma de cada municipio con la hora y fecha.

Imagen de referencia de la invitación



## Realización de los eventos de la Campaña de educación y cultura vial “El Atlántico se mueve seguro. ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!”

### 1. Municipio: Usiacurí

Activación de la campaña

Lugar de realización: Centro Artesanal evento

Bololo team V

Hora: 5:00 am- 1:00 Pm


Fecha: 28/09/2025

Cantidad de impactados: 530



Para la realización del evento se dispuso de elementos logísticos en el punto pedagógico: termos, llaveros, mangas, popman con la imagen de la campaña e imagen institucional, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales, gran cantidad de hidratación (agua, bebida hidratante), entregada a todos los ciclistas y actores viales participantes y asistentes al evento el Bolo team v.

Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores del centro de convivencia, hospital municipal, casa del adulto mayor, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía, socialización dentro del evento bololo team v, al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.1. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Usiacurí - Bolo Team v.

## 2. Municipio: Manatí

Lugar de realización: Entrada Manatí Escuela Normal Superior- recorrido

Hora: 8:00am- 11:00am

Fecha: 14/10/2025

Cantidad de impactados: 350

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se conto con termos, llaveros, mangas, camisetas, gorras, popman con la imagen de la campaña e imagen institucional, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la Institución educativo Normal de Manatí, entrada principal, heladería José, panadería, star los amigos, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía, al igual que a los negocios de comercio.



*Ver anexo 2.2. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Manatí.*

### 3. Municipio: Candelaria - Carreto

Lugar de realización: Plaza Principal

Hora: 1:00Pm- 3:00Pm

Fecha: 14/10/2025

Cantidad de impactados: 190

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se conto con termos, llaveros, mangas, camisetas, gorras, popman con la imagen de la campaña e imagen institucional, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la Plaza principal, entrada principal, calle 4 # 6- 45, tienda los 3 amigo, estanco brisas del sol, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía, al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.3. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Candelaria - Carreto.

#### 4. Municipio: Baranoa

Lugar de realización: Parque espejos de agua

Hora: 8:00am- 3:00Pm

Fecha: 15/10/2025

Cantidad de impactados: 490

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores del parque espejos de agua, plaza principal, iglesia en específico librería y cacharrería arco iris. Calle 19-58, papelería y cacharrería primavera calle 17-20, creafan. Calle 18-19, previsualud calle 18-35, isimo calle 36-19, Banco de Bogotá calle 18-30, semáforo calle 19-35, panadería Mazatlán, Droguería inglesa, El hueco calle 19-68, Bancolombia, Banco agrario, panadería Manhata. Llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.4. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Baranoa.

## 5. Municipio: Luruaco

Lugar de realización: Plaza principal - Coliseo Municipal

Hora: 8:00am- 3:00Pm

Fecha: 16/10/2025

Cantidad de impactados: 350

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se

contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la iglesia, plaza principal, en específico feria del campesino, estación de policía, puestos de venta de arepa de huevo, calle 5 # 43- 23, instituciones educativa técnico comercial, ferretería él y yo, efecto, corresponsal Bancolombia, llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.5. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Luruaco.

## 6. Municipio: Santo Tomás

Lugar de realización: Parque de los Fundadores

Hora: 8:00am- 3:00Pm

Fecha: 17/10/2025

Cantidad de impactados: 620

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores del parque de los fundadores, evento del libro, superior, farmacia rásales, llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.6. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Santo Tomás.

## 7. Municipio: Juan de Acosta

Lugar de realización: Plaza principal

Hora: 8:00am- 3:00Pm

Fecha: 18/10/2025

Cantidad de impactados: 400

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la plaza principal, D1, superdrogeria, restaurante los postres, llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.7. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Juan de Acosta.

## 8. Municipio: Palmar de Varela

Lugar de realización: La estrella

Hora: 8:00am- 4:00Pm

Fecha: 22/10/2025

Cantidad de impactados: 410

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la plaza principal, la estrella, llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.8. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Palmar de Varela

## 9. Municipio: Ponedera

Lugar de realización: Alcaldía Municipal

Hora: 1:00 pm- 4:00Pm

Fecha: 22/10/2025

Cantidad de impactados: 240

Elementos logísticos del punto pedagógico: Se contó con carpas, mesas, sillas, sonido, termos, llaveros, mangas, suéter, gorra, pendones con la imagen de la campaña y de cada uno de los actores viales, paletas pedagógicas de apoyo y tarjetas con mensajes de cada uno de los actores viales.



Puntos intervenidos en la socialización del punto móvil se tomó los alrededores de la plaza principal, Alcaldía municipal, llegando a cada actor vial como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y pasajeros que transitan en la vía al igual que a los negocios de comercio.



Ver anexo 2.9. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Ponedera.

## 2. Campaña N°5. "¡Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro"!

### Diseño y metodología aprobadas por el supervisor de convenio

En cumplimiento y de acuerdo a lo suscrito en la Modificación N°01. del convenio, en el mes de septiembre se presentó el diseño y la metodología de la Campaña N°5. "¡Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro" !, cuyo objetivo "Generar conciencia ciudadana y fomentar comportamientos seguros en el ámbito de la movilidad de los adolescentes. Seguridad vial al Colegio, Atlántico Urbano. ¡Diseña tu espacio seguro!", y que su propósito es fundamental preparar a los adolescentes para que sean buenos peatones y futuros conductores conscientes, sean Adolescentes- Agentes activos de cambio.

#### Meta de actividades

Se realizarán 16 eventos durante la ejecución de la campaña

#### Cobertura geográfica.

La campaña se activará en 16 instituciones oficiales de los municipios de Baranoa, Campo de la cruz, Piojó, Tubará, Juan de acosta, Santo tomas, Palmar de Varela, Polonuevo, Manatí, Candelaria, Suan, Santa Lucía, Ponedera, Luruaco, Repelón y Usiacurí.

#### Alcance.

Adolescentes de los grados de 6° a 9° de Secundaria, de las Instituciones oficiales de los 16 municipios del Departamento del Atlántico, donde el Instituto de Tránsito del Atlántico tiene jurisdicción.

#### Metodología.

Las actividades serán realizadas en la institución en los salones de los grados autorizados por la institución. Lo cual se realizará de salón en solón para garantizar la efectividad de la campaña.

#### Recurso humano y dotación.

La campaña contará con Instructores de seguridad vial, personajes de recordación y personal logístico. Instructores de seguridad vial. Los instructores serán los encargados de socializar la temática. Personal de apoyo logístico quien organizará el espacio de la campaña, generación de evidencias y guardarán el orden en el desarrollo de la campaña que portarán chalecos con imágenes de señales y suéter con la imagen de la campaña.

### Diseño de la campaña y elementos de apoyo.

Esta campaña se denomina Atlántico Urbano. ¡Diseña tu espacio seguro! y está diseñada para fomentar una cultura vial sólida e íntegra principios de urbanismo táctico para crear entornos viales más seguros y amigables. Esta incluye la implementación de soluciones ágiles.

Elementos de apoyo a la socialización de la temática se contará con pendones de la imagen de la campaña, mesa, manteles, sonido, micrófono, y souvenirs con imagen de la campaña.

Campaña de educación en seguridad vial

### Metodología

#### 1. Eje Conceptual: Urbanismo Táctico y Juventud Activa

Mensaje Central: "Tu calle es un lienzo, tu seguridad es tu obra. Diseñemos juntos un Atlántico más seguro para todos."

Pilar: El urbanismo táctico como herramienta para que los jóvenes identifiquen problemas de seguridad vial y propongan soluciones en su entorno.

#### 2. Etapas de la Campaña

##### Etapa 1: "Descubriendo Mi Entorno"

Introducción al Urbanismo Táctico: Talleres interactivos en los colegios, explicando el concepto de urbanismo táctico con ejemplos visuales (antes y después de intervenciones). Se puede usar material como infografías y ejemplos de ciudades latinoamericanas.

- Mapeo de Riesgos: Los estudiantes, guiados por facilitadores, identifican puntos críticos de seguridad vial en los alrededores de sus colegios (falta de señalización, cruces peligrosos, andenes en mal estado, zonas de alta velocidad). Utilizar mapas, fotos y "diarios de ruta" para documentar sus hallazgos.
- "Caminatas Seguras": guiados por expertos en seguridad vial y urbanismo, donde los jóvenes puedan observar, identificar y debatir sobre los riesgos y oportunidades de mejora en la infraestructura peatonal y vehicular de su comunidad. Tomar una muestra de al menos un salón.

##### "Manos a la Obra: Diseñando Soluciones"

- Concurso "Mi Solución Táctica": Los estudiantes formarán equipos de 8 estudiantes para proponer soluciones de bajo costo y alto impacto (urbanismo táctico) a los problemas identificados. Las propuestas pueden incluir:
  - Diseño de cruces seguros: Pintura de pasos peatonales creativos, instalación de elementos visuales que reduzcan la velocidad vehicular.
  - "Parques de Bolsillo": Propuestas para transformar espacios subutilizados en zonas de descanso o espera seguras cerca de sus colegios.

- Señalización Creativa: Diseño de señales de tránsito informales o artísticas que refuercen mensajes de seguridad vial.
  - Intervenciones de Velocidad: Propuestas para "reductores" temporales o rotondas pequeñas con elementos de bajo costo.
  - Talleres de Prototipado: Sesiones prácticas donde los equipos puedan crear dibujos o simulaciones de sus propuestas utilizando el formato del taller.
  - Socialización de Propuestas: Cada equipo presentará sus ideas a un jurado del equipo de campaña en compañía de sus docentes.
3. Etapa "Actuando en mi Comunidad"
- Micro intervenciones Piloto: El Instituto de Tránsito del Atlántico Con el apoyo de las autoridades locales (alcaldías, secretarías de tránsito) y el colegio, se seleccionarán las mejores propuestas para implementar intervenciones piloto de urbanismo táctico en pequeña escala. Esto podría incluir:
    - Pintar un paso peatonal creativo en una zona escolar.
    - Instalar mobiliario temporal para crear un espacio de espera o salida más seguro.
    - Colocar señalización vial experimental diseñada por los estudiantes.
    - Colocación de un pendón a gran tamaño con las imágenes seleccionadas en la entrada o al interno del colegio.
  - Jornadas de Sensibilización: Los propios estudiantes, con el apoyo de la campaña, realizan actividades de sensibilización a otros compañeros, padres de familia y vecinos, explicando el propósito de las intervenciones y la importancia de la seguridad vial.
4. Actividades Clave y Recursos
- Material Audiovisual: documentales sobre urbanismo táctico, infografías interactivas.
  - Juegos de Roles y Simulaciones: Actividades donde los adolescentes simulen situaciones de riesgo vial y propongan soluciones.
5. Consideraciones Clave
- Lenguaje Apropiado: Usar un lenguaje cercano y relevante para la edad, con ejemplos de su vida diaria.
  - Participación Activa: Fomentar que los adolescentes sean los protagonistas de la campaña, no solo receptores de información.
  - Seguridad en las Intervenciones: Cualquier intervención física debe contar con la aprobación y supervisión de las autoridades competentes para garantizar la seguridad.
  - Sostenibilidad: Pensar en cómo la campaña puede tener un impacto a largo plazo, creando una cultura de seguridad vial y participación ciudadana entre los jóvenes.

## Personajes de la campaña

### El Mensaje para la Campaña:

"¡Tu parche es el lienzo! Con un poco de ingenio y un toque de color, hacemos de cada ruta un espacio Segura."

"Elías el urbanista" Y "Lía la Diseñadora Vial".

Este personaje encarna la **esencia del urbanismo táctico** (diseñar, proponer, actuar) y el **espíritu proactivo** que quieres fomentar en los adolescentes. Es inspirador sin ser inalcanzable, y su enfoque en la creatividad y la acción tangible resonará mucho con un público que busca hacer cosas y ver resultados.

**Nombre:** "Elías el Urbanista" y "Lía la Diseñadora Vial".

**Concepto:** Un/a estudiante de la edad de los participantes, con un espíritu curioso y observador. Siempre está pensando en cómo mejorar los espacios y tiene una habilidad natural para ver soluciones creativas a los problemas. No es el típico "nerd" de los estudios, sino alguien con mucha "**visión**" para lo práctico y lo estético. Le encanta dibujar, hacer maquetas y organizar a sus amigos para intervenir en su entorno.

**Atributos Visuales:** Viste ropa cómoda y casual, quizás con toques artísticos o de diseño. Podría llevar siempre consigo un cuaderno de bocetos, un metro o una cinta métrica.

**Mensaje que transmite:** "¡No solo sueñes con un Atlántico más seguro, diseñalo y hazlo realidad!"  
Representa la **acción y la co-creación**.

## Fases de ejecución de la campaña

Fase I. Socialización de la campaña en Instituciones educativas oficiales de básica secundaria beneficiadas

### Documentos de Socialización

1. Oficio de socialización del objeto y metodología de la campaña Formato de control de visita
2. Autorización de la activación de la campaña en la Institución

Fase II. Realización de la campaña en Instituciones educativas oficiales de básica secundaria beneficiadas

### Documentos de realización de campaña

1. Planillas de asistencia de los niños y niñas participantes.
2. Formato de control de visita (realización de la actividad) Evidencias fotográficas.

La actividad se desarrollará en las aulas de clase de 6 a 9 grados Instituciones educativas oficiales de básica secundaria beneficiadas.

### El escenario de la campaña está conformado por:

#### Construcción del Escenario:

- Imagen de la campaña en formato de Pendón portable tipo araña.
- Imagen de urbanismo táctico en formato de Pendón portable tipo araña.
- Imagen del taller participativo en formato de Pendón portable tipo araña.
- Temática de la campaña a través de mensajes en Pendón portable tipo araña.
- Mesas que contiene las piezas de apoyo de la realización de la actividad
- Mesas de souvenirs
- Sonido y micrófonos

### Temática a socializar

- **Seguridad vial:** Diseñar espacios que generen mayor percepción de seguridad para adolescentes.
- **Urbanismo táctico en entornos escolares:** Implementación de medidas específicas en las inmediaciones de las escuelas. Cómo las intervenciones exitosas de urbanismo táctico pueden servir de base para proyectar la infraestructura vial a largo plazo.
- **El cuidado del medio ambiente** es fundamental para garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta. Implica un conjunto de acciones y prácticas que buscan proteger los recursos naturales, conservar la biodiversidad y reducir el impacto negativo de las actividades humanas.
- **La educación y cultura ciudadana** son pilares esenciales para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa. Se refieren al conjunto de conocimientos, valores, actitudes y prácticas que permiten a los individuos participar activamente en la vida pública, respetar las normas de convivencia y contribuir al bienestar colectivo

#### Taller participativo

1. Se divide a los estudiantes en grupos de 8.
2. Entregar a cada grupo un taller participativo para que identifiquen y dibujen cómo les gustaría que estuvieran. (por ejemplo, los alrededores de la escuela, un parque cercano, una calle específica).
3. Pedirles que identifiquen los "puntos de conflicto" o áreas donde perciben problemas de seguridad vial (velocidad vehicular, falta de pasos peatonales, poca iluminación, zonas inseguras para jugar, etc.). Pueden usar diferentes colores o símbolos.
4. Cada grupo organiza sus ideas y las plasmas de forma clara en el taller participativo.
5. cada grupo **seleccionará a 2 estudiantes** para que sean las voceras y presenten la propuesta de su equipo al resto. Es importante que la selección se base en la motivación de las estudiantes para compartir sus ideas.
6. Una vez terminado la actividad los talleres participativos se le entregarán al instituto de tránsito del atlántico quien será el encargado de escoger el mejor diseño, que será dibujado en una pared dispuesta por la institución o plasmado en un backing o pendón.

#### Retroalimentación de la temática

**Entrega de souvenir (lapiceros, llaveros), meriendas y refrigerio a todos los participantes.**

## Descripción de los elementos publicitarios y Material de apoyo para la socialización de la temática de la campaña.

### Diseño 1 y 2. Material de apoyo en la temática.

Especificaciones:

Tamaños: 90 \* 190

Impresión: Impresión sobre Banner / Impresión Sublimación sobre Tela.

Material Estructura: Aluminio

Estuche tela para transportar



**TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO** | **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO**

### CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

**PREVENTIVAS**

Las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos o situaciones imprevistas presentes en la vía.

**TRANSITORIAS**

Estas señales indican a los usuarios que se modifica temporalmente la utilización de la vía; pueden ser reglamentarias, preventivas e informativas.

**SEMÁFORO PARA CONTROL VEHICULAR**

El semáforo es un dispositivo útil para el control de la seguridad de vehículos.



**TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO** | **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO**

### CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

**REGLAMENTARIAS**

Las señales reglamentarias tienen como finalidad notificar a los actores de las vías la prelación en el uso de estas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.

**INFORMATIVAS**

Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios de la vía, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura.

**SEMÁFORO PARA PEATONES**

El semáforo peatonal es un dispositivo útil para el control de la seguridad de quienes lo utilicen.

### Diseño 3 Logo e imagen de la campaña

Especificaciones:

Tamaños: 90 \* 190

Impresión: Impresión sobre Banner / Impresión Sublimación sobre Tela.

Material Estructura: Aluminio



Estuche tela para transportar

Imagen de referencia



Diseño 4 Taller participativo

Imagen de referencia

<p><b>MUNICIPIOS DEL ATLÁNTICO BENEFICIADOS PARA DESARROLLAR LA Barasoa, Campo de la Cruz, Manuel, Española, Juan de Aguado, Luperón.</b></p> 	<p><b>Atlántico Urbano ¡Diseña Tu Espacio Seguro!</b></p> <p>Taller participativo</p>	<p><b>Promueve la responsabilidad individual y colectiva.</b></p> <p>El taller pretende ser una herramienta que permita a los participantes, reflexionar sobre los problemas de seguridad vial en sus entornos y generar soluciones. El taller involucra a todos los actores.</p> <p><b>Objetivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser los Conductores Responsables, Respetar el Derecho de los Usuarios de la Vía</li> <li>• Ser los Usuarios Responsables, Conductores Conscientes</li> </ul> <p><b>Preguntas</b></p> <p>1. ¿Cómo se maneja el tema de la responsabilidad en el espacio vial?</p> <p>2. ¿Qué acciones se toman en la vía para reducir los accidentes?</p> <p>3. ¿Cómo se debe tomar la responsabilidad en el espacio vial? ¿Por qué?</p>
<p><b>TEMÁTICAS:</b></p> <p>Educación en seguridad vial Urbanización lúdica Educación y cultura ciudadana Cuidado del medio ambiente Tecnología</p> <p><b>INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b></p> <p>Municipio: Corregimiento: Provincia: Institución: Grado: Durante la día: Número de los participantes</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.</p>		<p><b>REGISTRO FOTORÁFICO DE LA INSTITUCIÓN</b></p> 

Personaje de la campaña

Este personaje hará presencia en las actividades

**Elías el urbanista:** lleva una boina, bata, jean, un bigote, zapatos tenis, un pincel y una paleta de pintura

Imagen de ELIAS el urbanista



**Lía la diseñadora:** en su vestimenta camisa, falda escolar, medias altas, zapatos con diseño de piano, pañoleta en el cuello y una coleta con imágenes de seguridad vial.

Imagen de LIA la diseñadora

Vestuario.

Falda




pañoleta



Camisa

Medias



Propuesta de uniforme para los instructores y equipo de apoyo logístico

Los Instructores y el equipo de apoyo logístico usarán camiseta de las señales a socializar en la campaña.

Chaleco de instructor



**Planificación, socialización, realización de la campaña y generación de evidencias.**

**Planificación, socialización y generación de evidencias.**

De la base de datos recibida por parte del Supervisor de convenio, la líder de campaña verificó la información y asignó a cada uno de los líderes de socialización visitar a las instituciones para realizar la actividad de socializar de manera presencial, actividad que se realizó en el mes de octubre de 2025, periodo en el que se logró visitar las seis (6) Instituciones educativas de básica secundaria de los cuatro (4) municipios y un (1) corregimientos, seguidamente se presenta el consolidado de las Instituciones educativas en las cuales se realizó la socialización de la campaña Seguridad vial al colegio Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro en el que se detalla, municipio, el nombre de la Institución, la sede, contacto institucional, cargo y teléfono de contacto, fecha de la visita y fecha programada de la realización de la campaña.

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCION	TIPO DE ACTOR VIAL	HORA
10	23/10/2025	Baranoa	Institución Educativa Francisco José de Caldas	Todos los actores viales	8:30am - 9:30am
11	24/10/2025	Luruaco - péndales	Institución técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales	Todos los actores viales	7:30am - 8:30am
12	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa técnica Agropecuario	Todos los actores viales	10:30am - 11:30pm
13	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa San José de Luruaco	Todos los actores viales	1:30pm - 2:30pm
14	27/10/2025	Suan	Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo	Todos los actores viales	8:00am - 9:00am
15	27/10/2025	Campo de la cruz	Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada	Todos los actores viales	11:00am - 12:00pm

## Evidencias que se generan en el desarrollo de la campaña.

De estas visitas los líderes generan las evidencias que hacen parte del informe:

- Carta de socialización y autorización de realización de la campaña: Dirigida al rector de la Institución y que describe el objetivo y metodología de la campaña, en la cual queda plasmado el recibí y autorización para realizar la actividad.
- Formato de visita: Evidencia la presencia del líder con la firma de la persona con la que se contactó.
- Fotografía de Visita y socialización: Muestra las personas que intervienen en la visita de socialización.

## Cronograma de realización de actividades

De acuerdo con las visitas de socialización se logró concertar las fechas a realizar las Campañas de "Seguridad vial al colegio atlántico urbano diseña tu espacio seguro" en las seis (6) Instituciones de los siete (4) municipios y un (1) corregimientos, que teníamos proyectados en el mes de octubre.

Una vez se generó el cronograma de realización de campañas, el personal de acuerdo con su cargo a desempeñar se organizó, y trabajaron día a día por cumplir con la realización de los eventos planificados.

## Cumplimiento de la realización de la campaña

Actores viales impactados: La campaña logro llegar a 427 adolescentes de 6° a 9° grado de secundaria de las 6 Instituciones oficiales de básica secundaria en los 4 municipios y 1 corregimientos en las cuales se desarrolló la campaña **“Seguridad vial al colegio. Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro”**.

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCION	TIPO DE ACTOR VIAL	HORA	CANTIDAD DE ACTORES VIALES
10	23/10/2025	Baranoa	Institución Educativa Francisco José de Caldas	Todos los actores viales	8:30am - 9:30am	90
11	24/10/2025	Luruaco - péndales	Institución técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales	Todos los actores viales	7:30am - 8:30am	85
12	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa técnica Agropecuario	Todos los actores viales	10:30am - 11:30pm	60
13	24/10/2025	Luruaco	Institución Educativa San José de Luruaco	Todos los actores viales	1:30pm - 2:30pm	50
14	27/10/2025	Suan	Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo	Todos los actores viales	8:00am - 9:00am	70
15	27/10/2025	Campo de la cruz	Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada	Todos los actores viales	11:00am - 12:00pm	72
<i>Total, de actores viales impactados</i>						<b>427</b>

## Presentación de la ejecución de la campaña “SEGURIDAD VIAL AL COLEGIO, Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro”.

Se detalla el paso a paso de la campaña “Seguridad vial al colegio atlántico urbano, diseña tu espacio seguro” que se llevó a cabo en cada una de las (6) instituciones de básica secundaria, cuatro (4) municipios y (1) corregimientos.

### Puesta en escena de la campaña.

El equipo realiza el montaje de la campaña para dar cumplimiento a lo requerido por el Tránsito del Atlántico.

1. Instalación de la escenografía.
2. Presentación de la campaña “Seguridad vial al colegio atlántico urbano, diseña tu espacio seguro.
3. Socialización de la temática por parte de los instructores en seguridad vial

Temática desarrollada:

- Seguridad vial:
- Urbanismo táctico en entornos escolares:
- El cuidado del medio ambiente
- Educación y cultura ciudadana



4. Activada lúdica – practica. Intervención de los personajes de la campaña LIA la diseñadora vial y ELIAS el urbanista



5. Desarrolla del taller participativo



6. Estación de entrega de souvenir, meriendas y refrigerios

Al finalizar de la actividad a cada uno de las adolescentes, se les hace entrega de termos, galletas, dulces, agua y refrigerio.

En cada campaña seguridad vial al colegio atlántico urbano, diseña tu espacio seguro, se dispuso de un personal logístico para el montaje y desarrollo de esta al igual que con unos instructores especializados en seguridad vial.



Ver anexo 3. Consolidado de la ejecución de la campaña. "Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro!" mes de octubre de 2025.

## Desarrollo de la socialización y realización de la campaña Seguridad Vial al Colegio Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro.

### 1. Municipio: Baranoa, Institución Educativa Francisco José de Caldas

#### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: Roció Algarín Redondo  
Líder de socialización: Claudia Morrón

#### 2. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.1. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Francisco José de Caldas, Baranoa.

## 2 Municipio: Luruaco - Péndales, Institución técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales

### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: Cesar Carrillo de la Hoz  
Líder de socialización: Claudia Morrón

### 2. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.2. Carta de **socialización**, **formato** de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la **campaña**. **Institución Educativa técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales, Luruaco – Péndales.**

### 3 Municipio: Luruaco - Institución Educativa técnica Agropecuario

#### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: kalteyanis Ricardo soto  
Líder de socialización: Claudia Morrón

#### 2. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.3. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. - Institución Educativa técnica Agropecuario Luruaco.

## 4 Municipio: Luruaco - Institución Educativa San José de Luruaco

### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: Alexander Pérez  
Líder de socialización: Claudia Morrón

### 2. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.4. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa San José de Luruaco.

## 5 Municipio: Suan - Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo,

### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: Delvis polo  
Líder de socialización: Claudia Morrón


### 3. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.5. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo. Suan.

## 6 Municipio: Campo de la cruz - Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada

### 1. Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora)  
Coordinador: Waldir Solano  
Líder de socialización: Claudia Morrón

### 4. Realización de la campaña.



Ver anexo 3.6. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada. Campo de la cruz

### 3. Campaña N°. 3. “Seguridad vial al colegio. Viviendo como niños en un mundo de adultos”.

#### Socialización de la campaña y generación del cronograma de actividades



En el mes de octubre de 2025, la Coordinadora de la campaña planifico las actividades con las que se dan cumplimiento a lo solicitado por el subdirector del tránsito para la ejecución de la campaña en la Institución educativa de básica primaria, en un (1) municipio asignando a cada uno de los líderes a socializar la Institución que se encuentran en la base de datos recibida por parte del Supervisor de convenio y que contiene la información, lo cual se debe verificar, esta visita se realiza de manera presencial.

De esta visita se presenta el consolidado de las Institución educativa en las cuales se realizó la socialización de la campaña Seguridad vial al colegio. Viviendo como niños en un mundo de adulto, en el que se detalla, la fecha de la visita, el municipio o corregimiento, el nombre de la Institución, la sede, el contacto de la persona quien recibió la visita en la Institución con su cargo y teléfono y fecha programada de la realización de la campaña con cantidades de niños a participar del evento en promedio.

#### Evidencias que se generan en el desarrollo de la campaña.

De estas visitas los líderes generan las evidencias que hacen parte del informe:

- Carta de socialización y autorización de realización de la campaña: Dirigida al rector de la Institución y que describe el objetivo y metodología de la campaña, en la cual queda plasmado el recibió y autorización para realizar la actividad.
- Formato de visita: Evidencia la presencia del líder con la firma de la persona con la que se contactó.
- Fotografía de Visita y socialización: Muestra las personas que intervienen en la visita de socialización.

Con el calendario de eventos aprobado, el coordinador de campaña, junto con el equipo operativo, implementó un enfoque estructurado, trabajando consistentemente para garantizar la realización exitosa de todas las actividades programadas.

## Cumplimiento del alcance y cobertura en la realización de las jornadas planificadas del mes de octubre.

La Fundación Técnica Americana de Bolívar cumplió en su totalidad con las actividades planificadas en el mes, así, La campaña "Seguridad Vial en la Escuela: Vivir como Niños en un Mundo de Adultos" llegó con éxito a 225 niños de primaria, específicamente de 1.º a 5.º grado. Esta amplia difusión abarcó 1 institución oficiales de primaria en 1 municipios donde se implementó la campaña.

A continuación, encontrará un cronograma detallado de actividades, junto con un desglose de los niños atendidos por grado y por institución:

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCION	TIPO DE ACTOR VIAL	HORA	CANTIDAD DE ACTORES VIALES	CAMPAÑA
1	29/10/2025	Luruaco	Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario	Todos los actores viales	8:00am - 9:00am	109	Viviendo como niños en un mundo de adulto
2	29/10/2025	Luruaco	Inmaculada concepción sede Técnico Agropecuario	Todos los actores viales	10:00am - 11:00am	116	Viviendo como niños en un mundo de adulto
<i>Total, de actores viales impactados</i>						225	

## Metodología y ejecución de realización de la campaña “Seguridad vial al colegio. Viviendo como niños en un mundo de adulto” aprobada por el Supervisor de convenio.

Siguiendo con el desarrollo de las actividades en el mes de octubre, seguidamente presentamos el diseño de la campaña y metodología, teniendo en cuenta que estas actividades están conformadas por:

- Etapa inicial: Montaje del escenario, recibimiento y colocación de los niños y niñas en el lugar establecido.
- Socialización de la temática de la campaña
- Actividades lúdico- practicas
- Entrega de premios, souvenirs, meriendas y refrigerios.
- Cierre

**Puesta en escena de la campaña.**

El equipo realiza el montaje de la campaña para dar cumplimiento a lo requerido por el Tránsito del Atlántico.

Instalación de la escenografía.



Elementos que componen la escenografía

**Señales de tránsito**



**Base de títeres y títeres**



**Semáforo**



### Equipo de campaña



### Estructura y Desarrollo de la Campaña

#### Recibimiento de los niños y niñas



Al ingreso de la actividad a los niños y niñas se le realiza una pintumanito con imágenes de seguridad vial.



Sellos



su colocación

## Presentación de la campaña “Seguridad vial al colegio viviendo como niños en un mundo de adulto”



## Socialización de la temática por parte de los instructores en seguridad vial



### Temática desarrollada:

- Normas básicas de seguridad vial.
- Socializar la forma segura de cruzar la calle, caminar por las aceras y no jugar cerca de la carretera.
- Uso del cinturón de seguridad en el auto.
- Respeto por las señales de tránsito se hará énfasis en las señales (reglamentarias, informativa, transitorias. Preventivas)
- Uso de cascos al andar en bicicleta o patineta.
- Señales luminosas de tránsito (Semáforo vehicular y peatonal) en el desarrollo de la temática se cuenta con un semáforo echo en acrílico y madera con iluminación reales.

### Activada lúdica – practica.

#### Representación de siniestro vial simple

Se mostró una escenografía donde participa, un niño peatón imprudente, una niña en bicicleta sin elementos de protección y un promotor vial, haciendo alusión a las consecuencias que trae andar distraídos en las vías.

Una calle con semáforo en verde para vehículo Un NIÑO cruza distraído con





## Desarrollo de la socialización y realización de la campaña Seguridad Vial al Colegio viviendo como niños en un mundo de adulto.

### 1. Municipio: Luruaco, Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario.

#### Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora) y lugar designado para la realización de la campaña  
Coordinador: Bernabé Roa Hernández  
Líder de socialización: Claudia Morrón

#### Realización de la campaña.



Ver anexo 4.1. Carta de socialización, formato de registro de visita, autorización de la actividad, listados de estudiantes, Registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario, Luruaco

## 2. Municipio: Luruaco, Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario.

Socialización de la campaña:



(Foto tomada Al Coordinadora) y lugar designado para la realización de la campaña  
Coordinador: Bernabé Roa Hernández  
Líder de socialización: Claudia Morrón

Realización de la campaña.



Ver anexo 4.2. Carta de socialización, formato de registro de visita, autorización de la actividad, listados de estudiantes, Registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario, Luruaco

## **Reunión de entrega de informe mensual al supervisor de convenio.**

El día 31 de octubre de 2025, en las instalaciones del Instituto de Tránsito del Atlántico se hace entrega del informe No. 9 que presenta el desarrollo de las actividades mensuales, correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, con todas las evidencias correspondientes.

Con lo anterior, se recibió el visto bueno por su parte mediante el “Formato de supervisión de contrato” el cual cuenta con la firma del supervisor de convenio con fecha de 31 de octubre de 2025.

Ver Anexo 5. Formato de supervisión de contrato con fecha de 31 de octubre de 2025.

## Anexos del informe

Ver anexo 1. Documentos del desarrollo de las labores ejecutadas y registros fotográficos de la realización de actividades en los municipios para lograr el objetivo de “Fomentar el respeto y cumplimiento por las medidas de seguridad al cruzar las vías del municipio mediante campañas de prevención y educación” en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.

Ver anexo 1.1. Registros fotográficos de la realización de “Operativos de control de tránsito y seguridad vial en las vías del departamento” en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 y solicitudes de supervisor de convenio.

Ver anexo 1.2. Listados de asistencia y registros fotográficos de la Capacitación y formación.

Ver anexo 1. 3.. Listados de asistencia y registros fotográficos de la entrega de dotación.

Ver Anexo 1.4. Certificado de aportes a seguridad social y parafiscal y planillas de seguridad social.

Ver anexo 2. Diseño y metodología de la campaña N°4. "¡El Atlántico se mueve seguro ¡En la vía, la conciencia es la mejor guía!

Ver anexo 2.1. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Usiacurí - Bolo Team v.

Ver anexo 2.2. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Manatí.

Ver anexo 2.3. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Candelaria - Carreto.

Ver anexo 2.4. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Baranoa.

Ver anexo 2.5. evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Luruaco.

Ver anexo 2.6. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Santo Tomás.

Ver anexo 2.7. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Juan de Acosta.

Ver anexo 2.8. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Palmar de Varela

Ver anexo 2.9. Evidencia fotográfica de la campaña el atlántico se mueve seguro, en la vía, la conciencia es tu mejor guía municipio de Ponedera

Ver anexo 3. Consolidado de la ejecución de la campaña. “Atlántico urbano, diseña tu espacio seguro!” mes de octubre de 2025.

Ver anexo 3.1. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Francisco José de Caldas, Baranoa.

Ver anexo 3.2. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de Péndales, Luruaco – Péndales.

Ver anexo 3.3. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. - Institución Educativa técnica Agropecuario Luruaco.

Ver anexo 3.4. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa San José de Luruaco.

Ver anexo 3.5. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marengo. Suan.

Ver anexo 3.6. Carta de socialización, formato de registro de visita, firma de responsable Institucional de evidencia de la realización de la campaña, listados de asistencia, taller participativo y registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada. Campo de la cruz

Ver anexo 4. Consolidado de ejecución de actividades ejecutadas en la campaña seguridad vial al colegio viviendo como niños en un mundo de adulto mes de octubre.

Ver anexo 4.1. Carta de socialización, formato de registro de visita, autorización de la actividad, listados de estudiantes, Registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario, Luruaco

Ver anexo 4.2. Carta de socialización, formato de registro de visita, autorización de la actividad, listados de estudiantes, Registro fotográfico de la realización de la campaña. Institución Educativo Inmaculada Concepción sede Técnico Agropecuario, Luruaco.

Ver Anexo 5. Formato de supervisión de contrato con fecha de 31 de octubre de 2025.