

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No	SDA-CD-20251465
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Contratista	Aguas de Bogotá SA ESP
Objeto del Contrato	Realizar el apoyo técnico y operativo en la planificación, gestión y manejo de las Áreas Protegidas y en Otras Zonas del Distrito Capital priorizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Alcance del Contrato	Brindar apoyo técnico especializado en la gestión y manejo de las áreas que conforman el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, así como de otras zonas definidas y priorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, incluyendo aquellas vinculadas a conectores ecosistémicos. Este acompañamiento busca fortalecer la conectividad ecológica, consolidar procesos de conservación y manejo sostenible, y promover una articulación interinstitucional efectiva, en respuesta a las demandas derivadas del manejo de tensionantes que afectan las coberturas vegetales nativas.

1.1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CONTRATO											
1.1.1. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN EN TIEMPO						1.1.2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA					
Fecha suscripción del Contrato		jueves, 23 de octubre de 2025				Valor (\$) inicial del Contrato			\$ 61.242.490.551,00		
Fecha suscripción Acta de Inicio		sábado, 1 de noviembre de 2025				Valor (\$) adición No. 01			\$ -		
Plazo de ejecución		Veintisiete (27) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2027.				Valor (\$) adición No. 02			\$ -		
Fecha de terminación del Contrato		viernes, 31 de diciembre de 2027				Valor (\$) adición No. 03			\$ -		
		Prorroga No. 01				Valor (\$) adición No. 04			\$ -		
Plazo de ejecución						Valor (\$) adición No. 05			\$ -		
Fecha de terminación						Valor (\$) adición No. 06			\$ -		
		Prorroga No. 02				Valor (\$) adición No. 07			\$ -		
Plazo de ejecución						Valor (\$) adición No. 08			\$ -		
Fecha de terminación						Valor (\$) TOTAL del Contrato			\$ 61.242.490.551,00		
1.1.3. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y ADICIONES											
1	Tipo	Modificación									
2	Tipo	Adición y prórroga									
3	Tipo	Adición, prórroga y modificación									



1.1.4. INFORMACION DE EJECUCION FISICA												
Numero de Áreas Protegidas priorizadas por la Secretaria Distrital	RDH	17	PDEM	8	OIA	6	CE	5	RNT	1	TOTAL	37
1.1.5. INFORMACIÓN GARANTÍAS												
Cobertura de Póliza	No. de Póliza	Aseguradora	Valor Asegurado	%	Vigencia Inicial		Fecha de expedición / Anexo	Vigencia Actualizada		Fecha de expedición / Anexo		
					Desde	Hasta		Desde	Hasta			
Cumplimiento	NB-100413054	Seguros Mundial	\$ 12.248.498.110,20	20%	23/10/2025	30/06/2028	30/06/2028	1/11/2025	9/07/2028	5/11/2025 / Anexo 2		
Pago de salarios	NB-100413054	Seguros Mundial	\$ 3.062.124.527,55	5%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/01/2031	5/11/2025 / Anexo 2		
Calidad del servicio	NB-100413054	Seguros Mundial	\$ 12.248.498.110,20	20%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/07/2028	5/11/2025 / Anexo 2		
RC - Amparo Predios, Laborales y Operacionales	NB-100108963	Seguros Mundial	\$ 3.062.124.528,00	5%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/01/2028	5/11/2025 / Anexo 2		
RC - Contratista y Subcontratista	NB-100108963	Seguros Mundial	\$ 3.062.124.528,00	5%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/01/2028	5/11/2025 / Anexo 2		
RC - RCE Patronal	NB-100108963	Seguros Mundial	\$ 3.062.124.528,00	5%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/01/2028	5/11/2025 / Anexo 2		
RC - Vehículos Propios y No Propios	NB-100108963	Seguros Mundial	\$ 3.062.124.528,00	5%	23/10/2025	31/12/2030	24/10/2025 / Anexo 0	1/11/2025	9/01/2028	5/11/2025 / Anexo 2		

2. EJECUCIÓN FINANCIERA.											
No.	Periodo	Plan financiero - Proyectado				Avance financiero				Cumplimiento financiero (Avance/Proyectado)	
		Ejecución Periodo (\$)	Cumplimiento Periodo (%)	Ejecución Acumulado (\$)	Cumplimiento Acumulado (%)	Ejecución Periodo (\$)	Cumplimiento Periodo (%)	Ejecución Acumulado (\$)	Cumplimiento Acumulado (%)	Periodo (%)	Acumulados (%)
1	1 - 1 al 30 de noviembre de 2025	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	100,00%	100,00%
2	2 - 1 al 31 de diciembre de 2025	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 3.333.333.333,00	10,89%	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 6.666.666.666,00	10,89%	100,00%	100,00%
3	3 - 1 al 31 de enero 2026	\$ 3.333.333.333,00	5,44%	\$ 3.333.333.333,00	16,33%	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 8.761.754.266,00	14,31%	62,85%	62,85%
4	4 - 1 al 28 de febero de 2026	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	19,75%	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 10.856.841.866,00	17,73%	100,00%	100,00%
5	5 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	23,17%					0,00%	0,00%
6	6 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	26,59%					0,00%	0,00%
7	7 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	30,01%					0,00%	0,00%
8	8 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	33,43%					0,00%	0,00%
9	9 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	36,85%					0,00%	0,00%
10	10 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	40,28%					0,00%	0,00%
11	11 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	43,70%					0,00%	0,00%
12	12 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	47,12%					0,00%	0,00%
13	13 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	50,54%					0,00%	0,00%
14	14 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	53,96%					0,00%	0,00%
15	15 -	\$ 2.095.087.600,00	3,42%	\$ 2.095.087.600,00	57,38%					0,00%	0,00%
16	16 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	60,93%					0,00%	0,00%
17	17 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	64,48%					0,00%	0,00%
18	18 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	68,04%					0,00%	0,00%
19	19 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	71,59%					0,00%	0,00%
20	20 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	75,14%					0,00%	0,00%
21	21 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	78,69%					0,00%	0,00%
22	22 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	82,24%					0,00%	0,00%
23	23 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	85,79%					0,00%	0,00%
24	24 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	89,35%					0,00%	0,00%
25	25 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	92,90%					0,00%	0,00%
26	26 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	96,45%					0,00%	0,00%
27	27 -	\$ 2.175.119.946,00	3,55%	\$ 2.175.119.946,00	100,00%					0,00%	0,00%
Total		\$ 61.242.490.551,00	100,00%	\$ 61.242.490.551,00	100,00%	\$ 10.856.841.866,00	17,73%	\$ 10.856.841.866,00	17,73%	100,00%	100,00%



3. EJECUCIÓN FÍSICA														
No.	Periodo	Proyección Física					Total Áreas intervenidas por periodo (Un)	Ejecución Física					Total Áreas intervenidas por periodo (Un)	% Cumplimiento (ejecutado/proyectado)
		RDH programadas por periodo (Un)	PDEM programadas por periodo (Un)	OAIA programadas por periodo (Un)	CE programadas por periodo (Un)	RNT programadas por periodo (Un)		RDH programadas por periodo (Un)	PDEM programadas por periodo (Un)	OAIA programadas por periodo (Un)	CE programadas por periodo (Un)	RNT programadas por periodo (Un)		
1	1 - 1 al 30 de noviembre de 2025	17	4	7	1	0	29	17	4	7	1	0	29	100%
2	2 - 1 al 31 de diciembre de 2025	17	4	6	3	1	31	17	4	8	3	0	32	103%
3	3 - 1 al 31 de enero 2026	17	4	6	2	1	30	17	4	6	3	1	31	103%
4	4 - 1 al 28 de febrero de 2026	17	4	4	2	0	27	17	5	8	3	1	34	126%
5	5 -	17	4	4	2	0	27						0	
6	6 -	17	4	4	2	0	27						0	
7	7 -	17	4	4	2	0	27						0	
8	8 -	17	4	4	2	0	27						0	
9	9 -	17	4	4	2	0	27						0	
10	10 -	17	4	4	2	0	27						0	
11	11 -	17	4	4	2	0	27						0	
12	12 -	17	4	4	2	0	27						0	
13	13 -	17	4	4	2	0	27						0	
14	14 -	17	4	4	2	0	27						0	
15	15 -	17	4	4	2	0	27						0	
16	16 -	17	4	4	2	0	27						0	
17	17 -	17	4	4	2	0	27						0	
18	18 -	17	4	4	2	0	27						0	
19	19 -	17	4	4	2	0	27						0	
20	20 -	17	4	4	2	0	27						0	
21	21 -	17	4	4	2	0	27						0	
22	22 -	17	4	4	2	0	27						0	
23	23 -	17	4	4	2	0	27						0	
24	24 -	17	4	4	2	0	27						0	

25	25 -	17	4	4	2	0	27							0	
26	26 -	17	4	4	2	0	27							0	
27	27 -	17	4	4	2	0	27							0	
Total		459	108	115	54	2	738	68	17	29	10	2	126	17,1%	



Componente	No.	RDH - PDEM - OAIA	Área legal		Periodo 1: 01 al 30 de noviembre de 2025			Periodo 2: 01 al 31 de diciembre de 2025			Periodo 3: 01 al 31 de enero de 2026			Periodo 4: 01 al 28 de febrero de 2026		
					Numero de RDH/PDEM/OAIA/CE/RNT con Apoyo	Área con desarrollo de actividades		Numero de RDH/PDEM/OAIA/CE/RNT con Apoyo	Área con desarrollo de actividades		Numero de RDH/PDEM/OAIA/CE/RNT con Apoyo	Área con desarrollo de actividades		Numero de RDH/PDEM/OAIA/CE/RNT con Apoyo	Área con desarrollo de actividades	
			m²	Ha		m²	ha		m²	ha		m²	ha		m²	ha
Reserva Distrital de Humedal	1	De Juan Amarillo o Tibabuyes	2.252.500,00	225,25	1	420.695,17	42,07	1	420.695,17	42,07	1	420.695,17	42,07	1	420.695,17	42,07
	2	De Santa María del Lago	108.000,00	10,80	1	49.874,15	4,99	1	49.874,15	4,99	1	49.874,15	4,99	1	49.874,15	4,99
	3	Salitre	57.000,00	5,70	1	34.234,43	3,42	1	34.234,43	3,42	1	34.234,43	3,42	1	34.234,43	3,42
	4	De La Conejera	632.300,00	63,23	1	157.577,95	15,76	1	157.577,95	15,76	1	157.577,95	15,76	1	157.577,95	15,76
	5	De Torca y Guaymaral	968.300,00	96,83	1	145.136,09	14,51	1	145.136,09	14,51	1	145.136,09	14,51	1	140.033,71	14,00
	6	De Córdoba y Niza	440.000,00	44,00	1	206.202,07	20,62	1	206.202,07	20,62	1	206.202,07	20,62	1	206.202,07	20,62
	7	De Jaboque	1.665.300,00	166,53	1	132.253,46	13,23	1	132.253,46	13,23	1	96.579,92	9,66	1	114.791,03	11,48
	8	De Capellania o la Cofradia	293.200,00	29,32	1	227.780,76	22,78	1	227.780,76	22,78	1	227.780,76	22,78	1	227.780,76	22,78
	9	Del Meandro del Say	307.100,00	30,71	1	155.081,81	15,51	1	155.081,81	15,51	1	155.081,81	15,51	1	155.081,81	15,51
	10	De Techo	123.000,00	12,30	1	32.935,49	3,29	1	32.935,49	3,29	1	32.935,49	3,29	1	28.463,46	2,85
	11	Del Burro	197.500,00	19,75	1	89.954,53	9,00	1	89.954,53	9,00	1	89.954,53	9,00	1	89.954,53	9,00
	12	El Tunjo	860.400,00	86,04	1	435.134,18	43,51	1	600.576,27	60,06	1	600.576,27	60,06	1	600.576,27	60,06
	13	De La Vaca	99.400,00	9,94	1	45.273,39	4,53	1	45.273,39	4,53	1	45.273,39	4,53	1	45.273,39	4,53
	14	De Tibanica	273.900,00	27,39	1	86.324,11	8,63	1	86.324,11	8,63	1	86.324,11	8,63	1	86.324,11	8,63
	15	La Isla	77.700,00	7,77	1	71.050,56	7,11	1	68.987,66	6,90	1	68.987,66	6,90	1	68.987,66	6,90
	16	Tingua Azul	371.600,00	37,16	1	309.536,11	30,95	1	309.536,11	30,95	1	309.536,11	30,95	1	309.536,11	30,95
	17	Hyntiba - El Escritorio	286.700,00	28,67	1	114.310,70	11,43	1	114.310,70	11,43	1	114.310,70	11,43	1	9,00	0,0009
	Subtotal RDH			9.013.900,00	901,39	17,00	2.713.354,94	271,34	17,00	2.876.734,13	287,67	17,00	2.841.060,60	284,11	17,00	2.735.395,60
Parque Distrital Ecológico de Montaña	1	Entrenubes	7.012.200	701,22	1	1.164.200	116,42	1	1.210.700	121,07	1	1.187.450	118,75	1	1.220.500	122,05
	2	Serranía el Zuque	1.628.000	162,80	1	1.628.000	162,80	1	1.628.000	162,80	1	1.628.000	162,80	1	1.628.000	162,80
	3	Soratama	60.100	6,01	1	60.100	6,01	1	60.100	6,01	1	60.100	6,01	1	60.100	6,01
	4	Mirador de los Nevados	62.000	6,20	1	62.000	6,20	1	62.000	6,20	1	62.000	6,20	1	62.000	6,20
	5	Cerro Seco	1.990.300	199,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	6	Sierras de Chicó	182.900	18,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	250	0,03
	7	Cerro de La Conejera	1.960.800	196,08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Subtotal PDEM			12.896.300,00	1.289,63	4,00	2.914.300,00	291,43	4,00	2.960.800,00	296,08	4,00	2.937.550,00	293,76	5,00	2.970.850,00
Otras Áreas de Importancia Ambiental	1	PDEMEN Fiscala Evento Forestal	71.300	7,13	1	18.384	1,84	1	42.036	4,20	1	0	0,00	0	0	0,00
	2	PDEMEN Cerro Guacamayas	82.200	8,22	1	25.985	2,60	1	29.985	3,00	1	21.342	2,13	1	11.087	1,11
	3	PDEMEN Acuerdo Predio Morales	250.000	25,00	1	2.883	0,29	1	9.753	0,98	1	8.511	0,85	1	3.303	0,33
	4	Tanque de Los Alpes (Predio EAAB)	14.700	1,47	1	132	0,01	1	10.856	1,09	1	7.692	0,77	1	2.539	0,25
	5	PDEMEN La Primavera	152.000	15,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	4.087	0,41
	6	Vivero Ceresa	16.516	1,65	1	4.115	0,41	1	571	0,06	1	4.241	0,42	1	1.325	0,13
	7	Vivero Soratama	10.963	1,10	1	273	0,03	1	274	0,03	1	270	0,03	1	103	0,01
	8	Vivero Hoya del Ramo	3.562	0,36	1	170	0,02	1	64	0,01	1	818	0,08	1	1.490	0,15
	9	Colegio Bartolomé	130.000	13,00	0	0	0,00	1	1.534	0,15	0	0	0,00	0	0	0,00
	10	Koralia 6	90.000	9,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	13.998	1,40
Subtotal OAIA			821.241,20	82,12	7,00	51.940,50	5,19	8,00	95.073,10	9,51	7,00	42.874,20	4,29	8,00	37.930,90	3,79
Conectores Ecosistemicos	1	Bosque Oriental – Río Bogotá (BU PPEB)	50.493.018	5.049,30	1	25.000	2,50	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	2	Suba – Conejera	7.558.428	755,84	0	0	0,00	1	100	0,01	1	9,7	0,001	1	107,4	0,01
	3	El Virrey – Neuque	79.322.948	7.932,29	0	0	0,00	1	100	0,01	1	459	0,046	1	497,8	0,05
	4	Subcuenca Río Fucha	43.134.543	4.313,45	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	5	Media Luna del Sur	18.471.170	1.847,12	0	0	0,00	1	1.725	0,17	1	1.725	0,17	1	345	0,03
	Subtotal CE			198.980.105,80	19.898,01	1,00	25.000,00	2,50	3,00	1.925,00	0,193	3,00	2.193,40	0,22	3,00	949,70
Renaturalización	1	Intercambiador Av. Boyacá (IAB)	-	-	0	0	0,00	0	0	0,00	1	679,5	0,07	1	264	0,03
	Subtotal RNT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	679,50	0,07	1,00	264,10	0,03
TOTAL GENERAL			221.711.547,00	22.171,15	29,00	5.704.595,44	570,46	32,00	5.934.532,23	593,45	32,00	5.824.357,70	582,44	34,00	5.745.390,30	574,54