



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido seguimiento de actividades periodo 4 RDH Chiguasuque La Isla		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-Aguas de Bogotá -SDA		
FECHA:	17 de febrero de 2026	HORA DE INICIO:	10:00 am

Realizar un recorrido a la Reserva Distrital de Humedal Chiguasuque La Isla, con el propósito de verificar la ejecución de las acciones a priorizadas para el contrato No. 20251465 – Vigencia 2026.

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de seguimiento de actividades P4	El día 17 de febrero de 2026, siendo las 10:00 am, se inicia el recorrido por el sector 1 y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque La isla para dar seguimiento a las actividades ejecutadas durante el mes de febrero. Se reúnen Alejandro Callejas Mora, profesional a cargo de la administración de la RDH Chiguasuque / La Isla, en representación de la Secretaría Distrital de Ambiente y el gestor de campo Jhonnier Alberto Ospina Muñoz, por parte de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, con el objetivo de verificar las actividades que se han adelantado durante la segunda semana y el transcurso de la tercera semana de este periodo 4.
2	Mantenimiento: Sector 1	Se mantiene el retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>). 

		Imagen 1. Control y manejo de cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>) - Manejo de arbolado y zonas verdes: Se revisará concepto técnico por parte de la SDA para el aprovechamiento forestal, proyectado para el periodo cinco.
	Mantenimiento: Sector 2	- Corredores polinizadores: Durante la semana dos y en el transcurso de la semana tres, se ha venido realizando el establecimiento de las parcelas polinizadoras dando cumplimiento a las actividades programadas dentro de este periodo. La solicitud del material vegetal para el enriquecimiento de las parcelas, se realizará una vez se finalice con el establecimiento de las mismas, a cargo de la administración.  Imagen 1. Establecimiento de parcelas polinizadoras. - Manejo adaptativo Se ha venido realizando el cambio del tutorado en la plantación establecida de este sector, debido a que los individuos han avanzado en su crecimiento, lo que generó realizar la sustitución de la guía o tutor con el que venían, para mejorar su estabilidad. 

		Imagen 2. Cambio de tutorado en plantación. - Continuar con el manejo y control de la especie cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>) en área de influencia, de acuerdo a solicitud de la administración. - Mantenimiento de mangle (<i>Escallonia péndula</i>) Se realizará mantenimiento silvicultural a un árbol de mangle, establecido en este sector, por solicitud de la administración. - Se efectuará la recolección de unos RCDS que fueron abandonados dentro del RDH, los cuales serán trasladados hacia el punto de acopio para posterior recolección. - Instalación de cosechadora de agua lluvia y atrapaniebla: La construcción de esta estructura se realizará de acuerdo a la disponibilidad de madera, proyectando el establecimiento de la misma para el periodo 5
4	Actividades de apoyo a la SDA	- Apoyo jornada de riego el 18 de febrero, donde se llenarán los tanques, para cubrir necesidades básicas de riego y eventuales apoyos con la comunidad. - Apoyo jornada de limpieza el 23 de febrero, a partir de las 8:00 am - Se solicita el retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>), en el costado norte del humedal, sectores 1 y 2, en límites con los apartamentos de parques de Bogotá.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
	Se definieron y aprobaron en conjunto con la administración de la RDH Chiguasuque La Isla, las actividades desarrolladas durante el periodo 4 dentro del sector uno y dos.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades programadas para el periodo 4 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Callejas Mora	Profesional Secretaría Distrital de Ambiente RDH Chiguasuque La isla	<i>Alejandro Callejas Mora</i>
Jhonnier Alberto Ospina Muñoz	Gestor de Campo Aguas de Bogotá SA ESP	<i>Jhonnier Ospina</i>



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

