



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Priorización de actividades RDH de la Conejera P5		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá S.A. ESP – SDA		
FECHA:	25-02-2026	HORA DE INICIO:	11:52 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de La Conejera para el P5.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Priorización de actividades a ejecutar en la RDH de la Conejera Sector 1, 2 y 3	Siendo las 11:52 am del 25 de febrero de 2026 se da inicio al recorrido de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de La Conejera para el P5. Se reúnen Edith Castro y Luz Elena Torres por parte de la SDA, el Profesional de apoyo David Picón y la gestora de campo Jenny Bejarano por parte de Aguas de Bogotá S.A. ESP Se priorizan las siguientes actividades: Semana 1: - Instalación de 4 avisos (2 AVISOS: ÁREA PROTEGIDA NO SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS- 2 AVISOS: RESERVA DISTRITAL DE HUMEDAL DE LA CONEJERA) sector 3 - Apoyo a la administración con operativo de desmonte de cambuches y recolección de residuos sólidos fecha estipulada 3 de marzo sector 2 - Establecer parcela de mora y ortiga en sector 3 zona Fontanar, para restringir paso de público en la RDH - Podas de formación o aclareo según corresponda sendero sector 3 - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 Semana 2: - Establecer parcela polinizadora de Salvia rastrera en el sector 3 (Bosque oscuro) - Apoyo en la participación el día 19 de marzo en capacitación en brigadas de emergencia y gestión del riesgo sector 2 - Apoyo en el retiro de ramas secas sector 3 (Bosque oscuro) - Plateo, tutorado y podas a individuos adaptativos en módulos de restauración sector 3 - Apoyo en demarcación de inventario arbolado en riesgo de caída sector 1, 2 y 3 el 26 de marzo, recorrido junto con administración y 10 apoyos externos - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 Semana 3: - Control de especies exóticas y forestales sector 1, 2 y 3



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		- Control de especies enredaderas sector 1, 2 y 3 - Retiro de individuos caídos sobre sendero sector 1 (Eucalipto) sector 2 (saucé) - Aprovechamiento de material vegetal individuos: Eucalipto sector 3, Sauce (se emplearán trozas para sobreponer esculturas del museo) sector 2 - Elaboración de 3 avisos con los siguientes nombres: Bosque Oscuro, Laguna Verde, Laguna Azul sector 3 - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 Semana 4: - Manejo a corredores polinizadores y parcelas de herbáceas, incluir la actividad de riego donde se requiera sector 2 y 3 - Bordo en senderos para garantizar su adecuada delimitación y mantenimiento incluyendo el bordo en la malla perimetral, y ronda de vigilancia según corresponda sector 1, 2 y 3 - Manejo de mobiliario, limpieza y aplicación de inmunizante a barandas, avisos, pasos anegados, reemplazo de tablas o listones según corresponda sector 1, 2 y 3 - Manejo de zanjas sector 1, 2 y 3 - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 Semana 5: - Apoyo armado de cajas en fibra de vidrio para las esculturas del museo sector 2 - Manejo y limpieza de cosechadora de agua incluyendo tanque plástico de almacenamiento de agua sector 2 - Manejo de composteras incluyendo volteo de pilas de compostaje sector 1, 2 y 3 - Instalación de paso anegado <i>sujeto a disposición de madera</i> sector 3 - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3
--	--	---

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Las actividades acordadas para cada sector se llevarán a cabo de manera progresiva, dando cumplimiento

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en esta acta	Gestor de campo	Periodo 5



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luz H. Torres P.	Equipo de admon RDHLC	Luz Helena Torres P.
Edith Castro M.	Equipo de admon RDHLC	Edith Castro M.
David A. Pico González	Profesional de Apoyo	David A. Pico González
Jenny Viviana Repicard	Gestor de campo	Jenny Repicard

