



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Proyección de actividades P5 RDH Salitre		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA RDH SALITRE		
FECHA:	23-02-2026	HORA DE INICIO:	10:30 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Proyección de actividades P5 RDH Salitre

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Proyección de Actividades P5	Siendo las 10:30 am se reúnen las administradoras de Dirección de áreas protegidas de la Secretaría Distrital de Ambiente Heidy Herrera y Mayra Pérez Junto al Gestor de Campo (AB) Edey Carrillo en la RDH Salitre para realizar la proyección de actividades para P5 de intervención. A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar para el P5: Semana uno. • Establecimiento de cobertura rasante con falsa frambuesa en zona continua al refugio de la abeja 1 • Cambio de poste del mirador 1 • Control de exóticas forestales • Manejo de zonas de composteras, volteó de pilas • Cambio de postes de la pérgola del mirador 2 • Pintar postes de cerramiento provisional antiguo en Manila frente al cuerpo de agua Semana dos. • Manejo de aviso metálico (riesgo de ahogamiento) • Establecimiento de coberturas polinizadoras (orientados en la meta de cambios de coberturas de restauración) • Manejo de refugio del búho. • Manejo de zonas de composteras, volteó de pilas • Manejo de coberturas polinizadoras y coberturas rasantes • Barrido de acículas en senderos y zonas verdes Semana tres. • Limpieza de canales y bajantes • Control de exóticas forestales • Actividades en la unidad • Restaurar y reubicar aviso hogar de fauna • Manejo de zonas de composteras, volteó de pilas • Recolección de residuos. (realizar recorrido por toda la reserva semanalmente)

		Semana cuatro. • Control de exóticas forestales (priorizar plátanos) • Manejo de zonas de composteras, volteó de pilas, producción de compost, adición de material vegetal, adición de insumos acelerantes, desmonte de estructura de la compostera 1 • Apoyo a la administración instalando avisos comunitarios realizados en la celebración del día de los humedales • Continuar con el despeje de pasto de individuos adultos • Adecuación de sendero ubicado entre el mirador 1 y el refugio de la abeja Semana cinco • Recolección de residuos. (realizar recorrido por toda la reserva semanalmente) • Limpieza de canales y bajantes • Barrido de acículas en senderos y zonas verdes • Control de enredaderas
--	--	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se Especifican las actividades a desarrollar en la RDH Salitre, en los plazos establecidos y de manera progresiva durante el desarrollo del Periodo 05 para su Cumplimiento.
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta	Gestor de campo (AB)	Periodo 05



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marta Pérez Álvarez	Profesional DAP-Grado 5	Marta
Heidy Yblara Hones	Adm. RDA Calite	Heidy Hones
Edey Andres Carrillo	Gestor de Campo AB	Edey

