



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido de verificación de actividades P4 del Burio P4		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. - SDA		
FECHA:	23 de febrero 2026	HORA DE INICIO:	8:50am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido verificación de actividades del periodo 4 en la Reserva Distrital de Humedal del Burio.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades y socialización	Desde las 8:50am del lunes 23 de febrero del 2026, se reúne el administrador del humedal (Jorge Caldera) y la gestora de campo Valentina Puente, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de acción del P4 en el marco del contrato CO-20251465. A continuación se mencionan las actividades pendientes y realizadas por sector.
2	Semana 1	Se realizaron todas de realce en sector 3 costado norte. Faltó realizar planteos en costado norte y sur. Se realizó recolección de RSO en todos los sectores.
3	Semana 2.	Se culminó manejo de pargola con recilamiento de material vegetal. Se realizó corte de pasto kikuyo en sector 3 (perímetro y sendero).
	Semana 3.	Se culminó corte de pasto kikuyo en sector 1 y 2, junto con el borde o de suelda con suelda. Se realizó manejo de composteas haciendo volteo y adición de insumos, supliendo 1 compostera.



5	Semana 4	Se realizó recolección de residuos en todos los sectores. Se realizó corte de pasto limpio en sendero y permitivo de sector 4. No se realizó manejo de pasto anegado en riesgo de caída. No se realizó plateos Sector 1.
---	----------	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES



CONCLUSIONES	
1	Plateos de sector 3 y sector 1, quedan pendientes para Periodo 5.
2	No se realizó manejo de pasto anegado sector 4, por falta del insumo
3	Las actividades pendientes de este periodo quedaran como compromiso para periodo 5.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Durante esta semana 4 del periodo 4, se realizó poda de verde en sectores costados sur y sector 1.	Cuavilla Poth del Burro SA E.S.P.	Periodo 4
Del manejo como prioridad al pasto anegado del sector 4, en el periodo 5.	Cuavilla Poth del Burro Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Periodo 5

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Valentina Avila	Gestor de campo	Valentina Avila Jular
Diego Cardena	Admin RDH Burro	Diego Cardena



23 feb 2026 8:52:47 a. m.
4.64375965N 74.15032984W
190° S
81b-03 Calle 7d
Kennedy
Bogotá