



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de seguimiento a actividades ejecutadas en la Semana 2, Período 4 – Proyecto SDA 20251465 – PDEM Soratama.		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA – PDEM SORATAMA		
FECHA:	12/02/2026	HORA DE INICIO:	11:40 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Efectuar el monitoreo y verificación de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto SDA 20251465, correspondientes a la S2-P4, con el propósito de analizar el nivel de avance, el grado de cumplimiento y las observaciones pertinentes, en concordancia con la planeación definida para el PDEM Soratama.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Verificación y seguimiento de actividades ejecutadas S2-P4	El día 12 de febrero de 2026 se realizó un recorrido de seguimiento y verificación de actividades en el PDEM Soratama, con la participación de la Administradora del Parque, Rocío Lancheros, y la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia. El objetivo del recorrido fue verificar el avance, cumplimiento y estado de ejecución de las actividades correspondientes a la Semana 2 del Período 4, programadas en el marco del plan de acción vigente, así como constatar la implementación de las recomendaciones formuladas durante el recorrido de verificación anterior. Como resultado de la revisión en campo, se evidenciaron avances satisfactorios en las actividades ejecutadas a la fecha, las cuales se detallan a continuación, organizadas por sector: Sector Miradores 1 y 2 • Manejo de coberturas herbáceas. • Manejo de pocetas. • Limpieza de cunetas. • Manejo de biomantos. • Despeje de hojas secas en senderos. Sector Caracol Sucesional • Manejo de coberturas herbáceas. • Manejo de pocetas.

		• Limpieza de cunetas. • Manejo de biomantos. • Despeje de hojas secas en senderos. Sector Clarineros • Manejo del jardín polinizador. • Riego de huerta. • Manejo y mantenimiento de escalinatas. • Limpieza de cosechadoras de agua. • Manejo de coberturas herbáceas. • Manejo de pocetas. • Limpieza de cunetas. • Manejo y mantenimiento de sillas de madera. • Podas de realce. • Despeje de hojas secas en senderos. • Limpieza de techos. • Limpieza de canaletas. • Adecuación de la estructura de la huerta. Las actividades anteriormente descritas fueron verificadas en campo, evidenciándose su ejecución conforme a lo establecido en el plan de acción. Adicionalmente, durante el recorrido se acordó entre las partes priorizar la atención y adecuación de las estructuras afectadas por la reciente granizada ocurrida en el parque, así como brindar apoyo a la intervención y fortalecimiento de la estructura del vivero, con el fin de mitigar los impactos generados y garantizar la operatividad de las áreas intervenidas.
2	Cierre	No siendo otro el objeto de la presente acta se da por finalizada la misma, dejando constancia de que los compromisos y acuerdos establecidos fueron socializados y aceptados por las partes intervinientes.
3		
4		
5		
6		



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Se estableció el compromiso de continuar con la ejecución de las actividades conforme al cronograma operativo vigente, priorizando aquellas que requieran intervención inmediata.	Aguas de Bogotá	

5. ASISTENTES



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rocio Lancheros	Administradora PDEM Soratama	Rocio Lancheros
Ana María Nivia	Gestora de campo AB	

