



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción PS - PDEM Terrania El Zaque		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Administración PDEM SZ (SDA) - Aguas de Bogotá S.A.E.P.		
FECHA:	24-02-2026	HORA DE INICIO:	8:00am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Se reunieron el Administrador Juan Diego Molano, por parte de la SDA y la gestora de campo de Aguas de Bogotá, Ingrid Gomez, para establecer las actividades proyectadas para el periodo 5 en el Contrato Interadministrativo 20251465.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Desarrollo de la reunión:	Se establecen las siguientes actividades para el PS: • La 4: Apoyo equipo de talas, manejo compostera y manejo biomante, rescate de plántulas. • Zona Administrativa: manejo compostera, manejo lombricultivo, control de hierbas invasoras, control de exóticas forestales, manejo vegetación nativa, manejo de avisos y biomante.
2		• Jardín especies nativas: Control de chusque, control de retamo espinoso, manejo de senderos y apoyo en sendero para visitantes.
3	Instalación avisos:	Nota: meta de manejo de senderos incremento de 160 m lineales a 1600 m lineales. • Se solicita instalar 4 avisos de mensaje "Ruta de evacuación", ubicación por definir. • Se solicita desinstalar, restaurar y reubicar aviso de información general del parque.
4	Compost y Lombricultivo	• Se solicita reubicar aviso de "Riego de riego de rocas" a un punto más estratégico y visible. • Se solicita una producción de 15 kg de lombricompost para marzo/2026.



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5	Apoyo sendero circuito para visitantes	Se solicita adecuar el sendero y terminar el trazado, de manera tal, sea transitable para público visitante.
---	---	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Las actividades de apoyo se ejecutarán previa consulta y
2	aprobación por parte de profesional ambiental
3	El apoyo a grupo de talas se hará conforme inicie dicha actividad

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan D. Molano R.	Admón. PDEM Serania Bugue	Juan D. Molano R.
Ingrid Gomez Leano	Gestora de campo -AB	Ingrid Gomez



24/02/2026 8:17:20
Serranía el zuque
Ambiental 13