



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de Acción Vigencia 2026-OAIA PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – GGA - AB		
FECHA:	25/02/2026	HORA DE INICIO:	11:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar el recorrido para establecer el plan de acción correspondiente al periodo 5 del presente contrato CD-20251465 en el PDEMEN Acuerdo Predio Morales

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Plan de Acción Periodo 5 OAIA PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales	Se llevó a cabo reunión técnica en el OAIA–PDEMEN, Acuerdo Predio Los Morales, con la participación de las profesionales de restauración de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Susana Rodríguez y Leonor Nieves, así como de los gestores de campo Lorena Tique, Gabriel Jaramillo y Cristian Pulido, de la Empresa de Aguas de Bogotá S.A.S., con el propósito de evaluar las actividades ejecutadas a la fecha y realizar la planeación correspondiente al Período 5 del contrato. Durante la reunión se socializaron y analizaron las intervenciones desarrolladas en campo, verificando el avance en las actividades asociadas a los procesos de restauración ecológica y preservación del área de intervención. Con base en lo observado y en los lineamientos técnicos establecidos, se concertaron las actividades prioritarias para el siguiente período, definiéndose lo siguiente: • Control y manejo de especies forestales exóticas de fácil propagación, mediante seguimiento a rebrotes y control DAP. • Erradicación y manejo de enredaderas, invasoras, oportunistas, y especies de rápido crecimiento en sectores no intervenidos en periodos pasados dentro de las 25 hectáreas objeto de acuerdo. • Alistamiento del terreno para la programación de actividades de plantación previstas para la segunda semana de marzo, incluyendo limpieza, trazado y preparación de ahoyados y el traslado de tierra. • Manejo de corredores polinizadores, garantizando su funcionalidad ecológica y control de competencia vegetal. • Manejo de biomantos instalados, • Control fitosanitario



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

Finalmente, manejo de los corredores polinizadores.

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	La reunión técnica permitió evidenciar avances significativos en las actividades de restauración ecológica ejecutadas en el marco del contrato, así como identificar oportunidades de mejora para optimizar la intervención en las áreas pendientes dentro de las 25 hectáreas objeto del acuerdo. La evaluación en campo y el análisis conjunto entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Aguas de Bogotá S.A.S. facilitaron la definición de acciones estratégicas para el Período 5, priorizando el control de especies exóticas e invasoras, el fortalecimiento de corredores polinizadores y la preparación del terreno para las próximas jornadas de plantación.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Garantizar calidad y el cumplimiento de las actividades programadas a P5	Cuadrilla de OAIA PDEMEN APM	CTO-SDA20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Susana Rodríguez Castellanos	Profesional Restauración	
Leonor C. Nieves D.	Profesional Restauración	Leonor Nieves
Cristian Camilo Pulido G.	Gestor de Campo	<i>C. Pulido</i>



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

