



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido Priorización de actividades periodo 4 SDA-CD-20251465 OAIA – Koralia 6		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-SDA- AB		
FECHA:	16/02/2026	HORA DE INICIO:	9:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido para priorizar actividades en OAIA_KRL 6 para el periodo 4 (Mes De Febrero)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido para definir actividades P4	Siendo las 9:00 am del día 16/02/2026 se reúnen, catalina torres- Profesional transv GMV, Byron Calvachi- Profesional restauración SDA, Federico Mosquera- Líder grupo monitoreo, Gema Varón – Profesional restauración SDA, camilo morales – Profesional de apoyo Aguas de Bogotá. S.A E.S.P y Jorge Antonio Pérez Jiménez – Gestor de campo aguas de Bogotá S.A E.S.P.
2	Refugios para murciélagos	Durante el recorrido se acordó la instalación de una caja para refugios de murciélagos en dos posibles individuos, los cuales son: Una acacia negra y un eucalipto, ubicados en la zona denominada como Koralia 10. Esta instalación se realizará entre 4 a 6 metros de altura.
3	Parcelas polinizadoras	Según lo acordado con los profesionales de restauración, se busca la instalación o apertura de 10 parcelas de 10 m ² , cada una con 170 individuos herbáceos, con el fin de sembrar 1.194 individuos en la totalidad de las parcelas.
4	Plantación Koralia 6	Se acordó con los profesionales de restauración que para el día 24 de febrero, se llevara a cabo la plantación de 1.523 individuos, a su vez, se acordó con la profesional en restauración Gema Varón que la disposición del material vegetal a sembrar se dispondrá en la casa anexa a la entrada del carretable para el ingreso al predio Koralia 6
5	Corte de pasto Kikuyo	A partir de lo concertado con los profesionales de restauración, se va a llevar a cabo el corte de pasto kikuyo en área verde y la apertura de un sendero el cual llevará un ancho de 1,5 metros

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).






3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES		
1	Se definieron en conjunto las actividades programadas para el punto Koralia 6 durante el periodo 4.	
 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades programadas para el periodo 4 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Federico Mosquera	Líder grupo monitoreo SDA	
Catalina Torres	Profesional transv GMV	
Byron Calvachi	Profesional restauración SDA	
Gema Varón	Profesional restauración SDA	
Camilo Morales Osma	Profesional De apoyo Aguas Bogotá SA ESP	
Jorge Antonio Pérez Jiménez	Gestor de Campo Aguas Bogotá SA ESP	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

