



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:

Recorrido Seguimiento de actividades periodo 4 SDA-CD-20251465
OAIA – Koralia 6

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

GGA-SDA Aguas de Bogotá SA ESP

FECHA: 24/02/2026

HORA DE INICIO:

9:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido para priorizar actividades en OAIA_KRL 6 para el periodo 4 (Mes De Febrero)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido para definir actividades P4	Siendo las 9:00 am del día 16/02/2026 se reúnen, catalina torres- Profesional transv GMV, Federico Mosquera - Lider grupo restauración, Gemma Varon – Profesional restauración SDA, camilo morales – Profesional de apoyo Aguas de bogota S.A E.S.P y Jorge Antonio Pérez Jiménez – Gestor de campo aguas de Bogota S.A E.S.P.
2	Verificación de actividades P4	- Durante el recorrido se acordó la instalación del refugio para murciélagos, el cual será ubicado en el costado suroriental del predio. - Posteriormente, en coordinación con los profesionales de la SDA, se determinó y georreferenció la posición de las cinco perchas para su instalación en el predio Koralia-6. - Se verificó el corte de pasto kikuyo en el área, completando en su totalidad la hectárea de intervención. A su vez, se establecieron 156,88 metros lineales del sendero que atravesará el predio en su totalidad. Adicionalmente, se dio cumplimiento a la instalación y pintado de estacas de color blanco en los bordes del sendero, con el fin de delimitarlo. - Se completó la siembra de 342 individuos adaptativos, tanto en franja como en el núcleo tipo sol. Por otro lado, se completó el establecimiento de 8 parcelas polinizadoras dentro del área de intervención Koralia-6.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Se definieron y aprobaron en conjunto con la administración de la OAIA_ Koralia 6, las actividades desarrolladas durante el periodo 4 dentro del área de intervención.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades programadas para el periodo 4 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Federico Mosquera	Líder grupo monitoreo SDA	
Catalina Torres	- Profesional transv GMV	
Gemma Varón	Profesional restauración SDA	
Camilo Morales Osma	Profesional De apoyo Aguas Bogotá SA ESP	
Jorge Antonio Pérez Jiménez	Gestor de Campo Aguas Bogotá SA ESP	

