



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de apertura frente de trabajo OAIA Koralia 6		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – AB - GGA		
FECHA:	13-02-2026	HORA DE INICIO:	11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido para la identificación de actividades a priorizar en el predio Koralia 6 durante el periodo 4.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siendo las 11:00 de la mañana, se reúne el profesional de apoyo AB Camilo Morales Osma, los profesionales de grupo de restauración por parte de la SDA Gema Varón y Byron Calvachi con el fin de definir actividades a ejecutar durante el periodo 4 en el predio Koralia 6 bajo el marco del contrato interadministrativo SDA CD- 20251465.
2	Priorización de actividades	Se realizará inicialmente las siguientes actividades para la adecuación del terreno con el fin de llevar a cabo una jornada de plantación el día 24 de febrero del presente año. 1. Corte de pasto kikuyo en zonas verdes correspondiente al polígono de intervención asignado por parte de la SDA. 2. Trazado y ahoyados en las franjas correspondientes a las dos cercas vivas que se establecerán en los límites del polígono. 3. Trazado y ahoyado de los módulos de restauración que se establecerán de acuerdo con los diseños otorgados por parte del grupo de restauración de la SDA. 4. Delimitación del sendero de acuerdo con lo socializado en campo y la salida grafica otorgada por parte de la SDA dejando estandarizado el ancho del sendero (1,5m). 5. Recolección de residuos en el área de intervención a necesidad. 6. Instalación de (1) un refugio para murciélagos (Actividad sujeta a cambios en el área de acuerdo con las condiciones de arbolado dentro del predio Koralia 6), Se identificarán sitios potenciales para la instalación del refugio en un próximo recorrido con el área de monitoreo de fauna por parte de la SDA. 7. Establecimiento de parcelas polinizadoras de acuerdo con los diseños suministrados por parte del grupo de restauración de la SDA. 8. Apertura de broche en predio que limita con la UDCA- Koralia 10 con el fin de generar un paso seguro y transitable para el tractor hacia el predio Koralia 6, esta actividad está sujeta a la gestión por parte del grupo de restauración de la SDA y la UDCA quienes brindarán el tractor para la actividad de adecuación y levantamiento de sustrato en el predio Koralia 6.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Realizar las actividades enmarcadas en los términos y tiempos establecidos en la presente acta.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Realizar las actividades acordadas en el acta de recorrido.	Aguas de Bogotá SA ESP	Vigencia 2026
Realizar recorrido para verificar y acordar sitio de instalación de refugio para murciélagos	Grupo Monitoreo de fauna SDA	Febrero 16 2026

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gema Claudia Varón	Profesional grupo de restauración SDA	
Byron Calvachi	Profesional grupo de restauración SDA	
Camilo Morales Osma	Profesional de Apoyo AB	

