



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido Priorización de actividades periodo 5 SDA-CD-20251465 OAIA – Koralia 6		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – GGA- AB		
FECHA:	23/02/2026	HORA DE INICIO:	9:44 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido para priorizar actividades en OAIA_KRL 6 para el periodo 5 (Mes De Marzo)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siendo las 9:44 am del día 23/02/2026 se reúnen, Byron Calvachi Zambrano Profesional restauración SDA, Jorge Antonio Pérez Jiménez Gestor de campo Aguas de Bogotá S.A E.S.P. con el objetivo de acordar las actividades a priorizar durante el P5 (Mes de marzo)
2	Definición de actividades	Se acordó con la administración las siguientes actividades: • Instalación de una cosechadora de agua lluvia en madera: Con (1) un tanque de 1.000 litros, en el área de intervención Koralia-6. La estructura final dependerá de la disponibilidad del material en obra. No obstante, la ubicación definitiva de dicha estructura estará sujeta a la aprobación por parte del personal de restauración. • Instalación de cerramiento provisional en alambre de púas: Con base en lo observado en campo, se identifica la necesidad de instalar una línea de alambre de púas (155,53 m lineales) en el cerramiento aledaño a la cerca viva del costado norte del área de intervención, debido a la presencia de ganado registrada en dicha zona.
3	Plantación y manejo a individuos adaptativos	Se acordó con el equipo de profesionales de restauración dar continuidad a las labores de ahoyados, trazados y realizar la posterior plantación de la cerca viva en el sector oriental de la parcela de intervención, así como el establecimiento de 2 núcleos tipo sol en el centro de la hectárea de intervención. • Tutorado: Adicionalmente, se acordó con la administración realizar el tutorado de las especies establecidas, tanto en la cerca viva como en el núcleo tipo sol, con el fin de garantizar su estabilidad y adecuado desarrollo. • Manejo integral de parcelas polinizadoras: A su vez, se estableció iniciar con el manejo integral de las



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		especies adaptativas, tanto en franja como en núcleo y parcelas polinizadoras. Priorizando las actividades de: • Biofertilización. • Control de arvenses. • Riego.
4	Corte de pasto Kikuyo	A partir de lo acordado con los profesionales de restauración, se llevará a cabo el repaso y manejo de corte de pasto kikuyo en área verde y repaso de senderos correspondiente a 1 ha, con el fin de generar el aprovechamiento el material resultante en pacas de materia orgánica para las futuras plantaciones. Adicionalmente, se establece continuar con el corte de pasto en sendero, el cual tendrá un ancho de 1,5 m.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).


3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se definen las actividades a realizar durante el periodo 5 en el Predio Koralia 6

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades programadas para el periodo 5 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Byron Calvachi Zambrano	Profesional restauración SDA	
Jorge Antonio Pérez Jiménez	Gestor de Campo Aguas Bogotá SA ESP	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS**

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024



CONFIDENTIAL