



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción periodo 5 OAIA Tanque de los Alpes		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – GGA- AB		
FECHA:	24/02/2026	HORA DE INICIO:	12:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la planificación y establecimiento de las actividades a realizar en el periodo 5 en OAIA Tanque de los Alpes.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	En el marco de la planificación operativa de las actividades de restauración ecológica, se reúnen Leonor Nieves y Susana Rodriguez del equipo de restauración de la Secretaría Distrital de Ambiente y la gestora de campo Michell Maldonado a cargo de OAIA Tanque Los Alpes, con el fin de realizar la priorización de las actividades a desarrollar durante el Periodo 5 en el área de intervención.
2	Definición de actividades	Durante la reunión se definieron las siguientes actividades prioritarias: - Control de retamo espinoso (<i>Ulex europaeus</i>) Dar continuidad a las acciones de manejo y control de la especie invasora retamo espinoso (<i>Ulex europaeus</i>), mediante la aplicación de los protocolos técnicos establecidos para su control. Estas actividades incluyen la identificación de focos de presencia, la remoción de individuos presentes y el manejo adecuado del material vegetal resultante, con el propósito de evitar su dispersión y favorecer las condiciones del área para los procesos de restauración ecológica. - Control de enredaderas y especies parásitas Realizar labores de control y retiro de enredaderas y especies parásitas presentes en el área intervenida, priorizando aquellas que generan competencia con la vegetación nativa o interfieren con el establecimiento de nuevas plántulas. Esta actividad busca mejorar las condiciones de desarrollo de la cobertura vegetal y facilitar las labores posteriores de restauración. - Trazado y delimitación de áreas para plantación Realizar el trazado, delimitación y ahoyado en las áreas donde previamente se efectuaron actividades de control de retamo espinoso y que actualmente se encuentran despejadas y en condiciones adecuadas. Esta actividad



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

permitirá organizar espacialmente los puntos de siembra y preparar el terreno para la jornada de plantación en el marco del proceso de restauración ecológica.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Como resultado de la reunión, se priorizaron las actividades necesarias para fortalecer las acciones de restauración ecológica en el área de intervención del OAIA Tanque Los Alpes durante el Periodo 5. Las acciones definidas, orientadas al control de especies invasoras, manejo de vegetación competitiva y preparación de áreas para plantación, permitirán mejorar las condiciones del sitio y avanzar de manera organizada en el establecimiento y desarrollo de la vegetación nativa.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades establecidas para el P5	Aguas de Bogotá SA E.S.P	Periodo 5

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Susana Rodríguez	Profesional de restauración SDA	
Leonor Nieves	Profesional de restauración SDA	
Michell Maldonado	Gestora de campo	

