



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades ejecutadas en el periodo 4 del proyecto SDA 20251465 en OAIA Vivero Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA- OAIA Vivero Soratama		
FECHA:	27/02/2026	HORA DE INICIO:	2:22 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar un recorrido técnico de verificación y seguimiento a las actividades ejecutadas durante el Período 4 del Proyecto SDA 20251465 en el OAIA Vivero Soratama, con el fin de constatar su concordancia con el Plan de Acción programado y evaluar el nivel de avance y cumplimiento de las metas establecidas.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de verificación de actividades ejecutadas en el periodo 4 (febrero de 2026)	El día 27 de febrero de 2026 se realizó un recorrido de verificación y seguimiento a las actividades ejecutadas en OAIA Vivero Soratama, correspondientes al mes de febrero de 2026. Dicha actividad contó con la participación del administrador del vivero, José Joaquín Ávila, y de la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia. La presente acta tiene como finalidad consolidar, documentar y dejar constancia de los resultados obtenidos a partir de las actividades desarrolladas, así como verificar el nivel de cumplimiento de las metas, lineamientos y proyecciones establecidas en el plan de acción definido para el período 4. Durante el recorrido se evidenció la ejecución de las siguientes actividades operativas: • Traslado de material vegetal. • Riego general del vivero. • Aplicación de fertirriego. • Control de arvenses en bolsas. • Adecuación de la estructura de eras para crecimiento y desarrollo vegetal. • Aporqué a individuos vegetales.

		• Reembolse de material vegetal. • Preparación y traslado de sustrato. • Llenado de bolsas. • Aseo general de las áreas intervenidas. Con base en las actividades verificadas, se constata el cumplimiento del plan de acción correspondiente al Período 4, evidenciando un avance acorde con los rendimientos y objetivos previstos. Finalmente, se deja constancia de que la adecuación de la estructura en la zona de conservación de Orquídeas Nativas del Bosque Alto Andino se encuentra pendiente de ejecución, debido a que está sujeta a la recepción del material maderable requerido. Una vez se disponga de dicho insumo, se procederá con la realización de esta actividad conforme a lo programado.
2		
3		
4		

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se confirma el cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas en el plan de acción establecido para el periodo 4 (febrero 2026)
2	
3	
4	

4. COMPROMISOS



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar continuidad a la ejecución de las actividades establecidas para los próximos periodos del proyecto	Aguas de Bogotá	

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jose Joaquin Avila	Administrador de Vivero Soratama	
Ana Maria Nivia	Gestora de campo	

