



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de plan de acción P5 – OAIA Vivero Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – GGA – AB		
FECHA:	25 de febrero de 2026	HORA DE INICIO:	9:38 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Planificar, priorizar y programar las actividades operativas a desarrollar durante el mes de marzo de 2026 en OAIA vivero Soratama, conforme a los lineamientos establecidos.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	En el marco del proceso de planeación correspondiente al Periodo 5, se realizó un recorrido en el Vivero Soratama, contando con la participación del administrador del vivero José Joaquín Avila y la Gestora de Campo, Ana María Nivia, con el propósito de definir, priorizar y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de marzo de 2026.
2	Definición de actividades	La definición de las actividades se efectuó con base en las necesidades identificadas durante los recorridos de verificación en campo, así como en cumplimiento de los lineamientos y criterios establecidos por la administración del vivero, garantizando la adecuada operación, mantenimiento y manejo del material vegetal y de las zonas intervenidas. A continuación, se relacionan las actividades acordadas para el periodo establecido: • Preparación y traslado de sustrato. • Instalación de señalización. • Control de arvenses en bolsas. • Reembolse de individuos vegetales. • Riego general en la totalidad del vivero. • Adecuación de estructura en zona 4 e instalación de polisombra • Aporque y llenado de bolsas. • Adecuación de eras. Traslado de material vegetal. Se deja a consideración y teniendo en cuenta los tiempos de actividades, programar el cambio de plástico en zona de invernadero. Además, se deja constancia de que, conforme avance la ejecución



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

de las actividades programadas, podrán identificarse y programarse acciones complementarias o adicionales, de acuerdo con las necesidades operativas que se evidencien durante el desarrollo de actividades.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades operativas proyectadas para el periodo establecido (marzo 2026)	Aguas de Bogotá	31 de marzo de 2026

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
José Joaquín Avila	Administrador de Vivero Soratama	
Ana María Nivia	Gestora de Campo	

