



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Identificación actividades CEMLS (Ciudad Bolívar)		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SUA-AB		
FECHA:	13/02/2026	HORA DE INICIO:	7:00 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido de reconocimiento de áreas a intervenir 2 en el CE Media Lina del Sur - Localidad de Ciudad Bolívar.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Conector Ecosistémico Media Lina del Sur - CEMLS	Se realiza recorrido con la Secretaría Distrital de Ambiente (SUA) y Aguas de Bogotá (AB) con el fin de definir acciones a realizar en los predios. Se identifica lo siguiente = • Conjunto de predios (15) = Cercanía a quebrada Limas (camarab) Se realizará recolección de RSO y RCD's, adopción de Corramiento permeable, control de higuerilla, enredaderas y exóticas forestales. Corte de cospeal, Rodas de formación y palca enchilcos. Apoyo de Corramiento de predio que no ha sido entregado sobre la CI 66 Sur.
2		• Conjunto Predios (12) = 3 predios no se intervienen y estarán sujetos a confirmación por la SUA para posible intervención (22WKHY - 22WKFT - 22WKEA). Se contempla Corte de cospeal, retiro de RSO, RCD's, control



3		de enredaderas, parositos, podas de realce y formación. • Conjunto predios (19) = no se realizara intervención en 2 predios encañonados a quebrada (22WKZM - 22WISXP) y Conjunto 4 predios Sobre QH 680 Sur (22WTEP - 22WTCX - 22WTCN - 22WTFZ). Se realiza
4	Actividades generales	la recolección de RSO, RCO's, poda de realce y formación de Halls, Mureja de Carromento perimetral. • Se realizara corte de cespel para adobación de area, para plantación (trazada, ahogado, plantación).
5		• Los Carromientos internos de los Conjuntos de los predios definira la SOA si se retiran o se adoban (a espera de confirmación de la SOA posterior reunion). Asi como en areas con presencia de cultivos para no generar inconvenientes con la comunidad
6		• A la medida que se avancen las actividades se evaluarán si se contemplan adicionales.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
• Previo a inicio de actividades se realizara intervencion con por parte de la SQA para comunicarse sobre las actividades a realizar por AB.	SQA	Feb / 26
• Diseños de plantacion para realizar, trazado presencia de SQA al realizar actividad	SQA	Feb-Mar / 26
• Ejecutar actividades de manejo y adecuacion	AB	Feb / Mar / 26
• Enviar informacion base para intervencion	SQA	Feb / 26



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Fernando Mexa Guevara	Profesional Directo CE MLS - Contratista	
Daniela Rojas Ulloa	Profesional Técnico CE MLS - Contratista	
Juan Sebastián Dutra	Profesional Técnico CE - Contratista	J. S. L. L.
Raúl Selcrome Tornado	Profesional DGA/SDA	
Deisy Alejandra Borda R.	Gestor de campo - SDA - AB	Alejandra Borda Borda
Daniela Ariza R.	Profesional apoyo SDA/AB	



13 feb 2026 7:42:26 a.m.
4.56122072N 74.1512498W
Cl. 68f Bis Sur #20-24, Bogotá, Colombia