

INFORME No. 1

**Prestación de servicios que permitan el mantenimiento de vías rurales y urbanas
del municipio de Caicedonia, manteniéndolas en buenas condiciones de
transitabilidad.**

Contrato 045-2026

Responsable:

Fernando Antonio Ramírez Duque

C.C. 94251463-5

(Prestador del Servicio)

Dirigido a:

Liliana Patricia Fernández

(Alcaldesa Municipal)

Carlos Alberto Quintero Quiceno

(Supervisor)

Asunto:

Informe contrato de obra. Periodo del 09 de Febrero al 09 de Marzo del 2026.

De acuerdo a las obligaciones contratadas me permito notificar:

CIIU: 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Objeto:

Prestación de servicios que permitan el mantenimiento de vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia, manteniéndolas en buenas condiciones de transitabilidad.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

CONTRATO					INFORME 1			
ACTIVIDAD	CANT DÍAS	VALOR UNIT DÍAS	VALOR TOTAL	% ACTIVIDAD	CANT DÍAS	VALOR UNIT DÍAS	VALOR ACTIVIDAD	% ACTIVIDA D
Rocena, guadaña y desbaste de maleza en las vías	285	\$ 39 800	\$ 11 343 000	48%	30	\$ 39 800	\$ 1 194 000	5.06%
Limpieza de canales, cunetas y bermas	285	\$ 6 000	\$ 1 710 000	7%	30	\$ 6 000	\$ 180 000	0.76%
Limpieza de obras de arte y sumideros	285	\$ 6 000	\$ 1 710 000	7%	30	\$ 6 000	\$ 180 000	0.76%
Reparcheo urbano con asfalto y concreto	285	\$ 6 028	\$ 1 717 980	7%	30	\$ 6 028	\$ 180 840	0.77%
Apoyo a maquinaria pesada	285	\$ 25 000	\$ 7 125 000	30%	30	\$ 25 000	\$ 750 000	3.18%
TOTAL			\$ 23.605.980	100%			\$ 2.484.840	10.53%
ACUMULADO							\$ 2.484.840	10.53%


Valor total a cobrar: \$ 2.484.840

Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos.

Descripción las actividades de mantenimiento de las vías rurales y urbanas durante el 09 de Febrero al 09 de Marzo de 2026

1. Rocería y desbaste de maleza en las vías:

Se realizó rocería y desbaste de maleza en diferentes sectores del municipio con el propósito de mejorar la visibilidad y la seguridad vial para conductores, motociclistas y peatones. Estas labores consistieron en el corte y retiro de vegetación que crece en los costados de las vías y que, especialmente en temporada de invierno, aumenta considerablemente debido a las lluvias, generando obstrucción visual en algunos tramos de la carretera y representando riesgo de accidentes de tránsito. Para el desarrollo de estas actividades se utilizaron herramientas manuales como machete y vara, permitiendo limpiar las orillas de la vía, retirar la maleza acumulada y despejar zonas donde la vegetación invadía el espacio de tránsito, contribuyendo así al mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de movilidad. Estas labores se llevaron a cabo en la vereda La Rivera sector Ladrillera, en la carrera 14 con calle 13 sector antigua cárcel, vía al Club de Caza y Pesca, vía Puerto Rico, vía La Camelia y vía Samaria.






2. limpieza de canales, cunetas y bermas


Se realizó la limpieza de canales, cunetas y bermas en diferentes sectores del municipio con el objetivo de garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y prevenir afectaciones en la estructura de la vía. Estas labores consistieron en el retiro de maleza, tierra, residuos y otros materiales que se acumulan en las cunetas y que, especialmente en temporada de invierno, pueden obstruir el paso normal del agua. Cuando estas estructuras de drenaje se encuentran tapadas, el agua tiende a desbordarse y circular directamente sobre la vía, generando erosión, formación de huecos o zanjas y deterioro progresivo de las vías. Por esta razón, se realizaron trabajos manuales de limpieza y despeje para permitir que el agua fluya correctamente hasta las obras de arte y sistemas de evacuación. Estas actividades se desarrollaron en la vereda La Rivera sector Ladrillera, en la carrera 14 con calle 13 sector antigua cárcel, vía al Club de Caza y Pesca, vía Puerto Rico, vía La Camelia, vía Samaria y vía a barragan contribuyendo al mantenimiento preventivo y a la conservación de las vías del municipio.






3. limpieza de obras de arte y sumideros



Las obras de arte y los sumideros por lo general se sedimentan total o parcialmente, lo que impide el paso adecuado de las aguas lluvias por sus conductos, provocando que estas se represen y en muchos casos se desborden sobre la vía, ocasionando deterioro en la misma. Por esta razón se realizó la limpieza de obras de arte y sumideros, retirando tierra, maleza y demás residuos que interrumpen su correcto funcionamiento, permitiendo así que el agua fluya normalmente y evitando afectaciones en la vía. Estas actividades se llevaron a cabo en el km 1 vía al Crucero, en el barrio obrero, en el barrio el rosal en el barrio la esperanza y en la vía hacia Barragán donde se realizó la limpieza y despeje de estos sistemas de drenaje para mejorar el manejo de las aguas lluvias en el sector.





4. Reparcheo Urbano en Asfalto o concreto

Por el normal deterioro que presentan algunas vías del municipio, se realizaron trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la movilidad y prevenir posibles accidentes. En esta ocasión se llevaron a cabo labores de construcción de andenes en concreto y aplicación de asfalto en diferentes sectores. Para los andenes se realizó la preparación y nivelación del terreno y posteriormente la fundición del concreto, utilizando una mezcla de arena gruesa, triturado y cemento para garantizar mayor resistencia. Estas actividades se realizaron en la urbanización Villas del Café vía Montegrande, donde se construyeron andenes en concreto, y en los barrios La Esperanza y El Rosal, donde se realizó la aplicación de asfalto para mejorar el estado de la vía.





5. Apoyo a Maquinaria Pesada.

Los vehículos de maquinaria pesada requieren del apoyo de personal para realizar labores en los lugares donde la máquina no alcanza a llegar, así como para preparar el terreno que será intervenido y apoyar en la orientación del operador durante los trabajos. También se brinda acompañamiento para controlar el paso de vehículos o personas que puedan interferir con las labores, garantizando así un trabajo más seguro y organizado. Durante este periodo se prestó apoyo a la maquinaria pesada en la realización de un lleno en el km 1 vía al Crucero, en la vereda la rivera, en la vía hacia barragan también se estuvo en barrio el rosal y la esperanza colaborando en la preparación del terreno, nivelación del material y demás actividades necesarias para el desarrollo adecuado de la intervención.





A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Ramirez', written over a horizontal line.

Fernando Antonio Ramirez Duque

94.251.463 - Caicedonia Valle

Cel: 311-353-6292