

# INFORME EJECUTIVO FINAL DE INTERVENTORIA



ALCALDÍA  
DE VALLEDUPAR



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0042 - SGR – 2025 .

Objeto:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, Y POBLACION ESCOLAR INDIGENA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025.

Dirección:

Calle 7 D N° 15 - 20 – Valledupar – Cesar – Colombia

Teléfonos:

3205643685

Correo Electrónico:

[utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com](mailto:utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com)

**ORIGINAL**

000001

|                                                                       |                                                                                    |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> | <p align="center"><b>Alimentos para<br/>Aprender</b></p> <p align="center">ALCALDIA<br/>DE VALLEDUPAR</p> |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p> |                                                                                    |                                                                                                           |

## CAPITULO I

### 1.1. INTRODUCCION

El artículo 67 de la Constitución Política, consagra que la educación es un derecho fundamental de la persona y un servicio público que tiene una función social, tendiente a la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura para lograr una formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.

El artículo 44 de la Constitución Política, consagra que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de carácter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece, entre otros, los siguientes derechos: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor y el acceso a la educación. Igualmente, impone que la Familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con prevalencia de éstos sobre los derechos de los demás, es así como los artículos 209 de la Constitución Nacional y 4° de la Ley 489 de 1998 establecen como finalidades de la función administrativa del Estado, la búsqueda de la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, (...)

Así mismo, la Ley 1098 de 2006 "Código de Infancia y adolescencia": establece como obligación del estado el diseño y aplicación de estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños y niñas y adolescentes del Sistema educativo. (Numeral 23 del artículo 41). Señala que el ICBF como ente coordinador del sistema Nacional de Bienestar Familiar mantendrá todas las funciones que hoy tiene (ley 75/78 y ley 7179) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes. Establece igualmente que los "niños niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico y psicológico (...)" (artículo 24).

Que el Gobierno Nacional expidió el CONPES 113 en marzo 31 de 2008, por el cual se aprueba la "Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)", y definió la obligatoriedad de los entes territoriales de establecer estrategias y dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos en el mencionado CONPES.

En el 2009 se expidió CONPES 3622 en el que se declaró el programa de alimentación escolar de importancia estratégica para el gobierno nacional.



**CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025**



**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10**

El artículo 6 de la Ley 7 de 1979, dispone que "Todo niño tiene derecho a la educación la asistencia y bienestar sociales. Corresponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, la nutrición escolar, la protección infantil, y en especial a los menores impedidos a quienes se deben cuidados especiales". Si bien el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden múltiples factores, la alimentación escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la incorporación y permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida de la escuela, en los programas de salud y nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando las instituciones y sedes educativas son vistos como centros donde interactúan los diferentes sectores de intervención social, y cuando el programa de alimentación escolar es objeto de un cuidadoso diseño y administración, para tener el máximo impacto sobre la educación y el desarrollo humano.

Además de los objetivos inmediatos (contribuir a mejorar las tasas de matrícula escolar, estabilizar las de asistencia, reducir el ausentismo y mejorar la capacidad de concentración, mejorar convivencia escolar y asimilación de información por parte de los niños), el PAE se debe implementar junto con otros programas para poder cumplir el objetivo más amplio: lograr una educación de calidad para todos. La alimentación y la educación son, entonces, variables multirelacionadas con otros índices, como el estado nutricional, la morbilidad e incluso con las tasas de mortalidad, fertilidad, crecimiento poblacional, pobreza, así como con el incremento de la esperanza de vida y el progreso económico. La frecuencia de la malnutrición en función de la edad y contexto socioeconómico del niño, tiene grandes implicaciones para el desarrollo y la educación. Los niños y niñas menores de edad que tienen un historial de desnutrición han nacido por lo general en familias de bajos ingresos y niveles de instrucción mínimos, en comparación con las otras familias de su comunidad. Este contexto ambiental puede acentuar los efectos nocivos de las carencias nutricionales y viceversa.

Por el contrario, una adecuada nutrición y una buena salud en los primeros años de vida, facilita tanto el desarrollo físico como el de habilidades y competencias necesarias para el aprendizaje escolar.

El rendimiento escolar, la repetición de cursos y el abandono de los estudios, tienen relación directa con el retraso en el crecimiento. Los niños bien nutridos se inscriben en mayor número en las escuelas, concurren regularmente, muestran un mayor grado de atención en clase, son mejores estudiantes, no repiten cursos ni abandonan el colegio, responden con eficiencia a las inversiones en educación y tienen una mayor probabilidad de contribuir efectivamente al desarrollo económico y social.

En efecto, la nutrición y la educación interactúan de manera estrecha: un mayor nivel de educación aumenta las oportunidades de lograr mejores condiciones de vida, lo que a su vez puede beneficiar la salud y la nutrición. De otra parte, es de suma importancia la oportunidad de la ingesta para combatir el hambre a corto plazo. El hambre a corto plazo se manifiesta en distracción y poca atención a los estímulos ambientales, la pasividad e inactividad. Hay estudios que indican que la alimentación escolar puede mejorar la función cognitiva de los niños y niñas al compensar los efectos del hambre a corto plazo, siendo al parecer más efectiva en aquellos que ya están desnutridos. En diversos países donde

|                                                                       |                                                                                    |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> | <p align="center"><b>Alimentos para<br/>Aprender</b></p> <p align="center">ALCALDIA<br/>DE VALLEDUPAR</p> |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p> |                                                                                    |                                                                                                           |

se desarrollan programas de alimentación escolar - se ha comprobado que estos, además de incentivar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela y contribuir a que éstos mejoren su rendimiento, ayudan a combatir las condiciones de pobreza y a mejorar las condiciones nutricionales de las actuales generaciones.

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está dirigida a toda la población colombiana requiere especialmente de acciones que disminuyan las desigualdades sociales y económicas en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, las víctimas del conflicto armado, los afectados por los desastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, ROM/gitanos, palenqueros), los niños, las mujeres gestantes y las madres lactantes, y los grupos de más bajos recursos son los titulares de derechos prioritarios de las acciones de esta política.

Los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) que tienen impacto directo con el PAE, son los de articulación, desde la concertación y cooperación armónica; la ejecución de programas, proyectos y acciones intra e intersectoriales, para lograr un mayor impacto, optimización de los recursos y racionalización de acciones para la efectiva gestión de las políticas públicas; la prestación del servicio público del bienestar familiar dirigidos a la población, en especial la más vulnerable, garantizando el acceso a alimentos de calidad y en cantidad suficiente; la creación de condiciones para un mejor desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo al rendimiento escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y permanencia en el sistema educativo (objetivo sustancial del PAE).

Con el fin de lograr estos objetivos es indispensable realizar alianzas en los niveles local, regional, nacional e internacional que contribuyan al fortalecimiento de proyectos en educación, salud y de apoyo alimentario para grupos vulnerables utilizando diversos mecanismos. Una de las metas es lograr que, en 2020, las instituciones y sedes educativas oficiales que atiendan mayoritariamente a la población en situación de pobreza y pobreza extrema (sedes educativas ubicadas en zonas rurales e instituciones educativas urbanas (transición y primaria) con alta concentración de población con puntajes de SISBEN máximos de 45,34 de acuerdo a la nueva metodología del SISBEN III), aumenten de manera significativa la cobertura de los programas de alimentación escolar.

Adicionalmente, dentro de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el PAE es una estrategia de seguridad alimentaria para la población escolar, de amplia cobertura en el país, y que contribuye a mitigar el hambre a corto plazo y a promover la capacidad de aprendizaje.

El PAE también debe fomentar hábitos de alimentación saludable y estilos de vida saludable, acorde a lo establecido en la ley 1355 de 2009 "Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> | <p align="center"><b>Alimentos para<br/>Aprender</b></p>  |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p>               |                                                                                    |                                                                                                                                            |

para su control, atención y prevención” y la normatividad referente a la promoción de la actividad física y ambientes escolares saludables, saneamiento básico y de agua.

Es por ello que El Municipio de Valledupar dando cumplimiento a la Constitución Nacional, Resolución 16841-21/12/2012; dentro de la Apuesta: Suministrar Raciones de Alimentación con el Programa de Alimentación Escolar PAE, diarias en el Calendario Escolar; y la política pública viene adelantando el programa de Alimentación Escolar en los diferentes municipios que conforman la geografía departamental, tomando como referente la Matricula del SIMAT y los lineamientos del MEN para la actual vigencia, se proyecta la necesidad de poner en marcha el PAE en El Municipio de Valledupar.

De esta manera, la alimentación escolar garantiza el derecho a la vida y el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, así mismo es un factor determinante para el acceso y especialmente para la permanencia en el sistema educativo. La alimentación escolar coadyuva a la calidad de la educación y es uno de los factores asociados al éxito escolar y al mejoramiento del clima escolar en el aula. los logros que se desean alcanzar con este proceso son:

- Contribuir con el mejoramiento nutricional de los escolares, aportando entre el 20% y el 30% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes acordes con su edad y sexo, en especial el calcio, hierro y vitamina A, durante la jornada diaria de estudio y el período escolar.
- Contribuir a mejorar el desempeño académico, fomentar la asistencia regular de niños y niñas matriculados en el Sistema Educativo Público, disminuyendo la deserción escolar y contribuir a mejorar el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes incidiendo sobre el hambre a corto plazo mejorando las condiciones cognitivas.
- Promover y fomentar en los escolares la formación de hábitos alimentarios, que favorezcan su salud en todas las etapas del ciclo vital, a través de procesos formativos en el ámbito escolar.

En la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, se estableció que Programa de Alimentación Escolar (PAE) se traslade al Ministerio de Educación Nacional (MEN). En efecto, en el párrafo 4° del artículo 136 de esta ley se establece lo siguiente:

- “Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación Escolar –PAE–, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades territoriales”.
- Para el efecto, el MEN realizará la revisión, actualización y definición de los lineamientos técnicos-administrativos, de los estándares, y de las condiciones para la prestación del servicio para la ejecución del Programa, que serán aplicados por las entidades territoriales, los actores y operadores del programa.”



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

Los lineamientos definen orientaciones para la prestación de un servicio de calidad, en el marco del Servicio Público de Bienestar Familiar definido en el Decreto No. 2388 de 1979, y las Leyes 1098 de 2006, 1176 de 2007 y 715 de 2001, y ofrece elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la alimentación escolar en Colombia. En su elaboración se consideró, además, que el PAE es una estrategia de política social territorial, en la cual las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen también una responsabilidad, en particular en relación con la aplicación de la garantía de los derechos de la niñez.

Consecuente con lo anterior, con el objeto de poder tener mayor coordinación y reglamentar lo referente a la implementación, contratación y seguimiento del Programa de Alimentación Escolar PAE, el Ministerio de Educación expidió el 16 de septiembre de 2015 el Decreto 1852, por el cual se adiciona el Decreto número 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el párrafo 4° del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, el párrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001 y los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para su debida aplicación por parte del Gobierno las entidades territoriales, operadores y todos los actores del programa, para lo cual el MEN estableció mediante la Resolución No. 29452 de 2017 los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar (PAE), Que entendiendo a la Alimentación Escolar como una política pública estatal, el Plan Nacional de Desarrollo "*Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022*", contenido en la Ley 1955 del año 2019, determinó en el artículo 189 la creación de una institucionalidad con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente asignándole como objeto el de fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar, denominada la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender (UApA)-, entidad adscrita al MEN, y estructurada a través del Decreto 218 de 2020.

De los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia del PAE, se ha podido establecer que si bien es cierto el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden múltiples factores, la alimentación escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la incorporación y permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida escolar, en los programas de salud y nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando los establecimientos educativos son vistos como centros donde interactúan los diferentes sectores de intervención social, y cuando la estrategia de alimentación escolar es objeto de un cuidadoso diseño y administración para tener el máximo impacto sobre la educación y el desarrollo humano, adicionalmente se evita la deserción, lo cual constituye una pérdida para el sistema educativo.

|                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b> | <br><small>ALCALDIA<br/>DE VALLEDUPAR</small> |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                              |                                                                                                                                |

## 1.2. MARCO JURIDICO

- **Constitución Política Artículo 356:** Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios.
- **Ley 80 de 1993:** Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- **Ley 100 de 1994:** La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
- **Ley 115 de 1994:** "Por la cual se expide la Ley General de educación".
- **Decreto 3075 de 1997:** Establece las directrices requeridas para la implementación de las buenas prácticas de manufactura.
- **Ley 715 de 2001:** Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
- **Decreto 159 de 2002:** Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 715 de 2001.
- **Resolución 2652 de 2004:** Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
- **Ley 756 de 2005:** Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones.
- **Resolución 5109 de 2005:** Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
- **Ley 1098 de 2006:** Código de infancia y adolescencia.
- **Ley 1122 de 2007:** Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 1176 de 2007:** Por la cual se Desarrollan los artículos 356 357 de la constitución política de Colombia y se desarrollan otras disposiciones materia del sistema de participaciones.
- **Decreto 3039 de 2007:** Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública.
- **Resolución 425 de 2008:** Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales.
- **Directiva ministerial 12 2010:** Orientaciones para la coordinación interinstitucional del registro de beneficiarios y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en Colombia.
- **Ley 1450 de 2011:** Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Se transfieren recursos PAE ICBF al MEN.



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

- **Ley 1551 de 2012:** Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
- **Resolución 2674 de 2013:** El objetivo es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir cualquier persona natural o jurídica que ejerza las actividades de preparación, fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y todo lo referente al proceso transporte Y comercialización de alimentos.
- **Decreto 1075 de 2015:** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
- **Decreto 1852 de 2015:** "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el parágrafo 40 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 16, 17, 18 Y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de Alimentación Escolar - PAE".
- **Resolución 16432 de 2015:** Expedir los lineamientos técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar PAE.
- **Resolución 19530 de 2016:** Establece las condiciones del reporte de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar.
- **Política de Seguridad Alimentaria:** Este documento somete a consideración del CONPES Social la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La política es el resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado.
- **Circular 47 del MEN 2016:** Lineamientos Ejecución programa PAE.
- **Resolución 29452 del 2017:** Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE y se derogan las disposiciones anteriores.
- **Resolución 018858 del 2018:** Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE para Pueblos Indígenas.
- **Decreto 470 del 2020:** Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
- **Resolución 0006 del 2020 y sus Anexos:** Por la cual se modifican transitoriamente "Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE" en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19.



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

- Decreto 531 del 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
- Resolución 0007 del 2020: Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19.
- Resolución N° 00335 del 23 de diciembre del 2021
- Contrato Electrónico N° 0002 - SGR DE 2024: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y LA UNIÓN TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR.
- Contrato Electrónico N° 343-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y EL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO.
- Contrato Electrónico N° 2912-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y EL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO.
- Contrato Electrónico N° 296-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y LA CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT".
- Contrato Electrónico N° 2935-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y LA CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT".
- Contrato Electrónico N° 308-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO.
- Contrato Electrónico N° 2923-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO.
- Contrato Electrónico N° 366-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y LA ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA.
- Contrato Electrónico N° 2911-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y LA ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA.
- Contrato Electrónico N° 0042-SGR DE 2025: Suscrito entre la ALCALDÍA DE VALLEDUPAR y La UNIÓN TEMPORAL INTER ALIMENTACION PAE 2025.



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



ALCALDIA  
DE VALLEDUPAR

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

1.3. POBLACION BENEFICIADA

| No. | INSTITUCION                                             | SEDE                                                    | RACION | CUPOS |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1   | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES              | ALFONSO ARAUJO COTES                                    | CCT    | 650   |
| 2   | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES              | EL CONDUCTOR                                            | RI     | 676   |
| 3   | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO            | ALFONSO COTES QUERUZ                                    | RI     | 516   |
| 4   | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR    | ANDRES NICOLAS ESCOBAR ESCOBAR                          | RPS    | 1.484 |
| 5   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ                           | RPS    | 281   |
| 6   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILO                           | RPS    | 197   |
| 7   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA EL ALTO DE LA VUELTA                          | RPS    | 110   |
| 8   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUEVA DE LAS RAICES                                 | RPS    | 78    |
| 9   | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE                   | BELLO HORIZONTE                                         | RI     | 1.485 |
| 10  | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE                   | ESC URB MIX VILLA YANETH                                | RI     | 1.473 |
| 11  | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR                | CASD SIMON BOLIVAR                                      | CCT    | 514   |
| 12  | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR                | MIXTA NO. 4                                             | RI     | 517   |
| 13  | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR                | MIXTA NO. 4                                             | CA/JMT | 366   |
| 14  | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE             | CASIMIRO RAUL MAESTRE                                   | CCT    | 585   |
| 15  | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE             | CASIMIRO RAUL MAESTRE                                   | RI     | 457   |
| 16  | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE             | DANIEL TAPIAS PICO                                      | CCT    | 485   |
| 17  | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA           | I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA | RPS    | 1.450 |
| 18  | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA           | IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA                              | CCT    | 226   |
| 19  | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA           | IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA                              | RI     | 927   |
| 20  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | JESUS SIERRA URIBE                                      | RI     | 391   |
| 21  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | COL DE EDUC AGUAS BLANCAS                               | RI     | 455   |
| 22  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA                         | RI     | 8     |
| 23  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | ESCUELA RURAL MIXTA EL SILENCIO                         | RI     | 24    |
| 24  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | ESCUELA NUEVA LA SIERRITA                               | RI     | 5     |
| 25  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ                           | RI     | 21    |
| 26  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS                  | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANCAS              | RI     | 351   |
| 27  | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS              | RI     | 192   |
| 28  | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | IE PATILLAL                                             | RPS    | 321   |
| 29  | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA                            | RPS    | 86    |
| 30  | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA           | SEDE PATILLAL                                           | RPS    | 269   |
| 31  | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA           | IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA                              | RI     | 578   |
| 32  | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ             | IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA                              | RI     | 506   |
| 33  | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ             | ENRIQUE PUPO MARTINEZ                                   | CCT    | 910   |
| 34  | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ          | ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5                              | RI     | 769   |
| 35  | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE             | FRANCISCO MOLINA SANCHEZ                                | RI     | 1.343 |
| 36  | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE             | JOAQUIN OCHOA MAESTRE                                   | CCT    | 382   |
| 37  | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA                      | JOAQUIN OCHOA MAESTRE                                   | RI     | 930   |
| 38  | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                  | ESC MIXTA LA NEVADA                                     | CCT    | 1.826 |
| 39  | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                  | IE LEONIDAS ACUÑA                                       | CCT    | 1.308 |
| 40  | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                  | HOGAR DEL NIÑO                                          | RI     | 1.267 |
| 41  | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                  | RAFAEL VALLE MEZA                                       | CCT    | 711   |
| 42  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA                          | SAN FERNANDO                                            | RI     | 563   |
| 43  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA                          | CONCENTRACION SANTO DOMINGO                             | RI     | 946   |
| 44  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL                  | ESCUELA ROIG Y VILLALBA                                 | RI     | 432   |
| 45  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL                  | ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO                        | CCT    | 272   |
| 46  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESCUELA URBANA MIXTA DIVINO NIÑO                        | RI     | 1.191 |
| 47  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | LUIS OVIDIO RINCON LOBO                                 | RI     | 320   |
| 48  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESC RUR MIX CALLAO                                      | RPS    | 16    |
| 49  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESCUELA RURAL MIXTA DEL CIELO                           | RPS    | 105   |
|     |                                                         | ESCUELA RURAL MIXTA LA CAROLINA                         | RPS    | 9     |

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Pontevedra  
Valledupar – Cesar – Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605584  
Correo electrónico: utinterpalevalledupar-2025@hotmail.com

WhatsApp: 3243309397

000010



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|     |                                                        |                                             |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|
| 50  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO          | LOS CALABAZOS                               | RPS   | 79    |
| 51  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO          | ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES                 | RPS   | 8     |
| 52  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO          | ESC RUR MIX SAN MIGUEL                      | RPS   | 7     |
| 53  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO          | ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENCIA DE JESUS    | RPS   | 317   |
| 54  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | LUIS RODRIGUEZ VALERA                       | RPS   | 465   |
| 55  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES                  | RPS   | 25    |
| 56  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE            | RPS   | 18    |
| 57  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI                | RPS   | 127   |
| 58  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA EGENIA QUIROZ           | RPS   | 26    |
| 59  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL               | RPS   | 297   |
| 60  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES            | RPS   | 25    |
| 61  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADOS       | RPS   | 234   |
| 62  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA                | RPS   | 27    |
| 63  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA            | ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN              | RPS   | 67    |
| 64  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ   | IE MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ           | RI    | 651   |
| 65  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ   | JAIME MOLINA                                | RI    | 536   |
| 66  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ   | VILLA CASTRO                                | RI    | 320   |
| 67  | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA                   | NELSON MANDELA                              | RI    | 320   |
| 68  | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA                          | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA               | CCT   | 1.178 |
| 69  | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA                          | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA               | RI    | 239   |
| 70  | INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA        | OSWALDO QUINTANA DE FATIMA                  | CCT   | 346   |
| 71  | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO            | OSWALDO QUINTANA QUINTANA                   | RPS   | 1.324 |
| 72  | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO            | E.U.M. ALBERTO HERRAZO PALMERA              | RI    | 637   |
| 73  | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA                   | CINCO DE ENERO                              | CCT   | 560   |
| 74  | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA                   | GUATAPURI                                   | CAJMT | 328   |
| 75  | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA                | MIXTA NO. 6                                 | CAJMT | 312   |
| 76  | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ                 | ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3                  | CAJMT | 547   |
| 77  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | RICARDO GONZALEZ                            | RPS   | 1.483 |
| 78  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | RODOLFO CASTRO CASTRO                       | RI    | 526   |
| 79  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO           | RI    | 11    |
| 80  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | ESCUELA RURAL MIXTA JOSEFINA CASTRO CASTRO  | RI    | 5     |
| 81  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA        | RPS   | 243   |
| 82  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA        | RI    | 336   |
| 83  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO            | ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS            | RPS   | 6     |
| 84  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN                      | ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA              | RI    | 15    |
| 85  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN                      | SAN JOAQUIN                                 | CCT   | 649   |
| 86  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | SEDE SAN JOAQUIN                            | CCT   | 298   |
| 87  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS                | RPS   | 497   |
| 88  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | EL JABO                                     | RPS   | 88    |
| 89  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE             | RPS   | 228   |
| 90  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | ESC RUR MIXT GUACOCITO                      | RPS   | 102   |
| 91  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ    | LOS CORAZONES                               | RPS   | 126   |
| 92  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ    | CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V.                | RI    | 465   |
| 93  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ    | CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE | RI    | 526   |
| 94  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ    | CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA       | RI    | 529   |
| 95  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA            | RPS   | 1.251 |
| 96  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | 25 DE DICIEMBRE                             | CCT   | 425   |
| 97  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | LAS CASITAS                                 | CCT   | 193   |
| 98  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR                     | VILLA FUENTES                               | CCT   | 338   |
| 99  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA                    | JOSE ANTONIO GALAN                          | CCT   | 731   |
| 100 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA                    | VILLA CORELCA                               | RI    | 722   |
| 101 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | CAMPO HERRERA                               | RI    | 506   |
| 102 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | ESC. RUR. MIX. PRADERAS DE CAMPERUCHO       | RI    | 22    |
| 103 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | I.E. VILLA GERMANIA                         | RPS   | 383   |
| 104 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES           | RI    | 24    |
| 105 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | ESCUELA MIXTA CANTA RANA                    | RI    | 15    |
| 106 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                   | ESCRUR MIX EL DESCANSO                      | RI    | 21    |
|     |                                                        | ESCUELA RURAL MIXTA EL DILUVIO              | RI    | 10    |

000011



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                  |                                         |                                      |     |        |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|
| 107              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX EL OASIS                 | RI  | 17     |
| 108              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LAS GALLINETAS   | RI  | 19     |
| 109              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES     | RI  | 24     |
| 110              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LOS JARDINES     | RI  | 17     |
| 111              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LOS PALMITOS     | RI  | 28     |
| 112              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA MATA DE CAÑA     | RI  | 20     |
| 113              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX MONTE DE ORO             | RI  | 13     |
| 114              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX MONTECRISTO ABAJO        | RI  | 14     |
| 115              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX QUEBRADA SAN MARTIN      | RI  | 9      |
| 116              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX SAN JORGE                | RI  | 11     |
| 117              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA SANTA TIRSA      | RI  | 17     |
| 118              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA SICARARE         | RI  | 8      |
| 119              | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA TIERRAS NUEVAS   | RI  | 21     |
| 120              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | I.E. VIRGEN DEL CARMEN               | RPS | 465    |
| 121              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA EL MAION               | RI  | 12     |
| 122              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA EL PALMAR              | RI  | 6      |
| 123              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC RUR MIX LA CUBA                  | RI  | 15     |
| 124              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC RUR MIX LA MONTAÑA               | RI  | 16     |
| 125              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA LOS COMINOS DE TAMACAL | RI  | 32     |
| 126              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC NUV SABANITAS                    | RI  | 6      |
| 127              | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC NVA SAN ISIDRO                   | RI  | 6      |
| TOTAL, COBERTURA |                                         |                                      | RI  | 49.234 |

| NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE |                                                    |  | CUPOS |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------|
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA NUEVA HATICO NO 1                          |  | 38    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAO                       |  | 37    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA NUEVA HATICO NO 2                          |  | 27    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA NUEVA RAMALITO                             |  | 40    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA                    |  | 18    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | ESCUELA RURAL MIXTA LA MINA                        |  | 76    |
| I.E. AGRICOLA LA MINA                     | INSTITUCION AGRICOLA LA MINA                       |  | 297   |
| I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI        | I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI - CHEMESQUEMENA |  | 97    |
| I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI        | ESCUELA LA ESTACION                                |  | 53    |
| I.E. PROMOCION SOCIAL DE GUATAPURI        | ESCUELA NUEVA GUATAPURI                            |  | 68    |
| I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                  | ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA               |  | 52    |
| I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                  | I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                           |  | 424   |
| I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                  | CONCENTRACION ESCUELA LUCILA CARRILLO DE DIAZ      |  | 365   |
| I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                  | ESCUELA NUEVA LAS FLORES                           |  | 11    |
| I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE               | ESCUELA NUEVA PONTON                               |  | 26    |
| I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE               | I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE                        |  | 330   |
| I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE               | ESCUELA NUEVA CERRO MURILLO                        |  | 32    |
| TOTAL, COBERTURA PAE PUEBLO KANKUAMOS     |                                                    |  | 1.991 |

| NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE   |                                             |  | CUPOS |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-------|
| CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE | CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE |  | 97    |
| CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE | CENTRO INDIGENA PUEBLO HERMANDEZ            |  | 64    |
| TOTAL, COBERTURA PAE PUEBLO KOGUI MALAYO    |                                             |  | 161   |

| ITEM | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE  | CUPOS |
|------|--------------------------------------------|-------|
| 1    | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | 34    |
| 2    | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | 17    |

Dirección: Calle 7 D N° 15 - 20 Barrio Ponteviedra  
Valledupar - Cesar - Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 - 3017605584  
WhatsApp: 3243309397  
Correo electrónico: utilterpaevallidupar-2025@hotmail.com

000012



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                  |                                            |                                                      |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 3                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA DE BERNAKA                          | 31  |
| 4                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA DE KONCHURIA                        | 41  |
| 5                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA DE POZO DE HUMO                     | 15  |
| 6                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA DE SURIMENA                         | 54  |
| 7                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE           | 215 |
| 8                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA DUMERRAMKE                          | 16  |
| 9                                | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | CEN IND DUNGAKARE                                    | 66  |
| 10                               | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | CEN IND PIEDRA LIZA                                  | 30  |
| 11                               | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESC. IND. YURRUA (CERRO)                             | 26  |
| 12                               | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESC. INDIGENA DE RONGOY                              | 34  |
| 13                               | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | ESCUELA INDIGENA SABANA DE HIGUERON - SEDE PRINCIPAL | 21  |
| TOTAL, COBERTURA PAE PUEBLO WIWA |                                            |                                                      | 600 |

TOTAL, COBERTURA SIMAT ATENDIDA: 51.919

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Ponteviedra  
Valledupar – Cesar – Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605584  
WhatsApp: 3243309397  
Correo electrónico: utinterpaevallidupar-2025@hotmail.com

000013

|                                                 |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |

**CAPITULO II**

**2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 0002 – SGR DE 2025**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONTRATO DE SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número del Contrato/Convenio               | 0002 – SGR DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 14 DE ENERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto del Contrato/Convenio               | SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contratista                                | UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NIT                                        | 901.904.709 – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Representante legal                        | YANELIS FABIOLA PITRE HINOJOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Identificación del representante legal     | 52.062.267 DE BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS MCTE (\$29.273.252.009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor Adición N° 1                         | DIEZ MIL CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MCTE (\$10.106.245.231.03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor Final del Contrato/Convenio          | TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MCTE (\$39.379.497.240.03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forma de Pago                              | Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado y radicación de informes y soportes ante la secretaría de hacienda; esto de acuerdo con el número de raciones suministradas y servidas certificadas por el supervisor e interventor del contrato, quien a su vez verificará el cumplimiento de la prestación del servicio a través de las certificaciones que expidan los rectores o directores rurales o sus delegados bajo los formatos que designe el Municipio de Valledupar para este fin y previa verificación de paz y salvo de los pagos al Sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales conforme los requerimientos de ley. |
|                                            | El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral, informe final del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

Que según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas.

No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El desembolso se efectuará dentro de los términos establecidos por el municipio posterior a la radicación de los documentos para pago.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos disponibles de la Tesorería municipal.

**Nota 1:** Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

**Nota 2:** EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR solo adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

**Anticipo y requisitos para su entrega:**

Como quiera que para el inicio de las actividades por parte del Contratista, se requiere contratar al personal encargado de la preparación de las raciones, compra de alimentos, los cuales deberán adquirirse en grandes volúmenes con el fin de garantizar un buen inventario que permita una continuada y eficiente prestación del servicio de alimentación escolar, el Municipio entregará un treinta por ciento (30%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos:



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>a. Que se haya perfeccionado el contrato.</p> <p>b. Que se haya expedido por parte de El Municipio el correspondiente registro presupuestal.</p> <p>c. Que se haya constituido por parte del Contratista, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de El Municipio.</p> <p>d. Que se presente por parte del Contratista un plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor y/o supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de El Municipio.</p> <p>e. Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.</p> <p>f. Que se halla designado formalmente la supervisión del contrato previa entrega del anticipo.</p> <p><b>Notas:</b> La entrega del anticipo no constituye, ni requisito, ni condición para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato.</p> <p><b>12.1.1. Manejo del anticipo:</b> Para el manejo de los dineros entregados a título de anticipo se deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011. "Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.</p> <p><i>El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista."</i></p> <p>Los dineros del anticipo se entregan al CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes. Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de selección.</p> |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio | <p>El plazo de ejecución del contrato a celebrar es de <b>CIENTO TREINTA Y UN DIAS (131) DIAS</b> del calendario escolar 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. |
| Plazo Prorroga N° 1                | CUARENTA Y SEIS (46) DIAS del calendario escolar 2025                                                                                                            |
| Plazo Final del Contrato /Convenio | CIENTO SETENTA Y SIETE (177) DIAS del calendario escolar 2025                                                                                                    |
| Fecha de Inicio:                   | 20 DE ENERO DEL 2025                                                                                                                                             |
| Supervisor Asignado                | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar                                                                                 |

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| N°                                               | 124                                         | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$29.273.782.411                                                                                                                                     | Fecha      |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |
| N°                                               | 51                                          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$29.273.252.009                                                                                                                                     | Fecha      |
|                                                  | Rubro(s)<br>presupuestal(es)<br>afectado(s) | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-255.000.000.000.92920-255-<br>2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-20-000.000.000.92920-20-<br>educativo – Ingresos corrientes de libre destinación; 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-<br>79-000.000.000.9290-79 - Servicios de apoyo educativo – SGP | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-255.000.000.000.92920-255-<br>apoyo educativo - Programa de alimentación escolar; 22-<br>Servicios de apoyo | 15/01/2025 |

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| N°                                               | 3453                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor | \$10.106.245.231,03 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha | 22/08/2025          |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |
| N°                                               | 5217                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor | \$10.106.245.231,03 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha | 09/09/2025          |
| Rubro(s)<br>presupuestal(es)<br>afectado(s)      | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-255.000.000.000.92920-255-<br>22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-20-000.000.000.92920-20-<br>22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-0.28.2063.01.01-<br>79-000.000.000.9290-79 - Servicios de apoyo educativo – SGP |       |                     |

La UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, identificada con Nit. 901.904.709 – 1, se acoge a lo estipulado en el ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 000110 DE 05 FEBRERO DE 2024, autorizando al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, para que aplicara el descuento de los impuestos por estampillas.

|                                                 |                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |  |

PROCULTURA, PRO-ADULTO MAYOR y PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en la primera acta parcial, presentada por esta UT.

| IMPUESTOS Y PUBLICACIONES |                       |                |                 |                    |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| TIPO DE IMPUESTO          | VALOR BASE DE CALCULO | VALOR          | TARIFA APLICADA | NO. DE LIQUIDACION |
| ProDesarrollo Fronterizo  | \$ 29.273.252.009     | \$ 439.099.000 | 1.50%           | 325005622          |
|                           |                       |                |                 | 21/03/2025         |

2.5. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA             | Nº DE POLIZA    | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO    | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-44-101246194 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$2.927.325.200,90 | 15/01/2025 | 02/07/2026 |
|                         |                 | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$2.927.325.200,90 | 15/01/2025 | 02/07/2026 |
|                         |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$1.463.662.600,45 | 15/01/2025 | 31/12/2028 |
|                         |                 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | \$8.781.975.602,70 | 15/01/2025 | 02/07/2025 |
|                         |                 | FECHA DE APROBACION:                                                        |                    |            |            |

2.6. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| ASEGURADORA             | N° DE POLIZA    | AMPARO                         | VALOR ASEGURADO    | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008059 | PREDIOS OPERACIONES            | \$1.349.151.525,00 | 05/01/2024 | 07/11/2024 |
|                         |                 | LABORES Y                      |                    |            |            |
|                         |                 | CONTRATISTAS                   | \$1.349.151.525,00 | 05/01/2024 | 07/11/2024 |
|                         |                 | SUBCONTRATISTAS Y              |                    |            |            |
|                         |                 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | \$1.349.151.525,00 | 05/01/2024 | 07/11/2024 |

|                                                 |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |

2.7. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – ADICION Y PRORROGA

| ASEGURADORA             | Nº DE POLIZA      | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO    | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-44-101246194-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$3.937.949.724,00 | 20/01/2025 | 22/08/2026 |
|                         |                   | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$3.937.949.724,00 | 20/01/2025 | 22/08/2026 |
|                         |                   | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$1.968.974.862,00 | 20/01/2025 | 20/02/2029 |
|                         |                   | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | \$8.781.975.602,70 | 20/01/2025 | 22/08/2026 |

2.8. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – ADICION Y PRORROGA

| ASEGURADORA             | Nº DE POLIZA      | AMPARO                         | VALOR ASEGURADO    | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-40-101073349-4 | PREDIOS OPERACIONES            | \$1.968.974.862,00 | 20/01/2025 | 20/02/2026 |
|                         |                   | CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS   | \$1.968.974.862,00 | 20/01/2025 | 20/02/2026 |
|                         |                   | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | \$1.968.974.862,00 | 20/01/2025 | 20/02/2026 |
|                         |                   |                                |                    |            |            |

2.9. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| NOMBRE O TIPO DE ACTA                 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA | MOTIVO DEL ACTA                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 20 DE ENERO DEL 2025          | SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025 |
|                                       | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025     | ADICION Y PRORROGA - SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL                   |



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

| NOMBRE O TIPO DE ACTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA | MOTIVO DEL ACTA                        |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                               | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025 |

2.10. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por la revisora fiscal de la UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, en la cual manifiesta estar a paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al tipo de proyecto y su modalidad de contratación, así mismo se adjunta planilla de pago, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

| CORPORACION QUANTUM                     |            |  |
|-----------------------------------------|------------|--|
| PENSION                                 | SALUD      |  |
| SEPTIEMBRE                              | OCTUBRE    |  |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES    |  |
| No. De Planilla                         | 9491932132 |  |
| Valor Aporte Pensión                    | \$ 547.800 |  |
| Valor Aporte Salud                      | \$ 137.000 |  |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$ 137.000 |  |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$ 18.000  |  |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$ -       |  |
| Intereses de Mora                       | \$ 2.300   |  |
| Totales                                 | \$ 842.100 |  |

| NUTRIALIMENTOS DEL CARIBE S.A.S.        |            |  |
|-----------------------------------------|------------|--|
| PENSION                                 | SALUD      |  |
| SEPTIEMBRE                              | OCTUBRE    |  |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES    |  |
| No. De Planilla                         | 9492063998 |  |
| Valor Aporte Pensión                    | \$ 227.800 |  |
| Valor Aporte Salud                      | \$ 57.000  |  |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$ 57.000  |  |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$ 7.500   |  |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$ -       |  |
| Intereses de Mora                       | \$ -       |  |
| Totales                                 | \$ 349.300 |  |

2.10.1. PERSONAL MANIPULADOR Y LOGISTICO

El operador aporta planilla de pago de aportes en seguridad social en salud del personal manipulador y logístico correspondientes al periodo:

| UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| PENSION                      | SALUD    |  |
| SEPTIEMBRE                   | OCTUBRE  |  |
| DESCRIPCIÓN                  | VALORES  |  |
| No. De Planilla              | 35137603 |  |

| UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025 |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| PENSION                      | SALUD    |  |
| SEPTIEMBRE                   | OCTUBRE  |  |
| DESCRIPCIÓN                  | VALORES  |  |
| No. De Planilla              | 35119648 |  |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                         |           |                  |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|
| Valor Aporte Pensión                    | \$        | 3.531.000        |
| Valor Aporte Salud                      | \$        | 114.000          |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$        | 926.400          |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$        | 589.900          |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$        | -                |
| Intereses de Mora                       | \$        | 88.600           |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b> | <b>5.249.900</b> |

|                                         |           |                  |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|
| Valor Aporte Pensión                    | \$        | 6.379.600        |
| Valor Aporte Salud                      | \$        | -                |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$        | 1.739.800        |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$        | 1.388.000        |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$        | -                |
| Intereses de Mora                       | \$        | 162.900          |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b> | <b>9.670.300</b> |

| UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025            |           |                   |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| PENSION                                 | SALUD     |                   |
| SEPTIEMBRE                              | OCTUBRE   |                   |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES   |                   |
| No. De Planilla                         | 35126910  |                   |
| Valor Aporte Pensión                    | \$        | 12.304.900        |
| Valor Aporte Salud                      | \$        | -                 |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$        | 4.505.100         |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$        | 5.343.800         |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$        | -                 |
| Intereses de Mora                       | \$        | 442.600           |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b> | <b>22.596.400</b> |

| UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025            |           |                   |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| PENSION                                 | SALUD     |                   |
| SEPTIEMBRE                              | OCTUBRE   |                   |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES   |                   |
| No. De Planilla                         | 35119782  |                   |
| Valor Aporte Pensión                    | \$        | 6.948.500         |
| Valor Aporte Salud                      | \$        | -                 |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$        | 1.924.500         |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$        | 968.500           |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$        | -                 |
| Intereses de Mora                       | \$        | 168.600           |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b> | <b>10.010.100</b> |

| UT NUTRI PAE VALLEDUPAR 2025            |            |                |
|-----------------------------------------|------------|----------------|
| PENSION                                 | SALUD      |                |
| SEPTIEMBRE                              | OCTUBRE    |                |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES    |                |
| No. De Planilla                         | 9492922989 |                |
| Valor Aporte Pensión                    | \$         | 455.600        |
| Valor Aporte Salud                      | \$         | 184.300        |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$         | 171.000        |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$         | 22.500         |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$         | -              |
| Intereses de Mora                       | \$         | 2.000          |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b>  | <b>835.400</b> |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

2.10.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Aporta, planillas del pago de seguridad social del equipo humano administrativo correspondiente a los periodos 11 del 2025.

| ITEM | CARGO                                                          | NOMBRES Y APELLIDOS              | N° DE DOCUMENTO | PERIODO   | N° DE PLANILLA |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1    | Director General                                               | GISELA MARIA MOLINA PINEDA       | 1.065.608.304   | NOVIEMBRE | 9494833153     |
| 2    | Coordinador Administrativo y Financiero                        | YENIFER MARILYN RICARDO FELIPE   | 1.128.417.646   | NOVIEMBRE | 7998441115     |
| 3    | Coordinador Operativo                                          | SANDRA MARCELA OCHOA SUAREZ      | 1.063.958.965   | NOVIEMBRE | 9495926748     |
| 4    | Coordinador Tecnico                                            | MAXCIEL KARINA VASQUEZ FUENTES   | 1.065.564.535   | NOVIEMBRE | 9495606363     |
| 5    |                                                                | KATYA PASTORA CAMARGO PLATA      | 49.762.564      | NOVIEMBRE | 9495509378     |
| 6    | Jefe de Bodega                                                 | SAILA TAMAR GUERRA               | 49.723.525      | NOVIEMBRE | 9495037162     |
| 8    | Jefe de Cocina Centralizado                                    | HIMELDA BELEÑO                   | 49.687.139      | NOVIEMBRE | 9496107470     |
| 9    | Profesional de Logística y Transporte                          | SEBASTIAN ZEQUEDA MOLINA         | 1.065.818.416   | NOVIEMBRE | 9496122379     |
| 10   | Profesional en Nutricion                                       | ESLEIDY MELISA RIOS ALVAREZ      | 1.065.870.707   | NOVIEMBRE | 9494829958     |
| 11   | Profesional en Ingeniera de Alimentos                          | MARIA LUCIA VALLE CALDERON       | 52.089.516      | NOVIEMBRE | 8639254053     |
| 12   | Profesional Ingeniero de Sistemas                              | JOSE ANDRES MOLINA GUTIERREZ     | 13.748.282      | NOVIEMBRE | 9496107595     |
| 13   | Jefe de Recursos Humanos                                       | JUAN CARLOS VILLAMIZAR JAIMES    | 91.513.033      | NOVIEMBRE | 9496107696     |
| 14   | Profesional de Contabilidad                                    | ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA | 12.722.235      | NOVIEMBRE | 9496107799     |
| 15   | Profesional de Apoyo Revision de Planilla y Gestion Documental | GABRIELA BAUTE GEBAUER           | 1.003.313.400   | NOVIEMBRE | 9496313297     |
| 16   |                                                                | PAOLA ANDREA RIVADENEIRA MAYA    | 1.065.647.088   | NOVIEMBRE | 9495524858     |
| 17   |                                                                | SANDRA PALLARES CAMARGO          | 1.065.600.321   | NOVIEMBRE | 9494983391     |
| 18   |                                                                | RAMON IVAN ROLON PARADA          | 77.177.282      | NOVIEMBRE | 9495997478     |
| 19   |                                                                | SOLEIDIS BOLIVAR VANEGAS         | 1.065.829.762   | NOVIEMBRE | 4632100856     |
| 20   |                                                                | JESSICA ANDREA VIDAL ARZUAGA     | 1.065.563.303   | NOVIEMBRE | 9494795761     |
| 22   |                                                                | LIGIA DEL ROSARIO ROSADO ROMERO  | 49.794.073      | NOVIEMBRE | 4628980496     |
| 23   |                                                                | ROSA MARIA ARCINIEGAS VEGA       | 1.065.632.209   | NOVIEMBRE | 4632548490     |
| 24   |                                                                | LILIA PIEDAD AVENDAÑO YEPES      | 49.775.329      | NOVIEMBRE | 4632544894     |
| 25   |                                                                | ABIGAIL ESTHER VEGA CERQUERIA    | 1.143.167.180   | NOVIEMBRE | 4632451411     |
| 26   |                                                                | JARIETH MADELEINE ROJAS CALVO    | 49.721.298      | NOVIEMBRE | 4632450563     |
| 27   |                                                                | MARIA FERNANDA AARON ACOSTA      | 1.065.593.684   | NOVIEMBRE | 9495869393     |
| 28   |                                                                | IVAN DAVID GOMEZ SOLANO          | 1.065.613.561   | NOVIEMBRE | 9495968267     |
| 29   |                                                                | HIPOLITO PARAMO LEAL             | 77.020.839      | NOVIEMBRE | 9495169168     |
| 30   |                                                                | MOSCOTE BOLAÑO ARGEMIRO          | 1.065.586.361   | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 31   | Auxiliar de Bodega                                             | RIVERO BERRIO GUILLERMO SOCRATES | 77.017.936      | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 32   |                                                                | RODRIGUEZ CASTILLA ENRIQUE FABIO | 17.977.072      | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 33   |                                                                | RODRIGUEZ GUTIERREZ NEIL         | 1.065.601.805   | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 34   |                                                                | AGUANCHE VEGA LENNIN JOSE        | 73.230.985      | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 35   |                                                                | BALCEIRO RINCONES ARMANDO LUIS   | 1.065.648.496   | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 36   | Auxiliar de Logística y/o Reparto y/o Cargue y Descargue       | CALDERON MENDOZA RONALDO ANDRE   | 1.067.729.098   | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 37   |                                                                | CASTAÑEDA JESUS ALBERTO          | 77.096.518      | NOVIEMBRE | 35772016       |
| 38   |                                                                | CASTILLOS ALVAREZ JAIME LUIS     | 77.090.330      | NOVIEMBRE | 35772016       |

|    |                                |                                 |               |           |             |
|----|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 40 |                                | GONZALEZ RIVERA RAFAEL ANDRES   | 1.003.379.523 | NOVIEMBRE | 35772016    |
| 41 |                                | JACOME LOZANO JHON JAIRO        | 77.187.525    | NOVIEMBRE | 35772016    |
| 42 |                                | JINETE ARZUAGA JESUS DAVID      | 1.064.117.222 | NOVIEMBRE | 35772016    |
| 43 |                                | MAESTRE CELEDON JOSE JAIRO      | 77.191.052    | NOVIEMBRE | 35772016    |
| 45 | Auxiliar de Recursos Humanos   | JUAN CARLOS FUENTES ARAGON      | 1.065.658.111 | NOVIEMBRE | 9494892008  |
| 46 |                                | ANGELICA MARIA FIGUEROA TORRES  | 43.155.986    | NOVIEMBRE | 9495455965  |
| 47 | Auxiliar Contable              | DELIMAR GARCIA DE LA CRUIUZ     | 1.065.607.720 | NOVIEMBRE | 9494952743  |
| 48 |                                | EGLIS YEPES GUTIERREZ           | 1.065.645.266 | NOVIEMBRE | 4632451421  |
| 49 | Auxiliar Revision de Planillas | EINER SOTO POTES                | 77.092.270    | NOVIEMBRE | 7995391761  |
| 50 | Auxiliar Administrativos       | VANESSA ROSMERI TORRES VILLALTA | 5.050.720     | NOVIEMBRE | 9494951799  |
| 51 |                                | RAFAEL DAVID FARFAN DIAZ        | 1.119.836.186 | NOVIEMBRE | 94955919754 |

2.11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 04/11/2025 hasta 28/11/2025, El Contratista UNION TEMPORAL ALIMENTACION ESCOLAR PAE VALLEDUPAR, llevo a cabo el cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 00335 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas para la atención del Programa de Alimentación Escolar – PAE, Raciones tipo Industrializada, Ración Prepara en Sitio y Comida Caliente Transportada, durante la vigencia del 2024 de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa Alimentación Escolar, priorizados en base de datos o cobertura reportada por la secretaria de educación municipal al operador, optando con todas las recomendaciones señaladas en la Resolución 00335 del 23 diciembre del 2021 y cumpliendo con el cronograma de distribución mes a mes, que equivalen a 18 dias calendario escolar en 121 Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar, incluyendo sus respectivas sedes.

- a) Realizo las entregas de las Raciones tipo Industrializada, Ración Prepara en Sitio y Comida Caliente Transportada, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar, focalizados en la base de Datos del SIMAT de este Municipio, en las respectivas Instituciones Educativas.
- b) Se realizaron las siguientes capacitaciones:

Las capacitaciones desarrolladas por la UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR, al personal manipulador, logístico y Supervisores, en el presente periodo abordo los módulos TECNICAS CULINARIAS, el día 08/11/2025, con un total de intensidad horaria, de DIEZ (10) HORAS, en los dos días, tal y como se oferto con fines ponderables en la oferta del operador, y en el ítem 8.1 del Programa de capacitación.

Dichas capacitaciones están enmarcadas en el cumplimiento del cronograma y Programa de Capacitación presentado por el Operador, y aprobado por la interventoría, donde se desagregan los objetivos, alcance,

|                                                 |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |

definiciones, metodología, evaluación, verificación, temas, módulos, evidencia y evaluación del impacto, todo esto acorde a lo dispuesto en los Artículos 12 y 13 de la Resolución 00002674 del 22 de julio del 2013.

Los resultados de las evaluaciones fueron verificados por la interventoría, dichos formatos fueron aportados por el operador en medio magnético.

| FECHA DE LA CAPACITACION | TEMA DE LA CAPACITACION | MARCO JURIDICO / BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE EVALUACION | HERRAMIENTAS DE EVALUACION | N° DE ASISTENTES (MANIPULADORAS Y/O OPERARIOS) | DURACION | CAPACITADOR (A)               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 8/11/2025                | TECNICAS CULINARIAS     | Resolución 5109 de 2005; Resolución 2674 de 2013 y Decreto 3075 de 1997.                                                                                                                                                                                                | ORAL               | PARTICIPATIVA              | 248                                            | 10       | ESLEIDYS MELISSA RIOS ALVAREZ |
| OBSERVACIONES            |                         | Se evaluó la efectividad de la capacitación, a fin de identificar el impacto en la percepción de la calidad de la capacitación y el impacto en el desempeño que tuvo en los participantes, mediante las encuestas de conocimiento a los participantes de manera grupal. |                    |                            |                                                |          |                               |

c) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales.

| ITEM | RAZON SOCIAL / PROVEEDOR                                     |  | MODALIDAD                    | VALOR            |
|------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1    | DISTRIALIMENTOS CAMPO VERDE SAS                              |  | RPS                          | \$ 586.413.760   |
| 2    | DISTRIALIMENTOS CAMPO VERDE SAS                              |  | RPS                          | \$ 186.082.860   |
| 3    | EXALT DISTRIBUCIONES SAS                                     |  | RPS                          | \$ 500.399.391   |
| 5    | GOLDENFRUIT SAS                                              |  | RI                           | \$ 258.627.650   |
| 6    | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DISTRI HUEVOS LOS ENANOS L Y E |  | RPS                          | \$ 17.783.860    |
|      |                                                              |  | TOTAL, COMPRAS MATERIA PRIMA | \$ 1.549.307.521 |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | \$ 1.549.307.521 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES                         | \$ 462.494.370   |
| % COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020       | 30%              |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

2.12. RELACIÓN DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

2.12.1. RACION INDUSTRIALIZADA

| No. | INSTITUCION                                          | SEDE                                        | RACIONES ENTREGADAS |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1   | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES           | EL CONDUCTOR                                | 8.788               |
| 2   | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUIMAREJO        | ALFONSO COTES QUERUZ                        | 8.772               |
| 3   | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE                | BELLO HORIZONTE                             | 26.730              |
| 4   | INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE                | ESC URB MIX VILLA YANETH                    | 26.514              |
| 5   | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR             | MIXTA NO. 4                                 | 8.272               |
| 6   | INSTITUCION EDUCATIVA CASIMIRO RAUL MAESTRE          | CASIMIRO RAUL MAESTRE                       | 7.312               |
| 7   | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA        | IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA                  | 14.832              |
| 8   | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA        | JESUS SIERRA URIBE                          | 6.256               |
| 9   | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | COL DE EDUC AGUAS BLANCAS                   | 5.915               |
| 10  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA             | 104                 |
| 11  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA RURAL MIXTA EL SILENCIO             | 312                 |
| 12  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA NUEVA LA SIERRITA                   | 65                  |
| 13  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA RURAL MIXTA MARIA PAZ               | 273                 |
| 14  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 DE AGUAS BLANCAS  | 4.563               |
| 15  | INSTITUCION EDUCATIVA DE AGUAS BLANCAS               | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 2 DE AGUAS BLANCAS  | 2.496               |
| 16  | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA        | IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA                  | 7.514               |
| 17  | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ          | ENRIQUE PUPO MARTINEZ                       | 10.920              |
| 18  | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE PUPO MARTINEZ          | ESCUELA URBANA MIXTA NO. 5                  | 9.997               |
| 19  | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MOLINA SANCHEZ       | FRANCISCO MOLINA SANCHEZ                    | 24.174              |
| 20  | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE          | JOAQUIN OCHOA MAESTRE                       | 14.880              |
| 21  | COLEGIO LEONIDAS ACUNA                               | HOGAR DEL NIÑO                              | 16.471              |
| 22  | COLEGIO LEONIDAS ACUNA                               | SAN FERNANDO                                | 7.319               |
| 23  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA                       | CONCENTRACION SANTO DOMINGO                 | 17.028              |
| 24  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA                       | ESCUELA ROIG Y VILLALBA                     | 7.776               |
| 25  | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL               | ESCUELA URBANA MIXTA DIVINO NIÑO            | 21.438              |
| 26  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO        | LUIS OVIDIO RINCON LOBO                     | 4.160               |
| 27  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | IE MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ           | 8.463               |
| 28  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | JAIME MOLINA                                | 6.968               |
| 29  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ | VILLA CASTRO                                | 4.160               |
| 30  | IE. NUESTRA SENORA DE FATIMA                         | IE. NUESTRA SENORA DE FATIMA                | 4.302               |
| 31  | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO          | E.U.M. ALBERTO HERAZO PALMERA               | 11.466              |
| 32  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO          | RODOLFO CASTRO CASTRO                       | 9.468               |
| 33  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO          | ESCUELA RURAL MIXTA DILUVIO ABAJO           | 198                 |
| 34  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO          | ESCUELA RURAL MIXTA JOSEFINA CASTRO CASTRO  | 90                  |
| 35  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO          | ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA        | 6.048               |
| 36  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO CASTRO          | ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA              | 270                 |
| 37  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ  | CONCENTRACION ESCOLAR C.D.V.                | 5.580               |
| 38  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ  | CONCENTRACION ESCOLAR CARLOTA UHIA DE BAUTE | 6.312               |
| 39  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ  | CONCENTRACION DAGOBERTO FUENTE ZULETA       | 6.348               |
| 40  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA                  | VILLA CORELCA                               | 12.996              |
| 41  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA                  | CAMPO HERRERA                               | 9.108               |
| 42  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESC. RUR. MIX. PRADERAS DE CAMPERUCHO       | 264                 |
| 43  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES           | 288                 |
| 44  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESCUELA MIXTA SANTA RANA                    | 180                 |
| 45  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESC RUR MIX EL DESCANSO                     | 252                 |
| 46  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESCUELA RURAL MIXTA EL DILUVIO              | 120                 |
| 47  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESC RUR MIX EL OASIS                        | 204                 |
| 48  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                 | ESCUELA RURAL MIXTA LAS GALLINETAS          | 228                 |



TRATATO DE  
TORIA N° 00  
DE 2025



## INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                  |                                         |                                      |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 49                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES     | 288     |
| 50                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LOS JARDINES     | 204     |
| 51                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA LOS PALMITOS     | 336     |
| 52                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA MATA DE CAÑA     | 240     |
| 53                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX MONTE DE ORO             | 156     |
| 54                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX MONTEORISTO ABAJO        | 188     |
| 55                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX QUEBRADA SAN MARTIN      | 108     |
| 56                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESC RUR MIX SAN JORGE                | 132     |
| 57                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA SANTA TIRSA      | 204     |
| 58                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA SICARARE         | 96      |
| 59                               | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA    | ESCUELA RURAL MIXTA TIERRAS NUEVAS   | 232     |
| 60                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA EL MAMON               | 108     |
| 61                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA EL PALMAR              | 54      |
| 62                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC RUR MIX LA CUBA                  | 135     |
| 63                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC RUR MIX LA MONTANA               | 144     |
| 64                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESCUELA NUEVA LOS COMINOS DE TAMACAL | 288     |
| 65                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC NUEV SABANITAS                   | 54      |
| 66                               | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN | ESC NVA SAN ISIDRO                   | 54      |
| TOTAL, RACIONES INDUSTRIALIZADAS |                                         |                                      | 359,215 |

### 2.12.2. RACION COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA

| No.                                    | INSTITUCION                                            | SEDE                             | RACIONES ENTREGADAS |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1                                      | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES             | ALFONSO ARAUJO COTES             | 8.450               |
| 2                                      | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR               | CASD SIMON BOLIVAR               | 8.224               |
| 3                                      | INSTITUCION EDUCATIVA CASMIRO RAUL MAESTRE             | CASMIRO RAUL MAESTRE             | 9.360               |
| 4                                      | INSTITUCION EDUCATIVA CASMIRO RAUL MAESTRE             | DANIEL TAPIAS PICO               | 7.760               |
| 5                                      | INSTITUCION EDUCATIVA CONSUELO ARAUJO NOGUERA          | IE CONSUELO ARAUJO NOGUERA       | 2.938               |
| 6                                      | INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA          | IE EDUARDO SUAREZ ORCASITA       | 6.578               |
| 7                                      | INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE            | JOAQUIN OCHOA MAESTRE            | 6.112               |
| 8                                      | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA                     | ESC MIXTA LA NEVADA              | 27.350              |
| 9                                      | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                 | IE LEONIDAS ACUÑA                | 17.004              |
| 10                                     | COLEGIO LEONIDAS ACUÑA                                 | RAFAEL VALLE MEZA                | 8.532               |
| 11                                     | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL                 | ESCUELA URBANA MIXTA 20 DE JULIO | 4.896               |
| 12                                     | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA                   | NELSON MANDELA                   | 15.314              |
| 13                                     | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA                          | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA    | 6.228               |
| 14                                     | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO            | CINCO DE ENERO                   | 10.080              |
| 15                                     | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN                      | SAN JOAQUIN                      | 7.788               |
| 16                                     | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN                      | SEDE SAN JOAQUIN                 | 3.576               |
| 17                                     | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | 25 DE DICIEMBRE                  | 6.800               |
| 18                                     | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | LAS CASITAS                      | 3.088               |
| 19                                     | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA | VILLA FUENTES                    | 5.408               |
| 20                                     | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR                     | JOSE ANTONIO GALAN               | 9.503               |
| TOTAL, RACIONES TRANSPORTADAS CALIENTE |                                                        |                                  | 175.029             |

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Pontevieja  
 Valledupar – Cesar – Colombia  
 Teléfonos: 3104562228 – 3205643685 – 3171605584  
 WhatsApp: 32143309397  
 Correo electrónico: [utinterpaecalvedar-2025@hotmail.com](mailto:utinterpaecalvedar-2025@hotmail.com)

00026



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

2.12.3. RACION PREPARADA EN SITIO

| No.                                 | INSTITUCION                                             | SEDE                                                    | RACIONES ENTREGADAS |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                   | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES NICOLAS ESCOBAR            | ANDRES NICOLAS ESCOBAR                                  | 13.356              |
| 2                                   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ                           | 3.653               |
| 3                                   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESCUELA RURAL MIXTA DE BADILLO                          | 2.561               |
| 4                                   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUESTRA EL ALTO DE LA VUELTA                        | 1.430               |
| 5                                   | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | ESC NUESTRA DE LAS RAICES                               | 1.014               |
| 6                                   | I.E. CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA                     | I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CESAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA | 13.050              |
| 7                                   | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | IE PATILLAL                                             | 4.173               |
| 8                                   | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | ESCUELA NUEVA LA VEGA ARRIBA                            | 1.118               |
| 9                                   | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL                       | SEDE PATILLAL                                           | 3.497               |
| 10                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESC RUR MIX CALLAO                                      | 208                 |
| 11                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESCUELA RURAL MIXTA DEL CIELO                           | 1.365               |
| 12                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESCUELA RURAL MIXTA LA CAROLINA                         | 117                 |
| 13                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | LOS CALABAZOS                                           | 1.027               |
| 14                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESC. RUR. MIX. LOS CEIBOTES                             | 104                 |
| 15                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESC RUR MIX SAN MIGUEL                                  | 91                  |
| 16                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS OVIDIO RINCON LOBO           | ESCUELA RURAL MIXTA DE VALENCIA DE JESUS                | 4.121               |
| 17                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | LUIS RODRIGUEZ VALERA                                   | 6.045               |
| 18                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESC RUR MIXTA BUENOS AIRES                              | 325                 |
| 19                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA CAMPO ALEGRE                        | 234                 |
| 20                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI                            | 1.651               |
| 21                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA EGLERIA QUIROZ                      | 338                 |
| 22                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA GUAYMARAL                           | 3.861               |
| 23                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA LAS MERCEDES                        | 325                 |
| 24                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA NO. 1 LOS VENADOS                   | 3.042               |
| 25                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA SABANITA                            | 351                 |
| 26                                  | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA             | ESCUELA RURAL MIXTA SAN MARTIN                          | 871                 |
| 27                                  | INSTITUCION EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA                  | OSWALDO QUINTANA QUINTANA                               | 23.832              |
| 28                                  | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ                  | RICARDO GONZALEZ                                        | 13.347              |
| 29                                  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO                    | ESCUELA RURAL MIXTA JUANA DE ATUESTA                    | 4.374               |
| 30                                  | INSTITUCION EDUCATIVA RODOLFO CASTRO                    | ESCUELA RURAL MIXTA LOS CIRUELOS                        | 108                 |
| 31                                  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS  | TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS                            | 6.461               |
| 32                                  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS  | EL JABO                                                 | 1.144               |
| 33                                  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS  | ESCUELA RURAL MIXTA DE GUACOCHE                         | 2.964               |
| 34                                  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS  | ESC RUR MIXT GUACOCITO                                  | 1.326               |
| 35                                  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO JOSE CELESTINO MUTIS  | LOS CORAZONES                                           | 1.638               |
| 36                                  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA  | TECNICO MILCIADES CANTILLO COSTA                        | 20.016              |
| 37                                  | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA GERMANIA                    | I.E. VILLA GERMANIA                                     | 4.596               |
| 38                                  | INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN                 | I.E. VIRGEN DEL CARMEN                                  | 4.185               |
| TOTAL, RACIONES PREPARADAS EN SITIO |                                                         |                                                         | 151.919             |

2.12.4. COMPLIMENTO ALIMENCIO JORNADA MAÑANA / JORNADA TARDE

| No.                       | INSTITUCION                              | SEDE                       | RACIONES ENTREGADAS |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                         | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR | MIXTA NO. 4                | 5.856               |
| 2                         | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA     | GUATAPURI                  | 5.576               |
| 3                         | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA     | MIXTA NO. 6                | 5.304               |
| 4                         | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL VALLE MEZA  | ESCUELA URBANA MIXTA NO. 3 | 7.111               |
| TOTAL, RACIONES CAJIMI JT |                                          |                            | 23.847              |

**2.13. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO**


**2.13.1. AVANCE FINANCIERO**

**2.13.1.1. EJECUCION FINANCIERA DEL PRESENTE PERIODO**

| CANTIDADES EJECUTADAS NOVIEMBRE |                |                       |                            |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| GRUPO                           | CANTIDAD       | VALOR RACION          | VALOR TOTAL                |
| GRUPO 1 - PREESCOLAR            | 41.935         | \$ 4.119              | \$ 172.730.265             |
| GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3        | 146.153        | \$ 4.334              | \$ 633.427.102             |
| GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5          | 98.158         | \$ 4.809              | \$ 472.041.822             |
| GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9    | 68.495         | \$ 5.046              | \$ 345.625.770             |
| GRUPO 5 - MEDIA 10-11           | 4.474          | \$ 5.167              | \$ 23.117.158              |
| <b>Totales</b>                  | <b>359.215</b> |                       | <b>\$ 1.646.942.117</b>    |
| GRUPO 1 - PREESCOLAR            | 4.104          | \$ 3.057              | \$ 12.545.928              |
| GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3        | 12.760         | \$ 3.299              | \$ 42.095.240              |
| GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5          | 6.983          | \$ 3.608              | \$ 25.194.664              |
| GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9    | 0              | \$ 4.039              | \$ -                       |
| GRUPO 5 - MEDIA 10-11           | 0              | \$ 4.359              | \$ -                       |
| <b>Totales</b>                  | <b>23.847</b>  |                       | <b>\$ 79.835.832</b>       |
| GRUPO 1 - PREESCOLAR            | 13.417         | \$ 3.644              | \$ 48.891.548              |
| GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3        | 43.085         | \$ 3.939              | \$ 169.711.815             |
| GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5          | 28.086         | \$ 4.316              | \$ 121.219.176             |
| GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9    | 48.718         | \$ 4.890              | \$ 238.231.020             |
| GRUPO 5 - MEDIA 10-11           | 18.613         | \$ 5.464              | \$ 101.701.432             |
| <b>Totales</b>                  | <b>151.919</b> |                       | <b>\$ 679.754.991</b>      |
| GRUPO 1 - PREESCOLAR            | 19.157         | \$ 3.644              | \$ 69.808.108              |
| GRUPO 2 - PRIMARIA 1-2-3        | 49.934         | \$ 3.939              | \$ 196.690.026             |
| GRUPO 3 - PRIMARIA 4-5          | 35.313         | \$ 4.316              | \$ 152.410.908             |
| GRUPO 4 - SECUNDARIA 6-7-8-9    | 45.800         | \$ 4.890              | \$ 223.962.000             |
| GRUPO 5 - MEDIA 10-11           | 24.825         | \$ 5.464              | \$ 135.643.800             |
| <b>Totales</b>                  | <b>175.029</b> |                       | <b>\$ 778.514.842</b>      |
|                                 |                | <b>TOTAL, VALORES</b> | <b>\$ 3.185.047.782,00</b> |

2.13.1.2. EJECUCION FINANCIERA GENERAL DEL CONTRATO

|                                 |                      |         |
|---------------------------------|----------------------|---------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        | \$ 39.379.497.240,00 | 100,00% |
| VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO    | \$ 37.947.379.275,00 | 96,36%  |
| VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR | \$ 1.432.117.965,00  | 3,64%   |



2.13.2. AVANCE EN TIEMPO

2.13.2.1. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO

| AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO |     |                         |         |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|---------|
| PLAZO INICIAL GENERAL DEL CONTRATO    | 131 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR |         |
| PLAZO ADICION DEL CONTRATO            | 46  | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| PLAZO FINAL GENERAL DEL CONTRATO      | 177 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR |         |
| PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO          | 177 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| PALZO POR EJECUTAR DEL CONTRATO       | 0   | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 0,00%   |



el recibo a satisfacción.

Adicional, y acorde a lo establecido en el numeral 2.5.2.6 del artículo 3 del anexo complementario al Contrato electrónico No. 0042-SGR de 2025, se informa que para la presente periodicidad no se presentaron No conformidades consideradas como críticas, razón por la cual, esta firma interventora verifico el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del pago del operador, esto es, el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo de la UT NUTRICIÓN PAE VALLEDUPAR a través del Contrato de suministro 0002-SGR de 2025.

Además, se deja constancia por parte de la interventoría, que, durante el periodo ejecutado, no se presentaron no conformidades consideradas como críticas y que hubiesen requerido intervención inmediata alguna, ni por parte de la interventoría, ni por ETC.

En consideración que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y La UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MCTE (\$39.379.497.240,03), y que el contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. PV13, de fecha 26/12/2025, por valor de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.185.047.782,00).

Lo anterior por concepto del PAGO FINAL del contrato 0002 – SGR DE 2024, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, por un valor total de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.185.047.782,00).

| RESUMEN DE PAGO       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DETALLE               | TOTAL               |
| Valor Facturado       | \$ 3.185.047.782,00 |
| Amortización Anticipo | \$ 00,00            |
| Total, a Pagar        | \$ 3.185.047.782,60 |

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> | <p align="center"><br/><small>ALCALDIA<br/>DE VALLEDUPAR</small></p> |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p>               |                                                                                    |                                                                                                                                                       |

La suscrita firma interventora,

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">sí <input checked="" type="checkbox"/></p> | <p>Se da visto bueno para realizar PAGO FINAL por un valor de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.185.047.782,00), por concepto de "SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, VIGENCIA 2025"</p> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NO ☐ Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, la UNION TEMPORAL NUTRICION PAE VALLEDUPAR cumplió con cada una de ellas en proporción al avance financiero (96.36%) y en plazos (100.00%), por lo que autorizo realizar PAGO FINAL por un valor de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.185.047.782,00), correspondiente a DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO ESCOLAR de atención, del 04/11/2025 hasta 28/11/2025; así mismo, dejo constancia que el contratista se acogió a descuentos en actas parciales de los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem 3. *certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador*, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

|                                                 |                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |  |

**CAPITULO III**

**3. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2923-SGR DE 2025**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número del Contrato/Convenio               | 2923-SGR DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 16 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto del Contrato/Convenio               | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contratista                                | CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NIT                                        | 900.060.191.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Representante legal                        | JAIME LUIS ARIAS RAMIREZ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Identificación del representante legal     | 1.065.565.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$207.955.968).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor Adición N° 1                         | CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$103.977.984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Final del Contrato/Convenio          | TRES CIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$311.933.952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forma de Pago                              | <p>El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.</li> <li>2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos</li> </ol> |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.</p> <p>3. La presentación del informe de actividades.</p> <p>4. certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato.</p> <p><b>PARAGRAFO 1:</b> El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto deberá ser reportado por el supervisor a fin de garantizar la cobertura total de raciones.</p> |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio | DIESEIS (16) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025 o hasta agotar presupuesto, ya que el rubro con que cuenta la secretaria de educación municipal así lo permiten, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.                                                                                                                      |
| Prorroga N° 1                        | OCHO (08) DIAS CALENDARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plazo Final del Contrato /Convenio   | VEINTI CUATRO (24) DIAS CALENDARIO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de Inicio:                     | 16 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supervisor Asignado                  | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

3.1. DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                                              |       |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| N°                                               | 3449                                                         | Valor | \$220.842.240     |
|                                                  | 3938                                                         |       | \$103.977.984     |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                                              |       |                   |
| N°                                               | 5782                                                         | Valor | \$207.955.968     |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)            | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80-000.000.000.000; | Fecha | 16/10/2025        |
|                                                  | Apoyo Educativo; 80-SGP Alimentación Escolar                 |       | 92920-Servicio de |

3.2. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, identificado con Nit. N° 900.060.191-1, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el Municipio de Valledupar, según lo dispuesto en los artículos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

|                                                                                     |                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                      |                                                                                   |

3.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA             | Nº DE POLIZA    | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101028995 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$20.795.596,80 | 16/10/2025 | 20/05/2026 |
|                         |                 | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$20.795.596,80 | 16/10/2025 | 20/05/2026 |
|                         |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$20.795.596,80 | 16/10/2025 | 20/11/2028 |
|                         |                 | APROBACION DE POLIZA                                                        |                 |            |            |

3.4. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| Nombre o tipo de acta                 | Fecha de suscripción del acta | Motivo del acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 16 DE OCTUBRE DEL 2025        | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS; ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025 |

3.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el representante legal del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, en la cual manifiesta estar a paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al tipo de proyecto y su modalidad de contratación, así mismo se adjunta planilla de pago, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

3.5.1. PERSONAL MANIPULADOR

El operador aporta planilla de pago de aportes en seguridad social en salud del personal manipulador correspondientes al periodo:

| CABILDO INDIGENA DEL RESGARDO KANKUAMO  |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| PENSION                                 | SALUD               |
| NOVIEMBRE                               | DICIEMBRE           |
| DESCRIPCIÓN                             | VALORES             |
| No. De Planilla                         | 9496151773          |
| Valor Aporte Pensión                    | \$ 3.075.300        |
| Valor Aporte Salud                      | \$ -                |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$ 769.500          |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$ 936.900          |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$ -                |
| Intereses de Mora                       | \$ -                |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$ 4.781.700</b> |

### 3.5.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Aporta, planillas del pago de seguridad social del equipo humano administrativo correspondientes al periodo de:

| ITEM | CARGO                        | NOMBRES Y APELLIDOS            | N° DE DOCUMENTO | PERIODO   | N° DE PLANILLA |
|------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1    | Coordinador General          | JOSE DAMIAN MAESTRE VILLAZON   | 5.134.845       | NOVIEMBRE | 9495237751     |
| 2    | Coordinadora Operativa       | MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS   | 1.065.576.756   | NOVIEMBRE | 9495276279     |
| 3    | Contadora                    | ELAINE ALEXANDRA BARROS TROYA  | 39.480.637      | NOVIEMBRE | 7993061462     |
| 4    | Asesor Jurídico              | GUSTAVO ENRIQUE CARRILLO ARIAS | 1.133.599.240   | NOVIEMBRE | 7996393032     |
| 5    | Líder en nutrición y calidad | ANA MARIA VIVES PALLARES       | 57.418.678      | NOVIEMBRE | 92121388       |
| 6    | Secretaría                   | SINDY PAOLA MONTERO ARIAS      | 1.065.639.896   | NOVIEMBRE | 7993122399     |
| 7    | Auxiliar Logístico           | DELVIS ESTHER ESTRADA ARIAS    | 49.771.085      | NOVIEMBRE | 799335717      |
| 8    | Auxiliar logístico           | KATIA MARGARITA RAMIREZ ARIAS  | 49.796.977      | NOVIEMBRE | 7996336497     |

### 3.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 04/11/2025 hasta 21/11/2025, El Contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, llevo a cabo el cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas para la atención del Programa de Alimentación Escolar – PAE, Ración Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2025 de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa Alimentación Escolar,



000037

|                                                                       |                                                                                    |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p> |                                                                                    |                                                         |

**3.6.1. SITUACIONES DE INTERVENCION INMEDIATA**

Hasta la fecha de emisión de este informe y en lo referente a la operación a cargo del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, no se ha reportado situación alguna o No conformidades, consideradas como críticas y que requieran una intervención inmediata por parte de la Interventoría, Secretaría de Educación Municipal y demás organismos competentes.

**3.7. RELACIÓN DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR**

**3.7.1. RACION PREPARADA EN SITIO.**

| NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE          | TOTAL,<br>ENTREGADA |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| ESCUELA NUEVA HATICO NO 1                          | 494                 |
| ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAO                       | 481                 |
| ESCUELA NUEVA HATICO NO 2                          | 351                 |
| ESCUELA NUEVA RAMALITO                             | 520                 |
| ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA                    | 234                 |
| ESCUELA RURAL MIXTA LA MINA                        | 988                 |
| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA LA MINA                       | 3.861               |
| I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ – CHEMESQUEMENA | 1.261               |
| ESCUELA LA ESTACIÓN                                | 689                 |
| ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ                            | 884                 |
| ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA               | 676                 |
| I.E. SAN ISIDRO LABRADOR                           | 5.512               |
| CONCENTRACIÓN ESCUELA LUCILA CARRILLO DE DÍAZ      | 4.745               |
| ESCUELA NUEVA LAS FLORES                           | 143                 |
| ESCUELA NUEVA PONTÓN                               | 338                 |
| I.E. ETNOEDUCATIVA MAKUMAKE                        | 4.290               |
| ESCUELA NUEVA CERRO MURILLO                        | 416                 |
| <b>TOTAL, PUEBLO KANKUAMOS</b>                     | <b>25.883</b>       |

|                                                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                   |

3.8. AVANCE DEL CONTRATO

3.8.1. AVANCE FINANCIERO PRESENTE PERIODO.


| EJECUCION NOVIEMBRE                        |                       |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOTAL,<br>ENTREGADAS<br>PRESENTE<br>PERIOD | COSTO DE LA<br>RACION | TOTAL,<br>PRESENTE<br>PERIODO |
| 25.883                                     | \$ 6.528              | \$ 168.964.224                |

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ 311.933.952 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | \$ 168.964.224 | 54,17%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 293.596.800 | 94,12%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 18.337.152  | 5,88%   |

3.8.2. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO

|                                 |                |         |
|---------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO      | \$ 207.955.968 |         |
| VALOR ADICION N° 1 DEL CONTRATO | \$ 103.977.984 | 100,00% |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO        | \$ 311.933.952 |         |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO    | \$ 293.596.800 | 141,18% |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO    | \$ 18.337.152  | 8,82%   |





### 3.9. CONSIDERACIONES PARA AUTORIZACIONES DE PAGO

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.
2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.
3. La presentación del informe de actividades.
4. certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato.

**PARAGRAFO 1:** El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto deberá ser reportado por el supervisor a fin de garantizar la cobertura total de raciones.



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

Que de acuerdo al contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoría al contrato No. 2923-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificación y acompañamiento al contrato para "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025.

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedió a realizar visitas de verificación de entrega de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfacción.

Adicional, y acorde a lo establecido en el numeral 2.5.2.6 del artículo 3 del anexo complementario al Contrato electrónico No. 0042-SGR de 2025, se informa que para la presente periodicidad no se presentaron No conformidades consideradas como críticas, razón por la cual, esta firma interventora verifico el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del pago del operador, esto es, el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO a través del Convenio de Suministro Interadministrativo N° 2923 - SGR DE 2025.

Además, se deja constancia por parte de la interventoría, que, durante el periodo ejecutado, no se presentaron no conformidades consideradas como críticas y que hubiesen requerido intervención inmediata alguna, ni por parte de la interventoría, ni por ETC.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO asciende a la suma de TRES CIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$311.933.952).

El contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. CIRK406, de fecha 09/12/2025, por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MCTE (\$168.964.224,00).

Lo anterior por concepto del pago FINAL del contrato 2923-SGR DE 2025, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, por un valor total de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MCTE (\$168.964.224,00).

| RESUMEN DE PAGO       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DETALLE               | TOTAL             |
| Valor Facturado       | \$ 168.964.224,00 |
| Amortización Anticipo | \$0               |
| Total a Pagar         | \$ 168.964.224,00 |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

La suscrita firma interventora,

☒ SÍ X

Se da visto bueno para realizar pago FINAL por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MCTE (\$168.964.224.00), por concepto de "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025"

☐ NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, el CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO cumplió con cada una de ellas en proporción al avance financiero (94.12%) y en plazos (95.83%), por lo que autorizo realizar pago FINAL por valor CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MCTE (\$168.964.224.00), correspondiente a 13 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR respectivamente de atención, del 04/11/2025 hasta 21/11/2025; así mismo hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem 3. *certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador*, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

|                                                 |                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |  |

**CAPITULO IV**

**4. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2912-SGR DE 2025**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número del Contrato/Convenio               | 2912-SGR DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 20 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objeto del Contrato/Convenio               | PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratista                                | RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIT                                        | 819.005.279-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Representante legal                        | ARREGOCES CONCHACALA ZARABATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identificación del representante legal     | 84.078.173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$52.440.696).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forma de Pago                              | <p>El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.</li> <li>2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.</li> <li>3. La presentación del informe de actividades</li> <li>4. Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la</li> </ol> |



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025





INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio | El plazo de ejecución del convenio a celebrar es de <b>VEINTE Y SIETE (27) DIAS</b> del calendario escolar 2025 o hasta agotar presupuesto. Contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. |
| Fecha de Inicio:                     | 21 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supervisor Asignado                  | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

4.1. DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                                                                                                        |       |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N°                                               | 3448                                                                                                                   | Valor | \$96.169.549 |
|                                                  |                                                                                                                        | Fecha | 22/08/2025   |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                                                                                                        |       |              |
| N°                                               | 5813                                                                                                                   | Valor | \$52.440.696 |
|                                                  |                                                                                                                        | Fecha | 20/10/2025   |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)            | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80-000.000.000-92920-Servicio de Apoyo educativo-80-SGP Alimentación Escolar. |       |              |

4.2. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, identificado con Nit. N° 819.005.279-1, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el Municipio de Valledupar, según lo dispuesto en los artículos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

4.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO) POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA      | N° DE POLIZA | AMPARO                    | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| ASEGURADORA SURA | 16884924     | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$5.244.170,00  | 17/10/2025 | 25/05/2026 |
|                  |              | CALIDAD DEL SERVICIO      | \$5.244.170,00  | 17/10/2025 | 25/05/2026 |
|                  |              | PAGO DE SALARIOS,         | \$5.244.170,00  | 17/10/2025 | 25/11/2028 |



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025





INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                      |                                                         |  |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|
|                      | PRESTACIONES SOCIALES LEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES |  |            |
| APROBACION DE POLIZA |                                                         |  | 21/10/2025 |

#### 4.4. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| Nombre o tipo de acta                 | Fecha de suscripción del acta | Motivo del acta                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 21 DE OCTUBRE DEL 2025        | PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI). |

#### 4.5.CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el representante legal de la RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, en la cual manifiesta que en el marco jurídico referente a lo pertinente (*artículo 25 de la Ley 1807 de 2012, el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 y artículo 65 de la Ley 1819 de 2016*), y solo certificar la condición de estar "EXONERADO" del pago de la Seguridad Social a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), EPS, Pensión y ARL, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

##### 4.5.1. PERSONAL MANIPULADOR

El operador aporta planilla de pago de aportes en seguridad social en salud del personal manipulador correspondientes al periodo:

|                                                         |  |            |         |
|---------------------------------------------------------|--|------------|---------|
| CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO |  |            |         |
| PENSION                                                 |  | SALUD      |         |
| OCTUBRE                                                 |  | NOVIEMBRE  |         |
| DESCRIPCION                                             |  | VALORES    |         |
| No. De Planilla                                         |  | 9494635517 |         |
| Valor Aporte Pensión                                    |  | \$         | 341.700 |

|                                         |           |                |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Valor Aporte Salud                      | \$        | -              |
| Valor Aportes Caja Compensación         | \$        | 85.500         |
| Valor Aportes Riesgos                   | \$        | 22.500         |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) | \$        | -              |
| Intereses de Mora                       | \$        | -              |
| <b>Totales</b>                          | <b>\$</b> | <b>449.700</b> |

| CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO |            |                |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| PENSION                                                 | SALUD      |                |
| NOVIEMBRE                                               | DICIEMBRE  |                |
| DESCRIPCION                                             | VALORES    |                |
| No. De Planilla                                         | 9495512371 |                |
| Valor Aporte Pensión                                    | \$         | 341.700        |
| Valor Aporte Salud                                      | \$         | -              |
| Valor Aportes Caja Compensación                         | \$         | 85.500         |
| Valor Aportes Riesgos                                   | \$         | 22.500         |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF)                 | \$         | -              |
| Intereses de Mora                                       | \$         | -              |
| <b>Totales</b>                                          | <b>\$</b>  | <b>449.700</b> |

4.5.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Aporta, planillas del pago de seguridad social del equipo humano administrativo correspondientes al periodo de:

| ITEM | CARGO                               | NOMBRES Y APELLIDOS            | N° DE DOCUMENTO | PERIODO | N° DE PLANILLA |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 1    | Coordinadora Operativa              | MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS   | 1.065.576.756   | OCTUBRE | 9493831097     |
| 2    | Auxiliar Administrativo y Logístico | JOSE ANTONIO CHIMUSQUERO SAUNA | 12.436.979      | OCTUBRE | 91646148       |

| ITEM | CARGO                               | NOMBRES Y APELLIDOS            | N° DE DOCUMENTO | PERIODO   | N° DE PLANILLA |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1    | Coordinadora Operativa              | MALKA IRINA MAESTRE SOCARRAS   | 1.065.576.756   | NOVIEMBRE | 9495276279     |
| 2    | Auxiliar Administrativo y Logístico | JOSE ANTONIO CHIMUSQUERO SAUNA | 12.436.979      | NOVIEMBRE | 91646243       |

4.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Dentro del periodo comprendido entre el 21/10/2025 hasta 21/11/2025, El Contratista RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, llevo a cabo el cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas para la atención del Programa de Alimentación Escolar – PAE, Ración Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2025 de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa Alimentación Escolar, priorizados en base de datos o cobertura reportada por la secretaria de educación municipal al operador, optando con todas las recomendaciones señaladas en la Resolución 18858 del 2018 y cumpliendo con el cronograma de distribución mes a mes, que equivalen a 22 días calendario escolar respectivamente en 2 Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar - Territorio Indígena Pueblo Kogui.

- a) Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 9 días calendario escolar respectivamente, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar, focalizados en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indígena Pueblo Kogui, en las respectivas Instituciones Educativas.
- b) Se realizo la respectiva capacitación de su personal manipulador:

| FECHA DE LA CAPACITACION | TEMA DE LA CAPACITACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCO JURIDICO / BIBLIOGRAFIA | N° DE ASISTENTES (MANIPULADORAS Y/O OPERARIOS) | DURACION   | CAPACITADOR (A)                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 23/10/2025               | REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION - EQUIPOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESOLUCION 18858 DE 2018      | 3                                              | 40 MINUTOS | LISSETH PAOLA DEL PORTILLO SOTO (NUTRICIONISTA) |
| OBSERVACIONES            | De acuerdo con el Plan de Capacitación a Dinamizadoras, presentados por el operador CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO, para el caso de las evaluaciones al personal asistente, en dicho PLAN, no se contempló, dinámica alguna de evaluación, dada la complejidad en la fluides de la comunicación con el personal manipulador, debido a la limitación en el manejo del idioma español, por lo que requieren de traductores, que por lo general son sus hijos, esposos o docentes de la escuela. |                               |                                                |            |                                                 |

- c) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales.

| PROVEEDOR                                        | TIPO DE RACION | VALOR     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
| SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JUSAYU S.A.S. ZOMAC | RPS \$         | 5.207.706 |
| TOTAL, COMPRAS DEL MES                           | \$             | 5.207.706 |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



ALCALDIA  
DE VALLEDUPAR

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                                |    |           |
|------------------------------------------------|----|-----------|
| VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | \$ | 5.207.706 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES                         | \$ | 5.207.706 |
| % COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020       |    | 100%      |

| PROVEEDOR                                        | TIPO DE RACION | VALOR        |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JUSAYU S.A.S. ZOMAC | RPS            | \$ 7.522.242 |
| TOTAL, COMPRAS DEL MES                           |                | \$ 7.522.242 |

|                                                |    |           |
|------------------------------------------------|----|-----------|
| VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | \$ | 7.522.242 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES                         | \$ | 7.522.242 |
| % COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020       |    | 100%      |

4.7. RELACIÓN DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

4.7.1. RACION PREPARADA EN SITIO.

| NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE   | TOTAL, ENTREGADA |
|---------------------------------------------|------------------|
| CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE | 873              |
| CENTRO INDIGENA PUEBLO HERNANDEZ            | 576              |
| TOTAL, PUEBLO KOGUI MALAYO                  | 1.449            |

| NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE   | TOTAL, ENTREGADA |
|---------------------------------------------|------------------|
| CENTRO EDUCATIVO RURAL KAGGABA MATSHUKUMAKE | 1.261            |
| CENTRO INDIGENA PUEBLO HERNANDEZ            | 832              |
| TOTAL, PUEBLO KOGUI MALAYO                  | 2.093            |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

4.8. AVANCE FINANCIERO.

4.8.1. AVANCE FINANCIERO DEL PRESENTE PERIODO

| EJECUCION OCTUBRE                           |                       |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOTAL,<br>ENTREGADAS<br>PRESENTE<br>PERIODO | COSTO DE<br>LA RACION | TOTAL,<br>PRESENTE<br>PERIODO |
| 1.449                                       | \$ 8.408              | \$ 12.183.192                 |


|                                      |    |            |         |
|--------------------------------------|----|------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ | 52.440.696 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | \$ | 12.183.192 | 23,23%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ | 12.183.192 | 23,23%  |
| VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO      | \$ | 17.597.944 | 33,56%  |

| EJECUCION NOVIEMBRE                         |                       |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOTAL,<br>ENTREGADAS<br>PRESENTE<br>PERIODO | COSTO DE<br>LA RACION | TOTAL,<br>PRESENTE<br>PERIODO |
| 2.093                                       | \$ 8.408              | \$ 17.597.944                 |

|                                      |    |            |         |
|--------------------------------------|----|------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ | 52.440.696 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | \$ | 17.597.944 | 33,56%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ | 29.781.136 | 56,79%  |
| VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO      | \$ | 22.659.560 | 43,21%  |

4.8.2. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO

|                                 |    |            |         |
|---------------------------------|----|------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO      | \$ | 52.440.696 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO    | \$ | 29.781.136 | 56,79%  |
| VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO | \$ | 22.659.560 | 43,21%  |




#### 4.9. AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO

##### 4.9.1. AVANCE DEL PLAZO DEL PRESENTE PERIODO

|                                              |                              |                         |                         |         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|                                              | DIAS DE ATENCION CONTRATADOS | 27                      | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS PRESENTE PERIODO | 13                           | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 48,15%                  |         |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS                  | 22                           | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 81,48%                  |         |
| DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR                | 5                            | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 18,52%                  |         |

##### 4.9.2. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO

|                               |    |                         |         |
|-------------------------------|----|-------------------------|---------|
| DIAS DE ATENCION CONTRATADOS  | 27 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS   | 22 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 81,48%  |
| DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR | 5  | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 18,52%  |



#### 4.10. CONSIDERACIONES PARA AUTORIZACIONES DE PAGO

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente manera:

El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.
2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.
3. La presentación del informe de actividades.

Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio.

Que de acuerdo con el contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoría al contrato No. 2912-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificación y acompañamiento al contrato para "PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI).

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedió a realizar visitas de verificación de entrega de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfacción.

Adicional, y acorde a lo establecido en el numeral 2.5.2.6 del artículo 3 del anexo complementario al Contrato electrónico No. 0042-SGR de 2025, se informa que para la presente periodicidad no se presentaron No conformidades consideradas como críticas, razón por la cual, esta firma interventora verifico el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del pago del operador, esto es, el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo de la RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO a través del Contrato de suministro 2912-SGR DE 2025.

Además, se deja constancia por parte de la interventoría, que, durante el periodo ejecutado, no se presentaron no conformidades consideradas como críticas y que hubiesen requerido intervención inmediata alguna, ni por parte de la interventoría, ni por ETC.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y EL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO asciende a la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$52.440.696).

El contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. 2025-028, de fecha 14/11/2025, por valor de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$12.183.192,00).
- No. 2025-029, de fecha 15/11/2025, por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$17.597.944,00).

Lo anterior por concepto del PRIMER pago del contrato 2912-SGR DE 2025, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, por un valor total VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$29.781.136,00).

| RESUMEN DE PAGO       |                  |
|-----------------------|------------------|
| DETALLE               | TOTAL            |
| Valor Facturado       | \$ 29.781.136,00 |
| Amortización Anticipo | \$0              |
| Total, a Pagar        | \$ 29.781.136,00 |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

La suscrita firma interventora,

SÍ ☒

Se da visto bueno para realizar PRIMER PAGO y PAGO FINAL por un valor de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$29.781.136,00), por concepto de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO KOGUI)

NO ☐

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, El RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO cumplió con cada una de ellas en proporción al avance financiero (56,79%) y en plazos (81,48%), por lo que autorizo realizar PRIMER PAGO y PAGO FINAL por valor de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$29.781.136,00), correspondiente a 22 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR respectivamente de atención, del 21/10/2025 hasta 21/11/2025; así mismo hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem 3. *certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador*, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Pontevedra  
Valledupar – Cesar – Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605594

Correo electrónico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.com  
WhatsApp: 3243300000

0000054

|                                                 |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |

**CAPITULO V**

**5. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2911-SGR DE 2025**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número del Contrato/Convenio               | 2911-SGR DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 17 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objeto del Contrato/Convenio               | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL <b>RESGUARDO INDIGENA WIWA</b> UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contratista                                | ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NIT                                        | 824.002.766-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Representante legal                        | JOSE MARIO BOLIVAR MALO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identificación del representante legal     | 12.436.524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$118.174.569,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forma de Pago                              | <p>El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente manera:</p> <p>El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.</li> <li>2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.</li> <li>3. La presentación del informe de actividades.</li> </ol> |



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio. |                                                                                  |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VEINTE Y CINCO (25) DIAS                                                         |
| Fecha de Inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 DE OCTUBRE DEL 2025                                                           |
| Supervisor Asignado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar |

5.1. DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                                                                                                                                    |                  |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| N°                                               | 3450                                                                                                                                               | Valor            | Fecha      |
|                                                  |                                                                                                                                                    | \$121.644.196,60 | 22/08/2025 |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                                                                                                                                    |                  |            |
| N°                                               | 5790                                                                                                                                               | Valor            | Fecha      |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)            | 22-2.3.2.02.02.009.22.01.028.2063.01.01-380.000,000,000 – 92920 – Servicios de Apoyo Educativo – 380 – SGP Alimentación Escolar Vigencia Anterior. | \$118.174.559,00 | 17/10/2025 |

5.2. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, identificado con Nit. N° 824.002.766-1, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el Municipio de Valledupar, según lo dispuesto en los artículos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

5.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA              | N° DE POLIZA    | AMPARO                                                            | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A.S | 47-44-101032848 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                         | \$11.817.455,90 | 17/10/2025 | 25/05/2026 |
|                          |                 | CALIDAD DEL SERVICIO                                              | \$11.817.455,90 | 17/10/2025 | 25/05/2026 |
|                          |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | \$11.817.455,90 | 17/10/2025 | 25/11/2028 |

|                                                 |                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |  |

|                      |           |  |            |
|----------------------|-----------|--|------------|
|                      | LABORALES |  |            |
| APROBACION DE POLIZA |           |  | 20/10/2025 |

5.4. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| Nombre o tipo de acta                 | Fecha de suscripción del acta | Motivo del acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 20 DE OCTUBRE DEL 2025        | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL <b>RESGUARDO INDIGENA WIWA</b> UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025 |

5.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el representante legal del ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAJUN BUNKUANARRUA TAYRONA, en la cual manifiesta estar a paz y salvo en los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales aplicables al tipo de proyecto y su modalidad de contratación, así mismo se adjunta planilla de pago, por dichos conceptos correspondiente al periodo:

5.5.1. PERSONAL MANIPULADOR.

El operador aporta planilla de pago de aportes en seguridad social en salud del personal manipulador correspondientes al periodo:

| ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAJUN BUNKUANARRUA TAYRONA |  |              |  |
|--------------------------------------------------|--|--------------|--|
| PENSION                                          |  | SALUD        |  |
| NOVIEMBRE                                        |  | DICIEMBRE    |  |
| DESCRIPCION                                      |  | VALORES      |  |
| No. De Planilla                                  |  | 9494987018   |  |
| Valor Aporte Pensión                             |  | \$ 1.708.500 |  |
| Valor Aportes Caja Compensación                  |  | \$ 427.500   |  |
| Valor Aportes ARL                                |  | \$ 520.500   |  |
| Intereses de Mora                                |  | \$ -         |  |



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025





INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

TOTAL, PAGADO \$ 2.656.500

### 5.5.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Aporta, planillas del pago de seguridad social del equipo humano administrativo correspondientes al periodo de:

| ITEM | CARGO                        | NOMBRES Y APELLIDOS             | N° DE DOCUMENTO | PERIODO   | N° DE PLANILLA |
|------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1    | Coordinador Operativo        | ENDER ENRIQUE NIEVES MALO       | 10.658.843.097  | NOVIEMBRE | 9494688678     |
| 2    | Contadora                    | ARISLEIDA LOPERENA VEGA         | 1.065.661.388   | NOVIEMBRE | 9494214810     |
| 3    | Líder en nutrición y calidad | YARIMA PATRICIA GUERRA CLADERON | 56.075.596      | NOVIEMBRE | 9494290694     |
| 4    | Auxiliar Administrativo      | JAIME DAVID ALONSO MALO         | 1.065.822.535   | NOVIEMBRE | 9495676186     |

### 5.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo comprendido entre el 04/11/2025 hasta 21/11/2025, El Contratista ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, llevo a cabo el cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 18858 del 2018, que expiden transitoriamente los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas para la atención del Programa de Alimentación Escolar –PAE, Ración Prepara en Sitio, durante la vigencia del 2025 de acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el cumplimiento durante las entregas de la Raciones en cuanto a calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad a los estudiantes beneficiarios del Programa Alimentación Escolar, priorizados en base de datos o cobertura reportada por la secretaria de educación municipal al operador, optando con todas las recomendaciones señaladas en la Resolución 18858 del 2018 y cumpliendo con el cronograma de distribución mes a mes, que equivalen a 13 días calendario escolar respectivamente en 13 Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar - Territorio Indígena Pueblo Wiwa.

- Realizo las entregas de las Raciones Preparada en Sitio, correspondiente a 13 días calendario escolar respectivamente, a los estudiantes beneficiados por el PAE en el Municipio de Valledupar, focalizados en la base de Datos del SIMAT de este Municipio Territorio Indígena Pueblo Wiwa, en las respectivas Instituciones Educativas.
- Realizo capacitaciones:

| FECHA DE LA CAPACITACION | TEMA DE LA CAPACITACION                                                                                     | MARCO JURIDICO / BIBLIOGRAFIA                      | N° DE ASISTENTES (MANIPULADORAS Y/O OPERARIOS) | DURACION | CAPACITADOR (A)             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 3/11/2025                | TECNICAS CULINARIAS, MANEJO DE TEXTURAS, SABORES, COLORES, AROMAS Y USO DE ESPECIAS Y SAZONADORES NATURALES | RESOLUCION 15109 DE 2005 Y RESOLUCION 2492 DE 2022 | 15                                             | 2 HORAS  | CAROLINA LUZ SANCHEZ ONEILL |

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Pontevieja  
 Valledupar – Cesar – Colombia  
 Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605584  
 WhatsApp: 3243309397  
 Correo electrónico: utinterpaevallidupar-2025@hotmail.com

000058



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | (INGENIERA DE ALIMENTOS) |
|--|--|--|--|--------------------------|

c) Presento formatos y soportes donde acredita compras locales.

| ITEM                   | NOMBRE DEL PROVEEDOR                           | TIPO DE RACION | TOTAL, FACTURADO |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                      | SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRA S.A.S | RPS            | \$ 17.192.959    |
| 1                      | SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES DE LA SIERRA S.A.S | RPS            | \$ 7.840.233     |
| 2                      | JOSE JESUS PASTOR GIL                          | RPS            | \$ 925.881       |
| 3                      | MANUEL ALONSO CASTRO MALO                      | RPS            | \$ 149.960       |
| 4                      | VACILIO CHIMUSQUERO MOJICA                     | RPS            | \$ 181.686       |
| 5                      | WILMER JAVIER FRAGOZO BERMUDEZ                 | RPS            | \$ 501.070       |
| 6                      | YESHIT MANUEL MONTES MARQUEZ                   | RPS            | \$ 180.600       |
| 7                      | LUIS GUILLERMO TORRES VILLAZON                 | RPS            | \$ 1.241.877     |
| TOTAL, COMPRAS DEL MES |                                                |                | \$ 28.214.266    |

|                                                |    |            |
|------------------------------------------------|----|------------|
| VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | \$ | 28.214.266 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES                         | \$ | 11.021.307 |
| % COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020       |    | 39%        |

5.7. RELACIÓN DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR.

5.7.1. RACION PREPARADA EN SITIO.

| ITEM | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE  | TOTAL, ENTREGADA |
|------|--------------------------------------------|------------------|
| 1    | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CHERUA           | 442              |
| 2    | ESCUELA INDIGENA DE AHUYAMAL               | 221              |
| 3    | ESCUELA INDIGENA DE BERNAKA                | 403              |
| 4    | ESCUELA INDIGENA DE KONCHURUA              | 533              |
| 5    | ESCUELA INDIGENA DE POZO DE HUMO           | 195              |
| 6    | ESCUELA INDIGENA DE SURIMENA               | 702              |
| 7    | ESCUELA ETNOEDUCATIVA TECNICA KANZASINAMKE | 2.795            |
| 8    | ESCUELA INDIGENA DUMERRAMKE                | 858              |
| 9    | CEN IND DUNGAKARE                          | 208              |
| 10   | CEN IND PIEDRA LIZA                        | 390              |
| 11   | ESC. IND. YURRUA (CERRO)                   | 338              |
| 12   | ESC. INDIGENA DE RONGOY                    | 442              |

|                    |                                                      |       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 13                 | ESCUELA INDIGENA SABANA DE HIGUERON - SEDE PRINCIPAL | 273   |
| TOTAL, PUEBLO WIWA |                                                      | 7.800 |

5.8. AVANCE FINANCIERO.


5.8.1. AVANCE FINANCIERO DEL PRESENTE PERIODO

| EJECUCION NOVIEMBRE                |                    |                         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| TOTAL, ENTREGADAS PRESENTE PERIODO | COSTO DE LA RACION | TOTAL, PRESENTE PERIODO |
| 7.800                              | \$ 7.878           | \$ 61.448.400           |

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ 118.174.559 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | \$ 61.448.400  | 52,00%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 108.716.400 | 92,00%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 9.458.159   | 8,00%   |

5.8.2. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO.

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$ 118.174.559 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | \$ 108.716.400 | 92,00%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | \$ 9.458.159   | 8,00%   |



### 5.9. AVANCE EN TIEMPO

#### 5.9.1. AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO PRESENTE PERIODO

|                                              |    |                         |         |
|----------------------------------------------|----|-------------------------|---------|
| DIAS DE ATENCION CONTRATADOS                 | 25 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS PRESENTE PERIODO | 13 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 52,00%  |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS                  | 23 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 92,00%  |
| DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR                | 2  | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 8,00%   |

#### 5.9.2. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO

|                               |    |                         |         |
|-------------------------------|----|-------------------------|---------|
| DIAS DE ATENCION CONTRATADOS  | 25 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS   | 23 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 92,00%  |
| DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR | 2  | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 8,00%   |



#### 5.10. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO:

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.
2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.
3. La presentación del informe de actividades
4. Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio.

Que de acuerdo al contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar interventoría al contrato No. 2911-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificación y acompañamiento al contrato

para “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA WIWA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025.

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedió a realizar visitas de verificación de entrega de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfacción.

Adicional, y acorde a lo establecido en el numeral 2.5.2.6 del artículo 3 del anexo complementario al Contrato electrónico No. 0042-SGR de 2025, se informa que para la presente periodicidad no se presentaron No conformidads consideradas como críticas, razón por la cual, esta firma interventora verifico el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del pago del operador, esto es, el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo de la ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA a través del Contrato de suministro 2911-SGR DE 2025.

Además, se deja constancia por parte de la interventoría, que, durante el periodo ejecutado, no se presentaron no conformidads consideradas como críticas y que hubiesen requerido intervención inmediata alguna, ni por parte de la interventoría, ni por ETC.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y EL ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA asciende a la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$118.174.559,00).

El contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. FEOW585, de fecha 25/11/2025, por valor de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$61.448.400,00).

Lo anterior por concepto del pago FINAL del contrato 2911-SGR DE 2025, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, por un valor total de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$61.448.400,00).

| RESUMEN DE PAGO       |                  |
|-----------------------|------------------|
| DETALLE               | TOTAL            |
| Valor Facturado       | \$ 61.448.400,00 |
| Amortización Anticipo | \$0              |
| Total, a Pagar        | \$ 61.448.400,00 |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



ALCALDIA  
DE VALLEDUPAR

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

La suscrita firma interventora,

☒ SÍ

Se da visto bueno para realizar PAGO FINAL por un valor de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$61.448.400,00), por concepto de "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES ASENTADOS EN EL RESGUARDO INDIGENA WIWA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCION No. 18858 DE 2018) VIGENCIA 2025"

☐ NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, el ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA cumplió con cada una de ellas en proporción al avance financiero (92,00%) y en plazos (92,00%), por lo que autorizo realizar PAGO FINAL pago por valor de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$61.448.400,00), correspondiente a 13 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR respectivamente de atención, del 04/11/2025 hasta 21/11/2025; así mismo hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem 3. *certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador*, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Pontevedra  
Valledupar – Cesar – Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605584  
WhatsApp: 3243309397  
Correo electrónico: utinterpaevalledupar-2025@hotmail.co

0000064

|                                                 |                                                      |  |                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|                                                 | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  | <br><small>ALCALDIA DE VALLEDUPAR</small> |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                      |  |                                           |

6. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2935 - SGR DE 2025

CAPITULO VI

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONVENIO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número del Contrato/Convenio               | 2935-SGR DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 20 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objeto del Contrato/Convenio               | PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO ARHUACO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratista                                | CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NIT                                        | 901.632.088-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Representante legal                        | JAIRO ALFREDO ZALABATA TORRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Identificación del representante legal     | 77.190.666. De Valledupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$215.737.344,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forma de Pago                              | <p>El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente manera:</p> <p>El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.</li> <li>2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.</li> <li>3. La presentación del informe de actividades.</li> </ol> |

|                                                                                     |                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                      |                                                                                   |                                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 4. Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1: El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio.                                                                                                  |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio | El plazo de ejecución del convenio a celebrar es de <b>VEINTE Y SIETE (27) DIAS</b> del calendario escolar 2025 o hasta agotar presupuesto. Contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. |
| Fecha de Inicio:                     | 22 DE OCTUBRE DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supervisor Asignado                  | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.1. DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |                                                                                                                                |       |                  |       |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------|
| N°                                               | 3444                                                                                                                           | Valor | \$529.279.175,00 | Fecha | 22/08/2025 |
| Registro Presupuestal – RP                       |                                                                                                                                |       |                  |       |            |
| N°                                               | 5816                                                                                                                           | Valor | \$215.737.344,00 | Fecha | 20/10/2025 |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)            | 22-2.3.2.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80.000.000.000.000 – 92920 – Servicios de apoyo educativo; 80 – SGP Alimentación Escolar |       |                  |       |            |

### 6.2. IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

El contratista CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT", identificado con Nit. N° 901.632.088-8, mediante escrito manifiesta que, estar exenta del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el Municipio de Valledupar, según lo dispuesto en los artículos 194, 207 y 217 del Acuerdo 022 de Diciembre del 2022, expedido por el Consejo de Valledupar.

|                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br>DE 2025 |  |  |
| INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10                                            |                                                     |                                                                                   |                                                                                   |

6.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA             | N° DE POLIZA    | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101029106 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$21.573.734,40 | 22/10/2025 | 10/06/2026 |
|                         |                 | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$21.573.734,40 | 22/10/2025 | 10/06/2026 |
|                         |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$21.573.734,40 | 22/10/2025 | 10/12/2028 |

6.4. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| Nombre o tipo de acta                 | Fecha de suscripción del acta | Motivo del acta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 22 DE OCTUBRE DEL 2025        | PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ( <b>PUEBLO ARHUACO</b> ). |

6.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL OPERADOR.

El Operador adjunta al presente CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES emitida por el representante legal de la CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT", en la cual manifiesta que en el marco jurídico referente a lo pertinente (*artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 y artículo 65 de la Ley 1819 de 2016*), y solo certificar la condición de estar "EXONERADO" del pago de la Seguridad Social a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), EPS, Pensión y ARL, por dichos conceptos correspondiente al periodo:



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

6.5.1. PERSONAL MANIPULADOR

El operador aporta planilla de pago de aportes en seguridad social en salud del personal manipulador correspondientes al periodo:

| CONFEDERACIÓN INDIGENA TAYRONA          |  |              |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|--|
| PENSION                                 |  | SALUD        |  |
| OCTUBRE                                 |  | NOVIEMBRE    |  |
| DESCRIPCIÓN                             |  | VALORES      |  |
| No. De Planilla                         |  | 9496167747   |  |
| Valor Aporte Pensión                    |  | \$ 2.505.800 |  |
| Valor Aporte Salud                      |  | \$ -         |  |
| Valor Aportes Caja Compensación         |  | \$ 627.000   |  |
| Valor Aportes Riesgos                   |  | \$ 763.400   |  |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) |  | \$ -         |  |
| Intereses de Mora                       |  | \$ 37.000    |  |
| Totales                                 |  | \$ 3.933.200 |  |

| CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA          |  |              |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|--|
| PENSION                                 |  | SALUD        |  |
| NOVIEMBRE                               |  | DICIEMBRE    |  |
| DESCRIPCIÓN                             |  | VALORES      |  |
| No. De Planilla                         |  | 9496168297   |  |
| Valor Aporte Pensión                    |  | \$ 3.759.800 |  |
| Valor Aporte Salud                      |  | \$ -         |  |
| Valor Aportes Caja Compensación         |  | \$ 941.600   |  |
| Valor Aportes Riesgos                   |  | \$ 763.400   |  |
| Valor Aportes Parafiscales (Sena, ICBF) |  | \$ -         |  |
| Intereses de Mora                       |  | \$ -         |  |
| Totales                                 |  | \$ 5.464.800 |  |





CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

| FECHA DE LA<br>CAPACITACION | TEMA DE LA<br>CAPACITACION                                                                   | MARCO<br>JURIDICO /<br>BIBLIOGRAFIA | TIPO DE<br>EVALUACION | HERRAMIENTAS<br>DE<br>EVALUACION | N° DE<br>ASISTENTES<br>(MANIPULADORAS<br>Y/O OPERARIOS) | CAPACITADOR<br>(A)                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 25/10/2025                  | PLAN DE<br>SANEAMIENTO<br>BASICO                                                             | RESOLUCION<br>18858 DE<br>2018      | ORAL Y<br>ESCRITA     | PREGUNTAS<br>ALEATORIAS          | 22                                                      | YAJAIRA<br>YINETH<br>PEÑA<br>ACOSTA |
| 8/11/2025                   | MECANISMOS DE<br>ALMACENAMIENTO,<br>CONSERVACION,<br>COCCION Y<br>TRANSPORTE DE<br>ALIMENTOS | RESOLUCION<br>18858 DE<br>2018      | ESCRITA               | PREGUNTAS<br>ALEATORIAS          | 22                                                      | YAJAIRA<br>YINETH<br>PEÑA<br>ACOSTA |

- c) Presento formatos y soportes donde acredita el cumplimiento de la Resolución 00335 del 23 de Diciembre de 2021, su anexo técnico N° 3298 y ley 2046 del 06 de agosto del 2020, compras locales.

| ITEM                   | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | TIPO DE<br>RACION | TOTAL,<br>FACTURADO |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | DEPOSITO & VIVERES JJ - JOSE DAVID SANTOS CABALLERO | RPS               | \$ 60.489.015       |
| 2                      | OBDULIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MARQUEZ            | RPS               | \$ 41.418.000       |
| 3                      | UBLADINO TORRES TORRES                              | RPS               | \$ 13.070.000       |
| TOTAL, COMPRAS DEL MES |                                                     |                   | \$ 114.977.015      |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| VALOR TOTAL COMPRAS DE ALIMENTOS EN EL PERIODO | \$ 114.977.015 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES                         | \$ 85.112.620  |
| % COMPRAS LOCALES Art 7 Ley 2046 de 2020       | 74%            |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

6.7. RELACIÓN DE RACIONES SUMINISTRADAS POR EL OPERADOR

6.7.1. RACION PREPARADA EN SITIO.

| ITEM                  | NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE | TOTAL,<br>ENTREGADA |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | ESC. IND. ARUAMAKE                        | 1.633               |
| 2                     | ESCUELA INDIGENA DE DONACHWI              | 1.863               |
| 3                     | ESCUELA INDIGENA DE SOGROME               | 1.104               |
| 4                     | ESCUELA INDIGENA SEYNIMIN                 | 1.495               |
| 5                     | ESCUELA INDIGENA TIMAKA                   | 1.265               |
| 6                     | CENTRO INDIGENA GUN-ARUWAN                | 5.819               |
| 7                     | ESCUELA INDIGENA BUNWANA                  | 414                 |
| 8                     | ESCUELA INDIGENA SEYKUN                   | 1.426               |
| 9                     | ESC IND GEYGEKAN                          | 2.047               |
| 10                    | ESC. INDIGENA ISARWA                      | 1.679               |
| 11                    | ESCUELA INDIGENA BIRWA                    | 2.346               |
| 12                    | ESCUELA INDIGENA FUGAKA                   | 1.196               |
| 13                    | ESCUELA INDIGENA KWAGEKA                  | 437                 |
| 14                    | ESCUELA INDIGENA PEÑIMAKE                 | 1.403               |
| 15                    | ESCUELA INDIGENA SEYKUMAKE                | 644                 |
| 16                    | ESCUELA INDIGENA SEYMAKEYIN               | 552                 |
| 17                    | ESCUELA INDIGENA SEYUMAKE                 | 920                 |
| 18                    | ESCUELA INDIGENA UMURIWA                  | 1.909               |
| TOTAL, PUEBLO ARHUACO |                                           | 28.152              |

6.8. AVANCE FINANCIERO

6.8.1. AVANCE FINANCIERO DEL PRESENTE PERIODO.

| EJECUCION OCTUBRE                           |                       |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOTAL,<br>ENTREGADAS<br>PRESENTE<br>PERIODO | COSTO DE LA<br>RACION | TOTAL,<br>PRESENTE<br>PERIODO |
| 9.792                                       | \$ 6.528              | \$ 63.922.176                 |



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025




INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

| EJECUCION NOVIEMBRE                         |                       |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOTAL,<br>ENTREGADAS<br>PRESENTE<br>PERIODO | COSTO DE LA<br>RACION | TOTAL,<br>PRESENTE<br>PERIODO |
| 18.360                                      | \$ 6.528              | \$ 119.854.080                |

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | \$ 215.737.344 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO | \$ 63.922.176  | 29,63%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 183.776.256 | 85,19%  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO         | \$ 31.961.088  | 14,81%  |

6.8.2. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO


|                                 |                |         |
|---------------------------------|----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO      | \$ 215.737.344 | 100,00% |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO    | \$ 183.776.256 | 85,19%  |
| VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO | \$ 31.961.088  | 14,81%  |



6.9. AVANCE EN TIEMPO

6.9.1. AVANCE DEL PLAZO GENERAL DEL CONTRATO

|                               |    |                         |         |
|-------------------------------|----|-------------------------|---------|
| DIAS DE ATENCION CONTRATADOS  | 27 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 100,00% |
| DIAS DE ATENCION EJECUTADOS   | 23 | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 85,19%  |
| DIAS DE ATENCION POR EJECUTAR | 4  | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | 14,81%  |



6.10. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO:

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece de la siguiente manera: El Municipio de Valledupar cancelara el presupuesto de la siguiente manera:

El Valor del contrato a celebrar será cancelado por EL MUNICIPIO de VALLEDUPAR mes vencido, por el valor de las raciones efectivamente entregadas, debidamente certificadas por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Que se soporte con las debidas planillas de asistencia o constancias de los rectores o su delegado, la prestación del servicio de alimentación escolar de acuerdo con el número de raciones real y efectivamente

- suministradas, teniendo en cuenta el número de beneficiarios determinados por institución, según la información de matrícula contenida en el SIMAT.
2. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda.
  3. La presentación del informe de actividades.

Certificación de actividades y/o informe de supervisión suscrito por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 1:  
El Municipio reconocerá y pagará al contratista de acuerdo con el reporte de la Matrícula 2025 SIMAT, en caso de aumento del número de alumnos y raciones servidas en sitio esto será reconocido por el Municipio.

Que de acuerdo al contrato No. 0042-SGR DE 2025 suscrito a efecto de realizar inventoría al contrato No. 2935-SGR DE 2025, la fecha en que se iniciaron las actividades de verificación y acompañamiento al contrato para "PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO ARHUACO).

Que, dentro de las actividades de la firma interventora, se procedió a realizar visitas de verificación de entrega de raciones alimentarias, aportados por el contratista, por lo cual se certifica el recibo a satisfacción.

Adicional, y acorde a lo establecido en el numeral 2.5.2.6 del artículo 3 del anexo complementario al Contrato electrónico No. 0042-SGR de 2025, se informa que para la presente periodicidad no se presentaron No conformidades consideradas como críticas, razón por la cual, esta firma interventora verifico el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del pago del operador, esto es, el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo de la CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA CIT" a través del Contrato de suministro 2935-SGR DE 2025.

Además, se deja constancia por parte de la interventoría, que, durante el periodo ejecutado, no se presentaron no conformidades consideradas como críticas y que hubiesen requerido intervención inmediata alguna, ni por parte de la interventoría, ni por ETC.

Que el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y La CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA CIT" asciende a la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$215.737.344,00).

El contratista presentó las siguientes facturas electrónica de ventas:

- No. CIT288, de fecha 16/12/2025, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$63.922.176,00).
- No. CIT289, de fecha 16/12/2025, por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS MCTE (\$119.854.080,00).



CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

Lo anterior por concepto del PRIMER PAGO y PAGO FINAL del contrato 2935-SGR DE 2025, por lo que se autoriza el pago de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, por un valor total de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$183.776.256,00).

| RESUMEN DE PAGO       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DETALLE               | TOTAL             |
| Valor Facturado       | \$ 183.776.256,00 |
| Amortización Anticipo | \$0               |
| Total, a Pagar        | \$ 183.776.256,00 |

La suscrita firma interventora,

☒ SÍ

Se da visto bueno para realizar PRIMER PAGO y PAGO FINAL por un valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$183.776.256,00), por concepto de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE BRINDANDO COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (PUEBLO ARHUACO)

☐ NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, que en cumplimiento de las obligaciones como interventor, recibimos, revisamos y aprobamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe donde se evidencia que en el ejercicio de sus obligaciones, el CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA "CIT" cumplió con cada una de ellas en proporción al avance financiero (85,19%) y en plazos (85,19%), por lo que autorizo realizar PRIMER PAGO y PAGO FINAL por valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$183.776.256,00), correspondiente a 23 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR respectivamente de atención, del 22/10/2025 hasta 21/11/2025; así mismo hemos verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, como se refleja en el ítem 3. *certificado de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del operador*, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> |  |  |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p>               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |

**CAPITULO VII**

**7. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 0042-SGR**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de contratación                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número del Contrato/Convenio               | 0042-SGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | 17 DE ENERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto del Contrato/Convenio               | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contratista                                | UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NIT                                        | 901.906.173 – 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Representante legal                        | CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Identificación del representante legal     | 7.633.826 DE SANTA MARTA – MAGDALENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio        | MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.632.582.672.) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor Adición N° 1                         | QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$563.037.593,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor Final del Contrato                   | DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$2.195.620.265,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forma de Pago                              | <p>El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Un anticipo del 30% del valor del contrato, que será desembolsado dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en igual porcentaje en cada cuenta mensual y las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato. El 100% del valor del contrato se pagará mediante actas mensuales parciales.</p> <p>Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato</li> <li>• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda</li> <li>• Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato</li> <li>• Presentación de Factura cuando corresponda.</li> </ul> |

|                                                 |                                                              |  |                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|                                                 | <b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b> |  | <br><small>ALCALDIA<br/>DE VALLEDUPAR</small> |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b> |                                                              |  |                                               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Parágrafo primero: Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Para cada pago deberá aportar el respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la certificación de cumplimiento, que expida el supervisor del contrato, anexando el informe y demás documentos exigidos dentro del procedimiento para pagos a terceros. El valor final de la suma de los pagos no podrá ser superior al presupuesto o valor del contrato y para el último pago deberá acreditar haber cumplido a satisfacción con el objeto contractual.</p> <p>Parágrafo segundo. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria de ahorro separada, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro del Municipio. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba como resultado del presente proceso de selección. Dichos dineros conservan la condición de fondos públicos al igual que sus rendimientos financieros generados por estos recursos, hasta el momento en que sean amortizados en su totalidad, momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinación, darán lugar a las denuncias penales correspondientes. Los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen al Municipio de Valledupar.</p> <p>Parágrafo tercero. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a cargo del supervisor del Contrato. El contratista deberá presentar el plan de inversión de anticipo, para efectos del giro del anticipo. El pago correspondiente a la última acta de servicio se efectuará previa presentación del acta de recibo final del servicio debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos, si a ello hubiere lugar.</p> <p>En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor del contrato, se realizarán las correspondientes modificaciones al contrato ó en el acta de liquidación se dejarán las constancias correspondientes.</p> |
| Plazo Inicial del Contrato /Convenio | <p>El término para la ejecución del contrato se estima en <b>SIETE (7) MESES y QUINCE (15) DIAS</b> calendario contados a partir de la firma del acta de inicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

UT

INTERALIMENTACION

PAE 2025

CONTRATO DE

INTERVENTORIA N° 0042-SGR

DE 2025

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Para efectos fiscales, financieros y de expedición de las garantías del contrato, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el31 de diciembre de 2025.                                                                                                                                                              |
| Plazo Prorroga N° 1                | DOS (02) MESES Y VEINTE Y CUATRO (24) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plazo Final del Contrato /Convenio | El término para la ejecución del contrato se estima en <b>Diez (10) MESES y NUEVE (09) DIAS</b> calendario contados a partir de la firma del acta de inicio. Para efectos fiscales, financieros y de expedición de las garantías del contrato, contados a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías y expedición del Registro presupuestal correspondiente, sin exceder el31 de diciembre de 2025. |
| Fecha de Inicio:                   | 21 DE ENERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supervisor Asignado                | KAROL JULIETH LOBO CARDONA - secretaria de Educación del Municipio de Valledupar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

7.1.DATOS FINANCIEROS – CONTRATO INICIAL

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP |      |       |                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| N°                                               | 126  | Valor |                                                                                                                               |  |  |
|                                                  | 3451 |       | Fecha                                                                                                                         |  |  |
| Registro Presupuestal – RP                       |      |       |                                                                                                                               |  |  |
| N°                                               | 80   | Valor |                                                                                                                               |  |  |
|                                                  | 5218 |       | Fecha                                                                                                                         |  |  |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)            |      |       | 222.3.2.02.02.009.22.01.0.28.2063.01.01-80.000.000.000.000.92920 – Servicios de Apoyo Educativo; 80-SGP-Alimentacion Escolar. |  |  |

7.2.IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025, identificada con Nit. N° 901.906.173 –3, decide acogerse a lo estipulado en el Artículo Segundo del Decreto 000110 de 05 febrero de 2024, autorizando al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, aplicar el descuento de los impuestos por estampillas, PROCULTURA, PRO-ADULTO MAYOR y PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, es decir en las dos primeras actas parciales, del contrato de la referencia.

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Ponteviedra

Valledupar – Cesar – Colombia

Teléfonos: 3104562228 - 3205643635 – 3017605584

WhatsApp: 3243305397

Correo electrónico: utinterpaevalladupar-2025@hotmail.com

000078

|                                                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b> |  |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                   |

| TIPO DE IMPUESTO         | VALOR BASE DE CÁLCULO | VALOR        | N° DE LIQUIDACIÓN | N° RECIBO DE PAGO | FECHA DE PAGO |
|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ProDesarrollo fronterizo | \$1.371.918,211       | \$20.579.000 | 325001619         | CS086302          | 12/02/2025    |

7.3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA             | Nº DE POLIZA    | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-44-101245255 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$163.258.267,20 | 17/01/2025 | 04/01/2026 |
|                         |                 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | \$489.774.801,60 | 17/01/2025 | 04/01/2026 |
|                         |                 | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$163.258.267,20 | 17/01/2025 | 04/01/2026 |
|                         |                 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$81.629.133,60  | 17/01/2025 | 04/09/2028 |
|                         |                 |                                                                             |                  |            |            |
| APROBACION:             |                 |                                                                             |                  | 21/01/2025 |            |

7.4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – ADICION

| ASEGURADORA             | N° DE POLIZA      | AMPARO                                                                      | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 11-44-101245255-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | \$219.562.026,50 | 17/01/2025 | 28/03/2026 |
|                         |                   | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | \$489.774.801,60 | 17/01/2025 | 28/03/2026 |
|                         |                   | CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | \$219.562.026,50 | 17/01/2025 | 28/03/2026 |
|                         |                   | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$109.781.013,25 | 17/01/2025 | 28/11/2025 |
|                         |                   |                                                                             |                  |            |            |

|                                                                                     |                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0042-SGR DE 2025</b> |  |
| <b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b>                                     |                                                      |                                                                                   |

7.5. ACTAS ELABORADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| Nombre o tipo de acta                 | Fecha de suscripción del acta | Motivo del acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO – ELECTRONICA SECOP II | 21 DE ENERO DEL 2025          | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025                      |
|                                       | 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025     | ADICION Y PRORROGA - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CARACTERIZADOS EN EL SIMAT, PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025 |

7.6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo, la firma interventora UNIÓN TEMPORAL INTERALIMENTACIÓN PAE 2025 ejecutó las obligaciones de carácter técnico, administrativo y financiero, mediante la realización de visitas de campo a las diferentes instituciones educativas focalizadas, así como a las bodegas o centros de acopio y a los centros de producción de cada uno de los operadores del PAE en el municipio de Valledupar, incluyendo la zona corregimental y la población indígena.

Del mismo modo, se llevó a cabo la revisión y análisis de los documentos presentados por los operadores, los cuales hacen parte integral de los informes de ejecución de cada uno. Dicha revisión tuvo como propósito verificar que la información contenida en los informes cumpla con los requisitos establecidos para la aprobación de las actas de pago correspondientes.

7.7. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LA INTERVENTORIA.

La Interventoría Unión Temporal Interalimentation PAE 2025 declara, bajo la gravedad de juramento, que se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de los aportes a EPS, pensión y ARL, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.


Lo anterior, teniendo en cuenta que la totalidad del personal profesional se encuentra vinculado a la interventoría mediante contrato de prestación de servicios profesionales. En consecuencia, las planillas de pago de seguridad social correspondientes a cada contratista se presentan de manera individual e independiente, y serán aportadas como soporte al momento de radicar la respectiva factura para el cobro del acta parcial.

### 7.8. AVANCE FINANCIERO

La UNION TEMPORAL INTERALIMENTACION PAE 2025, presenta el siguiente avance financiero, con respecto a la propuesta económica:

### 7.9. AVANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO

|                                  |    |               |         |
|----------------------------------|----|---------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:      | \$ | 1.632.582.672 |         |
| VALOR ADICION N° 1 DEL CONTRATO: | \$ | 563.037.593   | 100,00% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:        | \$ | 2.195.620.265 |         |
| VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO:    | \$ | 2.195.620.265 | 100,00% |
| VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR: | \$ | -             | 0,00%   |





CONTRATO DE  
INTERVENTORIA N° 0042-SGR  
DE 2025




ALCALDIA  
DE VALLEDUPAR

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10

7.10. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

|                                 |      |         |
|---------------------------------|------|---------|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO      | 7,5  | 100,00% |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO    | 2,8  | 100,00% |
| PLAZO GENERAL DEL CONTRATO      | 10,3 | 100,00% |
| PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO    | 10,3 | 100,00% |
| PLAZO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO | 0,0  | 0,00%   |

AVANCE DEL PLAZO DEL CONTRATO



7.11. CONCLUSION

Con el presente Informe Ejecutivo de Interventoría, se formaliza la obligación que asiste a esta firma con respecto al numeral 2.5.2.6 *Informes o Productos*, del contrato de interventoría N° 0042-SGR DE 2025.

Dirección: Calle 7 D N° 15 – 20 Barrio Ponteviedra  
Valledupar – Cesar – Colombia  
Teléfonos: 3104562228 - 3205643685 – 3017605584  
WhatsApp: 3243309397  
Correo electrónico: utinterpaevallidupar-2025@hotmail.com

000082

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>CONTRATO DE<br/>INTERVENTORIA N° 0042-SGR<br/>DE 2025</b></p> |  |  |
| <p align="center"><b>INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA N° 10</b></p>               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |

## 7.12. ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES

Esta interventoría, en su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones propias y las correspondientes a cada uno de los operadores del PAE, y con el propósito de brindar a la Entidad todas las herramientas e información necesarias sobre la ejecución de los contratos suscritos en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Valledupar, ha sido reiterativa en solicitar a los contratistas la entrega oportuna de los informes y documentos relacionados con la ejecución de cada contrato y/o convenio.

Dicha información resulta indispensable para reflejar de manera precisa y ajustada el avance técnico y financiero de la ejecución. Sin embargo, se ha evidenciado que, por parte de algunos operadores, no se ha alcanzado este propósito, ya que la documentación requerida continúa siendo remitida de manera extemporánea, pese a los múltiples llamados y solicitudes realizados por esta firma interventora. Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de la supervisión.

No obstante, durante las visitas de campo, la interventoría ha podido constatar el desarrollo de actividades propias y fundamentales de los contratos y/o convenios, tales como el suministro de los complementos alimentarios, la organización de los expedientes documentales, y el cumplimiento de los planes de saneamiento, entre otros. Sin embargo, esta información por sí sola no resulta suficiente para emitir reportes objetivos y precisos sobre el avance financiero ni sobre los días efectivamente ejecutados.

Por lo anterior, la interventoría reitera la importancia de que la supervisión respalde y acompañe las gestiones adelantadas por esta firma, con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de los plazos y requerimientos establecidos para la entrega de la documentación por parte de los operadores.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

  
 Nombre: **CARLOS GUILLERMO DIAZ PATERNOSTRO**  
 Identificación: **7.633.826 de Santa Marta - Magdalena**  
 Dirección: **Calle 7 D N° 15-20**