

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>				LOTERÍA DE BOYACÁ				CÓDIGO: RGJ-15		
				MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				FECHA: 22-10-2025		
				GESTIÓN JURÍDICA		REGISTRO		VERSIÓN: 5		
INFORME DE AVANCE										
NÚMERO DEL CONTRATO:		CD CPS 256 DE 2025		Número del INF	1	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		4	9	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		118 DIAS				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		26	12	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		29	8			2025	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):		25	3
ADICIÓN 1	N/A	VALOR ADICIÓN			PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
ADICIÓN 2	N/A	VALOR ADICIÓN			PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION, INSTALACION Y DECORACION DE LA RECEPCION, AUDITORIO Y FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ								
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S. R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA				CC N°	7186884		Código actividad comercial (Rub)	1811 7310 4330
						NIT	901.300.058-2			
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERIA DE BOYACA		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE		CARGO: SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):		4	9		2025	AL (DD-MM-AAAA):	26	12		2025
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS O PRODUCTO			
1	Retirar de manera técnica y segura las maderas decorativas en pared y techo (52 m²).		Se efectuó el retiro técnico y seguro de las maderas decorativas en pared y techo (52 m²), garantizando la adecuada disposición de los materiales.				Anexos fotograficos			
2	Retirar las 12 pantallas y sus conexiones eléctricas en el techo.		Se realizó el retiro de las doce (12) pantallas existentes y sus respectivas conexiones eléctricas en el techo, cumpliendo con las condiciones de seguridad.				Anexos fotograficos			
3	Instalar el cableado necesario y ubicar correctamente las 12 pantallas nuevas en el techo, garantizando su funcionalidad.		Se instaló el cableado requerido y se ubicaron correctamente las doce (12) pantallas nuevas en el techo, garantizando su adecuado funcionamiento.				Anexos fotograficos			
4	Realizar el estucado, lijado y aplicación de pintura en paredes y techo (52 m²), empleando materiales de calidad.		Se efectuó el estucado, lijado y aplicación de pintura en paredes y techo (52 m²), empleando materiales de calidad.				Anexos fotograficos			
5	Suministrar e instalar paneles decorativos en aglomerado melamina PVC, así como un panel para la pared de televisión (15 m²).		Se suministraron e instalaron paneles decorativos en aglomerado melamina PVC, incluyendo el panel para la pared de televisión (15 m²).				Anexos fotograficos			
6	Implementar un sistema de iluminación para los paneles y el televisor mediante cintas LED, con tonalidades acordes y fuente de poder adecuada.		Se implementó el sistema de iluminación para paneles y televisor mediante cintas LED, con tonalidades adecuadas y fuente de poder correspondiente.				Anexos fotograficos			
7	Preparar la superficie de las paredes y columnas mediante lijado y limpieza para asegurar la adherencia de los materiales.		Se prepararon las superficies de paredes y columnas mediante lijado y limpieza, garantizando la adecuada adherencia de los materiales.				Anexos fotograficos			
8	Imprimir y suministrar vinilo adhesivo laminado de alta calidad, con protección adicional para garantizar durabilidad de imágenes y textos.		Se realizó la impresión y suministro de vinilo adhesivo laminado de alta calidad, con protección adicional para mayor durabilidad.				Anexos fotograficos			
9	Instalar el vinilo adhesivo laminado en paredes y columnas del Auditorio, cubriendo un área aproximada de 99,20 m².		Se instaló el vinilo adhesivo laminado en paredes y columnas del auditorio, cubriendo un área aproximada de 99,20 m².				Anexos fotograficos			
10	Diseñar, fabricar e instalar ocho (8) módulos independientes en estructura metálica galvanizada, con impresión en lona panaflex de alta calidad e iluminación LED, en las siguientes medidas: 13,60 x 1,15 m, 11,70 x 1,15 m, 9,90 x 1,15 m, 8,19 x 1,15 m, 6,90 x 1,15 m, 5,40 x 1,15 m, 4,50 x 1,15 m, 2,90 x		Se diseñaron, fabricaron e instalaron ocho (8) módulos independientes en estructura metálica galvanizada, con impresión en lona panaflex e iluminación LED, conforme a las dimensiones establecidas.				Anexos fotograficos			
11	Suministrar e instalar cuarenta y cuatro (44) figuras troqueladas en acrílico con tiras de neón flex, de 0,75 x 0,75 m.		Se suministraron e instalaron cuarenta y cuatro (44) figuras troqueladas en acrílico con tiras de neón flex, de acuerdo con las especificaciones técnicas.				Anexos fotograficos			
12	Suministrar e instalar veinte (20) estrellas iluminadas en neón Flex con estructura en varilla, de 1,00 x 0,80 m, ubicadas alrededor del árbol.		Se suministraron e instalaron 16 Estrellas al rededor del árbol con varilla y Neón Flex 1.00 X 0.80 m. La anterior modificacion soportada por la solicitud de la entidad de cambiar el diseño inicial. Se anexa solicitud de modificacion y cotizacion ajustada a la nueva necesidad.				Anexos fotograficos			
13	Elaborar e instalar el logotipo de la Lotería de Boyacá en estructura metálica galvanizada con impresión en lona panaflex de alta calidad, iluminación LED y detalles en acrílico original, con dimensiones de 4,00 x 2,00 m (8,00 m²).		Se elaboró e instaló 7 figuras Regalos, elaborados en estructura metálica, panaflex, impreso iluminación interna con tubos led, cinta de Neón Neón Flex externa delineando cada regalo. La anterior modificacion soportada por la solicitud de la entidad de cambiar el diseño inicial. Se anexa solicitud de modificacion y cotizacion ajustada a la nueva necesidad.				Anexos fotograficos			
14	Instalar un mensaje navideño en acrílico 3D con iluminación LED, de 4,00 x 1,20 m.		Se elaboro y instalo Mensaje Navideño FELIZ NAVIDAD en estructur a metálica galv., impresión gran formato calidad alta en lona panaflex, iluminación interna con tubos led, parte externa delineada con cinta Neón Flex delineando la figura 3.50 x 4.00 m. La anterior modificacion soportada por la solicitud de la entidad de cambiar el diseño inicial. Se anexa solicitud de modificacion y cotizacion ajustada a la nueva necesidad.				Anexos fotograficos			

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>		LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-15
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 22-10-2025
		GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSÓN: 5

15	Elaborar e instalar un pesebre navideño en estructura metálica galvanizada, con impresión en lona panaflex de alta calidad, iluminación LED y figuras/texto en acrílico original, con dimensiones de 3,50 x 4,00 m.	Se elaboró e instaló 7 figuras Regalos, elaborados en estructura metálica, panaflex, impreso iluminación interna con tubos led, cinta de Neón Neón Flex externa delineando cada regalo. La anterior modificación soportada por la solicitud de la entidad de cambiar el diseño inicial. Se anexa solicitud de modificación y cotización ajustada a la nueva necesidad.	Anexos fotograficos
16	Realizar el montaje y desmontaje de la iluminación navideña en la fachada del edificio de la Lotería de Boyacá.	Se realizó el montaje y desmontaje de la iluminación navideña en la fachada del edificio de la Lotería de Boyacá.	Anexos fotograficos
17	El contratista deberá presentar curso de alturas, para el personal encargado del montaje y desmontaje de la iluminación navideña.	Se presentó el certificado de trabajo en alturas del personal encargado del montaje y desmontaje de la iluminación navideña.	Anexo certificado de alturas.
18	Constituir garantía de cumplimiento, garantía de calidad y correcto funcionamiento, garantía de responsabilidad civil extracontractual, garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Se constituyeron y mantienen vigentes las garantías de cumplimiento, calidad, correcto funcionamiento, responsabilidad civil extracontractual y pago de salarios y prestaciones sociales.	Anexos fotograficos
19	Suministrar y transportar todos los materiales, herramientas, accesorios y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	Se suministraron y transportaron todos los materiales, herramientas, accesorios y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades.	Anexos fotograficos
20	Ejecutar todas las actividades cumpliendo con las normas técnicas de construcción, seguridad industrial y calidad vigentes.	Se ejecutaron todas las actividades conforme a las normas técnicas de construcción, seguridad industrial y estándares de calidad vigentes.	Anexos fotograficos
21	Garantizar la correcta instalación, funcionamiento, seguridad y durabilidad de todos los elementos entregados.	Se garantiza la correcta instalación, funcionamiento, seguridad y durabilidad de todos los elementos suministrados e instalados.	Anexos fotograficos
22	Coordinar con la supervisión del contrato las actividades de intervención, evitando afectar el normal funcionamiento de la Entidad.	Se coordinó con la supervisión del contrato las actividades de intervención, evitando afectaciones al normal funcionamiento de la Entidad.	Anexos fotograficos
23	Entregar los trabajos terminados en óptimas condiciones estéticas, funcionales y con acabados de primera calidad.	Se entregaron los trabajos ejecutados en óptimas condiciones estéticas, funcionales y con acabados de primera calidad.	Anexos fotograficos
24	Coordinar las actividades con la supervisión del contrato para garantizar la correcta ejecución y minimizar afectaciones en el normal funcionamiento de la Entidad. Mantener vigentes durante la ejecución del contrato las garantías y pólizas exigidas, cuando	Se coordinó permanentemente con la supervisión del contrato la ejecución de las actividades y se mantuvieron vigentes las garantías y pólizas exigidas.	N/A
25	Acatar las instrucciones y observaciones impartidas por el supervisor del contrato en el marco de sus funciones.	Se acataron las instrucciones y observaciones impartidas por el supervisor del contrato, en el marco de sus funciones.	N/A



RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS		SI	NO	OBSERVACIÓN
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)		x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)		x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro		x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales		x		Todas las cuentas
Certificación tributaria		x		Todas las cuentas
Certificación bancaria		x		Primera cuenta o si existe un cambio


VALIDACIÓN DEL INFORME

Certifico que las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de responsabilidad del abajo firmante

Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.



Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DEL APOYO A SUPERVISIÓN	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S. R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA	NOMBRE:	JAIME ANDRES DIAZ GOMEZ
CC N°:	7186884	CC N°:	1014243184

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		
FIRMA:		
NOMBRE:	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO	
CC N°:	1057436265	

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>		LOTERÍA DE BOYACÁ				CÓDIGO: RGA-17	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				FECHA: 22-10-2025	
		ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		REGISTRO		VERSIÓN: 4	
ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES							
Fecha de diligenciamiento		25 de marzo del 2026				N. de INF	
No Contrato		CD-CPS-256 DE 2025				1	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S. R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA					
Tipo y No de identificación		Nit/CC	901.300.058-2 / 7.186.884		Código actividad comercial (Rut)		1811 7310 4330
TIPO DE APOORTE		N. DE PLANILLA		MES/AÑO DEL APOORTE		VALOR PAGADO	
APOORTE A SALUD:	ENTIDAD:	SANITAS	9490032768		AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	\$ 615.100	
			9492689689			\$ 455.600	
			9493637768			\$ 455.600	
			9493900812			\$ 455.600	
			9495442429			\$ 455.600	
APOORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	COLPENSIONES	9490032768		AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	\$ 153.900	
			9492689689			\$ 114.000	
			9493637768			\$ 114.000	
			9493900812			\$ 114.000	
			9495442429			\$ 114.000	
APOORTE A ARL:	ENTIDAD:	POSITIVA	9490032768		AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	\$ 20.300	
			9492689689			\$ 15.000	
			9493637768			\$ 15.000	
			9493900812			\$ 15.000	
			9495442429			\$ 15.000	
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION, INSTALACION Y DECORACION DE LA RECEPCION, AUDITORIO Y FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ						
Fecha suscripción contrato		Fecha acta inicio contrato		Fecha acta terminacion contrato		Fecha acta liquidación contrato	
		04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		26 DE DICIEMBRE DE 2025			
Plazo ejecución inicial		118 DÍAS					
Plazo ejecución final		118 DÍAS					
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	SI	FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo)			N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	SI	FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo)			N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO DEL CDP		FECHA DEL CDP		VALOR DEL CDP	RUBRO	
	13848		13 DE AGOSTO DE 2025		\$ 93.177.000	212020200804	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO DEL RP		FECHA DEL RP		VALOR DEL RP	RUBRO	
	35073		29 DE AGOSTO DEL 2025		\$ 93.177.000	212020200804	
ENTRADA ALMACÉN							
Numero de entrada almacen		N/A		Fecha de entrada		N/A	
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 93.177.000,00			NÚMERO TOTAL DE PAGOS		1
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	PERIODO PAGADO	DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE	VALOR A PAGAR	\$ 93.177.000	SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					NÚMERO TOTAL DE PAGOS		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0

NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
VALOR ADICIÓN 2			NÚMERO TOTAL DE PAGOS				
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	\$ 0
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		CUOTAS PENDIENTES	N/A	VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO		SALDO POR PAGAR	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$ 0				

VERIFICACIÓN DEL ACTA	
<i>Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante</i>	<i>Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.</i> <i>Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.</i>
DATOS DEL CONTRATISTA	DATOS DEL APOYO A SUPERVISION
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA	NOMBRE: JAIME ANDRES DIAZ GOMEZ
CC N°: 7186884	CC N°: 1014243184
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA: 	
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO	
CC N°: 1057436265	



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

1. ADECUACIÓN RECEPCIÓN LOTERÍA DE BOYACÁ




TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2




TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2




TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2




TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2





TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

2. MURALES SALÓN AUDITORIO:



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2




TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2





TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

3. MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA FACHADA EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ.



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com

SERPROI

— C O L O M B I A —

SERPROI SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S



CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Ministerio de Trabajo N° 08SE2021220100000043015 del 26 de julio de 2021

Certificación NTC 6072 Bureau Veritas N° CO24.00440 N° Acreditación ONAC 09-CPR-008

Resolución N° 7122 de Secretaria de Salud del Meta del 26 de Enero del 2021

Resolución N°1500-67.10/2647 de Secretaria de Educación del 28 de Noviembre del 2022

En cumplimiento con la resolución 4272 del 2021 y demás normas complementarias

CERTIFICA QUE:

JEFERSON SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ

CC: 1.049.648.093

Realizó el curso de:

REENTRENAMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS

Con una intensidad de (8) horas

Realizado en la ciudad de Villavicencio, el 3 de julio de 2025

Se Expide el certificado en la ciudad de Villavicencio, el 3 de julio de 2025

Código de validación: SC056159

SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S


ERNESTO RAMIREZ WANEZAS

Resolución No. 25-815/2014
Entrenador TSA: 37544506

TECNICOS ELECTROMECHANICOS PEREZ CONSTR

901163821

OSCAR PEREZ

Representante Legal

ARL: SURA


ANDERSON HERRERA DIAZ

Representante Legal
Entrenador TSA Reg. 37544429

Para verificar la autenticidad de este documento dirijase a la pagina www.serproicolombia.com
Mz 18 Cs 8 Urb. Valles El Verge, Villavicencio - Meta



SERPROI
— C O L O M B I A —
SERPROI SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S

NOMBRE: OSCAR JULIO
PEREZ PANQUEVA

CC: 7.165.049

CURSO: REENTRENAMIENTO DE TRABAJO EN
ALTURAS

FECHA EXPEDICIÓN: 13 de noviembre de 2024

Código de validación: SC047451

*Este carnet es personal e intransferible y
certifica única y exclusivamente la
actividad ejercida por el titular.*

Ministerio del trabajo
TA N° 08SE2021220100000043015
EC N° 08SE2022220000000052273
Lic. SST N° 7122 26-01-2021
Secretaría Educación. N° 1500-67.10/2647
Bureau Veritas N° CO21.01719

SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S

 www.serproicolombia.com

 gerencia@serproicolombia.com  310 479 9547 - 322 479 8629

 SERPROI COLOMBIA S.A.S  SERPROICOLOMBIA

Tunja, Boyacá, 18 de noviembre de 2025

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL DISEÑO DE ILUMINACION DE NAVIDAD EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ CONTRATO CD-CPS-256 DE 2025

Señor:

JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO

Supervisor del contrato

1. OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicitar formalmente la modificación y ajuste en dos elementos del diseño actual de la fachada del edificio de la Lotería de Boyacá. El objetivo es evolucionar la propuesta estética hacia un diseño que logre una mayor articulación con la temporada actual y potencie el posicionamiento de la entidad como la lotería que mayor volumen de premios entrega a nivel nacional.

2. JUSTIFICACIÓN GERENCIAL

La fachada del edificio cuenta con una ubicación privilegiada y sobresaliente en el centro de la ciudad lo que la convierte en un elemento de comunicación visual de gran relevancia. Por lo cual se ha tomado la decisión de actualizar dos elementos gráficos que se habían incluido en la proyección inicial; tales elementos son: el pesebre y el logotipo de la Lotería de Boyacá. Se identificó esta necesidad de dichos cambios para reflejar:

- **Dinamismo Estacional:** Adaptación a la relevancia comercial de la temporada de fin de año 2025 y a las temáticas de los sorteos programados para el mes de diciembre y el posicionamiento de la marca NAVIDAD EXTRAMILLONARIA.
- **Autoridad de Marca:** Reforzar el concepto de "La que más genera ganadores", transformando el edificio en un referente visual de prosperidad y abundancia, en razón a los reconocimientos recibidos como la lotería que más premios a entregado en el presente año.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO

Se requiere realizar las siguientes modificaciones sobre el diseño original:

- **Cambio en los elementos a instalar en la fachada:** La modificación de los elementos decorativos a instalar se basa en la necesidad de generar un mayor impacto en la temporada actual. El objetivo es colocar de un diseño que resalte la solidez financiera de la Lotería de Boyacá y su capacidad de premiación estos elementos se basan en el plan de premios, y dinámicas

Página: 1 de 2

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso  (608)7401475
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá


 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

adicionales que se generara en los sorteos del mes incentivando de esta manera el recaudo y la fidelización de los apostadores.

Se solicita se realicen mesa de trabajo necesaria, con el contratista para socializar y atender el cambio solicitado, teniendo en cuenta las condiciones estructurales, económicas y técnicas, inicialmente previstas con el propósito de evitar desmejorar las condiciones previstas en el contrato o generar gastos adicionales.

4. CONCLUSIÓN

Esta modificación busca asegurar que la sede física de la Lotería de Boyacá sea coherente con la estrategia de marketing actual, que sea un referente dentro de la ciudad y de esta manera se proyecte una imagen de solidez, generosidad y liderazgo en el sector de juegos de suerte y azar.



DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ
Gerente General
Lotería de Boyacá

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

ACTA DE MESA DE TRABAJO

MODIFICACIÓN DISEÑO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA – FACHADA

LOTERÍA DE BOYACÁ

Contrato: CD-CPS-256 de 2025

Lugar: Tunja, Boyacá

Fecha: 19 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 8:00 a.m.

Hora de finalización: 9:00 a.m.

1. ASISTENTES

- **Diego Fabián Hernández Ruiz** – Gerente General, Lotería de Boyacá
- **Juan Guillermo Roa Zamudio** – Supervisor del Contrato
- **Diana Liseth Roa Manrique** – Subgerente Financiera Administrativa
- **Daniel Leonardo Suarez Canaria** - Contratista

2. OBJETO DE LA MESA DE TRABAJO

Realizar mesa trabajo para dar a conocer, analizar y atender la solicitud de modificación al diseño de iluminación para la temporada de navidad de la fachada del edificio de la Lotería de Boyacá, en el marco del Contrato CD-CPS-256 de 2025, teniendo en cuenta que se cumpla con las condiciones técnicas, estructurales y económicas inicialmente pactadas.

3. ANTECEDENTES

La Gerencia General de la Lotería de Boyacá presentó solicitud formal de modificación al diseño inicial de la iluminación navideña de la fachada del edificio, específicamente en dos elementos gráficos contemplados en la propuesta original: **el pesebre y el logotipo institucional "Lotería de Boyacá"**. Dicha solicitud obedece a la necesidad de fortalecer la estrategia de comunicación visual de la entidad durante la temporada de fin de año 2025, y ayudar en el posicionamiento del sorteo de extraordinario **"Navidad Extramillonaria"**

4. DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO

Durante la sesión se abordaron los siguientes puntos:

Página: 1 de 5

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

- Intervención por parte de la Gerencia General sobre la necesidad de ajustar el diseño, resaltando la ubicación estratégica de la fachada como elemento de alto impacto visual en el centro de la ciudad.
- Exposición de los objetivos de la modificación:
 - Crear un diseño con elementos que estén relacionados con la navidad y sus elementos y estar en articulación con la temporada comercial de fin de año.
 - Reforzar el mensaje de solidez financiera, prosperidad y liderazgo que tiene la entidad.
 - Mostrar un mensaje que, para la época de navidad, la lotería de Boyacá da la posibilidad a los compradores de acceder a los regalos que desean que lleguen para la temporada decembrina, mediante su plan de premios y las dinámicas establecidas para el mes de diciembre.
- Revisión conjunta del diseño original y análisis de los cambios propuestos en los elementos decorativos.
- Evaluación técnica por parte del contratista respecto a:
 - Condiciones estructurales de la fachada, que permita instalar los elementos nuevos que se proponen.
 - Viabilidad técnica de los nuevos elementos.
 - Impacto económico de la modificación, verificando que no se generen costos adicionales.
- Confirmación de que los ajustes solicitados podrán realizarse respetando las condiciones contractuales vigentes.

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Como resultado de la mesa de trabajo se establecen los siguientes acuerdos:

1. El contratista se compromete a presentar un ajuste del diseño de los elementos decorativos (pesebre y letrero institucional), alineado con la solicitud realizada por la gerencia, la cual consiste en que este más relacionada con la temporada.
2. Las modificaciones deberán alinearse dentro del alcance, presupuesto y condiciones técnicas inicialmente pactadas en el contrato CD-CPS-256 de 2025.
3. Se establece incluir 7 figuras Regalos, elaborados en estructura metálica, panaflex, impreso iluminación interna con tubos led, cinta de Neón Flex externa delineando cada regalo.
4. El contratista se compromete a entregar cotización con los nuevos elementos, con el compromiso, que el contrato no puede aumentar el valor inicialmente pactado en el contrato.

Página: 2 de 5

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

5. El supervisor del contrato realizará el respectivo seguimiento para verificar que los cambios cumplan con los lineamientos acordados.
6. Se dan dos días para que el contratista presente la cotización y el diseño ajustado para que sea validado por la Gerencia General antes de su instalación.

6. CONCLUSIÓN

La mesa de trabajo permitió concertar de manera técnica y administrativa la modificación del diseño de iluminación navideña de la fachada, la cual este acorde a las estrategias comerciales y de comunicación para impulsar el posicionamiento y los sorteos del mes de diciembre, de tal manera que se proyecte la Lotería de Boyacá como una entidad sólida, generadora de confianza y líder en el sector de juegos de suerte y azar.

No siendo otro el objeto de la presente se da por finalizada la mesa de trabajo y se firma para constancia.



DIEGO FABIÁN HERNÁNDEZ RUIZ

Gerente General
Lotería de Boyacá



DIANA LISETH ROA MANRIQUE

Subgerente Financiera Administrativa



JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO

Supervisor del Contrato - Almacenista General



DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA

Contratista.

Elaboro: Juan G. Roa

Página: 3 de 5

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Mesa de Trabajo – Modificación Diseño Iluminación Navideña

Contrato: CD-CPS-256 de 2025

Lugar: Tunja, Boyacá

Fecha: 21 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 9.00 am

Hora de terminación: 9:35 am

1. ANTECEDENTES

En el marco del Contrato CD-CPS-256 de 2025 y como resultado de la mesa de trabajo realizada entre la Lotería de Boyacá, el supervisor del contrato y el contratista, se concertaron unos compromisos relacionados con la modificación del diseño navideño de la fachada del edificio de la Lotería de Boyacá. La presente acta tiene como finalidad dejar constancia del cumplimiento y formalización de los acuerdos establecidos.

2. OBJETO

Dejar constancia de los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de trabajo, realizada el 19 de noviembre, relacionados con el ajuste al diseño de los elementos decorativos de la fachada, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y contractuales inicialmente pactadas.

3. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Como resultado de la mesa de trabajo, se establecen y ratifican los siguientes acuerdos:

1. El contratista presentó el ajuste del diseño de los elementos acordados, que luego de ser revisados se determinó que están de acuerdo con lo solicitado por gerencia y lo acordado en la mesa de trabajo.
2. Se revisó y se confirmó que las modificaciones no afectan ni cambian las condiciones pactadas en el contrato en el momento de la firma del contrato.
3. El contratista confirma que entregara e instalara las figuras estipuladas según los requerimientos acordados en el acta anterior.

Página: 4 de 5

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498

4. El contratista entrega cotización, cumpliendo con lo requerido y sin afectar el presupuesto inicialmente asignado al proceso contractual. Se adjunta cotización con seis (6) folios a la presente acta.
5. El supervisor hace el seguimiento al proceso y el contratista cumple con los días dado para presentar lo solicitado.
6. En la mesa de trabajo, se revisa lo que presenta el contratista en cuanto a diseño y cotización, viendo que dentro del alcance del contrato este mantiene el valor estipulado inicialmente. Por lo que la gerencia determina aceptar los diseños propuestos por el contratista y ordenar que se realice el montaje de los elementos aprobados.

4. CONCLUSIÓN


Con la suscripción de la presente acta, las partes dejan constancia del cumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del 19 de noviembre, reiterando su compromiso de ejecutar las modificaciones de manera articulada, responsable y conforme a las condiciones contractuales vigentes.

No siendo otro el objeto de la presente se firma para constancia.



DIEGO FABIÁN HERNÁNDEZ RUIZ

Gerente General
Lotería de Boyacá




DIANA LISETH ROA MANRIQUE

Subgerente Financiera Administrativa



JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO

Supervisor del Contrato - Almacenista General



DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA

Contratista.

Elaboro: Juan G. Roa 

Página: 5 de 5

Oficina principal

 Calle 19 No. 9-35 3er. piso  (608)7401475
Tunja - Boyacá
NIT: 891.801.039-7

www.loteriadeboyaca.gov.co

Líneas de atención al cliente

 315 872 7559
servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Casa de Boyacá

 Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá
 (601) 2875498



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

Tunja, 20 de Noviembre de 2025

Doctor
DIEGO FABIÁN HERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General
LOTERÍA DE BOYACÁ
Ciudad

Cordial saludo.

Atendiendo su amable solicitud, para **ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA SAS**, es muy grato presentarle nuestra cotización para los siguientes productos:

1. ADECUACIÓN RECEPCIÓN LOTERÍA DE BOYACÁ

- Retiro de maderas decorativas en pared y techo total 52 m2 Valor metro cuadrado: \$ 13.460 VALOR:	\$ 669.920
- Retiro de 12 Pantallas y conexiones eléctricas en el techo 37 m2 Valor unitario: \$ 41.000 VALOR:	\$ 492.000
- Estucar, lijar y pintar paredes y techo 52 m2 Valor metro cuadrado: \$ 48.000 VALOR:	\$ 2'496.000
- Instalación de cables y 12 pantallas nuevas en el techo Valor unitario: \$ 70.000 VALOR:	\$ 840.000
- Instalación de paneles decorativo aglomerado melamina PVC y panel para pared de televisión: 15 m2 Valor metro cuadrado: \$ 533.000 VALOR:	\$ 7'995.000

TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2


- Iluminación paneles y televisor con cinta led tonos con fuente de poder.

VALOR \$ 2.007.080

SUBTOTAL: \$ 14'500.000.00

IVA: \$ 2'755.000.00

TOTAL: \$ 17'255.000.00



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

2. MURALES SALÓN AUDITORIO: 99.20 m2,

Impresión e instalación de vinilo adhesivo laminado para mayor protección de las imágenes y textos, en las paredes y columnas del Auditorio de la Lotería de Boyacá lijado y limpieza de paredes para una mejor adherencia del vinilo.


Valor metro cuadrado: \$ 88.710

VALOR: **\$ 8'800.000**

SUBTOTAL: **\$ 8'800.000**

IVA: **\$ 1'672.000**

TOTAL: **\$ 10'472.000**



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

3. MONTAJE Y DESMONTAJE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA FACHADA EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ.

- Ocho (8) módulos independientes en estructura metálica galvanizada, impresión gran formato calidad alta en lona panaflex e iluminación led. cada módulos de:

13.60 x 1.15 m. (15.640 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 4'692.000
11.70 x 1.15 m. (13.455 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 4'036.500
9.90 x 1.15 m. (11.385 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 3'415.500
8.19 x 1.15 m. (9.418 m2 a \$ 300.000 m2)	\$ 2'825.500
6.90 x 1.15 m. (7.935 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 2'380.500
5.40 x 1.15 m. (6.210 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 1'863.000
4.50 x 1.15 m. (5.175 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 1'552.500
2.90 x 1.15 m. (3.335 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 1'000.500
VALOR 8 MÓDULOS:	\$ 21'766.000

- Figuras (44) troqueladas en acrilico con tiras de Neon Flex
0.75 x 0.75 m.

Valor unitario: \$ 180.000

VALOR 44 FIGURAS: **\$ 7'920.000**

- Estrellas 16 al rededor del árbol con varilla y Neón Flex
1.00 X 0.80 m.

Valor unitario: \$ 350.000

VALOR 16 ESTRELLAS: **\$ 5'600.000**

- Volumenes de 7 figuras Regalos, elaborados en estructura metálica, panaflex, impreso iluminación interna con tubos led, cinta de Neón Neón Flex externa delineando cada regalo.

2.95 x 2.90 x 1.17 m. (10.001 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 3'000.500
2.09 x 1.71 x 1.82 m. (6.666 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 2'000.000
1.87 x 1.82 x 1.87 m. (6.333 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 1'900.000
2.10 x 1.39 x 1.72 m. (5.000 m2 a \$ 300.000 m2)	\$ 1'500.000

TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

2.16 x 1.99 x 1.86 m. (8 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 2'400.000
1.48 x 1.10 m. (1.633 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 490.000
1.60 x 1.30 m. (2.033 m2 a \$ 300.000 m2).....	\$ 610.000
VALOR 7 FIGURAS REGALOS:	\$ 11'900.000

- Estrellas 4 al rededor de los regalos con varilla y Neón Flex 1x1 m.

Valor unitario: \$ 375.000

VALOR: \$ 1'500.000

- Mensaje Navideño FELIZ NAVIDAD en estructur a metálica galv., impresión gran formato calidad alta en lona panaflex, iluminación interna con tubos led, parte externa delineada con cinta Neón Flex delineando la figura 3.50 x 4.00 m.

VALOR: \$ 4'814.000

- Estrellas 4 al rededor del mensaje navideño "FELIZ NAVIDAD" con varilla y Neón Flex 1x1 m.

Valor unitario: \$ 375.000

VALOR: \$ 1'500.000

SUBTOTAL: \$ 55'000.000

IVA: \$ 10'450.000

TOTAL: \$ 65'450.000

SUBTOTAL COTIZACIÓN: \$ 78'300.000

IVA TOTAL COTIZACIÓN: \$ 14'877.000

VALOR TOTAL COTIZACIÓN: \$ 93'177.000

TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicadadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TIEMPO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: TREINTA (30) DÍAS

Cordiamente,


DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA
Representante Legal

TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-08	1679731497		9490032768	E	2025/08/15	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	\$943,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	1049640738	SAAVEDRA SANTISTEBAN OSCAR ANDRES		X																230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS002	21	\$996,450	\$39,900	CCF10	21	\$996,450	\$39,900	14-4	21	\$996,450	\$5,300	21	\$0	\$0	Si	\$244,600
3	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Total Afiliados(3)																							\$3,843,450	\$615,100			\$3,843,450	\$153,900			\$3,843,450	\$153,900			\$3,843,450	\$20,300		\$0	\$0		\$943,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1679731497	9490032768	E	2025/08/15	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA		\$943,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$615,100	\$0	\$615,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$159,500	\$0	\$159,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$20,300	\$0	\$20,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$20,300	\$0	\$20,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$153,900	\$0	\$153,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$153,900	\$0	\$153,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$153,900	\$0	\$153,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$39,900	\$0	\$39,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000
TOTAL				3	\$943,200	\$0	\$943,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1813534240	9492689689	E	2025/09/12	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	\$706,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																			231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300											
2	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300											
Total Afiliados(2)																								\$2,847,000		\$455,600				\$2,847,000		\$114,000				\$2,847,000		\$114,000				\$2,847,000		\$15,000				\$0		\$0		\$698,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1813534240	9492689689	E	2025/09/12	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA		\$706,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$455,600	\$0	\$460,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$230,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$15,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$15,000	\$0	\$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$115,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$114,000	\$0	\$115,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$115,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,700
TOTAL				2	\$698,600	\$0	\$706,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1870871050	9493637768	E	2025/10/15	2025/10/22	BANCO DAVIVIENDA		\$701,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Total Afiliados(2)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$15,000		\$0	\$0		\$698,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1870871050	9493637768	E	2025/10/15	2025/10/22	BANCO DAVIVIENDA		\$701,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$455,600	\$0	\$457,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$228,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$15,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$15,000	\$0	\$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$114,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$114,000	\$0	\$114,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$114,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,300
TOTAL				2	\$698,600	\$0	\$701,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1918020979	9493900812	E	2025/11/18	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	\$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Total Afiliados(2)																							\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$15,000		\$0	\$0		\$698,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918020979	9493900812	E	2025/11/18	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA		\$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$455,600	\$0	\$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$15,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$15,000	\$0	\$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$114,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$114,000	\$0	\$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000
TOTAL				2	\$698,600	\$0	\$698,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	2034101026	9495442429	E	2025/12/15	2025/12/24	BANCO DAVIVIENDA	\$702,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300											
2	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300											
Total Afiliados(2)																							\$2,847,000		\$455,600				\$2,847,000		\$114,000				\$2,847,000		\$114,000				\$2,847,000		\$15,000				\$0		\$0		\$698,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2034101026	9495442429	E	2025/12/15	2025/12/24	BANCO DAVIVIENDA		\$702,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$455,600	\$0	\$458,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$229,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$229,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$15,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$15,000	\$0	\$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$114,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$114,000	\$0	\$114,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$114,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,400
TOTAL				2	\$698,600	\$0	\$702,800