



TRD: 232

IDIF-DIRINFRA-MINTIC-0041-20

MEMORANDO

PARA: SANDRA ORJUELA MENDÉZ
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Contratación.

DE: CAMILO ALBERTO JIMÉNEZ SANTOFIMIO
Director de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de modificación de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019.

FECHA: 20 de noviembre de 2020

Estimada Sandra:

De conformidad con lo establecido en las Actas de Reconocimiento de Suspensión Parcial de los Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019, suscritas el 29 de mayo de 2020, las cuales indican que:

“Las consecuencias de la suspensión aquí pactada sobre las metas de instalación serán determinadas una vez finalice el término de la suspensión, y con fundamento en ello, se acordarán las modificaciones contractuales a que haya lugar”

Se solicita adelantar el trámite de modificación contractual que tiene como finalidad definir las condiciones contractuales que resultan necesarias una vez levantada la suspensión reconocida entre las partes, de conformidad con la real afectación en la ejecución que han tenido los contratos en mención, el concepto emitido por la interventoría y las consideraciones remitidas en el documento de solicitud de modificación contractual. Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de modificación para Contratos No. 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019 suscritos con el Operador Comcel SA.
2. Concepto de viabilidad de la modificación por parte del asesor jurídico externo Felipe De Vivero - DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.S
3. Proyectos de minuta “MODIFICACIÓN No.1”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

4. Los soportes de cada una las minutas de modificación se encuentran en el siguiente enlace:

https://mintic.sharepoint.com/:f/g/Conectividad/demanda1/ElsXmYUs2adEqW9Vsb1lCkgBlw-JV0GLGEcRer_MAGS86Q?e=EUGV9k

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente.

Cordialmente.

Camilo Alberto

Jiménez Santofimio

Digitally signed by Camilo
Alberto Jiménez Santofimio
Date: 2020.11.24 11:50:51
-05'00'

CAMILO ALBERTO JIMÉNEZ SANTOFIMIO

Director de Infraestructura

Supervisor Contratos de Aporte N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019

Anexos: Formato solicitud modificación- Contratos N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019
Anexo Análisis Financiero - Contratos N° 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019

Proyectó: Nathalia Urrego

Revisó: Luis Fernando Roncancio / Alfonso Giovanni Rodríguez / Lacides Robles / Andrea Contreras / María Alejandra Olivares