



INFORME DE CONTINÚE DE 2020



Page 1 of 7

POR PARTE DE

NOWHERE

CARGO

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Liz Amanda Morales

Supervisor Técnico MDN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Carlos Sierra
Delgadillo

Supervisor	Functional
MDN	

SAISON SMART SOLUTIONS SAS

Diego Fernando Agudelo

Gerente de Proyecto	SAION
---------------------	-------

Verdienen

Autor(es)
Ordenados
alfabéticamente

Descripción de la versión

Fecha de Elaboració	0
---------------------	---


Diego	Fernando
Aquileo	

Version 1.0

3020-11-001

INTRODUCCIÓN..... 2

1. ACTIVIDADES	2
2. RESUMEN DE HORAS CONSUMIDAS.....	5
3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5
4. PUNTOS DE ATENCION.....	5
5. FIRMAS.....	7



SAION
SMART SOLUTIONS

INFORME DE OCTUBRE DE 2020

Printed 2007

El presente documento tiene como objetivo presentar la gestión realizada por SAION SMART SOLUTIONS SAS en el periodo de Octubre de 2020:

CONTRATO Nº : CONTRATO 113/2020 MDN-LGG-DA

CONTRATISTA : SAION SMART SOLUTIONS SAS

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS, PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1. ACTIVIDADES

Las actividades realizadas se encuentran a continuación:

- 7663 - Solución error en la conexión de la página inicial con YouTube y Twitter. Se atiende y soluciona incidente.
- 7244 - Creación de Usuarios para Prestaciones Sociales: se crearon 7 usuarios, 6 de los cuales son para prestaciones sociales y el ultimo es para la supervisora del contrato.
- 7247- Solución Error Videos Multimedia: el Apikey que tenia registrado con respecto al que se encontraba actualmente en el console developers era diferente, por lo tanto, se actualizo el registro. Se revisó que el filterParameter tuviera el playlistId con el correspondiente código de youtube que corresponde a la lista de Noticia de Mindefensa.
- 7247- Solución error Videos Multimedia: se volvió a presentar el error, pero esta vez se identificó que fue un intento de tumbiar la página web o algo similar ya que la API de Youtube ya había consumido máximo de queries en el día, el cual fue un comportamiento muy atípico, después de esto el portal volvió a comportarse normalmente.
- 7256- Solución Error Twitter: Se evidencio que se estaba presentando problema en la sección del twitter y se revisó los parámetros que contiene el iView y el Page para su visualización, donde se garantizó que tuvieran el mismo enlace de twitter. Se actualizo el portal y ya se visualizó correctamente la sección de Twitter.



Identificador : 871M1-881Y-881H1-881D1-881Q1-881X1-881W1-881Z1
Validar en: https://www.sic.mil/verificar_codigo_electronico

 Defensa y Orden Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	 SAION SMART SOLUTIONS
	INFORME DE OCTUBRE DE 2020	Página 4 de 7

- Definición de componentes para requerimientos del portal MDN
- Pruebas de componentes: SAP Portal Activity Report y Google Analytics y su integración con Portal y WPC (desde noticias GSED)
- 7258-Implementar la barra de gov.co Se implementa la barra de gov.co en los tres ambientes del portal
- REQM.7282: Definición de componentes de Calendar on Website.
- REQM.7285: Definición de componentes para el Layout
- Se descarga el nuevo formato del certificado DIAN 220 y se acoplo al archivo .jasper que se tiene en el código, para que los funcionarios activos puedan descargar este certificado. Falta realizar pruebas dado que no se tiene la base de datos del ambiente de calidad restaurado
- 7296-Pagina interactiva - Información y Orientación
- Se ha creado una plantilla que permite crear contenido WPC con pestañas y listas tipo acordeón. De momento el ajuste está en desarrollo y queda pendiente su transporte y configuración en los demás ambientes."
- REQM.7309: Definición de componentes Visor de Videos GSED y Revisión de logs de aplicaciones - Visor de Videos, comparando desarrollo y producción por diferencias encontradas en View y componente
- 7353 - Calendario se empezó a trabajar con el diseño de las plantillas, en el cual toca realizar para implementar el WPC y así poder crear los eventos del calendario.
- REQM.7285: Definición de componentes para el Layout
- 7353 - Calendario: estas plantillas están conformadas por dos archivos uno es un .xml y el otro es un .xsl, se continuó implementando que información se va a colocar en el .xml el cual serían los campos que el usuario administrador o web master diligenciaría la plantilla para crear un evento.
- REQM.7309: Ajustes al visor de videos
- 7353 - Calendario: Se termina de diseñar la plantilla .xml y se comienza el desarrollo del archivo .xsl en el cual muestra el diseño o presentación que el usuario final visualiza en el portal web del ministerio de defensa.
- 7353 - Calendario: se creó un archivo css para implementar todo el diseño o estilos de la plantilla
- REQM.7285: Ajustes Layout de portal y revisión y aplicación de nota 2637822
- 7648 - Implementar y/o Verificar método LDAP para la Fuerza DIMAR: Se recibió el usuario de DIMAR y se realizaron pruebas en el aplicativo móvil para ver si el usuario se puede conectar con el servidor LDAP y así los usuarios o funcionarios activos puedan descargar sus certificados una vez se llegue a implementar esta modificación.
- REQM.7283: Implementar solución técnica Ticket
- 7357 - Calendario: para las plantillas se termina de ajustar e implementar el diseño de las plantillas para el usuario.
- 7312-Transporte QaS diseño portal MDN
- Se finaliza transporte y configuración del diseño del portal MDN según lo implementado en el ambiente desarrollo. El diseño es el mismo excepto el mapa



Libertad y Orden
Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



SAION
SMART SOLUTIONS

INFORME DE OCTUBRE DE 2020

Página 5 de 7

de sitio que cambia, aunque se agregaron las páginas para mostrar los diseños personalizados: Servicios al Ciudadano -> Transparencia y acceso a la información

- Servicios al Ciudadano -> Rendición de cuentas, Servicios al Ciudadano -> Información y Orientación al Veterano -> Pensionados por sobrevivencia"
- "7290-Buscador de Normas Técnicas
- Se realizan los ajustes visuales del buscador
- Se configura el visor de normas técnicas en QAS
- Ajustes al visor para incluir la búsqueda en PDF

2. RESUMEN DE HORAS CONSUMIDAS

De acuerdo con las actividades realizadas descritas en los numerales anteriores, para el periodo se consumieron 209 horas, las cuales se liquidan aplicando la tarifa por hora de \$184,927.50 (IVA incluido), definida para este contrato:

Tipo	Concepto	Cantidad de Horas	Valor
Requerimiento	Ver Actividades	209	\$ 38,649,847.50
TOTAL CON IVA			\$ 38,649,847.50

Teniendo en cuenta que:


- El valor de la hora es de \$184,927.50 pesos (IVA incluido)

3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Durante este periodo se definió el equipo técnico necesario para atender los requerimientos y se llevó a cabo junto al ministerio el alistamiento de la logística necesaria para su labor.

4. PUNTOS DE ATENCION

En el periodo de generación de este informe, se reportaron las siguientes situaciones para las cuales se solicita especial atención por parte del MDN:



SAION
SMART SOLUTIONS

INFORME DE CONTABILIDADE 2020

Printed on 7/26/2017

- Cada fuerza tiene un método para recuperar o cambiar contraseñas o si se va a implementar un método con Java y conectarse con el LDAP de cada fuerza.
- Por parte de GSED:
 - Mapamundi: se puede incorporar Google Maps pero hay que obtener un API Key y para esto hay que afiliarse a TDC (ver correo). No sé si haya problema en usar Google Map, tomando en cuenta q ya usan Youtube (no sé si para esto se afiliaron a TDC)
 - Está pendiente que definan bien el mapa del sitio y páginas a crear.
- Servidores:
 - Servidor Trex
 - Servidor Webdispatcher
 - Apache Web Server
- Se envían cotizaciones de cuentas que requieren pagos por tarjetas de crédito a cargo del MDN, pendiente la respuesta para la definición de estos ítems:
 - API Youtube
 - Google Maps
 - Chatbot consumo en la nube.
 - Google analytics
 - Google developer APP móvil
 - Cuenta Apple

5. FIRMAS

Elaborado por: Diego Fernando Agudelo	Aprobado por: Luz Amanda Morales	Aprobado por: Juan Carlos Sierra Delgadillo
Cargo: Gerente Proyecto	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Cargo: Director - Dirección Comunicación Sectorial
SAION SMART SOLUTIONS	Supervisor Técnico - MDN	Supervisor Funcional - MDN
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 2020-11-03	Fecha: 2020-11-13 <small>Elaborado por: JUAN CARLOS SIERRA DELGADILLO De: Jefe Oficina Asesora de Sistemas</small>	Fecha: 2020-11-13

[illegible][illegible]