



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura

Oficio No. 107-GNGEI-SAF-2026
Bogotá, 2026-03-18

Doctor
FREDDY ANANIAS URREGO GARZÓN
Secretario General
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Bogotá

**ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRA N° 151 SG 2025 -
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A
NIVEL NACIONAL – LOTE 3**

Cordial saludo Doctor Urrego

De manera atenta, nos permitimos remitir para su estudio y aprobación la solicitud de modificación del Contrato No. 151-SG-2025, suscrito con la firma JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., la cual se fundamenta en los documentos anexos a la presente comunicación.

La solicitud comprende una prórroga del contrato por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contractuales.

En consecuencia, se somete a consideración la viabilidad de la modificación contractual en los términos anteriormente expuestos.

Documentos anexos al presente requerimiento.

1. Solicitud prórroga del contratista de obra de fecha 04 de marzo de 2026
2. Concepto y aval de la interventoría de fecha 11 de marzo de 2026
3. Solicitud renuncia anticipo del contratista de obra de fecha 17 de diciembre de 2025
4. Plan de choque del contratista de obra
5. Flujo de caja semanal
6. Programación de obra ajustada
7. Formato de solicitud de modificación del contrato

Cordialmente,

Arq. ALEJANDRO CHAVISTAD PENAGOS
Coordinador (AF)
Grupo Nacional Gestión de Infraestructura

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Arq. Marco Alejandro Chavistad – Coordinador (AF) - GNGEI		2026-03-18
Revisó y aprobó	Arq. Marco Alejandro Chavistad – Coordinador (AF) - GNGEI		2026-03-18
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			