



Bogotá D.C. 6 de marzo de 2026

Señor

CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANIA

Ordenador del Gasto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Dirección Regional Huila

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo contractual y modificación de referencia de equipos UPS del Contrato CO1.PCCNTR.8525246.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Unión Temporal **UT DXT SYSTEM**, identificada con NIT 902004902-9, en calidad de contratista adjudicatario del contrato en referencia, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta por dos (2) meses adicionales, teniendo en cuenta que la fecha actual de terminación del mismo se encuentra prevista para el 31 de marzo de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con un tiempo adicional que permita culminar de manera adecuada las actividades contractuales pendientes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la correcta entrega de los equipos y servicios asociados en las condiciones de calidad requeridas por la entidad.

De igual manera, solicitamos de manera respetuosa la modificación de la referencia de los equipos UPS inicialmente establecidos en el contrato, manteniendo las mismas condiciones técnicas, capacidad y calidad, pero incorporando una referencia actualizada que representa una mejora, sin que ello implique cambios en las especificaciones funcionales requeridas por la entidad.

En este sentido, la actualización de referencia se presenta de la siguiente manera:

Equipos Iniciales

Tipo: UPS 10 KVA (Trifásica)

Descripción: Modelo Keor T Forte

Cantidad: 6

Nueva Referencia Propuesta

Tipo: UPS 10 KVA (Trifásica)

Descripción: Keor T Evo Compacta de 10 KVA

Cantidad: 6

Es importante precisar que la referencia propuesta mantiene la misma capacidad nominal (10 KVA), configuración trifásica y estándares de calidad, representando una mejora en términos de actualización tecnológica y disponibilidad en el mercado, sin afectar el alcance técnico del contrato ni las condiciones inicialmente pactadas.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se evalúe y autorice:



1. **La ampliación del plazo contractual por dos (2) meses adicionales**, contados a partir del vencimiento actual del contrato.
2. **La modificación de la referencia de los equipos UPS**, conforme a lo anteriormente descrito, garantizando las mismas condiciones de capacidad, desempeño y calidad.

Anexos:

1. Brochure_KEOR_T_EVO_ES_CO01 de los equipos UPS Keor T Evo Compact 10 KVA. (16 Folios).
2. Comunicado LEGRAND - Disponibilidad y Asignación de UPS Legrand Seccional Huila. (02 Folios).

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

DocuSigned by:

F24B2155BFC246B...

YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK

Representante Legal

UT DXT SYSTEM

902004902-9