



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 004	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL			

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 2

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el día VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron el ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA Secretario de Planeacion, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-038-2026 y por otra parte MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA identificado con cedula de ciudadanía No. C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA en su condicion de contratista . Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
CONTRATO No.	C-AMA-CD-038-2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ, EN EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EN TODAS SUS MODALIDADES, COMO TAMBIÉN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS URBANÍSTICOS, QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECTIVA, CONFORME A LAS COMPETENCIAS DE LEY, LOS REGLAMENTOS Y DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD.
CONTRATISTA	MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000,00)
FORMA DE PAGO	OCHO (08) ACTAS PARCIALES IGUALES DE AVANCE MENSUAL, POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.850.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR (\$)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	26/01/2026 -	-
PARCIAL 1	27/03/2026	



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 004	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL			

E. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde ,26/02/2026 hasta el ,26/03/2026 por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (2,850,000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.850.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.850.000,00
VALOR ACTA RECIBIDO PARCIAL No. 01	\$ 2.850.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 2.850.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.700.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 17.150.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	25%

G. GARANTÍAS

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

H. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
2.3.2.02.02.009.10.06. FUENTE 1.2.4.3.03	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/SGP PG-PG LIBRE INVERSION/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/Intersubsectorial Gobierno	\$ 2.850.000,00
TOTAL		\$ 2.850.000,00

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En consecuencia se CERTIFICA: Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con el de las actividades inherentes al objeto contractual en el periodo reportado.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: A cumplido con el Régimen Seguridad Social Integral, tal y como consta en la planilla No. 6007096194 del 26 de marzo de 2026 anexa a la presente acta parcial.

**SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$2.850.000,00)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA
C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA
Contratista

ING. FABIAN ANDRÉS PORRÁS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

Proyecto MALF- Profesional de Apoyo
Revisó FAPM_ Secretario planeacion
Aprobó FAPM_ Secretario planeacion

**MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ**

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2			

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, en VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)., los suscritos ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA Secretario de Planeacion y MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA identificado con C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA se reunieron con el fin de realizar el presente informe de actividades del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-038-2026 de acuerdo al siguiente pormenor.

FECHA	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
CONTRATO No.	C-AMA-CD-038-2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ, EN EL TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS EN TODAS SUS MODALIDADES, COMO TAMBIÉN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASUNTOS URBANÍSTICOS, QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECTIVA, CONFORME A LAS COMPETENCIAS DE LEY, LOS REGLAMENTOS Y DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD.
CONTRATISTA	MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000,00)
FORMA DE PAGO	OCHO (08) ACTAS PARCIALES IGUALES DE AVANCE MENSUAL, POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.850.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	


C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR (\$)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	26/01/2026	
ACTA RECIBIDO PARCIAL 1	27/03/2026	

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2			

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD REALIZADA
EMITIR CONCEPTOS Y APOYAR LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO CON SUJECCIÓN A LA NORMATIVIDAD NACIONAL, EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA JURISPRUDENCIA NACIONAL.	SE EMITIERON LOS RESPECTIVOS CONCEPTOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE MANERA VERBAL COMO ESCRITA Y, DEMÁS DEPENDENCIAS QUE POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO LO REQUIERAN EN CUANTO A LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO Y ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SE REFIERE.
PROYECTAR Y ASESORAR A RESOLUCIÓN DE FONDO DE REQUERIMIENTOS, DERECHOS DE PETICIÓN, ACCIONES DE TUTELA CON RESPECTO A ACTUACIONES URBANÍSTICAS, QUE ALLEGUEN AL MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ.	<p>RESPUESTA A SOLICITUD DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026 - ROSA MARIA PEREZ DE CARDOZO CARMEN ELVIRA PEREZ BARINAS E IMELDA PEREZ BARINAS.</p> <p>RESPUESTA A SOLICITUD DE FECHA 03 DE MARZO DE 2026 – BAJO RADICADO INTERNO No 0248 - LICETH TALERO.</p> <p>RESPUESTA A SOLICITUD DE FECHA 02 DE MARZO DE 2026 BAJO RADICADO INTERNO No 0237 - ALVARO RIVEROS FONSECA.</p> <p>RESPUESTA A OFICIO No PMA-102 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2026 - ANDRES HUMBERTO MESA CARDOZO.</p>
ASESOR Y APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y TRAZAR UNAS RUTAS DE TRATAMIENTO DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS DE CONFORMIDAD A LA LEY 1801 DE 2016 Y LEY 1437 DE 2011.	<p>UNA VEZ REALIZADAS LAS VISITAS DE CONTROL URBANO, SE PROCEDE A LA CONSOLIDACION DE LOS RESPECTIVOS INFORMES CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LO EVIDENCIADO EN CAMPO Y, POSTERIOR A ELLO, SE REMITE POR COMPETENCIA AL INSPECTOR CENTRAL DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1801 DE 2016 Y DECRETO DE 1077 DE 2015. ”</p> <p>REMISION ACTAS DE VISITA CONTROL URBANO CON CARÁCTER URGENTE – INSPECTOR CENTRAL DE POLICIA.</p> <p>IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dirección catastral: Calle 7 No. 9-46 •Código catastral: 15047010000480011000 •Propietaria: Elsa Yaneth Hernández <p>IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Número predial: 150470004000000040022000000000 •Número predial anterior: 15047000400040022000 •Municipio: Aquitania, Boyacá •Dirección: LA VEGA – Vereda Suse •Propietario: Fredy Contreras
PRESTAR APOYO INDICANDO LAS DIRECTRICES QUE SE DEBEN SEGUIR, PARA LA EXPEDICIÓN Y TRÁMITE DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE CONFORMIDAD AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1077 DE 2015, RESOLUCIÓN 462 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.	PARA EFECTOS DE INTEGRAR LOS REQUISITOS PARA LA RADICACION DE PROYECTOS URBANISTICOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES – SE CONSOLIDARON LOS REQUISITOS BASE DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION 1025 Y 1026 DE 2021 EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CUIDAD Y TERRITORIO, DECRETO 1077 DE 2015 Y ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2

<p>PROYECTAR LAS OBSERVACIONES JURÍDICAS DEL TRÁMITE DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EN TODAS SUS MODALIDADES Y QUE SE ENCUENTREN RADICADAS EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.</p>	<p>ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES – SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD OBRA NUEVA DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2026 - ELKIN FERNEY MONTAÑA ACOSTA.</p> <p>ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES – SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD DE AMPLIACION DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2026 - BLANCA STELLA TORRES DE ROJAS.</p> <p>ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES – SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - CESAR AUGUSTO PIRAGAUTA PÉREZ.</p> <p>ASPECTOS DE ORDEN JURIDICO, TÉCNICO Y ESTRUCTURAL QUE INVIABILIZAN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO – CESAR AUGUSTO PIRAGAUTA.</p> <p>RESOLUCION "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESISTIDA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA" - CESAR AUGUSTO PIRAGAUTA PÉREZ PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 10 NO 5-25/45, IDENTIFICADO CON CÓDIGO CATASTRAL Nº 150470100000000600020000000000 Y FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO 095-11488 DE LA ORIP DE SOGAMOSO.</p> <p>ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES – SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026 - GUSTAVO MARTINEZ URRUTIA.</p>
<p>REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO Y VISITAS DE CONTROL URBANO DE ACUERDO A LA DINÁMICA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EOT MUNICIPAL.</p>	<p>INFORME DE VISITA DE CONTROL URBANO - ELSA YANETH HERNÁNDEZ - CALLE 7 NO. 9-46.</p> <p>INFORME DE VISITA E INSPECCIÓN DE CONTROL URBANO - FREDY CONTRERAS / LA VEGA – VEREDA SUSE – 150470004000000040022000000000.</p>
<p>LAS DEMÁS RELACIONADAS CON EL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO, DEBIDAMENTE INFORMADAS O SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR.</p>	<p>SE PROCEDIO A DAR CONTESTACION AL FORMULARIO DE CONTROL POLITICO FORMULADO AL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LO QUE RESPECTA A LICENCIAMIENTO URBANISTICO Y ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.</p> <p>SE ASISTIO A DOS SESIONES PROGRAMADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, FRENTE AL PROYECTO DE ACUERDO RADICADO PARA OTORGAR FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ENAJECACION DE LOS BIENES MUEBLES CONSTRUIDOS POR EL FONDO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA.</p> <p>SE EFECTUO ESTUDIO JURIDICO CON DESTINO A DETERMINAR EL PROCESO DE LEGALIZACION Y/O ADJUDICACION EN FAVOR DEL CDI – MI BELLA INFANCIA – DIRIGIDO A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO CONCOMITANTE AL JURIDICO DEL MUNICIPIO.</p>

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde ,26/02/2026 hasta el ,26/03/2026 por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (2,850,000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.850.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.850.000,00
VALOR ACTA RECIBIDO PARCIAL No. 01	\$ 2.850.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 2.850.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.700.000,00



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2

SALDO POR EJECUTAR	\$	17.150.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION		25%

G. GARANTÍAS

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

H. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
2.3.2.02.02.009.10.06. FUENTE 1.2.4.3.03	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/SGP PG-PG LIBRE INVERSION/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/Intersubsectorial Gobierno	\$ 2.850.000,00
	TOTAL	\$ 2.850.000,00

I. REPORTE DE LA SUPERVISION

Por parte de la supervisión se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídico mediante acompañamiento continuo al contratista evidenciando el cumplimiento y ejecución el objeto contractual correspondiente al mes de febrero y marzo de 2026

J. REGISTRO FOTOGRAFICO

ADJUNTO SOPORTE QUE VALIDAN LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS Y, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

RESPUESTA PETICIONES CDI Y ALVARO RIVEROS Recibidos x



Maria Angela Lizarazo <abogadah62@gmail.com>
para Planeacion

mar, 24 mar, 2:32 p.m. (hace 2 días) ☆ 😊

Atento saludo,


Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Maria Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail 📄 📄 Agregar todo a Drive





MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2			

RESPUESTA A OFICIO No PMA-102 PERSONERIA . ALVARO RIVEROS >



Maria Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

mar, 24 mar, 2:45 p.m. (hace 2 días) ☆

Atento saludo,

Adjunto para conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

Maria Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail · Agregar a Drive



ACTA DE OBSERVACION Y CORRECCIONES - LUIS ARLEY LOPEZ RINCON >



Maria Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

lun, 16 mar, 11:12 a.m. (hace 10 días) ☆

Atento saludo,

Adjunto acta de observaciones para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Maria Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail · Agregar a Drive



RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO - CESAR AUGUSTO PIRAGAUTA >



Maria Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

lun, 16 mar, 10:47 a.m. (hace 10 días) ☆

Atento saludo,

Adjunto para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Maria Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail · Agregar a Drive





MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2			

ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES - BLANCA STELLA TORRES



María Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

jue, 12 mar, 4:06 p.m.

Atento saludo.,

Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

María Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Agregar a Drive



ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES - ELKIN MONTAÑA



María Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

jue, 12 mar, 3:59 p.m.

Atento saludo,

Adjunto documento para los fines pertinentes.

Atentamente,

María Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Agregar a Drive



PROYECTO DE ACUERDO - FACULTADES ALCALDE FONDO DE VIVIENDA

Recibidos



María Angela Lizarazo <abogadadh62@gmail.com>
para Planeacion

lun, 9 feb, 2:26 p.m.

Atento saludo,

Para efectos de trazabilidad del proyecto de acuerdo, remito enviar documentación para ser enviado a la Secretaría General y de Gobierno quien conforme lo indicaron serán los responsables de la radicación ante el honorable concejo.

Atentamente,

María Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

Email trackeado con Mailsuite • Darle de baja

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive





MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 008	
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	20/03/2024
INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 2			

ACTAS Y OFICIO REMISORIO



María Angela Lizarazo <abogadach2@gmail.com>
para Planeacion

mar, 3 mar, 2:58 p.m. ☆ 😊 ↶

Mi alguita buenas tardes.

Envío actas y oficios remisorios para radicar ante el Inspector Central de Policía.

Atentamente,

María Angela Lizarazo Fonseca
Abogada Especialista
Calle 15 No 16-25 oficina 209
Duitama - Boyacá
Cel: 3102254031

5 archivos adjuntos · Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive



MARIA ANGELA LIZARAZO FONSECA
C.C No. 1.052.397.927 DE DUITAMA
Contratista

ING. FABIAN ANDRÉS PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

Proyecto MALF_Profesional de Apoyo
Reviso FAPM_Secretario planeacion
Aprobó FAPM_Secretario planeacion

