

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

C	CCE-EICP-FM-70	Versión	3
---	----------------	---------	---

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 2
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	MESES NO MODIFICAR	DEDICACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 1					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	\$ 7.487.990,00	1,00	34%	\$ 2.545.917,00
2	Ingeniero residente	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 6.581.090,00
1	Ingeniero especialista en pavimentos	\$ 5.948.001,00	1,00	34%	\$ 2.022.320,00
1	Ingeniero residente ambiental	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
1	Residente social	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
1	Residente SG-SST	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
3	Inspector de interventoría	\$ 2.170.142,00	1,00	100%	\$ 6.510.426,00
1	Topógrafo	\$ 3.176.672,00	1,00	100%	\$ 3.176.672,00
1	Cadenero 1	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 1.750.905,00
2	Cadenero 2	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 3.501.810,00
1	Conductor- Motorista	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 1.750.905,00
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	\$ 7.487.990,00		33%	\$ -
3	Ingeniero residente	\$ 3.290.545,00		100%	\$ -
1	Ingeniero especialista en pavimentos	\$ 5.948.001,00		33%	\$ -
1	Ingeniero residente ambiental	\$ 3.290.545,00		100%	\$ -
2	Residente social	\$ 3.290.545,00		100%	\$ -
2	Residente SG-SST	\$ 3.290.545,00		100%	\$ -

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

C6

CCE-EICP-FM-70

Versión

3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 2
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
3	Inspector de interventoría	\$ 2.170.142,00		100%	\$ -
2	Topógrafo	\$ 3.176.672,00		100%	\$ -
2	Cadenero 1	\$ 1.750.905,00		100%	\$ -
2	Cadenero 2	\$ 1.750.905,00		100%	\$ -
1	Conductor- Motorista	\$ 1.750.905,00		100%	\$ -
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 3					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	\$ 7.487.990,00	1,00	33%	\$ 2.471.037,00
3	Ingeniero residente	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 9.871.635,00
1	Ingeniero especialista en pavimentos	\$ 5.948.001,00	1,00	33%	\$ 1.962.840,00
1	Ingeniero residente ambiental	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
1	Residente social	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
1	Residente SG-SST	\$ 3.290.545,00	1,00	100%	\$ 3.290.545,00
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
2	Inspector de interventoría	\$ 2.170.142,00	1,00	100%	\$ 4.340.284,00
1	Topógrafo	\$ 3.176.672,00	1,00	100%	\$ 3.176.672,00
1	Cadenero 1	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 1.750.905,00
1	Cadenero 2	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 1.750.905,00
1	Conductor- Motorista	\$ 1.750.905,00	1,00	100%	\$ 1.750.905,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 74.658.498,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,39
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$ 178.433.810,00
CANT.	CONCEPTO	COSTO (\$)	MESES	UTILIZACIÓN	VALOR
			NO MODIFICAR	NO MODIFICAR	PARCIAL (\$)
(8)		(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11)= (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 1					
OTROS COSTOS DIRECTOS					

C6	CCE-EICP-FM-70	Versión	3
----	----------------	---------	---

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 2
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	\$ 6.200.000,00	1,00	100%	\$ 6.200.000,00
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	\$ 1.500.000,00	1,00	50%	\$ 750.000,00
1	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	\$ 3.126.943,00	1,00	100%	\$ 3.126.943,00
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	\$ 300.000,00	1,00	100%	\$ 300.000,00
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	\$ 650.000,00	1,00	100%	\$ 650.000,00

COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 2

OTROS COSTOS DIRECTOS

1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	\$ 6.200.000,00		100%	\$ -
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	\$ 1.500.000,00		50%	\$ -
2	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	\$ 3.126.943,00		100%	\$ -

C6	CCE-EICP-FM-70	Versión	3
----	----------------	---------	---

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 2
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	\$ 300.000,00		100%	\$ -
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	\$ 650.000,00		100%	\$ -
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 3					
OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	\$ 6.200.000,00	1,00	100%	\$ 6.200.000,00
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	\$ 1.500.000,00	1,00	50%	\$ 750.000,00
1	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	\$ 3.126.943,00	1,00	100%	\$ 3.126.943,00
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	\$ 300.000,00	1,00	100%	\$ 300.000,00
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	\$ 650.000,00	1,00	100%	\$ 650.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					\$ 22.053.886,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ 200.487.696,00

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

C	CCE-EICP-FM-70	Versión	3
6			

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 2

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

VALOR TOTAL BÁSICO	\$	200.487.696,00
IVA = 19% * (D) = (E)	\$	38.092.662,00
COSTO TOTAL POR UN MES	\$	238.580.358,00
CANTIDAD MESES		1
COSTO TOTAL ADICIÓN	\$	238.580.358,00

COSTOS POR LOTE

COSTO INTERVENTORÍA LOTE 1	\$	121.675.983,00
COSTO INTERVENTORÍA LOTE 3	\$	116.904.375,00

FIRMAS:

<div>OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ</div> <div>Nombre y firma del representante legal del Proponente</div>	<div>CGR SAS</div> <div>Nombre del Contratista</div>
--	--