

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO NIT: 901978862-9	

NÚMERO DE INFORME	01			
TIPO DE INFORME	PARA PAGO	☐	FINAL	☒
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha: 09/03/2026	Hasta:	Fecha: 08/04/2026

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	MC-002-2026	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	09/03/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			MC-002-2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			09/03/2026	
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION TURÍSTICA Y AGROECOLOGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	
	NIT o CC		860524654-6	
VALOR [\$]:	INICIAL:		SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C (\$6.213.667).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C (\$6.213.667).	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		0000000013	
	FECHA DE RPC		09/03/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		10 MESES	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			09/03/2026	31/12/2026
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				FECHA DE TERMINACION

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO NIT: 901978862-9
---	---------------------------------------	--

	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/12/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	N/A			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LAURA SANTAMARIA MENDEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	MC-002-2026		
% DE EJECUCION FISICA		10,00%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100,00%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	CUMPLE/NO CUMPLE
1 Expedir las pólizas de conformidad a las especificaciones técnicas requeridas.	Se evidenció que el contratista expidió las pólizas cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el contrato.	CUMPLE
2 Suministrar las Pólizas en las cantidades previstas en el pliego de condiciones, con coberturas y amparos, a partir de la fecha de expedición del amparo hasta el 31 de diciembre de 2026 a las 11:59 horas; fecha y hora de vencimiento de la póliza actual.	El contratista realizó la entrega de las pólizas conforme a las condiciones establecidas, incluyendo coberturas, vigencia y cantidades requeridas. Se constató que la vigencia cumple con el plazo estipulado contractualmente.	CUMPLE
3 El Contratista deberá mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	Durante el periodo evaluado, el contratista ha mantenido los precios ofertados sin presentar modificaciones, en cumplimiento de lo pactado contractualmente.	CUMPLE
4 Informar oportunamente a la provincia, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y afecte el normal desarrollo del contrato, atender las observaciones y requerimientos que le formule	Se evidenció que el contratista ha mantenido comunicación oportuna por vía WhatsApp y Correo con la entidad, informando cualquier situación relevante y atendiendo de manera adecuada los	CUMPLE

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO NIT: 901978862-9
---	---------------------------------------	--

el contratante a través del supervisor del Contrato.	requerimientos realizados por la supervisión	
5. Una vez adjudicado el proceso, entregar el original del amparo adquirido para que la entidad lo haga oponible frente a terceros en caso de requerirse.	El contratista realizó la entrega del documento original del amparo la fecha 09/03/2026 conforme a lo requerido, permitiendo su uso por parte de la entidad en los casos que se consideren necesarios.	CUMPLE
6 Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	Durante la ejecución del contrato no se evidenciaron situaciones que comprometan la confidencialidad de la información. El contratista ha dado manejo adecuado y reservado a la misma.	CUMPLE
7 Expedir factura (Electrónica) como soporte de la cuenta de cobro, en los casos en que por ley se está obligado	El contratista cumple con la expedición de factura electrónica en la fecha 16/03/2026 como soporte de las cuentas de cobro, conforme a la normatividad vigente aplicable,	CUMPLE
8 Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, aclaren o adicionen	. Se verificó que el contratista se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.	CUMPLE

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	\$50.000.000	09	Marzo	2026	09	Marzo	2027
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	\$28,980,013	09	Marzo	2026	09	Marzo	2027

2.1.2. DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.1.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO NIT: 901978862-9
---	---------------------------------------	--

ENTIDAD	PROVINCIA	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$6.213.667	\$6.213.667
2. Adiciones	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 6.213.667	\$ 6.213.667
4. Anticipos	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$6.213.667	\$6.213.667
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 0

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.

Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: 9. FORMA DE PAGO: LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO pagará al Contratista por transferencia electrónica, en un único pago, una vez se suministren todos los elementos requeridos entregados a satisfacción de la entidad, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, y aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	\$6.213.667	\$6.213.667	\$ 0	No se tiene registro
TOTALES	\$6.213.667	\$6.213.667	\$ 0	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la planilla número 61637875 correspondiente al mes 3 de 2026.


	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y AGROECOLÓGICA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO NIT: 901978862-9
---	---------------------------------------	--

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Factura electrónica 510F86995 - 510F87022.

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento, por valor de \$ \$6.213.667.

Para constancia, se firma la presente acta el 16/03/2026



LAURA SANTAMARIA MENDEZ
SUPERVISORA