

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Termino las 3:15 de la tarde se dio inicio a la reunión. Cesar Hidalgo.
Carpenter. 2025. 2024 Casa de la Herencia - Arq. Sandra Zarama.

(1) Acta de Terminación - Firmada por el Sr. Alcaide de Arica.
esta pendiente por revision al Conflicto al Acta de 2025.
Final pendiente por correo el 16 de Dic de 2025.

(2) 1032-2024. (Inventario). Salones Comunes.
1041-2024 (Cobros)
Se envia por correo antes de terminación en enero 2026 y estar
pendiente de revision por el area de cultura.

632-2025. Construcción. Denegación Casa Tibolay. - EPOCH.
→ Acta de Terminación sin acuerdo el 20 Feb. Alvaro.
→ 2023-2023. Casa de la Cultura. (Herman Santos). Carlos Fonseca - Alvaro.

Pendiente: Acta de Inventario Policial - proximo semana. compromiso por parte
2024-2023. (Inventario Casa Cultura).
Subseccion la documentacion del informe final. queda de el representante el

COMPROMISOS DE LA REUNION: 18 de Feb y no ha acuerdo a maldero segunmanera.

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Sandra Zarama - enviar correo a la Dra. 199 Angeles Chinchilla con el fin de solicitar acceso a la plataforma de SCSOP para revision esta de los datos. (papeles, policias) y enviar correo solicitando operacion de los papeles. Sandra Zarama		
2	La Dra. Lyda en la reunion de las 3000 de los 3000 horas el mañanas. 124 de Feb.		

NOTA 1 En caso de ser una reunion virtual se puede enviar el informe de actividades por correo a la plataforma de sistemas o plataforma que genere tambien.
NOTA 2 Se acuerda eliminar las fotos que se encuentran en la plataforma de sistemas y la plataforma de la imagen.

2023- esta es copia para el Sr. Alcaide de Arica. 2024 de Feb. para recibir informe de

460 - Se envia el correo de revision informacion. Miguel y Francisco.
612 - Se recibio revision preliminar. de la reunion acordado en febrero de 2024.
y se hallaron algunas cosas. pendientes por solucionar por el Sr. Alcaide.
614 - Se encuentra en revision el acta de terminación por parte del apoyo a la supervisión.