

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el
 siguiente número consecutivo
 UTR2023-AD-OF-487-2025

Bogotá, 23 de julio de 2025

Ingeniero
NOÉ CÁRDENAS ESPEJO
 Director de Interventoría
AGS COLOMBIA SAS
interventoria.adres347@agsamericas.com.co

REFERENCIA: Alcance comunicación UTR2023-AD-OF-479-2025 del 16 de julio de 2025
 Oficios No. 347-1070, 347-1103 y 347-1127 de AGS Colombia SAS

Respetado Ingeniero,

Mediante la comunicación de la referencia se presentó el cronograma de entrega de las BDT de identificación del deudor ajustadas para las zonas 3 y 4, teniendo en cuenta el script de alertas suministrado por ustedes y las conclusiones de la reunión llevada a cabo el 15 de julio de la presente anualidad en las instalaciones de la ADRES; sin embargo, al realizar los ajustes que se estimaron, se observó que la volumetría aumentó y por ello es necesario reprogramar las fechas propuestas, para asegurar la completitud y consistencia de la información, para lo cual se plantea el siguiente cronograma:

PAQUETE	ZONA	FECHA DE ENTREGA
PQT 2	4	28 de julio de 2025
PQT 3	3 y 4	
PQT 4	3 y 4	
PQT 5	3 y 4	29 de julio de 2025
PQT 6	3 y 4	
PQT 7	3 y 4	
PQT 8	3 y 4	01 de agosto de 2025
PQT 9	3 y 4	
PQT 10	3 y 4	05 de agosto de 2025
PQT 11	3 y 4	
PQT 12	3 y 4	08 de agosto de 2025
PQT 13	3 y 4	
PQT 14	3 y 4	12 de agosto de 2025
PQT 15	3 y 4	13 de agosto de 2025
PQT 16	3 y 4	
PQT 17	3 y 4	14 de agosto de 2025
PQT 18	3 y 4	
PQT 19	3 y 4	15 de agosto de 2025

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el
siguiente número consecutivo
UTR2023-AD-OF-487-2025

Teniendo en cuenta que los paquetes 20 de las zonas 3 y 4 aún se encuentran en trámite, las BDT de identificación del deudor se generarán de acuerdo con la aplicación del script de alertas implementado y dentro del término establecido según el protocolo de interoperabilidad.

Cordialmente,


EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3


MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4