

San José de Cúcuta, Noviembre 04 de 2025

Señores
COLEGIO JAIME GARZON
Att: Yeidis Alexandra Moreno Angarita
Supervisora contrato
Ciudad

Asunto: información sobre ejecución contrato RE-015-2025

Informo que avanzada la ejecución del contrato suscrito se detectó que existen faltantes de actividades que se requieren para culminar el contrato en condiciones de calidad.

Las actividades adicionales al contrato y su costo sería el siguiente:

Item	Detalle	Cant	Vr Unit	Vr Total
1	Instalación de tubos 4x2 en calibre 14	8	165000	1.320.000
2	Instalación de tubos 4x2 en calibre 16	5	105000	525.000
Sub-Total				1.845.000
Administración 18%				332.100
Utilidad 10%				184.500
Iva 19%				35.055
Total				2.396.655

Total valor adicional: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$2.396.655)

De igual manera, la realización de estas actividades adicionales requiere también una modificación en el plazo inicialmente pactado, el cual sería de cuatro (4) días calendario.

Atentamente,

Sergio Andrés Pacheco Salazar
C.C 1.093.773.072 de Los Patios (NDS)
RL ARDICOM A.C. SAS