

H.A.H.**CONSTRUCCIONES****ACTA GENERAL GESTION Y PLANIFICACION
DE PROYECTOS**Fecha: Año Mes Día **CONTRATO No 910 DE 2025**

Acta de Comité de Gestion de Proyectos

Acta de Comité

Acta de Relaciones Publicas

Acta para constituir Alianzas o Acuerdos

Otros:

Cual: _____

☐
☒
☐
☐

1. OBJETO DE LA REUNION

Consolidación y socialización de balance

Coordinación inicio de actividades en alturas

2. ORDEN DEL DIA:

1. Reunión oficina Arquitecta Paola Ramirez

2. Visita en campo zona de balcones, zona de patio acceso principal, zona de canales cubierta, zonas de fachada

3. Compromisos

3. DESARROLLO DE LA REUNION:

1.


-Reunión oficina Arquitecta Paola Ramirez: Se socializa en balance general del contrato mostrando las actividades de mayores cantidades correspondientes a Np's de mantenimiento de canales y de reinstalación de canal que colapso en el patio principal

- Se habla acerca de los permisos correspondientes para el inicio de actividades los cuales están en tramite por parte de la entidad

2.

- se realiza visita a zona de balcones principales para determinar su intervención

- Se realiza visita a patio donde se ubican las maquetas y se determina que si deben ser desmanteladas pero la estrucutra de está puede permanecer en este sitio si se ubican paralelo a la pileta existente para que los andamios se puedan armar y poder intervenir las canales



- Se realiza visita a la fachada principal para determinar los tipos de colores y la logistica de intervención

4. DECISIONES TOMADAS

- Realizar reubicación de maquetas contra pileta

- Realizar medición de fachada para determinar cantidad real y ajuste en el balance

- Realizar inspección de todos los balcones para determinar su nivel de afectación y valor de intervención

- Realizar tramite de permiso de intervención

- Realizar tramite de permiso de transito



5. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA
Reubicación de maquetas zona de patio	SCRD	22/01/2026
Medición de fachada	Ing. Jarol Garzón	28/01/2026
Inspección de balcones	Ing. Jarol Garzón	28/01/2026
Tramite permiso intervención	SCRD	25/01/2026
Tramite permiso de transito	Ing. Jarol Garzón	03/02/2026

6. PROXIMA REUNION

LUGAR SCRD FECHA Por definir

ASISTENTES

 Ing. Jarol Garzón Residente HAH Construcciones SAS	 Arq. Paola Ramirez Supervisora contrato 910 de 2025	 Ing. Martin Baquero Ing. Contratista HAH
---	---	---