

REMISION DE ENTREGA N°1				
Proyecto: Casa de la cultura. Bogotá SCR D				
Objeto del contrato:				
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA				
Solicitud stock de materiales item A1 Contrato 910 de 2025				
HAH CONSTRUCCIONES SAS		nit	900.431.716-9	
Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Estado
1.1	SUMINISTRO DE BREAKER 30 AMPERIOS	und	12	Entregado
1.2	SUMINISTRO CHAPA TIPO BOLA COLOR MADERA	und	20	Entregado
1.3	SUMINISTRO DE CABLE TRENZADO 3X12 FASE ROJA ROLLO X 100m	und	2	Entregado
1.4	SUMINISTRO DE TUBO LED T8	und	50	Entregado
1.5	SUMINISTRO DE CARTUCHO SILICONA ACETICA ANTIHONGOS 280ML	und	20	Entregado
1.6	SUMINISTRO DE MULTITOMA DE 6 SALIDAS CON FUSIBLE	und	20	Entregado
1.7	SUMINISTRO CARTUCHO DE SIKAFLEX BLANCO 300ML	und	20	Entregado
1.8	SUMINISTRO CABLE DUPLEX CALIBRE 12 X 100M	und	4	Entregado
1.9	SUMINISTRO TOMACORRIENTE BLANCA LEVITON 125V	und	50	Entregado
1.10	SUMINISTRO TOMACORRIENTE NARANJA LEVITON 125V	und	50	Entregado
1.11	SUMINISTRO JUEGO LLAVE BRISTOL X 13 PIEZAS	und	2	Entregado
1.12	SUMINISTRO CABLE UTP CATEGORIA 6 X 100M	und	2	Entregado
1.13	SUMINISTRO JUEGO DE BROCAS TUGSTENO SET DE 8 PIEZAS	und	2	Entregado
1.14	SUMINISTRO JUEGO DE BROCAS METAL SET 11 PIEZAS	und	2	Entregado
1.15	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 1/4X1-3/8	und	100	Entregado
1.16	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 3/8X3	und	100	Entregado
1.17	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 1/2X4	und	100	Entregado
1.18	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 5/16X2-1/2	und	100	Entregado
1.19	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 3/8X1-7/8	und	100	Entregado
1.20	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 5/16X1-1/2	und	100	Entregado
1.21	SUMINISTRO CHAZO EXPANSIVO 1/2X3	und	100	Entregado
1.22	SUMINISTRO CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	und	100	Entregado
1.23	SUMINISTRO CHAZO PLASTICO 3/16 CON TORNILLO	und	100	Entregado
1.24	SUMINISTRO CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	und	100	Entregado
1.25	SUMINISTRO CHAZO PLASTICO 3/8 CON TORNILLO	und	100	Entregado
1.26	SUMINISTRO CODO PVC 1/2	und	50	Entregado
1.27	SUMINISTRO TEE PVC 1/2	und	50	Entregado
1.28	SUMINISTRO UNIÓN PVC 1/2	und	50	Entregado
1.29	SUMINISTRO ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	und	50	Entregado
1.30	SUMINISTRO ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	und	50	Entregado
1.31	SUMINISTRO TAPON ROSCADOS PVC 1/2	und	50	Entregado
1.32	SUMINISTRO TAPON LISOS PVC 1/2	und	50	Entregado
1.33	SUMINISTRO SOLDADURA PVC X 1/4 DE GALÓN	und	3	Entregado
1.34	SUMINISTRO LIMPIADOR PVC X1/4 DE GALÓN	und	3	Entregado
1.35	SUMINISTRO ACEITE 3 EN 1 X 90ML	und	10	Entregado
1.36	SUMINISTRO LLAVE DE AGUA AHORRADORA METALICA TIPO JARDÍN	und	12	Entregado
1.37	SUMINISTRO CINTA AISLANTE COLOR NEGRO X 18.3m	und	12	Entregado
1.38	SUMINISTRO CINTA AISLANTE COLOR AZUL X 18.3m	und	12	Entregado
1.39	SUMINISTRO CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO X 18.3M	und	12	Entregado
1.40	SUMINISTRO LAMPARA LED 48W 60X60 LUZ BLANCA	und	100	Entregado
1.41	SUMINISTRO DE CABLE TRENZADO 3X12 FASE AZUL ROLLO X 100m	und	2	Entregado
1.42	SUMINISTRO LAMPARA HERMETICA 2X18W T8	und	100	Entregado
1.43	SUMINISTRO CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO 20MMX12MMX2M	und	50	Entregado
1.44	SUMINISTRO CANALETA PLASTICA DE PISO CON ADHESIVO 60MMX13MMX2M	und	50	Entregado
1.45	SUMINISTRO SENSOR DE MOVIMIENTO 360° 110V	und	20	Entregado
1.46	SUMINISTRO CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 5MX48MM CON FOTOLUMINISCENTE	und	10	Entregado
1.47	SUMINISTRO CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR 20MX48MM AMARILO Y NEGRO	und	4.000309	Entregado

Se recibe a conformidad el total de los articulos relacionados en la remisión:

Recibe:

Cargo:

Fecha y Hora:

16-00 - 29.01-26

Entregado. Talin Beqro Jan
Sug civil. HAH con
29.01.2026.
Hue.