	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

## INFORME DE SUPERVISIÓN


### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CAMAN - GRULA																			
<b>Fecha del informe</b>	Día: 01 Mes: 04 Año: 2026																			
<b>Tipo de informe</b>	Parcial X Final																			
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: 03 Año: 2026																			
<b>Número de Contrato</b>	033-00-M-CAMAN-GRULA-2025																			
<b>Contratista</b>	FLY LOGISTIC S.A.S																			
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO																			
<b>Valor del Contrato</b>	<b>\$ 1.074.169.297,25</b>																			
<b>Fecha Suscripción Contrato</b>	Día: 25 Mes: 04 Año: 2025																			
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 19 Mes: 09 Año: 2025																			
<b>Forma de Pago</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No. PAGOS</th> <th style="width: 40%;">CORTE</th> <th style="width: 20%;">PAC MES</th> <th style="width: 30%;">VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Primer Pago</td> <td>PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75</td> <td>PAC MAYO</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2025</td> </tr> <tr> <td>2 Segundo Pago</td> <td>SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18</td> <td>PAC AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>3 Tercer Pago</td> <td>TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>2 Cuarto Pago</td> <td>CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 336.942.018,66</td> <td>PAC OCTUBRE</td> </tr> </tbody> </table>			No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO	2025	2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO	3 Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45	PAC SEPTIEMBRE	2 Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 336.942.018,66	PAC OCTUBRE
No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO																	
1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 217.365.667,75	PAC MAYO	2025																	
2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2025 (30%)  Hasta \$ 322.250.789,18	PAC AGOSTO																		
3 Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 (20%)  Hasta \$ 214.833.859,45	PAC SEPTIEMBRE																		
2 Cuarto Pago	CUARTA ENTREGA A CORTE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (30%)  Hasta \$ 336.942.018,66	PAC OCTUBRE																		


### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	Número: 2925 Fecha: Día: 25 Mes: 04 Año: 2025
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	NO APLICA
<b>Registro Presupuestal VF</b>	NO APLICA
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía RCE (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	No aplica
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 07 Mes: 05 Año: 2025

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 20 Mes: 06 Año: 2025
<b>Objeto de la Modificación</b>	ADICIÓN POR VALOR DE \$17.223.037,79
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	\$17.223.037,79 Adición
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	\$ 1.091.392.335,04
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	No aplica
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	Número: 33425 Fecha: Día: 27 Mes: 06 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 26 Mes: 06 Año: 2025
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	No aplica
<b>SEGUNDO MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 03 Mes: 07 Año: 2025
<b>Objeto de la Modificación</b>	ADICION POR UN VALOR DE \$5.255.154,24 Y MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	\$5.255.154,24
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	1.096.647.489,28
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	No aplica
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	Número: 33425 Fecha: Día: 03 Mes: 07 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 09 Mes: 07 Año: 2025
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	No aplica
<b>TERCER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: Mes: Año:
<b>Objeto de la Modificación</b>	CAMBIO DEL PARTE NÚMERO DEL ÍTEM 118 DEL LOTE 1, (RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC- 3524 B/A) POR EL PARTE NÚMERO 7100283423 3M S/W EC-3515 B/A FR FILLING COMPOUND BLU 1.6KG Y CAMBIO FECHA DE EJECUCION HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	No aplica
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	1.096.647.489,28
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: 17 Mes: 12 Año: 2025
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	Número: 33425 Fecha: Día: 16 Mes: 09 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 17 Mes: 09 Año: 2025
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	No aplica

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

**4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

<b>Avance Físico</b>	100 %
<b>Avance en Tiempo</b>	100 %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución <input type="checkbox"/> Ejecutado <input type="checkbox"/> Suspendido <input type="checkbox"/> Garantía <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	\$1.096.647.489,28
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$1.096.647.489,28 100%
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$0 0%

<b>Pago No.</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO</b>	<b>No FACTURA</b>	<b>No ORDEN DE PAGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR ORDEN DE PAGO</b>
-----------------	--	-------------------	-------------------------	--------------	----------------------------



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-048

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS

Versión N°:

01

Vigencia:

13-03-2026

1	DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	FACTURA No	OP.	FECHA	VALOR
	PEGAMENTO DE CONTACTO PRESENTACION TARRO 375ML THINNER EXTRAFINO CANECA 55 GALONES	10	1603	OP. 172494425	26/05/2025	\$ 217.365.667,75
	ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA X 55 GALONES	3				
	MEK PEROXIDO	1				
	METIL ETIL CETONA -MEK- CANECA 55 GALONES	3				
	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PRESENTACION X 100 MTS	7				
	ABRILLANTADOR ULTRAFINO	2				
	COMPUESTO PARA ABRILLANTAR	2				
	MASILLA NOVOLLITE PREMIUN 211SM	4				
	MIL-PRF-23377 PRIMER TIPO 2 CLASE 2 VERDE OSCURO	3				
	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR NEGRA MIL PRF -14105E DE ACUERDO A LA FED-STD-595	1				
	PINTURA ANTI DESLIZANTE TIPO 2 CID--AA-59166	2				
	PINTURA GRIS HELICES F63XA9920-4311 8 - CM-34	2				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 11136 ROJO	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 11380 ROJO	2				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 13655 AMARILLO BRILLANTE	2				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15048 AZUL	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15180 AZUL	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 15182 AZUL	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 17038 NEGRO BRILLANTE	5				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 23855 AMARILLO	2				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD-595 NO 26118 GRIS OSCURO	15				
	PRIMER AMARILLO MIL-PRF-23377 TIPO I CLASE N.	5				
	PRIMER RADOME BMS 10-21 EP-6-BK1	2				
	REDUCTOR PARA PINTURA HELICES R7K69 - CM-32	1				
	ADHESIVO HYSOL 934	1				
	RELLENADOR POLIESTER	8				
	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	26				
	RESINA POLIESTER PRE-ACELERADA	2				
	MANGUERA NEUMATICA 150 PSI	100				
	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.3L	1				
	VASO PARA PISTOLA SATA JET 4000 DIGITAL 0.6L	1				
	LAMINA POLICARBONATO P/N MIL-PRF-5425E	3				
	BLOQUE MANUAL SUAVE SISTEMA STIKIT GOLD	2				
	RESPALDO PARA DISCO	6				
	SOPORTE DISCO DE ASPIRACION LIMPIA	6				
2	DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	FACTURA No	OP.	FECHA	VALOR
	PINTURA COLOR ALUMINIO TT-P-28	1	1644	OP. 257762825	25/06/2025	\$ 366.066.234
	PRIMER AMARILLO MIL-PRF-23377 TIPO I CLASE OII	42				
	PRIMER DE ALTO IMPACTO MEP10-059, 10P4-2NF, BAC452	7				
	PRIMER PARA ACEROS MIL-PFR-26915	1				



**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA**

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-048**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS**

**Versión N°:**

**01**

**Vigencia:**

**13-03-2026**

	AGLOMERANTE DE ALGODÓN - COTTON FLOCK	26				
	DESMOLDANTE LIQUIDO A BASE DE AGUA SAFELEASE 30 X GALON (SE ENTREGA : RELEASYS 8200 GALON)	8				
	RELLENADOR POLIESTER	11				
	REMOVEDOR DE PINTURA NSN 6850-01-584-9124 CANECA 55 GALONES MARCA HYBRIDSTRIP	6				
	KIT DE SELLO DEL CILINDRO. 87563.TZ34 P/N 84292GT	13				
	KIT DE SELLO DEL CILINDRO T108058 P/N T108071GT	6				
	KIT DE SELLO DEL CILINDRO. 79522 TZ34 P/N 84294GT	6				
	KIT DE SELLO, DEL CILINDRO T108054 P/N, T108067GT	12				
	KIT DE SELLO, DEL CILINDRO T108057 P/N, T108070GT	11				
	BOLSA PARA VACIO - BAGGING FILM WRIGHTLON 5400 CF	1				
	CINTA PARA BOLSA DE VACIO AT200Y1/2 CAJA POR 40 ROLLOS	2				
	PELICULA ANTIADHERENTE NON PERFORATED WLS200B	1				
	PELICULA ANTIADHERENTE PERFORADA - PERFORATED HCS2108P	1				
<b>3</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	FACTURA No 1746	OP. 288564125	26/08/2025	\$ 475.667.220,07
	PEGANTE INSTANTANEO DE ESTER DE CIANACRILATO	5				
	ACIDO DILUENTE PARA PINTURA HELICES 120AC-1 - CM-26 GALON A-6741-26	3				
	replaced by A-6741-411 (quart)A-6741-411, Sherwin Williams V93V17 MIL-C-8514					
	CATALIZADOR PINTURAS HELICES V66V29 - CM-30	3				
	PINTURA BRILLANTE EPOXY GRIS CLARO 16492	8				
	PINTURA GRIS HELICES F63TXA9920-4311 8 - CM-34	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 16231 GRIS CLARO EXTERIOR	2				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 16375 GRIS CLARO	10				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 16473 GRIS CLARO	1				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 17925 BLANCO	10				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 26118 GRIS OSCURO	8				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 26493 GRIS CLARO EXTERIOR	15				
	PINTURA MIL-PRF 85285 FED-STD595 NO 27038 NEGRO SEMI BRILLANTE	20				
	PINTURA ROJA HELICES A- 6741- 120 - CM-120 F63TXR9853	1				
	PRIMER PARA MATERIAL COMPUESTO BMS10-103 DE SOTO 512x310 en kit	5				
	REDUCTOR WASH PRIMER PARA PINTURA T-54 - CM- 25 GALON A-6741-25 replaced by A-6741-412 (gallon)Alcohol, Isopropyl, Gallon 99% Minimum, A- 6741-412, Sherwin Williams R6K20	1				

**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-048****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS****Versión N°:****01****Vigencia:****13-03-2026**

	<table border="1"><tbody><tr><td>WASH PRIMER PARA PINTURA HELICES PAINTS-MIL-C-8514 GALON A-6741-24 replaced by A-6741-410 (gallon)Washer Primer, Gallon, A6741-410, Sherwin Williams E90G16 MIL-C-8514</td><td>4</td></tr><tr><td>ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV - PRESENTACION EN QTS ALODINE 5700</td><td>4</td></tr><tr><td>RESINA EPOXICA RHINO 1307LV en galon</td><td>15</td></tr><tr><td>LÁMINA TERMOPLÁSTICA P/N KYDEX 100</td><td>4</td></tr><tr><td>ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA X 55 GALONES</td><td>37</td></tr><tr><td>ADHESIVO HYSOL 934</td><td>2</td></tr><tr><td>RELLENADOR POLIESTER</td><td>1</td></tr><tr><td>REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL</td><td>2</td></tr><tr><td>REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL</td><td>4</td></tr><tr><td>KIT DE SELLO DEL CILINDRO T108058 - SN TZ3412-240 (T108071GT)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr></tbody></table>	WASH PRIMER PARA PINTURA HELICES PAINTS-MIL-C-8514 GALON A-6741-24 replaced by A-6741-410 (gallon)Washer Primer, Gallon, A6741-410, Sherwin Williams E90G16 MIL-C-8514	4	ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV - PRESENTACION EN QTS ALODINE 5700	4	RESINA EPOXICA RHINO 1307LV en galon	15	LÁMINA TERMOPLÁSTICA P/N KYDEX 100	4	ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA X 55 GALONES	37	ADHESIVO HYSOL 934	2	RELLENADOR POLIESTER	1	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	2	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	4	KIT DE SELLO DEL CILINDRO T108058 - SN TZ3412-240 (T108071GT)	1		5				
WASH PRIMER PARA PINTURA HELICES PAINTS-MIL-C-8514 GALON A-6741-24 replaced by A-6741-410 (gallon)Washer Primer, Gallon, A6741-410, Sherwin Williams E90G16 MIL-C-8514	4																										
ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV - PRESENTACION EN QTS ALODINE 5700	4																										
RESINA EPOXICA RHINO 1307LV en galon	15																										
LÁMINA TERMOPLÁSTICA P/N KYDEX 100	4																										
ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA X 55 GALONES	37																										
ADHESIVO HYSOL 934	2																										
RELLENADOR POLIESTER	1																										
REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	2																										
REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	4																										
KIT DE SELLO DEL CILINDRO T108058 - SN TZ3412-240 (T108071GT)	1																										
	5																										
4	<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A</td><td>10</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	10	FACTURA No 1959	OP.463131325	24/11/2025	\$ 37.548.367,46																		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD																										
RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	10																										
<b>TOTAL PAGOS</b>					\$ 1.096.647.489,28																						

**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input checked="" type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Offset</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input checked="" type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-048****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS****Versión N°:****01****Vigencia:****13-03-2026****7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**


Mediante documento No FAC-S-2026-062959-CI del 31 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-ESLOG-ESCLA se informó al señor Coronel Héctor Augusto Moreno Clavijo Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN que la entrega del material por parte de la empresa se realizará con fecha máxima 24 de abril de la presente vigencia.

**7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

NO APLICA

**7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
PINTURA COLOC ALUMINIO TT-P-28	1	X	
PRIMER AMARILLO MIL-PRF-23377 TIPO I CLASE CII	42	X	
PRIMER ALTO IMPACTO MEP10	7	X	
PRIMER PARA ACEROS MIL-PFR-26915	1	X	
AGLOMERANTE DE ALGODÓN-COTTON FLOCK	26	X	
DESMOLTANTE LIQUIDO A BASE DE AGUA SAFELEASE	8	X	
RELLENADOR POLIESTER	11	X	
REMOVEDOR DE PINTURA NSN 6850-01- 584-9124	6	X	
KIT SELLO DEL CILINDRO TZ34	13	X	
KIT SELLO DEL CILINDRO T108058	6	X	
KIT SELLO DEL CILINDRO 79522	6	X	
KIT SELLO DEL CILINDRO T108054	12	X	
KIT SELLO DEL CILINDRO T108057	11	X	
BOLSA PARA VACIO-BAGGIN FILM	1	X	
CINTA PARA BOLSA DE VACIO AT200Y1/2	2	X	
PELICULA ANTIADHERENTE	1	X	
PELICULA ANTIHADERENTE PERFORADA	1	X	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.096.647.489,28</b>	

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

## 7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Ya se recibió el 100% de los **insumos** adjudicados en el contrato, se encuentra pendiente instrucciones para realizar acta de liquidación del contrato debido a novedad presentada con la empresa FLY LOGISTICS de acuerdo a lo informado por la empresa HENTZEN COATING (se anexa carta allegada por la empresa)

Mediante oficio No FAC-S-2026-000962-CE del 10 de enero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM se requiere a la empresa la sustitución de productos, y mediante documento No FAC-S-2026-017028-CI del 29 de enero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-SECPA se autoriza por parte del señor Coronel Héctor Augusto Moreno Clavijo Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN la entrega del material a la empresa.

El día 04/02/2026 se realiza entrega de los elementos a la empresa y se reciben los ítems 71 y 72 sin novedad.

Mediante documento No FAC-S-2026-062959-CI del 31 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-ESLOG-ESCLA se informó al señor Coronel Héctor Augusto Moreno Clavijo Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN que la entrega del material por parte de la empresa se realizará con fecha máxima 24 de abril de la presente vigencia.

A la fecha se encuentra pendiente que se retomen los siguientes ítems:

ITEM	COD MATERIAL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CANT.	UNIDAD MEDIDA
1	1757060	EPOXY PAINTING (S/N MANUAL EMBRAER 314)	FS595-16492	8	C/U
2	1500285	PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	COD-11350	1	GLN
3	1508992	POLIURETANO AMARILLO 13655	13655	2	GLN
4	1220194	PINTURA AZUL 15180	N/A	1	C/U
5	1534380	PINTURA FED STD POLIURETA, MIL-PRF-85285	FS-15182	1	GLN
6	1756982	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17038	5	GLN
7	1558630	PINTURA AMARILLO, MIL-PRF-85285	FS-23655	2	KIT
8	1535291	PINTURA GRIS ARTILLADO POLIURETANO	FS 26118	8	GLN
9	1220195	PINTURA GRIS 26493	N/A	15	C/U
10	1756986	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-27038	16	GLN
11	1022485	PINTURA PRIMER AMARILLO MIL-23377	MIL-23377	27	GLN
12	1632238	PAINT,HEAT RESISTIN		1	GLN
13	1466195	PINTURA GRIS CLARO	FS16375	4	KIT
14	1756983	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17925	8	GLN

## 7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-048

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS

Versión N°:

01

Vigencia:

13-03-2026

ITEM	COD MATERIAL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CANT.	UNIDAD MEDIDA
1	1757060	EPOXY PAINTING (S/N MANUAL EMBRAER 314)	FS595-16492	8	C/U
2	1500285	PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	COD-11350	1	GLN
3	1508992	POLIURETANO AMARILLO 13655	13655	2	GLN
4	1220194	PINTURA AZUL 15180	N/A	1	C/U
5	1534380	PINTURA FED STD POLIURETA, MIL-PRF-85285	FS-15182	1	GLN
6	1756982	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17038	5	GLN
7	1558630	PINTURA AMARILLO, MIL-PRF-85285	FS-23655	2	KIT
8	1535291	PINTURA GRIS ARTILLADO POLIURETANO	FS 26118	8	GLN
9	1220195	PINTURA GRIS 26493	N/A	15	C/U
10	1756986	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-27038	16	GLN
11	1022485	PINTURA PRIMER AMARILLO MIL-23377	MIL-23377	27	GLN
12	1632238	PAINT,HEAT RESISTIN		1	GLN
13	1466195	PINTURA GRIS CLARO	FS16375	4	KIT
14	1756983	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17925	8	GLN

ESTE MATERIAL ESTIMA SER ENTREGADO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026

#### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Hay un incumplimiento en ejecución debido a que unos elementos no cumplían con los estándares de calidad, la empresa acepto realizar el cambio de dichas pinturas y se encuentran en proceso da garantía.

Contratista	Si: X	No:
FAC	Si: ___	No: X

#### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: \_\_\_\_\_

#### 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha se encuentra pendiente que se retornen los siguientes ítems:


**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-048****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O  
SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS****Versión N°:****01****Vigencia:****13-03-2026**


ITEM	COD MATERIAL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CANT.	UNIDAD MEDIDA
1	1757060	EPOXY PAINTING (S/N MANUAL EMBRAER 314)	FS595-16492	8	C/U
2	1500285	PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	COD-11350	1	GLN
3	1508992	POLIURETANO AMARILLO 13655	13655	2	GLN
4	1220194	PINTURA AZUL 15180	N/A	1	C/U
5	1534380	PINTURA FED STD POLIURETA, MIL-PRF-85285	FS-15182	1	GLN
6	1756982	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17038	5	GLN
7	1558630	PINTURA AMARILLO, MIL-PRF-85285	FS-23655	2	KIT
8	1535291	PINTURA GRIS ARTILLADO POLIURETANO	FS 26118	8	GLN
9	1220195	PINTURA GRIS 26493	N/A	15	C/U
10	1756986	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-27038	16	GLN
11	1022485	PINTURA PRIMER AMARILLO MIL-23377	MIL-23377	27	GLN
12	1632238	PAINT,HEAT RESISTIN		1	GLN
13	1466195	PINTURA GRIS CLARO	FS16375	4	KIT
14	1756983	PINTURA POLIURETANO	MIL-PRF85285-17925	8	GLN


Lo anterior teniendo en cuenta que se allego un documento por parte de la empresa fabricante informando que dichas pinturas no fueron fabricadas por HENTZEN COATINGS (empresa fabricante de las pinturas) y la empresa FLY LOGISTICS SAS no era ni ha sido distribuidor oficial de la empresa HENTZEN COATINGS como se ve en el ANEXO 1, debido a esto se realizó una reunión con FLY LOGISTICS SAS donde se determinó que se haría efectiva la póliza de garantías de calidad y se realizaría el cambio, esto consignado en el acta FAC-S-2025-107630-AG, y mediante documento la empresa FLY LOGISTICS SAS acepta el cambio como se evidencia en el ANEXO 2.

**11. FIRMA (S)**

<b>Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)</b>	ST. LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO Principal	C.C. 1000474429
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Firma</b>	
 VO TC RICARDO GALLEGO DUQUE GERENTE DE PROYECTO	

	<b>FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

## ANEXO 1



6937 W. MILL ROAD  
MILWAUKEE, WI 53218-1225  
www.hentzen.com

**Second Lieutenant López López Brian Santiago**  
Contract Supervisor  
Comando Aéreo De Mantenimiento  
Carrera 5 No. 2 – 91 sur Madrid, Cundinamarca

January 7, 2026

Dear Mr. Lopez,

In response to your request for information, I offer the following:

1. Whether the acquired products, together with their lot numbers, labels, and associated technical documentation, correspond to authentic materials manufactured by Hentzen Coatings.

*HENTZEN COATINGS, INC has no evidence that the materials you have received from FLY LOGISTICS are valid materials. The products received from FLY LOGISTICS do not have batch numbers or labeling consistent with HENTZEN products. Any product received from FLY LOGISTICS and represented as HENTZEN products should be considered counterfeit.*

2. Whether the company FLY LOGISTICS has ever held authorization to manufacture, distribute, blend, or represent Hentzen Coatings products.

*HENTZEN COATINGS, INC has never authorized FLY LOGISTICS to manufacture or blend any HENTZEN products or act as an agent of HENTZEN COATINGS, INC. Any documentation indicting any agency or association with HENTZEN COATINGS should be considered a forgery and fraudulent.*

3. Whether the use of the identified materials on Colombian Aerospace Force aircraft may be considered technically acceptable and compliant with Hentzen Coatings' quality, certification, and airworthiness standards.


*Any products received from FLY LOGISTICS and improperly labeled as HENTZEN materials should be considered counterfeit and unusable. These products will not meet the QPL Standards as identified in MIL-PRF-85285. These items should not be considered technically acceptable.*

4. Any technical and formal recommendation regarding the quarantine, final disposition, or prohibition of use of materials supplied by FLY LOGISTICS.

*The materials received from FLY LOGISTICS should be removed from inventory as they pose a threat to the pilots and the aircraft that require QPL'd military specification products. These products should be disposed of in accordance with the laws and regulations of Columbia.*

Thank you,  
  
 John Mort  
 Director of Aerospace and Defense



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>

## ANEXO 2



Bogotá D.C., 14 de enero de 2026  
 Señores  
**Fuerza Aeroespacial Colombiana**  
**Comando Aéreo de Mantenimiento – CAMAN**  
 Atn.: Sra Coronel Maribel Silva Barrera.

**Asunto:** Respuesta al Oficio FAC-S-2026-000962-CE – Aplicación propuesta de sustitución de productos Contrato: 033-00-M-CAMAN-GRULA-2025

Saludo cordial,

En atención al oficio de la referencia, recibido el 10 de enero de 2026, y en concordancia con lo tratado en la reunión del 10 de diciembre de 2025, consignada en el Acta No. FAC-S-2025-107630-AG, Fly Logistic S.A.S., en su calidad de Contratista, se permite manifestar lo siguiente desde una perspectiva gerencial, técnica y de cumplimiento contractual:

### 1. Disposición para aplicar la sustitución de los insumos en cuarentena.

Fly Logistic S.A.S. manifiesta su plena disposición para dar aplicación a la propuesta de sustitución de los productos de pintura objeto de observación por parte del fabricante Hentzen, exclusivamente respecto de los productos que actualmente se encuentran en condición de cuarentena en el Centro Logístico del CAMAN, conforme a lo indicado en el oficio FAC-S-2026-000962-CE.


La compañía entiende y respeta que los demás productos no relacionados en el listado recibido y que hacen parte del Contrato No. 033-00-M-CAMAN-GRULA-2025 ya fueron aplicados en aeronaves y/o componentes aeronáuticos con anterioridad a la recepción del informe del fabricante, y reconoce que el análisis del curso de acción frente a dicho material corresponde al CAMAN.

### 2. Garantía de calidad, especificaciones técnicas y trazabilidad.

Fly Logistic S.A.S. reitera su compromiso contractual de garantizar la calidad de los bienes suministrados, así como de aportar la documentación completa de certificación técnica y trazabilidad de los productos que se propongan como sustitutos.

Calle 23D 101B-30, Bogotá D.C. Colombia, Tel: 601-7814002  
 NIT: 900.034.203-1



	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>



En tal sentido, los productos de marca alternativa que se presentarán como reemplazo:

- Cumplirán integralmente las especificaciones técnicas exigidas en los documentos del proceso contractual y en el contrato vigente.
- Serán nuevos, originales, en presentación de fábrica, con etiquetado de origen, identificación de lote, fechas de fabricación y vencimiento cuando aplique, sin ningún tipo de reempaque.
- Contarán con documentación soporte completa, tanto en medio físico como digital, incluyendo ficha técnica, hoja de seguridad (SDS), certificados de calidad, información de lote y procedencia.

### 3. Sustitución sin costo adicional y actividades asociadas.

En concordancia con las obligaciones contractuales y con el propósito de evitar mayores afectaciones operativas al CAMAN, Fly Logistic S.A.S. asumirá sin costo adicional para la Entidad todas las actividades asociadas al proceso de sustitución de los productos en cuarentena, incluyendo:

- Retiro del material actualmente en custodia.
- Transporte, entrega y cargue/descargue de los productos sustitutos.
- Disposición final del material retirado, en caso de ser requerida, conforme a la normativa ambiental y técnica vigente.


### 4. Presentación del Plan de Sustitución.

Se anexa junto con esta carta la siguiente información:

1. Archivo adicional con: Marca, referencia y equivalencia técnica de los productos propuestos como reemplazo, acompañados de los respectivos soportes técnicos y documentales.
2. Los ítems 71 y 72 del contrato: Pintura de alta temperatura y Pintura anti deslizante, se encuentran en stock en nuestra empresa y serán entregados el próximo 16 de enero, contando con mas del 75% de shelf life remanente.
3. Para los ítems del contrato No 82 y 83 correspondientes a pintura MIL-PRF-85285F para los colores FS 16231 Y FS 16375, es importante aclarar que estos colores no existen en el FEDERAL ESTÁNDAR 595A, motivo por el cual la única compañía aparte de HENTZEN que tienen

Calle 23D 101B-30, Bogotá D.C. Colombia, Tel: 601-7814002  
NIT: 900.034.203-1



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>



disponibilidad de estos tonos es SHERWIN WILLIAMS AEROSPACE, razón por la cual estos productos serán entregados en esta marca.

4. Fecha de retiro del material en cuarentena y fechas estimadas de entrega de los productos sustitutos, priorizando los menores tiempos posibles para mitigar la indisponibilidad de los insumos.
5. Es importante tener en cuenta, que como esta pintura no se encuentra en stock en el fabricante, esta se tiene que mandar a elaborar sobre pedido, una vez se encuentre lista, esta pintura deberá ser importada y nacionalizada en Colombia, por lo cual lograr una entrega antes de 60 días sería imposible, agradecemos la comprensión de la unidad en este caso.
6. Propuesta de manejo para los casos en los que el material ya ha sido aplicado:

En relación con los insumos que, a la fecha, ya fueron aplicados en aeronaves y/o componentes aeronáuticos con anterioridad a la recepción del informe del fabricante, Fly Logistic S.A.S. manifiesta su disposición para realizar seguimiento técnico y monitoreo permanente del comportamiento de los recubrimientos aplicados, en coordinación con el Comando Aéreo de Mantenimiento – CAMAN.

Para efectos de adelantar dicho seguimiento de manera técnica, objetiva y documentada, se requiere que el CAMAN entregue formalmente a Fly Logistic S.A.S. la siguiente información:


- Identificación de las aeronaves intervenidas.
- Relación de las piezas, componentes o áreas específicas sobre las cuales fue aplicada la pintura.
- Fechas aproximadas de aplicación y tipo de mantenimiento realizado.

Con base en esta información, Fly Logistic S.A.S. implementará un plan de seguimiento y monitoreo, orientado a evaluar el desempeño del recubrimiento en servicio, considerando criterios de criticidad, riesgo y aeronavegabilidad, en articulación con el personal técnico del CAMAN.

Adicionalmente, Fly Logistic S.A.S. otorgará una garantía de veinticuatro (24) meses sobre la pintura aplicada, contados a partir de la fecha de aplicación, respecto al comportamiento del recubrimiento en condiciones normales de operación y mantenimiento, conforme a las especificaciones técnicas del producto y a los procedimientos establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Calle 23D 101B-30, Bogotá D.C. Colombia, Tel: 601-7814002  
NIT: 900.034.203-1



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-048</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>13-03-2026</b>



Cualquier hallazgo que requiera acciones correctivas será oportunamente evaluado y coordinado de manera conjunta entre el CAMAN y Fly Logistic S.A.S., priorizando en todo momento la seguridad operacional y la aeronavegabilidad de las aeronaves.

Para cumplimiento de lo anterior FLY LOGISTIC pone a disposición del Comando Aéreo de mantenimiento su laboratorio de pruebas y mezcla de pintura el cual cuenta con certificación de calidad AS-9100 y se encuentra en capacidad de efectuar test y evaluaciones de la pintura entregada a la unidad.

#### 7. Enfoque de colaboración y arreglo directo.

Fly Logistic S.A.S. valora el enfoque adoptado por el CAMAN orientado a un arreglo directo, y reitera su interés en preservar la continuidad operativa, la seguridad aeronáutica y la correcta ejecución del contrato, evitando la adopción de medidas contractuales, administrativas o legales que puedan afectar a cualquiera de las partes.

La compañía se mantiene atenta y disponible para coordinar técnica y logísticamente con las dependencias competentes del CAMAN todas las actividades que se requieran para una implementación ordenada, oportuna y satisfactoria del proceso de sustitución.

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestra voluntad de cumplimiento, dentro de los términos de garantía y con los más altos estándares de calidad exigidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Cordialmente,

**María Fernanda Rodríguez Castillo**  
 CC: 52.449.804  
 Representante legal  
 Fly Logistic S.A.S.

Calle 23D 101B-30, Bogotá D.C. Colombia, Tel: 601-7814002  
 NIT: 900.034.203-1

