

 Una región de oportunidades Región Administrativa y de Planificación	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	☐	INFORME FINAL (última cuota) ☒
Cuota Número: 1 y última		
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato No. RAPP - MC - 012 – 2025		
Fecha del Informe: 31/08/2025.		
Nombre completo del contratista: LEONARDO GONZALEZ VIVAR		
Cédula y/o Nit: 1.010.211.403	Correo electrónico: leo65q@hotmail.es	
Dirección: Carrera 19 # 52-35 sur	No. Telefónico: 3175023687	
Nombre (s) del Supervisor (es): Viviana Obando Marinez – Gerente General		
Dependencia: Administrativa	No. Telefónico: 314 522 9926	
Objeto del contrato: ADQUIRIR equipos de cómputo para fortalecer el cumplimiento de las funciones institucionales de la RAP Pacífico, mejorando la eficiencia operativa.		
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio 16/06/2025	Plazo de Ejecución 1/07/2025 a 31/07/2025	Fecha terminación 31/12/2025
Suspensión (Cuando aplique): N/A		
Fecha de inicio de la suspensión:		
Fecha final de la suspensión:		
Cesión (Cuando aplique): N/A		
Fecha de inicio de la cesión:		
Fecha final de la cesión:		
Otrosí (Cuando aplique): N/A		
Fecha de inicio del Otrosí:		
Fecha final del Otrosí:		
Terminación anticipada (Cuando aplique): N/A		
Acta de Liquidación:		
Observaciones al informe jurídico:		

 Una región de oportunidades Región Administrativa y de Planificación	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES PESOS de pesos m/cte. (\$ 16.000.000)

Adición (Recursos): N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de pago de intereses de vivienda.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X
• Certificado de menores de edad a su cargo y dependientes.		X
• Recibo de consignación o Pago de Medicina Prepagada.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por liberar
\$16.000.000	\$15.950.000	\$0	\$50.000

Observaciones al informe contable y financiero:

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones, y Riesgos Laborales	No. Planilla: 33918061 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 33918061 Operador: ASOPAGOS S.A. Fecha de Pago: 11/08/2025 Periodo de pago de la seguridad social: 07/2025

5. INFORME TÉCNICO

1. Ejecutar en forma eficiente y oportuna el objeto y obligaciones del contrato y las condiciones técnicas requeridas en esta invitación pública, así	El Contratista ejecutó la totalidad del contrato, haciendo entrega de cada elemento relacionado en el contrato RAPP-MC-012-2025 según sus especificaciones técnicas.
--	--

	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

como las descritas por el contratista en su oferta.



2. En caso de que alguno de los elementos suministrados presente fallas o imperfectos, durante el periodo de garantía, deberá ser reemplazado por otro de iguales o mejores características técnicas en un periodo no superior a cinco (5) días hábiles.


En el mes de Julio fueron entregados los elementos según lo requerido en las especificaciones técnicas del contrato y en la fecha acordada, sin embargo, al ser transportado por la empresa de correos dos (2) de los equipos de cómputo (de escritorio) presentaron un golpe evidente, razón por la cual fueron devueltos para revisión y cambio de la cubierta externa, por consiguiente, se requirió de reemplazar ningún equipo.



3. Garantizar y responder por la calidad de los elementos suministrados que se

En el segundo envío los equipos fueron verificados por personal de Tics, entregados en buen estado, y el

 RAP PACÍFICO Una región de oportunidades Región Administrativa y de Planificación	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

entreguen a la Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico.	contratista adicionó bluetooth para mejorar la conexión y se asegura la calidad de los mismos, con el periodo de garantía de 12 meses. 
4. Garantizar la oportuna entrega de los elementos, previa coordinación con el Supervisor del contrato y en un plazo de máximo cinco (05) días hábiles.	El contratista mantuvo contacto con el supervisor del mismo para la coordinación y entrega de los elementos, cumpliendo con los tiempos pactados.
5. Cumplir con la obligación de mantener los precios ofertados durante todo el año 2025, el cual es el plazo de la contratación.	El contratista entregó los elementos en el tiempo de ejecución relacionado en el contrato, cumpliendo con mantener los precios y no reporto ningún alza en los precios ofertados.
6. Disponer, proporcionar y garantizar la logística, medios de transporte y demás elementos necesarios para la entrega de artículos, equipos electrónicos, mobiliario y/o demás elementos requeridos en los tiempos y condiciones concertadas con el Supervisor del contrato.	Cabe señalar, que el contratista se encargó en su totalidad de la logística para la entrega de todos los elementos, cumpliendo con los tiempos y condiciones concretas que se establecieron con el supervisor del contrato, realizando la entrega efectiva en las instalaciones de RAP PACIFICO.

	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

	
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones, instrucciones, aprobaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	Durante el proceso de entrega de los equipos de cómputo, se mantuvo buena comunicación con el contratista, el cual acató y aplicó todas las observaciones, instrucciones, y recomendaciones impartidas. El contratista atendió la solicitud de cambio de teclado en los tres equipos, para garantizar una mejor funcionalidad de los mismos, dando así una buena ejecución del contrato. 

	PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE - P7	CÓDIGO INF - P6 - 37	PÁGINA 1 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 3

Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final):

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP PACÍFICO, de los servicios prestados por el/la contratista **LEONARDO GONZALEZ VIVAR** pactados en el contrato No. RAPP-MC-012-2024.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.


Revaluación del Contratista o prestador de servicios: Se cumplió a cabalidad con todas las actividades pactadas en el presente contrato y las obligaciones estipuladas en un 100%.

Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final):

Que el Contratista LEONARDO GONZALEZ VIVAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.010.211.403 vinculado a la Región Administrativa y de Planificación - RAP Pacífico, mediante contrato de Prestación de Servicios No. RAPP-MC-012-2025., durante el tiempo comprendido entre junio 16 de 2025 a diciembre 31 de 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico, entregados por parte de esta oficina.

Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo y otros, entrego Backup.

6. FIRMA RESPONSABLES



Viviana Obando Martinez
Gerente General
Supervisor



Patricia Caicedo Cetre
Apoyo a la Supervisión

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31/08/2025

REVISADO POR: LÍDER PRO- CESO PLANEACIÓN	APROBADO POR: LÍDER PRO- CESO ADMINISTRATIVO Y FINAN- CIERO	FECHA DE IMPLEMENTA- CIÓN: 19/04/2024
---	---	--