

 <p>Alcaldía de Medellín Dentro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	CONTRATO N°: 4600096200 DE 2022		Memoria Reajuste (Acta 10)		 <p>ECOVIAS S.A.S. DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA</p>
		PLAZO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DIAS.		PERÍODO DE PAGO:	1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	
		FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE 2023		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 702.715.749	
		PRORROGAS:		ADICION 1:	\$ 71.442.272	
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		ADICION 2:	\$ -	
CONTRATISTA:	ECOVÍAS S.A.S.			ADICION 3:	\$ -	VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 774.158.021
NIT o C.C.:	890.104.625-1			FECHA ELABORACION: 5 DE FEBRERO DE 2024		
PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO	DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR					

CARGO / OFICIO	DATOS CONTRACTUALES						CAMBIO DE OBRA No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA 10		ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO
	CANT	DEDICACION	SALARIO	DURACION (meses)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD	VALOR PARCIAL (A)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL (A)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL (A)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL (A)	VALOR PARCIAL (A)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR (A)																	
El ajuste de precios para el personal profesional y técnico afectada por el factor multiplicador de conformidad con a la Modificación No 1 al contrato.																	
Director de interventoría	1,00	20,00%	\$ 877.068	9,50	2,16	\$ 3.599.487		-		\$ 0	9,50	\$ 3.599.487	0,50	\$ 189.447	9,50	3.599.487,00	\$ 0
Residente de interventoría	1,00	100,00%	\$ 715.842	9,50	2,16	\$ 14.689.078		-		\$ 0	9,50	\$ 14.689.078	0,50	\$ 773.110	9,50	14.689.078,00	\$ 0
Tecnólogo en Obras Civiles de interventoría	1,00	100,00%	\$ 508.613	9,50	2,16	\$ 10.436.739		-		\$ 0	9,50	\$ 10.436.739	0,50	\$ 549.302	3,80	4.174.695,00	\$ 6.262.044
Otro Tecnólogo Social	1,00	100,00%	\$ 508.613	9,50	2,16	\$ 10.436.739		-		\$ 0	9,50	\$ 10.436.739	0,50	\$ 549.302	7,50	8.239.531,00	\$ 2.197.208
Tecnólogo ambiental de interventoría	1,00	100,00%	\$ 508.613	9,50	2,16	\$ 10.436.739		-		\$ 0	9,50	\$ 10.436.739	0,50	\$ 549.302	2,80	3.076.091,00	\$ 7.360.648
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el	1,00	100,00%	\$ 508.613	9,50	2,16	\$ 10.436.739		-		\$ 0	9,50	\$ 10.436.739	0,50	\$ 549.302	9,50	10.436.739,00	\$ 0

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)	\$ 0	\$ 0,0	\$ 60.035.521	\$ 3.159.765	\$ 44.215.621	\$ 15.819.900
Otros costos directos (B)	\$ 0	\$ 0,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COSTOS DIRECTOS (A + B) = (C)	\$ 0	\$ 0,0	\$ 60.035.521	\$ 3.159.765	\$ 44.215.621	\$ 15.819.900
IVA (C * 19%) = (D)	19,00%	\$ 0	\$ 11.406.749	\$ 600.355	\$ 8.400.968	\$ 3.005.781
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)= (E)		\$ 0	\$ 71.442.270	\$ 3.760.120	\$ 52.616.589	\$ 18.825.681
Pólizas - Gasto estimado comprobable - (F)		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)		\$ 0	\$ 71.442.270	\$ 3.760.120	\$ 52.616.589	\$ 18.825.681

Diego Norberto B.

