



ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCIÓN		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83		FORMATO				
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS		CÓDIGO				
FECHA EMISION				VERSION				
FECHA	DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE N° 9	
				ELABORÓ		CONSORCIO RC DEPORTIVO		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024			Nit o c.c.	901892584-4		Contrato N° 7120-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO			Nit o c.c.	901889250-9		Contrato N° 6904-2024	
CAPÍTULO	DEMONTES + DEMOLICIONES	ITEM / ACTIVIDAD	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)		UNID.	UND	
				UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA			
ILUSTRACION				Localización	CANT	Longitud	Área total	
				ACTA-9				
				Corte de Arboles y retiro	4.00		4.00	4.00
LINK:PLANO ARBOLES PDF LINK:PLANO ARBOLES DWG								
OBSERVACIONES:	ACTA 1	26.00	ACTA5	0.00	ACTA9	4.00		
	ACTA 2	19.00	ACTA6	0.00	ACTA10			
	ACTA 3	0.00	ACTA7	0.00				
	ACTA 4	0.00	ACTA8	0.00				
					ACUMULADO ITEM			
					49.00			
					Subtotal		4.00	
					ACUMULADO		49.00	
					TOTAL		49.00	
 ING. MIGUEL FLOREZ RESIDENTE DE OBRA				 ING. RUBEN GONZÁLEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA				

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS	CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	

FECHA	DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONSORCIO RC DEPORTIVO
-------	----	----	----	---	----	------	----------	---	---------	------------------------



OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS	ITEM / ACTIVIDAD	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	UNID.	M2	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-----------------------------------	------------------	------	---	-------	----	-----------	---------------------------

[illegible]

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83		FORMATO							
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS		CODIGO							
FECHA EMISION			VERSION							
FECHA	DD	10	MM	1	2026					
CORTE N°	9		ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO						
OBJETO DEL CONTRATO	CONSORCIO INTER COLISEO 2024		Nit o c.c.	901892584-4						
INTERVENTOR	CONSORCIO RC DEPORTIVO		Nit o c.c.	901889250-9						
CONTRATISTA			Contrato N°	7120-2024						
			Contrato N°	6904-2024						
CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS	ITEM / ACTIVIDAD	2.03	Excavacion manual,tierra seca h=1.8m(sr)	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA		
ILUSTRACION				Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total
				ACTA-9						
				Nivel 0.00						
				Tubería sanitarias 4"						
				Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B puntos longitud adicional		3.01	0.5	0.30	0.45	0.45
				Conexión a caja Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B		7.10	0.5	0.34	1.20	1.65
				Baño hombres ejes 1 a 3; A a B puntos longitud adicional		1.39	0.5	0.30	0.21	1.86
				Conexión a caja Baño hombres ejes 1 a 3; A a B		4.95	0.5	0.30	0.75	2.61
				Baño PMR eje 3; A a B		0.70	0.5	0.30	0.10	2.71
				Baños jueces ejes 11 a 12; G a H		1.32	0.5	0.3	0.20	2.91
				Baños mujeres 2 ejes 11 a 12; G a I		10.00	0.5	0.31	1.55	4.46
				Baño mujeres 2 PMR ejes 11 a 12; G a I		2.17	0.5	0.31	0.34	4.80
				Conexión baños jueces, baños mujeres 2 y baños hombres 2 graderías		6.68	0.5	0.35	1.15	5.95
				Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J		5.98	0.5	0.31	0.93	6.88
				Tubería sanitarias 3"						6.88
				Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B		4.97	0.5	0.28	0.71	7.58
				Baño hombres ejes 1 a 3; A a B		2.80	0.5	0.29	0.40	7.99
				Baño PMR eje 3; A a B		0.62	0.5	0.28	0.09	8.07
				Cuarto de aseo eje 2 a 3; A		1.46	0.5	0.28	0.20	8.28
				Cuarto de aseo eje 2 a 3; B		1.85	0.5	0.28	0.26	8.54
				Baños jueces ejes 11 a 12; G a H		4.36	0.5	0.29	0.63	9.17
				Baños mujeres 2 ejes 11 a 12; G a I		11.55	0.5	0.32	1.85	11.02
				Baño mujeres 2 PMR ejes 11 a 12; G a I		3.18	0.5	0.29	0.45	11.47
				Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J		8.10	0.5	0.30	1.22	12.69
				Tubería sanitarias 2"						12.69
				Baño hombres ejes 1 a 3; A a B		0.89	0.5	0.25	0.11	12.80
				Baño PMR eje 3; A a B		0.70	0.5	0.25	0.09	12.89
				Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J		1.50	0.5	0.25	0.19	13.08
				Tubería sanitarias 6"						13.08
				Conexión Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B y Baño hombres ejes 1 a 3; A a B a caja		18.18	0.5	1.09	9.89	22.97
				Conexión baños jueces, baños mujeres 2 y baños hombres 2 graderías a caja		17.38	0.5	0.46	4.04	27.00
				Conexión baños mujeres 1 y baños hombres 1 graderías a caja eje 11 a 12; G a K		18.18	0.5	0.89	8.09	35.09
				Tubería sanitarias 8"						35.09
				Entre ejes 12 a 13 conexión de cajas		21.03	0.50	1.83	19.19	54.28
				Excavacion muro R-1	1	10.00	0.55	4.10	22.55	76.83
				Excavacion R-1	1	23.00	0.84	4.10	78.88	155.71
				Subtotal						155.71
				Vienen						2378.77
				TOTAL						2,378.77
OBSERVACIONES:				ACTA 1	0.00	ACTA5	192.27	ACTA9	155.71	
				ACTA 2	439.04	ACTA6	323.26	ACTA10		
				ACTA 3	409.13	ACTA7	373.11	ACUMULADO ITEM		
				ACTA 4	481.17	ACTA8		2373.69		
				 ING. MIGUEL FLOREZ RESIDENTE DE OBRA						
				 ING. RUBEN GONZÁLEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA						

DIRECCIÓN	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS	CODIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSION	

FECHA	DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024		Nit o c.c.	901892584-4		Contrato N°	7120-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO		Nit o c.c.	901889250-9		Contrato N°	6904-2024		

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.01	Soldado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	UNID.	M2	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	---------------	------------------	------	---	-------	----	-----------	---------------------------


ILUSTRACION		Localización	CANT	Ancho	Largo		Área total
		ACTA-9					
		R1- T2	1.00	11	4.1	45.10	45.10
		R-2-1	1.00	12.79756098	4.1	52.47	97.57

OBSERVACIONES:

[illegible]

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO								
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO								
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA		DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9	ELABORO		CONSORCIO RC DEPORTIVO			
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA												
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.		901892584-4				Contrato N°	7120-2024	
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.		901889250-9				Contrato N°	6904-2024	
CAPÍTULO		CIMENTACIONES		ITEM / ACTIVIDAD		3.03		Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.		UNID.		M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
ILUSTRACION														
														
		ACTA 1		0.00	ACTA 5		0.00	ACTA 9		0.00				
		ACTA 2		0.00	ACTA 6		0.00	ACTA 10				Subtotal		38.80
		ACTA 3		66.00	ACTA 7			ACUMULADO ITEM				Vienen		162.58
		ACTA 4		57.75	ACTA 8			123.78				TOTAL		162.58
<div><div> ING. MIGUEL FLOREZ RESIDENTE DE OBRA</div><div> ING. RUBEN GONZÁLEZ RESIDENTE INTERVENTORIA</div></div>														

DIRECCION PROCESO		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO																					
FECHA EMISION		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO																					
						VERSION																					
FECHA		DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9	ELABORO				CONSORCIO RC DEPORTIVO														
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA																									
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.		901892584-4						Contrato N°		7120-2024											
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.		901889250-9						Contrato N°		6904-2024											
CAPÍTULO		CIMENTACIONES			ITEM / ACTIVIDAD			3.04			Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta				UNID.		M3		UBICACIÓN		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA						
ILUSTRACION								Localización		Cant Elementos		Ancho		Alto		Longitud		Subtotal		Volumen Total							
								ACTA-3																			
								ACTA-9																			
								PEDESTAL L6				1.00		0.50		6.50		0.60				1.95		1.95			
								PEDESTAL L5				1.00		0.50		6.50		0.60				1.95		3.90			
								PEDESTAL L4				1.00		0.50		7.00		0.60				2.10		6.00			
								PEDESTAL L3				1.00		0.50		7.00		0.60				2.10		8.10			
								PEDESTAL L2				1.00		0.50		7.00		0.60				2.10		10.20			
								PEDESTAL K2				1.00		0.50		4.00		0.60				1.20		11.40			
								PEDESTAL J2				1.00		0.50		3.40		0.60				1.02		12.42			
								PEDESTAL I2				1.00		0.50		2.40		0.60				0.72		13.14			
								PEDESTAL H2				1.00		0.50		2.40		0.60				0.72		13.86			
								PEDESTAL D2 (EXCEDENTE)				1		0.7		0.15		0.7				0.07		13.93			
								DESCUENTO PEDESTAL 3C 3D				-1		1.2		0.15		1.2				-0.22		13.72			
								PEDESTAL 2C				-1		0.7		1		0.17				-0.12		13.60			
								PEDESTAL 3E				-1		0.9		0.15		0.90				-0.12		13.48			
								PEDESTAL 2E				-1		1		1.15		1.00				-1.15		12.33			
								PEDESTAL D12				-1		1.2		1		1.20				-1.44		10.89			
								PEDESTAL G12 (EXCEDENTE)				1		0.9		0.15		0.90				0.12		11.01			
OBSERVACIONES:								ACTA 1		0.00		ACTA5		13.80													
								ACTA 2		0.00				0.00													
								ACTA 3		28.31						ACUMULADO ITEM											
								ACTA 4		19.79						61.30											
																Subtotal		11.01									
																Vienen		72.31									
																TOTAL		72.31									
ING. MIGUEL FLOREZ RESIDENTE DE OBRA								ING. RUBEN GONZÁLEZ RESIDENTE INTERVENTORIA																			



DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83	FORMATO	
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS	CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	

FECHA	DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
-------	----	----	----	---	------	----------	---	---------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	Nit o c.c.	901892584-4	Contrato N°	7120-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	Nit o c.c.	901889250-9	Contrato N°	6904-2024		

CAPÍTULO	CIMENTACIONES	ITEM / ACTIVIDAD	3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	---------------	------------------	------	--	-------	----	-----------	---------------------------

ILUSTRACION



Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud	Volumen
ACTA-9					
ZARPA MURO R1	1.00	4.10	0.50	23.00	47.15
ZARPA MURO R2	1.00	4.10	0.50	13.17	27.00
ZARPA MURO CUARTOS EQUIPOS	1.00	1.50	0.40	24.63	18.72
DENTELLON ZARPA MURO CUARTOS EQUIPOS	1.00	0.40	0.50	24.63	5.91
ZARPA MURO DE MAMPOSTERIA CUARTO EQUIPOS	1.00	1.00	0.30	14.37	4.31
ZARPA R-3	1.00	3.10	0.35	9.86	103.09
ZARPA R4 (figura N°1)	1.00	3.90	0.50	9.10	17.75
ZARPA R4 (figura N°2)	1.00	3.90	0.50	9.77	19.05
ZARPA R4 (figura N°3)	1.00	2.00	0.30	3.90	3.90
DENTELLON M-10	1.00	0.30	0.30	5.4	0.49

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA 5	0.00	ACTA 9	154.97
	ACTA 2	144.61	ACTA 6	0.00	ACTA 10	
	ACTA 3	81.30	ACTA 7	0.00		
	ACTA 4	15.01	ACTA 8	0.00		
					ACUMULADO ITEM	395.89
					Subtotal	154.97
					Vienen	395.89
					TOTAL	395.89

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83				FORMATO											
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				CODIGO											
FECHA EMISION					VERSION											
FECHA	DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9									
						ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO									
OBJETO DEL CONTRATO																
INTERVENTOR																
CONTRATISTA																
CONSORCIO INTER COLISEO 2024					Nit o c.c.		901892584-4		Contrato N°							
CONSORCIO RC DEPORTIVO					Nit o c.c.		901889250-9		Contrato N°							
									7120-2024							
									6904-2024							
CAPÍTULO	CIMENTACIONES		ITEM / ACTIVIDAD		3.06		Acero refuerzo Rejado 60000 psi 420mpa		UNID.	KLS						
ILUSTRACION										Localización	% COMPRA ACTA-1	% SUMINISTRO ACTA-2	% INSTALACION ACTA-2	CANT	Subtotal	Peso Total
										ACTA-9						
										DESCUENTO COBRO ACTAS ANTERIORES						
										-3						
										79139.03						
										-79139.03						
										ZAPATAS Y ZAPATAS COMBINADAS						
										0.9064						
										0.0073						
										0.0863						
										31,581.94						
										31581.94						
										-4757.09						
										VIGAS COLISEO						
										0.9064						
										0.0073						
										0.0863						
										24,761.66						
										24761.66						
										-22795.43						
										VIGAS GRADERIA CIMENTACION						
										0.9064						
										0.0073						
										0.0863						
										3,769.88						
										3769.88						
										-19025.55						
										PEDESTALES						
										0.9064						
										0.0073						
										0.0863						
										13,842.83						
										13842.83						
										-5182.72						
										ZARPAS						
										0.9064						
										0.0073						
										0.0863						
										23,383.84						
										23383.84						
										18201.12						

DIRECCIÓN	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83		FORMATO		
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS		CÓDIGO		
FECHA EMISION			VERSION		

FECHA	DD	10	MM	1	2026	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONSORCIO RC DEPORTIVO	
-------	----	----	----	---	------	----------	---	---------	------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024		Nit o c.c.	901892584-4		Contrato N°	7120-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO		Nit o c.c.	901889250-9		Contrato N°	6904-2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM / ACTIVIDAD	4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderías	UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-------------------------	------------------	------	---	-------	----	-----------	---------------------------

ILUSTRACION

Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total
ACTA-9						
Columnas de 0,5x0,40 eje 11a	9	0.5	0.4	0.94	1.69	1.69
Columnas de 0,5x0,50 eje 10a	9	0.5	0.5	0.10	0.23	1.92
Columnas de 0,5x0,50 eje 9a	9	0.5	0.5	0.17	0.38	2.30


OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	6.38	ACTA9	2.30	
	ACTA 2	0.00	ACTA6	11.26	ACTA10		
	ACTA 3	0.00	ACTA7				
	ACTA 4	0.00	ACTA8				
					ACUMULADO ITEM		
					19.94		

Subtotal	2.30
Vienen	19.94
TOTAL	19.94

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCIÓN		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83					FORMATO													
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS					CODIGO													
		FECHA EMISION					VERSION		V-2											
FECHA		DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE N°	9	ELABORO				CONSORCIO RC DEPORTIVO						
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024					Nit o c.c.		901892584-4				Contrato N°		7120-2024					
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO					Nit o c.c.		901889250-9				Contrato N°		6904-2024					

CAPÍTULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO		ITEM / ACTIVIDAD		4.03		Viga concreto aerea 4000 psi Acabado arquitectonico		M3		UBICACIÓN		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA	
ILUSTRACION															
 															
OBSERVACIONES:															
ACTA 1		0.00		ACTA5		0.00		ACTA9		6.36					
ACTA 2		0.00		ACTA6		0.00		ACTA10							
ACTA 3		0.00		ACTA7		9.83		ACUMULADO ITEM							
ACTA 4		0.00		ACTA8				16.18							
								Subtotal				7.11			
								Vienen				16.94			
								TOTAL				16.94			

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83										FORMATO																	
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS										CODIGO																	
		FECHA EMISION										VERSION																	
V-2																													
FECHA										DD		10		MM		1		AA		2026		CORTE N°		9		ELABORO		CONSORCIO RC DEPORTIVO	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024										Nit o c.c.		901892584-4		Contrato N°		7120-2024											
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO										Nit o c.c.		901889250-9		Contrato N°		6904-2024											
CAPITULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO					ITEM / ACTIVIDAD					4.05		Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado arquitectonico					M3		UBICACIÓN		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA						
ILUSTRACION														Localización		CANT		Long		Ancho		Alto		Subtotal		Volumen Total			
														ACTA-9															
														Vigas aereas de amarre ejes D-1 CONTINUACION VOLADO, E-1 E-2 MAS VOLADO V-1		2.00		11.86		0.30		0.40		2.85		2.85			
														Vigas aereas de amarre ejes D-1 CONTINUACION VOLADO, E-1 E-2 MAS VOLADO VC-3		1.00		11.86		0.25		0.40		1.19		4.03			
														Huela tramo E-1 E-2 SEGUNDA		1.00		5.05		0.65		0.10		0.33		4.36			
														Huela tramo E-1 E-2 PRIMERA		1.00		5.05		0.80		0.10		0.40		4.76			
														Huela tramo E-1 E-2 MAS VOLADO		5.00		10.86		0.65		0.10		3.53		8.29			
														Huela tramo E-1 E-2 MAS CONTINUACION VOLADO D-1		3.00		9.14		0.65		0.10		1.78		10.08			
														Huela tramo E-1 E-2 MAS VOLADO PENULTIMA		1.00		10.86		0.25		0.10		0.27		10.35			
														Huela tramo E-1 E-2 MAS VOLADO ULTIMA		1.00		10.86		0.43		0.10		0.47		10.81			
														Huela tramo E-1 E-2 MAS VOLADO MEDIO		1.00		10.86		0.45		0.10		0.49		11.30			
														Contra Huela tramo E-1 E-2 PRIMERA		1.00		5.05		0.15		0.50		0.38		11.68			
														Contra Huela tramo E-1 E-2 MAS VOLADO		5.00		10.86		0.15		0.50		4.07		15.75			
														Contra Huela tramo E-1 E-2 MAS MAS CONTINUACION VOLADO D-		5.00		9.14		0.15		0.50		3.43		19.18			
														Placa superior en volado ejes B-1 C-1 D-1 E-1 E-2 MAS VOLADO		1.00		25.78		2.34		0.10		6.03		25.21			
														VG-3		1.00		8.29		0.30		0.40		0.99		26.21			
														VG-4		1.00		5.05		0.30		0.40		0.61		26.82			
OBSERVACIONES:														Subtotal										26.82					
ACTA 1 0.00 ACTA5 0.00														Vienen										50.39					
ACTA 2 0.00 ACTA6 0.00														TOTAL										50.39					
ACTA 3 0.00 ACTA7 23.57																													
ACTA 4 0.00																													
ACUMULADO ITEM 23.57																													
																													

FECHA	DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE	9	ELABORÓ			CONSORCIO RC DEPORTIVO		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA												
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024				Nit o c.c.	901892584-4					Contrato N°	7120-2024	
	CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.	901889250-9					Contrato N°	6904-2024	

CAPÍTULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO		ITEM / ACTIVIDAD		4.08		Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta		UNID.	M3	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA		
ILUSTRACION								Localización	Cant Elementos	Ancho	Alto	Longitud		Volumen Total	
 <p>29/09/2025, 6:45:09 p.m. Avenida 30 de Agosto 82-11-92-99 Pereira Risaralda Colombia</p>								ACTA-9							
								DESCUENTO MURO R-1	-1	0.46	3.00	12.00	-16.56	-16.56	
								MURO R-1	1	0.425	4.05	23.00	39.59	23.03	
								MURO R2	1	0.425	3.47	9.02	13.31	36.33	
								DESCUENTO MURO M-5	-1	0.45	4.00	1.20	-2.16	34.17	
								DESCUENTO COLUMNAS M-3	-1	0.90	4.40	0.90	-3.56	30.61	
								EXCEDENTE COLUMNAS M-3	1	1.20	4.40	1.20	6.34	36.95	
								DESCUENTO M-6 COLUMNA	-1	0.40	2.60	1.20	-1.25	35.70	
														35.70	
OBSERVACIONES:		ACTA 1	0.00	ACTA5	16.56	ACTA 9	35.70	Subtotal							35.70
		ACTA 2	15.31	ACTA6	0.00	ACTA 10		Vienen							306.94
		ACTA 3	191.05	ACTA7		ACUMULADO ITEM		TOTAL							306.94
		ACTA 4	48.32	ACTA8		306.94									

~~ING. MIGUEL FLOREZ~~
~~RESIDENTE DE OBRA~~

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

[illegible]

ACTA 1	10590676	ACTRO	36599
ACTA 2	50066.37	ACTIAR	81711
ACTA 3	50214.16	ACTA7	16264
ACTA 4	50804.05	ACTAS	10252

ING. MIGUEL P. ORTIZ
PRESIDENTE DE CDDA

V-2

ELABORÓ

7120-2024
6904-2024

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM / ACTIVIDAD	7.1.05	Allanado mecánico esmaltado gris-negro sobre pisos y losas de concreto	M2	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
----------	-------------------------	------------------	--------	--	----	-----------	---------------------------

ILUSTRACION


Localización	CANT	Long	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total
ACTA-9						
						0.00
AREA 1 GRADERIAS			71.15		71.15	71.15
AREA 1 LOSA +0.00			54.22		54.22	125.37
AREA 2 LOSA +0.00			183.3		183.30	308.67
			-10.08		-10.08	298.59
ANTIPIO ALANADO MECANICO LOSA CONTRAPISO			917.97		917.97	1216.56
Subtotal						1,216.56
Vienen						0.00
TOTAL						1,216.56

OBSERVACIONES:	ACTA 1	0.00	ACTA5	0.00	ACTA9	1216.56											
	ACTA 2	0.00	ACTA6	0.00	ACTA10		Subtotal										1,216.56
	ACTA 3	0.00	ACTA7	0.00	ACUMULADO ITEM 1216.56		Vienen										0.00
	ACTA 4	0.00	ACTA8				TOTAL										1,216.56

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

<



DIRECCIÓN
PROCESO
FECHA EMISIÓN

AV 33 ADOOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83
CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIPROPOSITOS

FORMATO
CODIGO
VERSION


FECHA 05 10 2024


CORTE 9

ELABORO

CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPOSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA	
CONTRATANTE	CONSORCIO RC DEPORTIVO	NIT o c.c.	901.889.250-9
CONTRATISTA	HIIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS	NIT o c.c.	900.880.392-1
		Contrato N°	6904 del 2024
		Contrato N°	CO- HS - 001 - 2023.


CAPÍTULO	DESAGUES SANITARIOS	ITEM / ACTIVIDAD	11.2.05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)INC. M.O. Y MATERIALES	UNID.	ML	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA		
ILUSTRACION				Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Cant total
RED PRINCIPAL RECOGIDA DUCHA ENTRE EJE 13 Y 14, A-H				Nivel 0.00						
				PMH ejes 13 a 14, G a H	3.20	3.20			3.20	3.20
				Baños hombres 2 ejes 13 a 14, G a H	8.80	8.80			8.80	12.00
				Red principal recogida duchas entre ejes 13 y 14, A-H	33.40	33.40			33.40	45.40
				Baño PMH entre ejes 13 a 14, F-G	0.90	0.90			0.90	46.30
				Baño PMH entre ejes 13 a 14, F-G	1.20	1.20			1.20	47.50
				Baño PMH entre ejes 13 a 14, F-G	1.40	1.40			1.40	48.90
				Red duchas camerinos mujeres 2	15.52	15.52			15.52	64.42
				Ofoneros camerinos hombres 1 eje D a E, 12 a 13	5.76	5.76			5.76	70.18
				Ofoneros camerinos hombres 1 eje D a E, 12 a 13	0.70	0.70			0.70	70.88
				Ofoneros camerinos hombres 1 eje D a E, 12 a 14	3.60	3.60			3.60	74.48
				Ofoneros camerinos hombres 1 eje D a E, 12 a 14	2.50	2.50			2.50	77.00
				AVANCE ACTA-9						




Subtotal	77.07
Vienen	0.00
TOTAL	77.07

JINNY SANTIAGO ALEXIS
RESIDENTE CONTRATISTA

DIRECCION	AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83						FORMATO										
PROCESO	CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS						CODIGO										
FECHA EMISION							VERSION	V-2									
FECHA	DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE	9			ELABORO		CONSORCIO RC DEPORTIVO				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024						Nit o c.c.		901892584-4		Contrato N°		7120-2024				
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO						Nit o c.c.		901889250-9		Contrato N°		6904-2024				

CAPÍTULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO		ITEM / ACTIVIDAD		11.2.07		PUNTO SANITARIO PVC 4			PTO	UBICACIÓN		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA					
ILUSTRACION								Localización		CANT	Long	Ancho	Alto	Subtotal	Volumen Total				
<div></div>								ACTA-9											
								Nivel 0.00									0.00		
								Baño camerino hombre entre ejes 13 y 14, G-H		1						1.00		1.00	
										1						1.00		2.00	
								Baño PMR entre ejes 12 a 13, E-F		1						1.00		3.00	
																		3.00	
								Red sanitarios baño camerinos mujeres 1		6						6.00		9.00	
								Red sanitario baño PMR a Caja C1		1						1.00		10.00	
								Red sanitario baño camerinos hombres 2		3						3.00		13.00	
								Red sanitario baño camerinos hombres 2		4						4.00		17.00	
								AVANCE ACTA-9									17.00		


 ING. MIGUEL FLOREZ
 RESIDENTE DE OBRA






 ING. RUBEN GONZÁLEZ
 RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83					FORMATO				
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS					CODIGO				
		FECHA EMISION					VERSION		V-2		
FECHA		DD	10	MM	1	AA	2026	CORTE	9	ELABORO	CONSORCIO RC DEPORTIVO
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER COLISEO 2024					Nit o c.c.		901892584-4		7120-2024
CONTRATISTA		CONSORCIO RC DEPORTIVO					Nit o c.c.		901889250-9		6904-2024



CAPÍTULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM / ACTIVIDAD	11.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3 PRESION RDE 21 INC. ACCESORIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	11.1.01	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA
ILUSTRACION								
BAÑO CAMERINO HOMBRES ENTRE Ejes 13 Y 14, G-H								
OBSERVACIONES:								
ACTA 1	0.00	ACTA 5	0.00	ACTA 9	32.00			
ACTA 2	0.00	ACTA 6	0.00	ACTA 10				
ACTA 3	0.00	ACTA 7	0.00	ACUMULADO ITEM				
ACTA 4	0.00	ACTA 8		32.00				
					Subtotal	32.00		
					Vienen	0.00		
					TOTAL	32.00		

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECCION		AV 19 AGOSTO ENTRENAMIENTO Y EL 83										FORMATO		Fecha de Vigencia Agosto del 2017																					
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS										CODIGO																							
FECHA EMISION												VERSION																							
FECHA		DD	10	MM	1	2026		CORTE	9	ELABORADO										CONSORCIO RC DEPORTIVO															
OBJETO DEL CONTRATO																						CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIPROPOSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA													
CONTRATANTE		CONSORCIO RC DEPORTIVO										NR o c.c.		901.889.250-9										Contrato N°		6904 del 2024									
CONTRATISTA		HIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS										NR o c.c.		900.880.392-1										Contrato N°		CO- HS - 001 - 2023.									
CAPITULO		DESAGUAS SANITARIOS										ITEM / ACTIVIDAD		11.2.09		PUNTO SANITARIO PVC 2										UNID.		PTO		UBICACION		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA			
ILUSTRACION												Localización		CANT		Longitud		Ancho		Alto		Subtotal		Cant total											
 <p>PAR ENTRE EES 12 A 13, F-G</p>												Bajo PMH entre ees 12 a 13, F-G		1						1.00		1.00													
												Bajo PMH entre ees 12 a 13, F-G		1						1.00		2.00													
												Orinales camerinos hombres 1 que D a F: 12 a 14		2						2.00		4.00													
																				AVANCE ACTA-9		4.00													
 <p>PAR ENTRE EES 12 A 13, E-F</p>																																			
																																			
																																			
OBSERVACIONES:												Subtotal						4.00																	
ACTA 1 4.00 ACTA 5 0.00 ACTA 9 4.00 ACTA 2 4.00 ACTA 6 0.00 ACTA 10 ACTA 3 0.00 ACTA 7 ACTA 4 0.50 ACTA 8												ACUMULADO ITEM						13.00																	
 <p>ING. MIGUEL FLOREZ RESPONSABLE DEL AREA</p>												 <p>JINNY SANTIAGO ALEXIS RESPONSABLE CONTRATISTA</p>																							
												TOTAL						5.00		9.00															

[illegible]



OBSERVACIONES:






ACTA 1	4.00	ACTA 5	0.00	ACTA 9	16.00
ACTA 2	0.00	ACTA 6	0.00	ACTA 10	
ACTA 3	0.00	ACTA 7		ACUMULADO ITEM	
ACTA 4	0.00	ACTA 8		48.00	


RIG MARDEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

SUBTOTAL	16.00
Vienen	16.00
TOTAL	30.00

JINNY SANTIAGO ALEXIS
RESIDENTE CONTRATISTA

DIRECCION PROCESO FECHA EMISION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83 CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS				FORMATO CODIGO VERSION																					
FECHA		DD	10	MM	1	2026		CORTE	9					ELABORO				CONSORCIO RC DEPORTIVO									
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA																									
CONTRATANTE		CONSORCIO RC DEPORTIVO				Nit o c.c.		901.889.250-9				Contrato N°		6904 del 2024													
CONTRATISTA		HIDROMECAVICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS				Nit o c.c.		900.880.392-1				Contrato N°		CO- HS - 001 - 2023.													
CAPÍTULO		DESAGUES SANITARIOS		ITEM / ACTIVIDAD		11.2.14		RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10				UNID.		M3		UBICACIÓN		COLISEO DEPORTIVO PEREIRA									
<div>ILUSTRACION</div> 								Localización		CANT		Longitud		Ancho		Alto		Subtotal				Cant total					
								Nivel 0.00																			
								Tubería sanitarias 4"																			
								Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B puntos longitud adicional				3.01		0.5		0.2		0.30				0.30					
								Conexión a caja Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B				7.10		0.5		0.2		0.71				1.01					
								Baño hombres ejes 1 a 3; A a B puntos longitud adicional				1.39		0.5		0.2		0.14				1.15					
								Conexión a caja Baño hombres ejes 1 a 3; A a B				4.95		0.5		0.2		0.49				1.65					
												0.70		0.5		0.2		0.07				1.71					
								Baños jueces ejes 11 a 12; G a H				1.32		0.5		0.2		0.13				1.85					
												10.00		0.5		0.2		1.00				2.85					
								Baño mujeres 2 PMR ejes 11 a 12; G a I				2.17		0.5		0.2		0.22				3.06					
								Conexión baños jueces, baños mujeres 2 y baños hombres 2 graderías				6.68		0.5		0.2		0.67				3.73					
								Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J				5.98		0.5		0.2		0.60				4.33					
																						4.33					
								Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B				4.97		0.5		0.18		0.45				4.78					
								Baño hombres ejes 1 a 3; A a B				2.80		0.5		0.18		0.25				5.03					
								Baño PMR eje 3; A a B				0.62		0.5		0.18		0.06				5.08					
								Cuarto de aseo eje 2 a 3; A				1.46		0.5		0.18		0.13				5.22					
								Cuarto de aseo eje 2 a 3; B				1.85		0.5		0.18		0.17				5.38					
								Baños jueces ejes 11 a 12; G a H				4.36		0.5		0.18		0.39				5.78					
								Baños mujeres 2 ejes 11 a 12; G a I				11.55		0.5		0.18		1.04				6.82					
								Baño mujeres 2 PMR ejes 11 a 12; G a I				3.18		0.5		0.18		0.29				7.10					
								Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J				8.10		0.5		0.18		0.73				7.83					
								Tubería sanitarias 2"														7.83					
								Baño hombres ejes 1 a 3; A a B				0.89		0.5		0.15		0.07				7.90					
								Baño PMR eje 3; A a B				0.70		0.5		0.15		0.05				7.95					
								Baños hombres 2 ejes 11 a 12; I a J				1.50		0.5		0.15		0.11				8.06					
								Tubería sanitarias 6"														8.06					
								Conexión Baño mujeres ejes 1 a 3; A a B y Baño hombres ejes 1 a 3; A a B a caja						18.18		0.5		0.25		2.27		10.33					
								Conexión baños jueces, baños mujeres 2 y baños hombres 2 graderías a caja						17.38		0.5		0.25		2.17		12.51					
								Conexión baños mujeres 1 y baños hombres 1 graderías a caja eje 11 a 12; G a K						18.18		0.5		0.25		2.27		14.78					
																AVANCE ACTA-9										14.78	
								OBSERVACIONES:		ACTA 1		5.00		ACTA5		0.00		ACTA9		14.78							
		ACTA 2		14.78		ACTA6		0.00		ACTA10																	
		ACTA 3		0.00		ACTA7		0.00		ACUMULADO ITEM																	
		ACTA 4		0.00		ACTA8		0.00		29.56																	
								Subtotal										14.78									
								Vienen																			
								TOTAL										14.78									

DIRECCION		AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83		FORMATO									
PROCESO		CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS		CODIGO									
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA		DD	MM	AAAA	CORTE	9							
				2026									
		ELABORO				CONSORCIO RIC DEPORTIVO							
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIPROPOSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA											
CONTRATANTE		CONSORCIO RIC DEPORTIVO		Nit o c.c.		901.889.250-9							
CONTRATISTA		HIIDROMECANICOS Y CIVILES SANTIAGO SAS		Nit o c.c.		900.880.392-1							
						Contrato N°							
						6904 del 2024							
						CO- HS - 001 - 2023.							
CAPITULO		DESAGUES SANITARIOS		ITEM / ACTIVIDAD		11.3.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6 SANITARIA INC. MATERIALES,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA	UNID.	ML	UBICACIÓN	COLISEO DEPORTIVO PEREIRA		
ILUSTRACION							Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Cant total
CONEXION BAÑO MUJERES 1 Y BAÑOS 1 GRADERIAS							Nivel 0.00						
							Conexión baños mujeres 1 y baños hombres 1 gradierias a caja eje 11 a 12, 5.4 x	6.22				6.22	6.22
							Conexión baños vestier mujeres vestier hombres y sifonessentre ejes13 y 14, 1.4 x	12.00				12.00	18.22
							Conexión PMR entre ejes 12 y 13 F-G	10.18				10.18	28.40
							Red principal entre caja C11 a caja C12 colector PMR camerinos mujeres 1	11.41				11.41	39.81
								10.03				10.03	49.84
							AVANCE ACTA-9						49.84
CONEXION BAÑOS VESTIER MUJERES, VESTIER HOMMBRES Y SIFONES ENTRE 13 Y 14, I-H													
													
PMR ENTRE EJES 12 A 13, F-G													
													
RED PRINCIPAL ENTRE CAJA C11 A CAJA C12 COLECTOR PMR CAMERINOS MUJERES 1													
													
RED PRINCIPAL SANITARIOS CAMERINOS MUJERES 1													
													

<div><div>1,2</div><div>RES: 1</div><div></div><div></div><div></div></div>																					
OBSERVACIONES:																					
ACTA 1	50.70	ACTA5	0.00	ACTA9	49.84																
ACTA 2	49.84	ACTA6	0.00	ACTA10																	
ACTA 3	0.00	ACTA7	0.00	ACUMULADO ITEM																	
ACTA 4	0.00	ACTA8		199.38																	
						Subtotal					49.84										
						Vienen					50.70										
						TOTAL					100.54										
<div> INEL MARRET FLORES RESPONDIENTE DE CARGO</div>						<div> JENNY SANTIAGO ALEXIS RESPONDIENTE CONTRATISTA</div>															