

Informe de avance

Período 10 de diciembre 2025 -24 de febrero 2026

Contrato 060 de 2025

Fecha de informe: 24 de febrero 2026 - v1.0

Soluciones Electorales

Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partners, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el “Propósito”).

La información aquí presentada es propiedad de la Oferente que suscribe el presente documento, y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito.

Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de aquellos terceros a los que se haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación.

Una vez finalizado o concluido el Propósito, el cliente deberá restituir toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo utilizarla de ninguna manera ni para ningún otro fin, salvo autorización previa, expresa y por escrito.

Copyright. Todos los derechos reservados. Colombia

Índice

1.1	Cronograma de ejecución de actividades	4
1.2	Visita Datacenter principal y del centro de contingencia.....	4
1.3	Entrega funcional del Sistema de Avance de Comunicados (SAC).....	4
1.4	Puesta en funcionamiento de la solución informática web (versión para aprobación) WEB Congreso de la República.....	8
1.5	Capacitación Medios de Prensa	11
1.6	Portal de descargas – Solución de Medios de Prensa	12
1.7	Portal para descargas de MMV Deltas.....	13
1.8	Mockup App movil (versión para aprobación) WEB Congreso de la República	14
1.9	Pruebas técnicas y Simulacros electorales	17

Señores Registraduría Nacional del Estado Civil

Attn., Dra Andrea Rosas; Ing. Betsy Ospina Plata , Ing. Libardo Santana Sanchez

De mi mayor consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ustedes a los efectos de informarles los avances realizados bajo en contrato N°60 del 2025 durante el período del 10 de diciembre 2025 -24 de febrero 2026 correspondiente a fase inicial de Elecciones de Congreso de la República

1.1 Cronograma de ejecución de actividades

Con fecha 15/2 se ha realizado la actualización del cronograma entregado el 4 de diciembre de 2025 concerniente a la solución de Consolidación y Divulgación de resultados de elecciones de Congreso 2026, dentro del alcance del contrato RNEC 060 de 2025 a través de correo electrónico a los supervisores del contrato

1.2 Visita Datacenter principal y del centro de contingencia

Se han realizado reuniones presenciales con funcionarios de la Gerencia de Informática, Auditoria externa CAPEL, Auditoría externa CNE y Procuraduría General de la Nación en los Centro de Datos Nebula Host Dime (DCP) -12/2/2026 y Centro de Datos Monserrate (DCA) – 13/2/2026 respectivamente con el objeto de verificar la infraestructura tecnológica de los Data Center que soportarán los sistemas informáticos para las elecciones 2025-2026

En dichas revisiones se ha verificado aspectos tales como

- Infraestructura Eléctrica
- Nivel de certificación (TIER)
- Disposición y Despliegue de Racks
- Seguridad y Salud
- Servicios de Cableado Estructurado
- Sistemas de Red Contra incendios
- Sistemas de Refrigeración
- Seguridad Física
- Infraestructura tecnológica (servers – almacenamiento – comunicaciones)

1.3 Entrega funcional del Sistema de Avance de Comunicados (SAC)

Se ha compartido con fecha 29 de enero a la supervisión del Contrato de RNEC la URL de producción del sistema de avance de comunicados (SAC) para la consolidación de archivos de preconteo de la elección de Congreso 2026:

URL: <https://sacCongreso.registraduria.gov.co>

Se comparte usuario y contraseña de acceso inicial y provisional, como primer nivel de seguridad:


- Usuario: congreso2026
- Contraseña: Congreso26\$

Así se accede a la página inicial de ingreso del SAC:



The screenshot shows the login interface for the SAC (Servicio de Actualización y Consolidación). It features the Registraduría Nacional del Estado Civil logo and the text 'SAC'. There are two input fields: 'Usuario:' and 'Contraseña:'. Below these fields is a green button labeled 'Aceptar'. At the bottom, it says 'Optimizado para Google Chrome'.

a. Solapa Resumen





b. Solapa Progreso


**Usuarios Nominales Creados
(Elección Congreso)**


172



1.4 Puesta en funcionamiento de la solución informática web (versión para aprobación) WEB Congreso de la República


Se han compartido con fecha 3 de febrero (versión 1) y con fecha 13 de febrero de 2026 (versión 2) con la supervisión del Contrato de RNEC los mockup y la página de web de resultado para las elecciones de Congreso

A continuación se evidencian algunas pantallas de la versión 2 que se compartió a la supervisión.










1.5 Capacitación Medios de Prensa


Se ha realizado con fecha 13 de febrero la capacitación a los medios de prensa respecto del Sistema de Descargas de información respectivo.



1.6 Portal de descargas – Solución de Medios de Prensa


Luego de la capacitación se ha puesto a disposición el portal de Descargas de Medios de prensa

url: descargas.registraduria.gov.co



The screenshot displays the 'Descargas de Archivos' (Downloads) portal. The header includes the Registraduría Nacional del Estado Civil logo, the '2026 ELECCIONES' banner, and the title 'Descargas de Archivos'. A navigation bar contains links for 'Notificaciones', 'Funcionamiento Básico', 'Archivos básicos', 'Archivos XML', 'Archivos JSON', 'Básicos', and buttons for 'Senado', 'Cámara', 'CITREP', and 'CN'. The main content area is titled 'NOTIFICACIONES' and contains several announcements from February 2026, including a notification about a test on February 24th and a notification about the national simulation on February 21st. A table lists the start times and frequencies for various entities: Consultas (9:00 AM, 5 min), Senado (10:00 AM, 10 min), Cámara (11:00 AM, 10 min), and CITREP (11:30 AM, 10 min). Below the notifications, the 'DESCARGA DE ARCHIVOS' section shows links for downloading the latest 'AVANCE' (HTML, XML, JSON) and specific 'AVANCE' files (0003, 0002, 0001, 0000).

Corporación	Inicio	Frecuencia
Consultas	9:00 AM	Cada 5 min
Senado	10:00 AM	Cada 10 min
Cámara	11:00 AM	Cada 10 min
CITREP	11:30 AM	Cada 10 min



- Usuarios habilitados al 24/2


**Usuarios Nominales Creados
(Elección Congreso)**

239

1.7 Portal para descargas de MMV Deltas

Se ha puesto en producción la WEB de descargas de MMV's Delta para que sea accedida por el personal acreditado por RNEC (auditores de partidos políticos / Entes de control)

url: mmv.registraduria.gov.co



- Usuarios habilitados al 24/2


Usuarios Nominales Creados
(Elección Congreso)


100



1.8 Mockup App movil (versión para aprobación) WEB Congreso de la República

Se han compartido con fecha 10 de febrero (versión 1) y con la supervisión del Contrato de RNEC los mockup y la página de web de resultado para las elecciones de Congreso

A continuación se evidencian algunas pantallas.







1.9 Pruebas técnicas y Simulacros electorales

Se han realizado las siguiente pruebas y simulacros

- 04.02.2026 10AM Prueba 100% Robots
- 07.02.2026 09Am Primer Simulacro
- 10.02.2026 09Am Prueba Técnica de rendimiento Preconteo
- 17.02.2026 09Am Prueba Técnica Contingencia CRT Preconteo
- 18.02.026 10Am Prueba Técnica con Consolidación
- 19.02.2026 09Am Prueba Técnica de contingencia de servidores de Preconteo
- 21.02.2026 Segundo Simulacro
- 24.02.2026 10Am Prueba Técnica de rendimiento preconteo

Historial de revisiones

VERSIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	CAMBIOS	FECHA
1.0	Marcelo Asparch	Pedro Rueda	Carlos Uribe	Carlos Bolaños	Documento inicial	25/2/2026

El presente informe es elaborado en su versión inicial, el 25 de febrero de 2026.



Gerente de Proyecto

Soluciones Electtorales



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Soluciones Electorales