



**T&A TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.**  
**NIT 901.239.808-1**  
**gerencia@telemetriayautomatizacion.com**  
**Liliana Sánchez Sosa**  
**Bogotá**  
**321 4593592**

Hoja 1 de 5

Fecha:

07

10

2025

DD

MM

AA

Contrato N°

1549 - 2025

## INFORME DE CONTRATISTA

**CONTRATO No.** 1549 **DE** 2025  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

### I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO IX.

### II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 02 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1549 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR. GRUPO IX. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL UNO (01) DE AGOSTO DEL 2025 AL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DEL 2025 Y DEL DOS (02) DE OCTUBRE DEL 2025 AL SIETE (07) DE OCTUBRE DEL 2025.

### III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:** Veintiuno (21) de Febrero del 2025

**PLAZO TOTAL:** El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio

**FECHA DE INICIO:** Once (11) de marzo de 2025

**SUSPENSION:** Treinta (30) días calendario (del 01 de Septiembre del 2025 al 2 de octubre al 26 del 2025

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** Diez (10) de septiembre de 2025

**VALOR DEL CONTRATO:** Doscientos Sesenta y un Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/CTE (\$261.386.333).

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 99.8%**

### IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

#### I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

**II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas para el periodo de ejecución del presente informe:**

| ITEM | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % Cumplimiento | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOPORTE                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato    | 100 %          | Hice entrega de los ítems de 23 ítems del grupo IX a través del Acta de entrega recibida a satisfacción y conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas.<br>Con apoyo de la supervisión se realizará el ingreso al almacén de la Corporación de los repuestos recibidos.<br>Adicionalmente, entregue el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos entregados. | Inventario de los repuestos entregados<br>Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos<br>Acta de entrega, 07 octubre de 2025 |
| 2    | Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.                                                                                                                                              | 100 %          | Hice entrega del certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.                                                                          |
| 3    | Reemplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.                                | -              | A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                                                     |
| 4    | Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del | 100 %          | Realice y entregue el primer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de avance de actividades No 2                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                     |     |
| 5 | Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato. | 100 % | Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual. | N/A |

III. Cumplimiento de los productos del contrato:  
No Aplica

IV. Entregas según Especificaciones técnicas:

| ITEM CTO | PRODUCTOS                                                                                                                            | CUMPLIMIENTO | ENTRADAS A ALMACÉN     | UBICACIÓN          | OBSERVACIONES Y EVIDENCIA                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | Wáter Trap Filter / Filtro trampa de agua.                                                                                           | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas  |
| 2        | In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar<br>In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>19 unidades entregadas |
| 3        | Soot Test Paper / Papel de prueba de hollín                                                                                          | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>99 unidades entregadas |
| 4        | Refillable NOx/SOx Media Tube                                                                                                        | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas  |
| 5        | 9mm Male Gas Adapter / Adaptador manguera                                                                                            | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas  |
| 6        | 8 mm Male Draft Adapter / Adaptador manguera toma de muestra.                                                                        | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas  |
| 8        | O-Ring for Wáter Trap Bowl<br>O-Ring for Wáter Trap Bowl                                                                             | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>9 unidades entregadas  |
| 9        | Large Filter Plate / filtro de placa                                                                                                 | 100%         | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas  |

|    |                                                                                             |      |                        |                    |                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 10 | 9mm O-Ring for Gas Adapter (71353) / Oring adaptador                                        | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>9 unidades entregadas |
| 12 | Ambient Air Temperature Stick / Conector indicador de Temperatura.                          | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 13 | Sensor de Oxigeno                                                                           | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas |
| 14 | Sensor de CO                                                                                | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas |
| 15 | Sensor CO (High)                                                                            | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>3 unidades entregadas |
| 16 | Sensor NO                                                                                   | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas |
| 17 | Sensor NO2                                                                                  | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas |
| 18 | Sensor SO2                                                                                  | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>4 unidades entregadas |
| 37 | Montaje de equipos en chimenea                                                              | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 39 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 40 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>2 unidades entregadas |
| 41 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 42 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 43 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |
| 44 | Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 07/10/2025<br>1 unidades entregadas |

#### IV. Observaciones Adicionales

No Aplica



**T&A TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.**  
**NIT 901.239.808-1**  
**gerencia@telemetriayautomatizacion.com**  
**Liliana Sánchez Sosa**  
**Bogotá**  
**321 4593592**

Hoja 5 de 5

Fecha:

07

10

2025

DD

MM

AA

**Contrato N°**

**1549 - 2025**

#### V. Anexos respectivos

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.

**LILIANA SANCHEZ SOSA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S**  
**NIT. 901239808**

Original: Carpeta del Contrato N° 1549 de 2025

1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA

2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Emilio Gutiérrez Ulloa

3ª Copia: Contratista: T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S