

Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

ACTA # 03

Fecha: 12 de septiembre de 2025

Hora: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Lugar: Virtual

ASISTENTES A LA REUNIÓN (Se debe diligenciar el registro de asistencia)	
NOMBRE	CARGO
Adriana Maria Botero Velez	Subdirectora de Gestión Cultural y Artística
Julián Felipe Duarte Álvarez	Director de Transformaciones Culturales
Nancy Heredia	Delegado Corporación DC Arte

INVITADOS A LA REUNIÓN	
NOMBRE	CARGO
Juan Camilo Ahumada Lizarazo	Contratista
Santiago Durán Millán	Contratista
José David Tarazona Rueda	Contratista
Elkin Orlando Ramos Junco	Contratista
Carolina Galeano	Coordinadora Convenio desde DC Arte

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de asistencia
2. Balance de acciones ejecutadas desde el comité anterior.
3. Balance financiero y de planillas.
4. Balance de actividades y ejecución por parte de DC Arte.
5. Comentarios generales sobre la ejecución y solicitudes adicionales del asociado.

DESARROLLO:

Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

1. Verificación de asistentes y apertura

Se confirmó la presencia de los delegados de la Corporación DC Arte y del equipo de la Secretaría de Cultura.

Se dio la bienvenida a José David Tarazona, nuevo abogado de la Subsecretaría, quien apoyará jurídicamente el convenio.

Se aprobó la agenda propuesta:

- Balance de acciones ejecutadas desde el comité anterior.
- Balance financiero y de planillas.
- Balance de actividades y ejecución por parte de DC Arte.
- Comentarios generales sobre la ejecución y solicitudes adicionales del asociado.

2. Balance de acciones ejecutadas (Secretaría de Cultura)

Presentado por Juan Camilo Ahumada:

-Estrategia de Ambiente:

Se han realizado cierres e hitos en San Felipe, Galerías, Engativá y próximamente en Fátima, Rafael Uribe (barrio Chircales) y 20 de Julio (San Cristóbal).

Procesos de cocreación con comunidad en marcha.

-Espacio Público:

Avances en dispositivos de cocreación.

Experimentos sociales: teatro invisible e instalación de dispositivos.

-Machismo (Verso Diverso):

Culminación de rondas y programación de la final en la Media Torta (3 de octubre).

Ejecución de acciones de teatro invisible y productos audiovisuales.

Presentación en evento Mil en un día en el Parque Recreo Deportivo el Salitre.

Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

-Seguridad y Convivencia:

Inicio del laboratorio de cocreación con la Comisión de Fútbol y barristas en el Estadio El Campín.

-Diversidad:

Actividad “Somos Diversos” programada para el domingo siguiente.

Participación en el Mes del Orgullo con procesos de sistematización y cocreación.

-Salud y Calma:

Realización del festival Calma.

Funcionamiento de la Estación de Meditación en el complejo Conecta 26.

Desarrollo de talleres programados.

-Observatorio de Culturas:

Desarrollo de dispositivos para evento Ciudades y Culturas (18 de septiembre).

-Arte Urbano:

Solicitud de ejecución de murales en el marco del Día del Arte Urbano, pendiente de mesa técnica.

A la fecha, el proceso va en la solicitud **número 35**.

Se explicó nuevamente el ciclo de solicitudes: solicitud – cotización – aprobación – mesa técnica – ejecución – recibido a satisfacción.

3. Balance financiero

Presentado por Santiago Durán:

Hasta la planilla número 7, pagos ejecutados: \$430.872.247.

Se cobró el 9% de gastos operativos de agosto, equivalentes a \$28.895.706.

Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

Recursos ejecutados en acciones o ítems del anexo técnico del convenio hasta la fecha:
\$401.976.768.

La planilla número 8 fue aprobada por \$129.741.983, con lo que el total aprobado asciende a
\$563.897.496.

Solicitudes con pagos activados a la fecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25 y 28.

Además, se ha dado seguimiento a ejecución de contrapartidas por parte de DC Arte (no consolidado en porcentaje, pero sí en acciones).

Se mencionó la importancia del comité fiduciario, distinto al subcomité de pagos, comité donde la entidad fiduciaria rinde cuentas de su proceso de ejecución y gestión.

No se ha realizado aún; se prevé programarlo después del 17 de septiembre con participación de Luis Giovanni Navarro.

DC Arte socializará con los participantes el reglamento propuesto por la Fiducia.

4. Balance de ejecución – DC Arte

Presentado por Carolina Galiano:

Carolina hizo un repaso detallado por las cifras y logros de la ejecución del convenio:

- 33 solicitudes recibidas hasta la fecha.
- 19 solicitudes en proceso: 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18–22, 25–27, 29–33.
- 14 solicitudes cumplidas a satisfacción: 1, 2, 3, 7–12, 14, 23, 24, 28.
- Se han realizado 4 mesas técnicas generales y 6 mesas temáticas.
- Participación total: 14.289 personas (7.530 mujeres – 6.762 hombres).
- 5.768 ciudadanos permanentes.
- 8.080 itinerantes.
- 203 artistas/expositores.
- 238 personas en equipo logístico.

Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

5. Comentarios importantes de DC Arte:

Nancy Heredia socializo sus preocupaciones respecto al proceso que se ha llevado a cabo. Destaco que desde su perspectiva se requiere mayor tiempo de planeación en los procesos de Barrios Vivos, debido a la complejidad de solicitudes, interacción con comunidades y requisitos administrativos.

Nancy también hizo un llamado a mantener las solicitudes alineadas estrictamente con el anexo técnico del convenio para evitar malentendidos o improvisaciones que puedan afectar la institucionalidad.

Finalmente le recordó al comité que los tiempos de desembolso con la Fiducia son más largos (10 días adicionales en promedio), lo que requiere un trabajo pedagógico con artistas y proveedores para que comprendan los plazos de pago.

6. Conclusiones y recomendaciones

El balance general de ejecución es positivo, con un nivel de avance técnico y financiero aceptable pese a retrasos iniciales por la Fiducia.

Existe consenso en que los procesos de cocreación en Barrios Vivos requieren mayor planeación y tiempos más amplios.

Se resalta la importancia de proteger la institucionalidad y mantener la ejecución ceñida al anexo técnico del convenio.

El equipo de la Secretaría agradeció la gestión de DC Arte frente a la relación con proveedores y artistas, sin que se hayan presentado alertas significativas más allá de retrasos en los desembolsos.



Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025



Se recordó a DC Arte la entrega de informes técnicos mensuales (uno ya corregido, uno en revisión y el correspondiente al presente mes pendiente).

Finalmente se resaltó la importancia de continuar el trabajo coordinado con miras al cumplimiento de metas en el último trimestre del convenio.







Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025



Comité: Comité Técnico – Convenio 605 de 2025

NANCY HEREDIA MOLINA
CORPORACION DCArte



JULIAN FELIPE DUARTE ALVAREZ

Documento 20259300538743 firmado electrónicamente por:	
Adriana Maria Botero Velez	Subdirectora de Gestión Cultural y Artística Subdirección de Gestión Cultural y Artística Fecha firma: 16-12-2025 10:59:15
Luis Giovanni Navarro Rojas	Contratista Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento Fecha firma: 12-12-2025 06:50:34
Juan Camilo Ahumada Lizarazo	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 30-09-2025 17:36:06
Santiago Duran Millan	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 10-12-2025 10:21:21
 6703111170418138a936cca77d55e99e7c3ae4850fc9b1d485d7f29c3fbc8203 Código de Verificación CV: fa6e0	