



Sanambiente S.A.S
Cra.36B # 5b3-41 Tel: (602) 5141342

Hoja 1 de 5

Fecha:

09

12

2025

DD

MM

AA

Contrato N°

1550 - 2025

INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. 1550 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPOS II Y III.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 03 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1550 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR. GRUPOS II Y III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL CINCO (05) DE OCTUBRE DEL 2025 AL NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Veintiuno (21) de Febrero del 2025

FECHA DE INICIO: Diez (10) de marzo de 2025

SUSPENSION: Treinta (30) días calendario

PRORROGA: Dos (02) meses

PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de OCHO (08) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Nueve (09) de diciembre de 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Mil seiscientos treinta y tres millones trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y nueve - pesos M/CTE. (\$1,633,314,439.00).

ADICION: GRUPO II: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$540.739.149)

GRUPO III: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$271.295.522).

VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.449.409.283)

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	100 %	Hice entrega de los ítems adicionados en los GRUPOS II y III. Además, se hace entrega de dieciséis (16) unidades del ítem número 19 del GRUPO III del listado de elementos a entregar denominado O-RING KIT, INLET TUBE RECEIVER AND NOZZLE que había quedado pendiente de la entrega No 2 realizada el 30 de mayo del 2025. Esta entrega se realiza mediante Acta de entrega del 09 de diciembre del 2025 recibida a satisfacción y conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Adicionalmente, fue recibido el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos recibidos.	Inventario de los repuestos entregados Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos Acta de entrega, 09 de diciembre de 2025
2	Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.	100 %	Hice entrega del certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.	Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.
3	Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	A corte del presente informe no se ha requerido ningún replazo de los repuestos entregados.	N/A
4	Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.	100 %	Realice y entregue el tercer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.	Informe de avance de actividades No 3
5	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven	100 %	Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la	N/A

de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.

supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual.

III. Cumplimiento de los productos del contrato:
No Aplica

IV. Entregas según Especificaciones técnicas:

ITEM CTO	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
GII 4	ASSY,OZONEDRYERW/FLOWCONTROL	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GII 5	MOLY VALVE ASSEMBLY	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 6 unidades entregadas
GII 8	PUMP REPLACEMENT ASSEMBLY	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 3 unidades entregadas
GII 19	UV LAMP DRIVER BOAD	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 8 unidades entregadas
GII 21	SALED PNEUMATIC SENSOR ASEMBLU	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 15 unidades entregadas
GII 23	ASSY, VALVE, VA59 W/DIODE, 9" LEADS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GII 24	LCD MODULE, W/TOUCHSCREEN	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 2 unidades entregadas
GII 25	AKIT, REPLACEMENT COOLER	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GII 27	ASSY & TEST, SPARE PS37	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 2 unidades entregadas
GII 28	ASSY & TEST, SPARE PS38	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GII 38	Assembly, PROPORTIONAL VALVE AND MANIFOLD, T640X	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GII 39	Filter, Disposable Inline	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 115 unidades entregadas
GII 40	Pump Assembly for T640/T640x	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 16 unidades entregadas
GII 73	CONJUNTO DE VALVULA MOLY	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 6 unidades entregadas
GII 74	KIT DE RECAMBIO LIMPIADOR DE OZONO , 3 RECAMBIOS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 6 unidades entregadas
GII 76	CD, FILTRO 665 NM (KB)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GI II 1	Filter Tape Roll, Glass Fiber, 70+ days per roll 30mm x 25m	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 31 unidades entregadas
GI II 2	BAM Inlet Cleaning Kit Includes pull-rope, tube brush, microfiber rags, cleaning brushes, O-ring grease, cotton applicators. For cleaning inlet tube and PM10, PM2.5 inlets	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 15 unidades entregadas

GIII 3	Muffler, Medo/Gast Pump, Replacement	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 5 unidades entregadas
GIII 4	Gast Pump Rebuild Kit. Vanes, filters.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 10 unidades entregadas
GIII 5	Pump Service Kit, Filter Replacement, Medo	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 5 unidades entregadas
GIII 6	Filter Element Only, Pisco In-line	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 4 unidades entregadas
GIII 7	BAM 1020 Distributor Service Tool Kit: Includes all (Includes nozzle shims, reel spacer, filter sensor removal tool, darkst shim, rubber leak check tool, hex wrenches.) of the above plus two spring scales.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 5 unidades entregadas
GIII 8	Flow Inlet Adapter Kit (Leak Test Valve) Includes short inlet tube adapter.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 9	Zero Filter Calibration Kit, with leak check valve. Required for PM2.5 FEM monitoring. Same as BX-305 but with 0.2 micron filter.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 7 unidades entregadas
GIII 10	Pump, Gast, Rotary Vane, 100/115 VAC, 50/60 Hz	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 3 unidades entregadas
GIII 12	Automatic Flow Controller	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 5 unidades entregadas
GIII 13	Filter Temperature and RH sensor KIT	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 14	Filter RH Sensor Replacement Only	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 15	Filter Temperature Sensor Replacement Only	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 16	O-Ring, Nozzle	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 17	Nozzle Rebuild Kit, with parts and tools	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 18	O-Ring, Inlet Tube Receiver, 2 required.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 19	O-Ring Kit, Inlet Tube Receiver and Nozzle.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 17 unidades entregadas
GIII 20	Pump Tubing, Clear, 10mm O.D., 6.5mm I.D. Polyurethane, 25 foot roll standard	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 21	Fuse, 3.15A, 250V, 5x20mm, 2 Required	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 6 unidades entregadas
GIII 22	Motor, with gear box, 4 RPM. 4 per unit.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 10 unidades entregadas
GIII 25	O-Rings, BX-807 SCC Cyclone, set of 6	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 26	O-Rings, PM10 Head, set of 3	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas
GIII 30	596 AT/BP Combo Sensor, -40 +55C.; 596-1 AT/BP/RH Combo Sensor, -50 +50C.; 596+ AT/BP/RH Combo Sensor, -50 +70C.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 2 unidades entregadas
GIII 31	Ciclón VSCC-A para PM2.5 (PM2.5 Very Sharp Cut Cyclone, BGI Inc. VSCC™ Valid for PM2.5 FEM monitoring)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 09 Dic 2025 1 unidades entregadas



Sanambiente S.A.S
Cra.36B # 5b3-41 Tel: (602) 5141342

Hoja 5 de 5

Fecha:

09

12

2025

DD

MM

AA

Contrato N°

1550 - 2025

IV. Observaciones Adicionales

No Aplica

V. Anexos respectivos

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.

CARLOS ALBERTO BORJA HOYOS

CC. 16.761.535

Representante legal SANAMBIENTE S.A.S

Original: Carpeta del Contrato N° 1550 de 2025

1ª copia: Dirección técnica científica y de modelamiento ambiental - DCMA

2ª copia: Supervisor CAR Carlos Eduardo Rodríguez Suarez

3ª Copia: Contratista: SANAMBIENTE S.A.S