



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Nuestra Nación y Nuestra Defensa</small>
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 8		
		FECHA:	16	07	

	7. Anexar relación de los requerimientos con las descripciones de los productos y precios, cuándo se realiza el pedido, acuerdo a la solicitud de la Entidad.	FICHAS TECNICAS																		
	OTRAS OBLIGACIONES																			
B	B. Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.	NO APLICA	SI																	
C	C. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	NO APLICA	SI																	
D	D. Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.	NO APLICA	SI																	
E	E. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	NO APLICA	SI																	
F	F. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	NO APLICA	SI																	
G	G. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	ACTA DE LIQUIDACION Y ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	N/A																	

En el periodo de 18/03/2026 al 31/03/2026, se realiza acta de inicio del contrato exponiendo las especificaciones técnicas y obligaciones generales y específicas a cumplir durante el contrato.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11	
			VERSIÓN No. 03	Página 6 de 8
			FECHA:	16 07 2025
				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:



Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico, Operacional.	No cumplimiento de las entregas de los suministros (materiales) de acuerdo a los pedidos	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual- NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO DURANTE ESTE PERIODO "18/03/2026 AL 31/03/2026.
2	Económico	Falta de calidad de los suministros (materiales) a contratar	Realizar verificación por parte del supervisor, cuando se reciba los suministros	Contratista y supervisor	Mensual- NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO DURANTE ESTE PERIODO" "18/03/2026 AL 31/03/2026.
3	Natural	Suspensión del contrato por desastre natural	Preparación ante la ocurrencia a los trabajadores y demás intervinientes en la ejecución	Supervisor del contrato	Mensual- NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO DURANTE ESTE PERIODO" "18/03/2026 AL 31/03/2026.
4	Técnico	No contar con los pedidos a en el tiempo establecido en el contrato	Verificación, revisión y seguimiento oportuno, respecto a la calidad de los suministros (materiales) recibidos.	Contratista y supervisor	Mensual- NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO DURANTE ESTE PERIODO" "18/03/2026 AL 31/03/2026.
5	Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos y supervisor	Mensual- NO SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO DURANTE ESTE PERIODO" "18/03/2026 AL 31/03/2026.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante la ejecución de la presente orden de compra no se han presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato				\$ 29.500.000
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A	
factura No.	N/A	N/A	N/A	
Subtotal (por usos)				

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Operativo y Apoyo de la Defensa</small>			
		VERSIÓN No. 03				Página 7 de 8	
		FECHA:	16			07	2025

			\$ 29.500.000
--	--	--	----------------------

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 000% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

En el presente contrato no presenta informe de la fiducia ya que no contempla esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No, aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No, aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:



No, aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: NO APLICA

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

En observación se sugiere siempre colocar un comentario: NINGUNO

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11					
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 8				
		FECHA:	16	07	2025		

11. RECOMENDACIONES:

Para el presente mes no se tienen recomendaciones de carácter legal, administrativa y de control fiscal.

Cordialmente,


TASD LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ
 Supervisor del contrato No.012-005-2026