



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GDO-012

Versión: 7.0 - 2025

MEMORANDO

SPL - 182

San Miguel Agreda de Mocoa, 25 de febrero de 2026

PARA: MATEO MURILLO RIVERA
Profesional especializado Oficina Jurídica

DE: Subdirectora de Planificación Ambiental

ASUNTO: Solicitud modificatorio 02 al contrato de obra 622 del 2025 celebrado entre Corpoamazonia y Fundación Servi-Agro

Cordial saludo,

En el marco de las actividades del proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, que se ejecutan en el marco del Contrato 622 con la fundación Servi-Agro, remito solicitud de modificatorio al contrato No.622 de 2025.

En la siguiente ruta se remiten el formato de modificación para su respectiva revisión :

\\192.168.1.6\spl\Administracion\Personal\contrato\2025\Proyecto rest. Orito\Documentos del convenio 2026\Modificatorios

Esperamos atentos a sus apreciaciones e indicaciones.

Sin otro particular.

MARCELA PEREZ FAJARDO

Con copia: Subdirectora de Administración Ambiental

Elaboró: Ivan Enríquez - Contratista SPL

	ACTA No 2	Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: AC-SPL-001		Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013
Elaboró: Jaime Herney Lagos – Contratista SPL Revisó: Iván Darío Enríquez – Contratista SPL		Fecha: 24 de febrero de 2026	

SITIO DE LA REUNIÓN:

Lugar: Oficina de subdirección de planificación ambiental de CORPOAMAZONIA, Mocoa (Putumayo) Fecha: 24 de febrero de 2026 Hora: 03:00 pm

OBJETO:

Desarrollar el segundo comité técnico operativo contrato de obra No 622/2025 suscrito entre CORPOAMAZONIA y FUNDACIÓN SERVI-AGRO en el marco de la ejecución proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.", con el fin de realizar la Inclusión de póliza de estabilidad de la obra y actualización de nuevos beneficiarios en el municipio del Valle del Guamuez.

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

<ul style="list-style-type: none"> • Marcela Mildred Pérez - Subdirectora de Planificación Ambiental de CORPOAMAZONIA • Iván Darío Enríquez Ricaurte- Profesional líder del Equipo de Supervisión de CORPOAMAZONIA • Jaime Herney Lagos - Profesional administrativo Equipo de supervisión de CORPOAMAZONIA. • Raúl Barona - Profesional Equipo técnico coordinador de la fundación SERVIAGRO. • José Luis Dorado - Profesional técnico representante legal de la fundación SERVIAGRO
--

TEMAS:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo por parte de la Subdirectora de planificación ambiental 2. Inclusión de póliza de estabilidad de la obra y actualización de nuevos beneficiarios en el municipio del Valle del Guamuez. 3. Propositiones y varios. 4. Compromisos. 5. Cierre de la sesión.
--

	ACTA No 2	Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo". <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>
Código: AC-SPL-001	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

No Temas	TEMA
1	<p>Saludo por parte de la subdirectora de planificación ambiental</p> <p>Siendo las 3 de la tarde, la subdirectora de Planificación Ambiental, en su calidad de Supervisora del Contrato de Obra No. 622 de 2025 suscrito entre CORPOAMAZONIA y la Fundación SERVI-AGRO, presenta un cordial saludo a los asistentes y declara formalmente instalado el Segundo Comité Técnico Operativo. Señala que el objeto específico de analizar y aprobar la inclusión de la póliza de estabilidad de la obra, así como la actualización de nuevos beneficiarios en el municipio del Valle del Guamuez, garantizando el cumplimiento de las metas contractuales y la adecuada ejecución de los recursos públicos.</p>
2	<p>Inclusión de póliza de estabilidad de la obra y actualización de nuevos beneficiarios en el municipio del Valle del Guamuez.</p> <p>La Ingeniera Marcela Pérez Fajardo, En el marco de esta sesión, informó sobre una novedad presentada en la plataforma GESPROY, donde se generó una alerta relacionada con la tipología del contrato objeto de seguimiento. Dicha alerta se activa de manera automática al momento de cargar un contrato de obra en el sistema, dado que la plataforma habilita de forma inmediata una ventana emergente solicitando la póliza de estabilidad de la obra, requisito inherente a este tipo de contratos.</p> <p>Ante esta situación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que se deberá proceder con la adquisición de dicha póliza. En consecuencia, se hace necesario realizar este comité en el que se formaliza la solicitud de inclusión de la póliza de estabilidad de la obra dentro del contrato principal No. 622 de 2025. Para ello, se deberá elaborar el acta correspondiente y remitirla a la Oficina Jurídica, con el fin de que se gestione la modificación de la cláusula de garantías del contrato, incorporando de manera expresa la póliza de estabilidad de la obra como garantía adicional exigida.</p> <p>En concordancia con lo anterior, Colombia Compra Eficiente en el Concepto C- 756 de 2024, refiere lo siguiente:</p> <p><i>"Ahora, en relación con la definición de las actividades de reforestación, plantación de árboles y mantenimiento, es preciso advertir que se tratan de nociones técnicas propias del ámbito de la ingeniería civil, las cuales no cuentan con una definición normativa. La reforestación es definida como "Repoblar un terreno con plantas forestales". Por otro lado, la plantación se refiere a "Acción y efecto de plantar, entendiéndose plantar como "Meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo, etc., para que arraigue". Finalmente, el mantenimiento es definido como el "Conjunto de actuaciones y operaciones</i></p>



**ACTA
No 2**

Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: AC-SPL-001

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

que con periodicidad [...] se llevan a cabo en una infraestructura para preservar su valor patrimonial y facilitar su uso permanente de forma funcional y segura".

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que las actividades de la reforestación, plantación de árboles y mantenimiento de plantaciones se encuentran comprendidas dentro del concepto de contrato de obra y, en consecuencia, es obligatorio constituir la garantía única de cumplimiento que, entre otros, incluye el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Ahora bien, corresponde a cada entidad estatal realizar el análisis para determinar la vigencia y el valor asegurado que exigirá para la garantía de estabilidad y calidad de la obra, a partir de la complejidad técnica del proyecto."

Adicionalmente, se expone y aclara que, si al momento de la finalización del contrato prevista al cabo de los seis (6) meses siguientes a su inicio, el operador está en la obligación de realizar la actualización y renovación de las garantías constituidas, en caso de que existan modificaciones (adicionales o prórrogas del contrato) con el propósito de garantizar el proceso de liquidación del mismo en debida forma.

• Actualización del Listado de Beneficiarios en el Municipio Valle del Guamuez

De acuerdo con la solicitud presentada por la Fundación SERVIAGRO el día 20 de febrero de 2026, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2025, se puso en conocimiento del Comité Técnico la necesidad de actualizar el listado de beneficiarios del municipio de Valle del Guamuez.

Lo anterior, como resultado de las visitas de caracterización y verificación predial realizadas durante los meses de enero y febrero de 2026, posteriores a la reunión de socialización efectuada el 22 de enero de 2026 en la vereda Maravelez.

En dichas visitas se evidenció que algunos beneficiarios inicialmente identificados no cumplían con los requisitos técnicos establecidos en el proyecto, particularmente en lo relacionado con:

- Disponibilidad mínima de una (1) hectárea para restauración.
- Disponibilidad de una (1) hectárea para conservación.
- Condiciones prediales adecuadas.
- Manifestación expresa de voluntad para asumir compromisos.
- Verificación de ubicación predial.

En virtud de lo anterior, el contratista procedió a depurar el listado inicial y presentó nuevos beneficiarios que cumplen con los requisitos exigidos, manteniéndose el cupo total de treinta (30) beneficiarios para el municipio.



ACTA
No 2

Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: AC-SPL-001

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

Beneficiarios que No Cumplen Requisitos

No	Nombre	No. CC	Vereda
1	GLADIS MARINA CUARAN	69.025.054	Maravelez
2	MARCOS WILLIAN GARCIA	1.006.996.172	Maravelez
3	JAIME EDUARDO TIMANA	98.137.040	Maravelez
4	ELIANA MARCELA DIAZ	1.004.748.500	Maravelez
5	JULIO ROJAS	18.108.411	Maravelez
6	JAIRO RAMIRO MONTERO	1.126.453.679	Pavas Altas
7	NILSON HERNEY ASCUNTAR	97.480.684	La Esperanza
8	GUIDO ALFREDO GUAITARILLA	98.346.589	La Esperanza

Las causales corresponden principalmente a insuficiencia de área predial, destinación del predio a otras actividades productivas y manifestación voluntaria de no continuar.

Beneficiarios Nuevos Propuestos

No	Nombre	No. CC	Vereda
1	TERESA BENEVIDES	27.387.851	Maravelez
2	SANDRA PATRICIA CHINGUAP MAYA	41.118.666	Maravelez
3	IRMA RUBIELA MAYA	69.025.061	Maravelez
4	MARISOL DIAZ FERNANDEZ	41.120.195	Maravelez
5	HERNAN DARIO ATTAMIRANO	1004597560	Maravelez
6	JHOHANA LUCIA CUARAN	59.312.807	Maravelez
7	LUIS RUANO	14.886.630	Maravelez
8	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	Pavas Altas

Listado Definitivo de Beneficiarios

El listado definitivo de beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos en el proyecto es el siguiente:

No	Beneficiario	No. CC	Vereda
1	JOSE BOLIVAR CUARAN	13.002.125	Maravelez
2	DARWIN ARLEY CUARAN	5.237.766	Maravelez
3	HUGO CUASIALPUD	18.155.285	Maravelez
4	DEYBIN GUEVARA	1.126.446.113	Maravelez
5	MARGOTH BRAVO	50.830.049	Maravelez
6	LEYDI CUARAN	1.126.451.414	Maravelez
7	MIRIAM CUASIALPUD	1.085.247.919	Maravelez
8	ZONIA LILIA ARIAS	41.119.029	Maravelez



**ACTA
No 2**

Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: AC-SPL-001

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

9	JOSE JAIME CUARAN	18.109.847	Maravelez
10	WILLIAM ANTONIO AREIZA	1.037.268.930	Maravelez
11	BLANCA EDILMA DAZA	1.006.788.063	Maravelez
12	KATERINE ROSERO	1.007.081.334	Maravelez
13	ROSA LILIANA GETIAL	1.126.456.026	Maravelez
14	BLANCA RUBIELA VACA	41.109.109	Maravelez
15	TERESA BENEVIDES	27.387.851	Maravelez
16	SANDRA PATRICIA CHINGUAP MAYA	41.118.666	Maravelez
17	IRMA RUBIELA MAYA	69.025.061	Maravelez
18	MARISOL DIAZ FERNANDEZ	41.120.195	Maravelez
19	HERNAN DARIO ATTAMIRANO	1004597560	Maravelez
20	JHOHANA LUCIA CUARAN	59.312.807	Maravelez
21	LUIS RUANO	14.886.630	Maravelez
22	JORGE CUAYAL CASTILLO	87.190.959	Pavas Altas
23	LIDIA ESPERANZA MAYAG MAYAG	36.930.738	Pavas Altas
24	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	Pavas Altas
25	JHEIDY GUERRERO	1.006.998.793	Pavas Altas
26	DOMINGO AYALA	93.116.071	Pavas Altas
27	JERMY MILENA QUIROZ	27.388.680	Pavas Altas
28	ROGER URIEL DELGADO	16.410.099	La Esperanza
29	SAUL BOLAÑOS	12.119.085	La Esperanza
30	ROIMAN MORALES	5.342.514	La Esperanza

El Comité Técnico, una vez revisada la justificación presentada por el contratista, los soportes documentales y el listado definitivo de beneficiarios, deja constancia que:

- Se mantiene el total de treinta (30) beneficiarios
- Se garantizan 30 hectáreas de restauración.
- Se garantizan 30 acuerdos de conservación.
- Se garantizan 30 incentivos a la conservación.
- No se modifica el objeto contractual.
- No se afectan recursos financieros.
- No se requiere modificadorio contractual.

En consecuencia, el Comité Técnico aprueba la actualización y adopta oficialmente el listado definitivo de beneficiarios del municipio de Valle del Guamuez en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2025.

	ACTA No 2	Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo". <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>
Código: AC-SPL-001	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

3	<p>Proposiciones y varios.</p> <p>En el marco del desarrollo del Comité, la Supervisión exhorta al contratista a continuar ejecutando las actividades conforme al cronograma establecido, garantizando el cumplimiento de los tiempos previstos contractualmente. Así mismo, se reitera la importancia de concertar previamente las acciones con las comunidades beneficiarias, asegurando su participación y apropiación del proceso, y de presentar oportunamente los informes mensuales con sus respectivos soportes técnicos, administrativos y financieros, a fin de consolidar la trazabilidad de la ejecución y facilitar el cargue y reporte adecuado de la información en la plataforma GESPROY.</p>																				
4	<p>Compromisos.</p> <table><tr><th>Ítem</th><th>Actividad</th><th>Responsables de la ejecución</th><th>Producto y/o actividad</th><th>Plazo de entrega</th></tr><tr><td>1</td><td>Tramitar ante la Oficina Jurídica la elaboración del modificatorio correspondiente al Contrato de Obra No. 622 de 2025, con el fin de incorporar la póliza de estabilidad de la obra dentro de la cláusula de garantías.</td><td>Equipo de apoyo a la Supervisión</td><td>Informes</td><td>25/02/2026</td></tr><tr><td>2</td><td>Gestionar y actualizar la póliza de estabilidad de la obra, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad y a los requisitos exigidos en la plataforma GESPROY.</td><td>Servi Agro</td><td>Modificadorio</td><td>Inmediatamente la oficina jurídica entregue el modificatorio</td></tr><tr><td>3</td><td>Presentar y consolidar la documentación soporte de los beneficiarios actualizados, incluyendo actas de compromiso y demás soportes requeridos, para su respectivo cargue y validación en GESPROY.</td><td>Servi Agro</td><td>Cartografía, y documentación</td><td>27/02/2026</td></tr></table>	Ítem	Actividad	Responsables de la ejecución	Producto y/o actividad	Plazo de entrega	1	Tramitar ante la Oficina Jurídica la elaboración del modificatorio correspondiente al Contrato de Obra No. 622 de 2025, con el fin de incorporar la póliza de estabilidad de la obra dentro de la cláusula de garantías.	Equipo de apoyo a la Supervisión	Informes	25/02/2026	2	Gestionar y actualizar la póliza de estabilidad de la obra, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad y a los requisitos exigidos en la plataforma GESPROY.	Servi Agro	Modificadorio	Inmediatamente la oficina jurídica entregue el modificatorio	3	Presentar y consolidar la documentación soporte de los beneficiarios actualizados, incluyendo actas de compromiso y demás soportes requeridos, para su respectivo cargue y validación en GESPROY.	Servi Agro	Cartografía, y documentación	27/02/2026
Ítem	Actividad	Responsables de la ejecución	Producto y/o actividad	Plazo de entrega																	
1	Tramitar ante la Oficina Jurídica la elaboración del modificatorio correspondiente al Contrato de Obra No. 622 de 2025, con el fin de incorporar la póliza de estabilidad de la obra dentro de la cláusula de garantías.	Equipo de apoyo a la Supervisión	Informes	25/02/2026																	
2	Gestionar y actualizar la póliza de estabilidad de la obra, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad y a los requisitos exigidos en la plataforma GESPROY.	Servi Agro	Modificadorio	Inmediatamente la oficina jurídica entregue el modificatorio																	
3	Presentar y consolidar la documentación soporte de los beneficiarios actualizados, incluyendo actas de compromiso y demás soportes requeridos, para su respectivo cargue y validación en GESPROY.	Servi Agro	Cartografía, y documentación	27/02/2026																	

Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia.



**ACTA
No 2**

Comité técnico operativo No 2 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: AC-SPL-001

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1 y 2: Desarrollo comité técnico N° 2 febrero 24 del 2026

7

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

Formato: F-GDO-008

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Versión 4.0 2025

Tema: Comite Técnico N2 Conto N° 622/2025

Tipo: ☒ Comité externo ☐ Reunión ☐ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?

Fecha: 24/02/2020	Responsable u organizador: supervision.
-------------------	---

Dependencia: SPL


Hora inicial:	3 pm.	Hora final:	5 pm.
---------------	-------	-------------	-------

Modalidad: Presencial ☒ Virtual ☐ Híbrida ☐

Lugar y/o enlace de la reunión: **Moscu - CERPOAMAZONIA**

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPOAMAZONIA

[illegible]

	CONCEPTO TÉCNICO No. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código: CT-SPL		Formato: F-GDO-019	Versión: 2.0-2014
Elaboró: Equipo de apoyo a la supervisión Contratistas SPL		Revisó: Marcela Mildred Pérez Fajardo	Vo. Bo.: 
Fecha: 23/02/2026		Cargo: Subdirectora de planificación ambiental	
Fecha: 23/02/2026		Fecha: 23/02/2026	

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 622 de 2025 - PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

Interesado: Subdirectora de Planificación Ambiental


Nombre del proyecto: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO" fue viabilizado por el banco de proyectos de CORPOAMAZONIA mediante código de viabilidad 03-3202.01.01.17-223 y código BPIN 2025322300005 y se suscribió con el contrato de obra No 622 de 2025 entre CORPOAMAZONIA y la Fundación SERVI – AGRO.

Dentro del proyecto, se contrató el equipo de supervisión desde la corporación para realizar el seguimiento y revisión al cumplimiento de las actividades, para ello el proyecto contempla 4 profesionales con perfil técnico y administrativo.

ASUNTO:	Concepto Técnico Actualización De Beneficiarios.
PRESENTADO A:	Fundación SERVI - AGRO
PROYECTO:	RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
CÓDIGO BPIN	2025322300005
DEPENDENCIA INSTITUCIONAL RESPONSABLE DE ADELANTAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Subdirectora de Planificación Ambiental
PROCESO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Contrato de obra No 622 de 2025

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Darío Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	

	CONCEPTO TÉCNICO Nro. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: CT-SPL-001	Formato: F-GDO-019	Versión: 2.0-2014

PLAZO DE DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	6 meses
SUPERVISOR	Marcela Mildred Pérez Fajardo Subdirectora de Planificación Ambiental
INTERVENTOR EXTERNO Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	Iván Darío Enríquez Ricaurte
PROCESO CONTRACTUAL DEL INTERVENTOR EXTERNO Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONTRATO No.585 de 2025 CONTRATO No 589 de 2025 CONTRATO No.586 de 2025 CONTRATO No.581 de 2025

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1. ANTECEDENTES

- La fundación Servi Agro, suscribió el Contrato de No 622 de 2025, con La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA, por el término de 6 meses, el cual tiene por objeto realizar las actividades establecidas en el marco del proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
- En el tiempo transcurrido se han desarrollado 1 comité técnico en el que se abordado la socialización de actividades, lineamientos técnicos y alcances de cada una de las actividades, que permiten dar inicio y la correcta ejecución de las obligaciones contractuales.
- En desarrollo del proceso de implementación del proyecto en el municipio de Valle del Guamuez, el contratista realizó la reunión de socialización el día 22 de enero de 2026 en la caseta comunal de la vereda Maravelez, espacio en el cual se presentó el alcance de las actividades, los requisitos de participación y los compromisos asociados a la restauración y conservación. Posteriormente, durante los meses de enero y febrero de 2026, se llevaron a cabo las visitas de caracterización y verificación predial a cada uno de los posibles beneficiarios, con el fin de validar en campo la disponibilidad de áreas mínimas requeridas, las condiciones técnicas de los predios y la voluntad de participación, proceso del cual se derivó la depuración y ajuste del listado definitivo de beneficiarios.
- Que evidenciando lo anteriormente descrito el contratista presentó vía correo electrónico el día 23 de febrero solicitud formal para la actualización y/o cambio de ocho (08) beneficiarios inicialmente identificados para el municipio de Valle del Guamuez.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Darío Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	

	CONCEPTO TÉCNICO Nro. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código: CT-SPL-001	Formato: F GDO-019	Versión: 2.0-2014

2. ANÁLISIS DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN SERVI AGRO

La solicitud se fundamenta en los resultados de las visitas de caracterización y verificación predial realizadas durante los meses de enero y febrero de 2026, en las cuales se evidenció que algunos beneficiarios no cumplían con los requisitos técnicos establecidos para la implementación de las actividades de restauración ecológica, suscripción de acuerdos de conservación y otorgamiento de incentivos a la conservación.

El contratista manifestó textualmente en su informe lo siguiente *“Una vez realizadas las visitas a cada uno los predios, realizados durante los meses de enero y febrero, por parte del equipo profesional encargado de dicha actividad, se pudo establecer las siguientes situaciones:*

- a. *Teniendo en cuenta que en el listado inicial se encuentra identificadas 31 personas y el proyecto tiene cupo para 30 personas, las cuales ya fueron identificadas.*
- b. *Del listado inicial se encontró que una persona, la señora MARIA NELLY DIAZ, identificada con No de cédula 69.028.159, la cual se encuentra identificada en la vereda Maravelez, posee el predio en la vereda Pavas Altas, por lo que se solicita se reubique en la vereda correspondiente.*
- c. *Se puedo establecer que 8 de las personas inicialmente identificadas, NO CUMPLEN, con las condiciones y requisitos establecidos en el proyecto y que se mencionan anteriormente en este informe, localizadas en las siguientes veredas: Maravelez cinco personas, Pavas Altas una persona y la Esperanza dos personas”*

2.1 RELACIÓN DE BENEFICIARIOS

2.1.1 Beneficiarios que NO cumplen requisitos

De acuerdo con el Cuadro No. 4 presentado por el contratista, los siguientes ocho (08) beneficiarios no cumplen con las condiciones técnicas exigidas por el proyecto:

No.	Beneficiario	No. CC	Vereda
1	GLADIS MARINA CUARAN	69.025.054	Maravelez
2	MARCOS WILLIAN GARCIA	1.006.996.172	Maravelez
3	JAIME EDUARDO TIMANA	98.137.040	Maravelez
4	ELIANA MARCELA DIAZ	1.004.748.500	Maravelez
5	JULIO ROJAS	18.108.411	Maravelez
6	JAIRO RAMIRO MONTERO	1.126.453.679	Pavas Altas
7	NILSON HERNEY ASCUNTAR	97.480.684	La Esperanza
8	GUIDO ALFREDO GUAITARILLA	98.346.589	La Esperanza

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Darío Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	

	CONCEPTO TÉCNICO Nro. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO; VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: CT-SPL-001		Formato: F-CDO-019	Versión: 2.0-2014

Las causales técnicas señaladas corresponden principalmente a:

- Insuficiencia de área disponible para destinar una (1) hectárea a restauración y una (1) hectárea a conservación.
- Predios con extensión entre 1,5 y 3 hectáreas las cuales están destinadas por sus propietarios a otras actividades productivas.
- Manifestación voluntaria de imposibilidad para asumir los compromisos del proyecto.

2.1.2 Beneficiarios nuevos propuestos

Conforme al Cuadro No. 5 del informe presentado por el contratista, se proponen los siguientes ocho (08) nuevos beneficiarios, quienes, según certifica el contratista, cumplen con los requisitos técnicos establecidos:

No.	Beneficiario	No. CC	Vereda
1	TERESA BENEVIDES	27.387.851	Maravelez
2	SANDRA PATRICIA CHINGUAP MAYA	41.118.666	Maravelez
3	IRMA RUBIELA MAYA	69.025.061	Maravelez
4	MARISOL DIAZ FERNANDEZ	41.120.195	Maravelez
5	HERNAN DARIO ATTAMIRANO	1004597560	Maravelez
6	JHOHANA LUCIA CUARAN	59.312.807	Maravelez
7	LUIS RUANO	14.886.630	Maravelez
8	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	Pavas Altas

Los beneficiarios relacionados se encuentran en la misma área de influencia del proyecto

3. SOPORTES DOCUMENTALES APORTADOS

El contratista adjunta como soporte de la solicitud:

- Treinta (30) actas de compromiso debidamente suscritas por los beneficiarios que cumplen requisitos.
- Ocho (08) actas de desistimiento correspondientes a los beneficiarios que no continúan en el proceso.
- Copia de las cédulas de ciudadanía de los treinta (30) beneficiarios que integran el listado definitivo.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Dario Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	

	CONCEPTO TÉCNICO Nro. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.	
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: CT-SPL-001		Formato: F-GDO-019	Versión: 2.0-2014

La documentación aportada permite evidenciar la trazabilidad del proceso de depuración y sustitución de beneficiarios, así como la manifestación expresa de voluntad de quienes continúan vinculados al proyecto.

4. ANÁLISIS INTEGRAL (TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO)

Del análisis efectuado por la supervisión se concluye que el ajuste solicitado:

- Mantiene el número total de beneficiarios en el municipio del valle del Guamuez (30).
- Conserva las metas físicas del contrato (30 hectáreas de restauración, 30 acuerdos de conservación y 30 incentivos).
- No modifica el área de influencia directa del proyecto y se mantienen las áreas seleccionadas.
- No altera el objeto contractual.
- No implica adición, reducción ni traslado de recursos.
- No genera modificación en los ítems, cantidades o valores contractuales.


En consecuencia, el cambio de beneficiarios constituye un ajuste operativo derivado del proceso de verificación en campo, orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las metas contractuales y la correcta inversión de los recursos públicos.

Desde la perspectiva administrativa, financiera y jurídica, la solicitud no configura modificación contractual, sino una actualización del listado de beneficiarios en atención al cumplimiento de requisitos técnicos previamente definidos en el proyecto.

5. CONCEPTO

Una vez revisada la solicitud, los cuadros comparativos, las actas de compromiso, las actas de desistimiento y los documentos de identificación aportados, esta supervisión considera que el cambio de ocho (08) beneficiarios por ocho (08) nuevos beneficiarios:

- Se encuentra debidamente justificado técnicamente.
- Cuenta con soporte documental para validar su ingreso al proyecto
- No afecta el objeto ni el alcance contractual.
- No genera impacto administrativo, financiero ni jurídico.
- Garantiza el cumplimiento de las metas establecidas en el Contrato de Obra No. 622 de 2025.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Darío Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	


	CONCEPTO TÉCNICO Nro. 002	CONCEPTO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO. <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>
Código: CT-SPL-001	Formato: F-GDO-019	Versión: 2.0-2014

En consecuencia,

SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE para la validación del cambio de beneficiarios solicitado por el contratista, al evidenciarse que la modificación propuesta no altera las condiciones esenciales del contrato y contribuye a asegurar la adecuada ejecución del proyecto.

Es concepto de,


IVAN DARIO ENRIQUEZ
Profesional Líder de Apoyo
Supervisión técnica


Juan Jesús Eira Chamorro
Profesional técnico de Apoyo
Supervisión técnica

Se anexa solicitud presentada por la fundacion SERVIAGRO

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró:	Iván Darío Enríquez	Contratista SPL	
Revisó y Aprobó:	Marcela Mildred Pérez Fajardo	Subdirectora de planificación ambiental	

Mocoa, Putumayo 20 de Febrero de 2026

Rec
23/02/2026
[Signature]

Doctora:

MARCELA PEREZ FAJARDO

Supervisora Contrato de obra No 622 de 2025

Subdirectora de Planificación Ambiental

Referencia: Solicitud de cambio de beneficiarios del Contrato 622 de 2025

Cordial saludo

La fundación SERVIAGRO se encuentra ejecutando el proyecto denominado "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO" para lo cual se suscribió con el contrato de obra No 622 de 2025 entre CORPCAMAZONIA y la Fundación SERVI – AGRO.

En cumplimiento del mismo se encuentran establecidas las siguientes actividades:

- 1.1 Denominada: "Realizar restauración en áreas degradadas en el municipio de Valle del Guamúz"

El cual tiene por objeto, el establecimiento de 30 hectáreas de restauración ecológica, entrega de insumos y material vegetal para el establecimiento de las plantaciones, posteadura, alambre de púas, grapas para el aislamiento, asistencia técnica a 30 beneficiarios y el desarrollo de seis (6) talleres de capacitación

- 1.4 Denominada: "Formalizar y suscribir acuerdos de conservación con los beneficiarios del municipio de Valle del Guamúz".

Para el cumplimiento de la esta actividad se tiene como meta, la firma de 30 Acuerdos de Conservación con los beneficiarios identificados, los cuales deben destinar una hectárea de su predio, para conservación, y garantizar que esta no será intervenida de ninguna forma por un plazo mínimo de 2 años.

- 1.5 Denominada: "Otorgar incentivos a la conservación en el municipio de Valle del Guamúz"

El objeto de esta actividad, es el de suministrar a manera de compensación, 30 estufas ecoeficientes móviles, una a cada beneficiario que haya firmado de voluntaria el Acuerdo de Conservación.

Al inicio del proyecto y teniendo en cuenta la información proporcionada por CORPOAMAZONIA, la cual había identificado 31 personas, localizadas en las veredas Maravelez, Pavas Altas y la Esperanza, como posibles beneficiarios del mismo, los cuales se relacionan en los siguientes cuadros:



Cuadro No 1 Beneficiarios propuestos vereda Maravelez

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
				N	W
1	JOSE BOLIVAR CUARAN	13.002.125	MARAVELEZ	00°27'18.2"	76°47'31.7"
2	DARWIN ARLEY CUARAN	5.237.766	MARAVELEZ	00°27'14.2"	76°47'29.8"
3	GLADIS MARINA CUARAN	69.025.054	MARAVELEZ	00°27'40.0"	76°47'33.8"
4	MARCOS WILLIAM GARCIA	1.006.996.172	MARAVELEZ	00°27'43.2"	76°47'32.8"
5	JAIME EDUARDO TIMANA	98.137.040	MARAVELEZ	00°27'46.3"	76°47'39.5"
6	ORTENCIA GARCIA	41.119.060	MARAVELEZ	00°27'37.2"	76°47'31.5"
7	HUGO CUASIALPUD	18.155.285	MARAVELEZ	00°26'01.8"	76°46'40.9"
8	DEYBIN GUEVARA	1.126.446.113	MARAVELEZ	00°26'14.8"	76°46'43.4"
9	MARGOTH BRAVO	50.830.049	MARAVELEZ	00°26'55.8"	76°47'03.6"
10	LEYDI CUARAN	1.126.451.414	MARAVELEZ	00°27'28.6"	76°46'32.8"
11	ELIANA MARCELA DIAZ	1.004.748.500	MARAVELEZ	00°26'09.3"	76°46'51.9"
12	MIRIAM CUASIALPUD	1.085.247.919	MARAVELEZ	00°27'37.2"	76°47'56.1"
13	ZONIA LILIA ARIAS	41.119.029	MARAVELEZ	00°27'47.6"	76°46'58.1"
14	JOSE JAIME CUARAN	18.109.847	MARAVELEZ	00°26'27.8"	76°47'02.5"
15	WILLIAM ANTONIO AREIZA	1.037.268.930	MARAVELEZ	00°26'07.9"	76°47'04.5"
16	BLANCA EDILMA DAZA	1.006.788.063	MARAVELEZ	00°28'04.8"	76°46'53.5"
17	KATERINE ROSERO	1.007.081.334	MARAVELEZ	00°27'24.0"	76°47'57.5"
18	ROSA LILIANA GETIAL	1.126.456.026	MARAVELEZ	00°27'01.1"	76°48'00.3"
19	BLANCA RUBIELA VACA	41.109.109	MARAVELEZ	00°27'53.3"	76°46'47.0"
20	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	MARAVELEZ	00°27'26.7"	76°48'57.7"
21	JULIO ROJAS	18.108.411	MARAVELEZ	00°27'29.7"	76°47'03.0"

Cuadro No 2 Beneficiarios propuestos vereda Pavas Altas

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS 84	
				N	W
1	JHEIDY GUERRERO	1.006.998.793	PAVAS ALTAS	00°25'29.8"	76°48'02.3"
2	JORGE CUAYAL CASTILLO	87.490.959	PAVAS ALTAS	00°24'24.8"	76°47'19.6"
3	JOSE RAMIRO MONTERO	1.126.453.679	PAVAS ALTAS	00°24'34.9"	76°47'37.7"
4	DOMINGO AYALA	93.116.071	PAVAS ALTAS	00°25'24.2"	76°47'14.7"
5	LIDIA ESPERANZA MAYA	36.930.736	PAVAS ALTAS	00°24'15.4"	76°47'32.8"
6	JERMY MILENA QUIROZ	27.388.680	PAVAS ALTAS	00°25'36.5"	76°47'50.5"



Cuadro No 3 Beneficiarios vereda la Esperanza

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
				N	W
1	NILSON HERNEY ASCUNTAR	97.480.684	LA ESPERANZA	00°24'52.7"	76°41'46.2"
2	ROGER URIEL DELGADO	16.410.099	LA ESPERANZA	00°24'58.4"	76°42'07.9"
3	SAUL BOLAÑOS	12.119.085	LA ESPERANZA	00°25'21.9"	76°42'18.4"
4	GUIDO ALFREDO GUAITARILLA	98.346.589	LA ESPERANZA	00°25'40.6"	76°42'20.7"
5	ROIMAN MORALES	5.342.514	LA ESPERANZA	00°24'23.6"	76°41'54.4"

Partiendo de la información suministrada por la entidad, las personas antes mencionadas fueron citadas a la reunión de socialización del proyecto, realizada en la caseta comunal de la vereda Maravelez el pasado 22 de enero del 2026, a la cual asistieron 33 personas y se procedió a programar las visitas de caracterización y verificación de la información, a cada uno de los predios, encontrando las siguientes situaciones:

- Es de tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona, se pudo establecer que en algunos de los predios visitados, se encuentran plantaciones de cultivos ilícitos.
- Se verificó que los beneficiarios cumplieran con los requisitos establecidos en el proyecto para ser beneficiarios del mismo
- En las visitas realizadas a cada uno de los predios, se verificó que estos posean las áreas necesarias para implementar la restauración (1 hectárea) y posean de igual forma del requerida para conservación (1 hectárea).
- Que se cuente con la disponibilidad de tiempo para asistir a los diferentes eventos que se programen por la entidad, en el marco de la ejecución del proyecto.

Una vez realizadas las visitas a cada uno los predios, realizados durante los meses de enero y febrero, por parte del equipo profesional encargado de dicha actividad, se pudo establecer las siguientes situaciones:

- Teniendo en cuenta que en el listado inicial se encuentra identificadas 31 personas y el proyecto tiene cupo para 30 personas, las cuales ya fueron identificadas.
- Del listado inicial se encontró que una persona, la señora MARIA NELLY DIAZ, identificada con No de cédula 69.028.159, la cual se encuentra identificada en la vereda Maravelez, posee el predio en la vereda Pavas Altas, por lo que se solicita se reubique en la vereda correspondiente.
- Se pudo establecer que 8 de las personas inicialmente identificadas, NO CUMPLEN, con las condiciones y requisitos establecidos en el proyecto y que se mencionan anteriormente en este informe, localizadas en las siguientes veredas: Maravelez cinco personas, Pavas Altas una persona y la Esperanza dos personas

El listado de las personas que según los resultados de las visitas de caracterización no cumplen con las condiciones establecidas por el proyecto para poder participar en el mismo se relacionan en el siguiente cuadro:



Cuadro No 4 Personas que NO CUMPLEN con los requisitos

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
				N	W
1	GLADIS MARINA CUARAN	69.025.054	Maravelez	00°27'40"	76°47'33,8"
2	MARCOS WILLIAN GARCIA	1.006.996.172	Maravelez	00°27'43,2"	76°47'32,8"
3	JAIME EDUARDO TIMANA	98.137.040	Maravelez	00°27'46,3"	76°47'39,5"
4	ELIANA MARCELA DIAZ	1.004.748.500	Maravelez	00°26'9,3"	76°46'51,9"
5	JULIO ROJAS	18.108.411	Maravelez	00°27'29,7"	76°47'3,0"
6	JAIRO RAMIRO MONTERO	1.126.453.679	Pavas Altas	00°24'34,9"	76°47'37,7"
7	NILSON HERNEY ASCUNTAR	97.480.684	La Esperanza	00°24'52.7"	76°41'46.2"
8	GUIDO ALFREDO GUAITARILLA	98.346.589	La Esperanza	00°25'40.6"	76°42'20.7"

Los motivos identificados por los cuales, no cumplen con los requisitos para participar en el proyecto, son los siguientes:

- Debido a las características de tenencia de tierras en la zona, los beneficiarios no cuentan con las áreas necesarias para la implementación de la restauración y del área destinada para conservación en sus predios. Lo anterior obedece a que los predios son pequeños de entre 1,5 y 3 hectáreas, las cuales ya se encuentra en su mayoría ocupadas con otra actividad productiva.
- De igual forma, se presentó el caso de una persona, la cual se de forma voluntaria manifestó que no estaba en las condiciones de realizar las actividades de siembra y de asistir a las demás programaciones que se pudieran hacer, en el marco del desarrollo del proyecto.

Una vez identificadas las personas que, por los motivos antes mencionados, no pueden participar en el proyecto, se procedió a buscar e identificar nuevos posibles candidatos, a los cuales se les realizó las respectivas visitas de verificación y que se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro No 5 Beneficiarios nuevos propuestos para participar en el proyecto

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
				N	W
1	TERESA BENEVIDES	27.387.851	Maravelez	00°43'85.14"	76°78'37.02"
2	SANDRA PATRICIA CHINGUAP MAYA	41.118.666	Maravelez	00°27'53.137"	76°46'33.3"
3	IRMA RUBIELA MAYA	69.025.061	Maravelez	00°27'52.3"	76°46'34.1"
4	MARISOL DIAZ FERNANDEZ	41.120.195	Maravelez	00°27'52.6"	76°46'33.6"
5	HERNAN DARIO ATTAMIRANO	1004597560	Maravelez	00°27'45.7"	76°46'58.0"
6	JHOHANA LUCIA CUARAN	59.312.807	Maravelez	00°26'52.8"	76°48'25.0"
7	LUIS RUANO	14.886.630	Maravelez	00°27'28.6"	76°48'59.0"
8	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	Pavas Altas	00°27'26,7"	76°48'57,7"

Es de tener en cuenta que las personas relacionadas en el cuadro No 5, se les realizó la respectiva visita de caracterización y se verificó que cumplieran con los requisitos, como es el de poseer las dos (2) hectáreas necesarias para la implementación del área de restauración y la de disponer de una hectárea la cual destinaria para conservación.

Adicional a lo anterior, se realizó una reunión con las personas nuevas seleccionadas para darles a conocer las actividades del proyecto, así como sus beneficios, como de las condiciones necesarias para poder acceder a los mismos, los cuales manifestaron estar de acuerdo y dispuestos a asumir los compromisos.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en el siguiente cuadro se relacionan los 30 beneficiarios que están visitados y que cumplen con los requisitos establecidos en el proyecto.


Cuadro No 6 Listado de Beneficiarios que cumplen con los requisitos

No.	BENEFICIARIO	No. CC	VEREDA	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
				N	W
1	JOSE BOLIVAR CUARAN	13.002.125	Maravelez	00°27'18,2"	76°47'31,7"
2	DARWIN ARLEY CUARAN	5.237.766	Maravelez	00°27'14,2"	76°47'29,8"
3	HUGO CUASIALPUD	18.155.285	Maravelez	00°26'1,8"	76°47'31,7"
4	DEYBIN GUEVARA	1.126.446.113	Maravelez	00°26'14,8"	76°47'31,7"
5	MARGOTH BRAVO	50.830.049	Maravelez	00°26'55,8"	76°47'3,4"
6	LEYDI CUARAN	1.126.451.414	Maravelez	00°27'28,6"	76°46'32,8"
7	MIRIAM CUASIALPUD	1.085.247.919	Maravelez	00°27'32,7"	76°47'56,1"
8	ZONIA LILIA ARIAS	41.119.029	Maravelez	00°27'47,6"	76°46'58,1"
9	JOSE JAIME CUARAN	18.109.847	Maravelez	00°26'27,8"	76°47'2,5"
10	WILLIAM ANTONIO AREIZA	1.037.268.930	Maravelez	00°26'7,9"	76°47'4,5"
11	BLANCA EDILMA DAZA	1.006.788.063	Maravelez	00°27'53,3"	76°46'47"
12	KATERINE ROSERO	1.007.081.334	Maravelez	00°27'24"	76°47'57,5"
13	ROSA LILIANA GETIAL	1.126.456.026	Maravelez	00°27'1,1"	76°48'00,3"
14	BLANCA RUBIELA VACA	41.109.109	Maravelez	00°27'53,3"	76°47'03,0"
15	TERESA BENEVIDES	27.387.851	Maravelez	00°43'85,14"	76°78'37,02"
16	SANDRA PATRICIA CHINGUAP MAYA	41.118.666	Maravelez	00°27'53,137"	76°46'33,3"
17	IRMA RUBIELA MAYA	69.025.061	Maravelez	00°27'52,3"	76°46'34,1"
18	MARISOL DIAZ FERNANDEZ	41.120.195	Maravelez	00°27'52,6"	76°46'33,6"
19	HERNAN DARIO ATTAMIRANO	1004597560	Maravelez	00°27'45,7"	76°46'58,0"
20	JHOHANA LUCIA CUARAN	59.312.807	Maravelez	00°26'52,8"	76°48'25,0"
21	LUIS RUANO	14.886.630	Maravelez	00°27'28,6"	76°48'59,0"
22	JORGE CUAYAL CASTILLO	87.190.959	Pavas Altas	00°24'24,8"	76°47'19,6"
23	LIDIA ESPERANZA MAYAG MAYAG	36.930.738	Pavas Altas	00°24'15,4"	76°47'32,8"
24	MARIA NELLY DIAZ	69.028.159	Pavas Altas	00°27'26,7"	76°48'57,7"
25	JHEIDY GUERRERO	1.006.998.793	Pavas Altas	00°25'29,8"	76°48'02,3"
26	DOMINGO AYALA	93.116.071	Pavas Altas	00°25'24,2"	76°47'14,7"
27	JERMY MILENA QUIROZ	27.388.680	Pavas Altas	00°25'36,5"	76°47'50,5"

28	ROGER URIEL DELGADO	16.410.099	La Esperanza	00°24'58.4"	76°42'07.9"
29	SAUL BOLAÑOS	12.119.085	La Esperanza	00°25'21.9"	76°42'18.4"
30	ROIMAN MORALES	5.342.514	La Esperanza	00°24'23.6"	76°41'54.4"

Esperando que se apruebe la solicitud manifestada para el cambio de usuarios, una vez presentada la respectiva justificación nos suscribimos a usted.


Atentamente


FIRMA
JOSE LUIS DORADO ACOSTA
Representante Legal F. SERVIAGRO

 <p>CORPOAMAZONIA SGR Sistema General de Regadíos</p>	<p>Acta No 1.</p>	<p>Acta De Compromiso De Los Beneficiarios</p> <p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	 <p>Fundación SERVI-AGRO</p>
--	-----------------------	--	--

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: <u>16-02-2026</u>	Municipio: <u>V. Guamuez</u> Vereda: <u>Maravelez</u>
Coordenadas: <u>N 0° 27' 45.7189</u>	<u>W 76° 46' 58.0573</u>
Beneficiario: <u>Hernan Altamirano M.</u>	Nombre de la finca:
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO


Yo Hernan D. Altamirano Morillo identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de ploteo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.


Firma de quien Recibe
C. C. No. 1004697560 De V. Guamuez
Celular: 3139530129



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 16-02-2026	Municipio: V/Guamuez Vereda: Moravelez
Coordenadas: N 0° 27' 28.613 W 76° 48' 59.009	Nombre de la finca:
Beneficiario: Luis Alfredo Ruano	
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista: Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Luis Alfredo Ruano Gaviria identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de plateo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Luis Alfredo Ruano
Firma de quien Recibe
C. C. No. 14886630 De Bolívar (Cau)
Celular: 3137431815



Espacio para
huella

Ruta:

 <p>ESGR Sistema Central de Registros</p>	<p>Acta No 1.</p>	<p>Acta De Compromiso De Los Beneficiarios</p>	<p>Fundación SERVI-AGRO</p>
<p>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</p>			

<p>Contrato De Obra N° 622 de 2025</p>	
<p>Fecha: 16-02-2026</p>	<p>Municipio: V/Guamuez Vereda: Maravelet</p>
<p>Coordenadas: 0° 26' 52.87" W 76° 48' 25.02"</p>	
<p>Beneficiario: Johana Lucia Cuaron</p>	<p>Nombre de la finca:</p>
<p>Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal</p>	
<p>Establecimiento y Aislamiento ☒</p>	<p>Incentivo ☒</p>
<p>Contratista Fundación SERVIAGRO</p>	<p>Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO</p>

Yo Johana Lucia Cuaron Castro identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de plateo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Johana Lucia Cuaron Castro

Firma de quien Recibe

C. C. No. 59312809 De Putumayo

Celular: 3112441322



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
---	---------------	---	---

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 16-02-2026	Municipio: V/Guamuez Vereda: Pajas Altas
Coordenadas: N 0°26'39.35688 W 76°48'5.565	
Beneficiario: Maria Nelly Diaz	Nombre de la finca:
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Maria Nelly Diaz identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de plateo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.


 Firma de quien Recibe
 C. C. No. 69028159 de Tuguesire
 Celular: 3138584303



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 16-02-2026	Municipio: V. Guamuez Vereda: Moravelez
Coordenadas: N 00° 27' 52.3"	W 76° 46' 34.1"
Beneficiario: Irma Rubiela Maya	Nombre de la finca:
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Irma Rubiela Maya identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de ploteo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Irma Rubiela Maya
Firma de quien Recibe
C. C. No. 09-023-061 De 4/6/2026
Celular: 323 841 9848



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 16-02-2026	Municipio: V/Guamuez
	Vereda: Moravelez
Coordenadas: N 0° 27' 53.13" W 76° 46' 33.3"	
Beneficiario: Sandra Patricia Ch.	Nombre de la finca:
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista	Supervisor del Proyecto:
Fundación SERVIAGRO	MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Sandra Patricia Chingual identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has. con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de ploteo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Sandra Patricia Chingual
Firma de quien Recibe
C. C. No. 41118666 De V/Guamuez
Celular: 3238419848



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 16-02-2026	Municipio: V/Guamuez Vereda: Maravelez
Coordenadas: N 0°27'52.3"	W 76°46'33.6"
Beneficiario: Marisol Díaz Fernandez	Nombre de la finca:
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☒
Contratista Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Marisol Díaz Fernandez identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de plateo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Marisol Díaz
Firma de quien Recibe
C. C. No. 41120195 De V/Guamuez
Celular: 3238419848



Espacio para
huella

Ruta:

	Acta No 1.	Acta De Compromiso De Los Beneficiarios	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		

Contrato De Obra N° 622 de 2025	
Fecha: 06-02-2026	Municipio: Valles del Guzmán Vereda: Tonalá
Coordenadas: 0°44'04" N - 76°38'40" W	
Beneficiario: Taisa Barahona	Nombre de la finca: N/A
Componente Que Recibe: Implementación de procesos de conservación y restauración ecológica en áreas de baja cobertura vegetal	
Establecimiento y Aislamiento ☒	Incentivo ☐
Contratista: Fundación SERVIAGRO	Supervisor del Proyecto: MARCELA PEREZ FAJARDO

Yo Taisa Barahona identificado como aparece al pie de mi firma, me comprometo a participar en la conservación de una (1) Has y en el establecimiento de una (1) Has, con especies nativas y del aislamiento de 160 mt lineales por hectárea, al igual que participar en todas las jornadas de capacitación que se programen, en el marco del Proyecto "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", igualmente me comprometo a realizar las labores de mantenimiento por dos (2) años en donde se relaciona la protección y la ejecución de labores de plateo, fertilización y control fitosanitario para el sostenimiento de la Plantación.

Taisa Barahona
Firma de quien Recibe
C. C. No. 27387851 De Nariño
Celular: 323 8623646



Espacio para
huella

Ruta: