

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 04/04/2020	Página 1 de 3



La seguridad es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES DE TODOS



ARMADA DE COLOMBIA

BASE NAVAL ARC "MALAGA"

PONENCIA MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN) Y MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO "A" DEL CONTRATO No. N° 050-ARC-CBN2-2020

DE: OINARQ BN2

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2020

PARA: CBN2

COPIA: JDABN2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO	OBRA
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL A.R.C. "MÁLAGA"
CONTRATISTA	SIKAMAR LTDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE ABRIL DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	15 DE SEPTIEMBRE 2020
VALOR INICIAL	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$784.199.053) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP NO. 120 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2020
VALOR FINAL	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 799.999.689) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PARCIAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	30 DE ABRIL DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 22320 de fecha 16 de ABRIL de 2020
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TK RAMIREZ RIVAS DANIEL EDUARDO C.C. 1.044.922.354 BASE NAVAL ARC "MALAGA" CEL 3178371254
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0,00%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	VIGENTE – SIN AFECTACIÓN
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$0,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Reige a partir de: 05/04/2020

Página 2 de 3

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO (ADICIÓN) Y MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO "A"

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

De conformidad a estudio previo del 24 de febrero de 2020 en el cual se expone la necesidad de contratar el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las defensas de los muelles de la Base Naval ARC "Málaga, se expuso que de conformidad al estudio de mercado para realizar la totalidad de los mantenimientos era necesario un presupuesto total de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$9.304.077.686,86) y acuerdo presupuesto de inversión asignado por un valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000,00), se lograba satisfacer la necesidad en un 9%.

Que una vez realizado el proceso de contratación respectivo, derivó en el contrato No. 050-ARC-CBN2-2020, por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, siendo ello así y que la entidad acuerdo CDP No.120 del 3 de enero de 2020, se dispone de un presupuesto de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$15.800.947), el cual puede adicionarse al presente contrato con el fin de aumentar cantidades de obra y satisfacer la necesidad en un total de 9,18%.

AUMENTO CANTIDADES DE OBRA

Teniendo en cuenta el presupuesto disponible, se requiere realizar aumento de cantidades del anexo técnico de los ítems 3.4 y 3.5 cuya adición equivale al valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 15.800.636,00), distribuidos de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICIONAL	TOTAL	VR UNITARIO	VALOR ADICIÓN	VR TOTAL CON ADICION
3.4	REPARACIÓN CON SIKAGROUT 212 O PRODUCTO SIMILAR	M3	5,4	1,04	6,44	11.591.692,00	12.055.359,68	74.650.496,48
3.5	REPARACIÓN CON SIKATOP 122 O PRODUCTO SIMILAR	KG	1,27	0,08	1,35	135.000,00	10.800,00	182.250,00

Obteniendo un valor total del contrato así:

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 610.919.961
ADMINISTRACIÓN	23,00%	\$ 140.511.591
IMPREVISTOS	2,00%	\$ 12.218.399
UTILIDAD	5,00%	\$ 30.545.998
TOTAL AIU	30,00%	\$ 183.275.988
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 5.803.740
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 799.999.689

Teniendo en cuenta oficio No. 20200043021590543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN2-OAIBN2-SUP. CONTRATO-29.25 de fecha 02 junio 2020, trata solicitud aceptación adición en valor, acuerdo solicitud realizada por parte de la entidad, el contratista respondió por medio de oficio No.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 05/04/2020	Página 3 de 3

S/N de fecha 03 junio 2020 la aceptación de la adición en valor y modificación del anexo técnico, así mismo se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento frente a sus obligaciones Parafiscales y los aportes a Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 99° del Decreto 2106 de 2019.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

El contrato No. 050-ARC-CBN2-2020 actualmente se encuentra en periodo de ejecución de obra, en el cual el personal que ingresa a la base naval está siendo evaluado por parte del hospital naval de Bahía Málaga, con el fin de evitar la propagación y contagio del virus covid-19.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR LAS MEJORAS EN TÉRMINOS DE MANTENIMIENTO PARA EL MUELLE DE EMBARCACIONES MAYORES DE BN2 ES CONVENIENTE PARA LA ENTIDAD ADICIONAR EN VALOR QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 15.800.636,00).

LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

VALOR DE LA ADICIÓN	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 15.800.636,00).
RESPALDO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN	No. 120 de fecha 03 enero 2020

4. ANEXOS

- Solicitud adición y modificación anexo técnico No. 20200043021590543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN2-OAIBN2-SUP. CONTRATO-29.25 al contrato No 050-ARC-CBN2-2020 del supervisor.
- Oficio de respuesta por el contratista de fecha 03 de junio de 2020
- Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Copia de certificación y pago actualizado soportando cumplimiento del contratista frente a sus obligaciones Parafiscales y aportes a Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 99° del Decreto 2106 de 2019, el supervisor debe adelantar consulta verificando lo propio en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Anexo "A" Técnico-económico una vez realizado el aumento de cantidades,

Respetuosamente,

ORIGINAL FIRMADO

TKLADM RAMÍREZ RIVAS DANIEL EDUARDO
Supervisor del contrato N° 050-ARC-CBN2-2020

ORIGINAL FIRMADO

CCAICI PAOLA ANDREA ZAFRA TORRES
GERENTE DE PROYECTO

Elaboro: TK Ramírez Rivas Daniel Eduardo



No. 20200043021590543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN2-OAIBN2-SUP.
CONTRATO-29.25

Bahía Málaga, 02-06-2020

Señor
GIPIS SAAVEDRA ALEXANDER
SIKAMAR LTDA
CENTRO CRA 64-04, Barrio Centro

Asunto: Solicitud de adición contrato N° 050-ARC-CBN2-2020

Con referencia al contrato N° 050-ARC-CBN2-2020 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL A.R.C. "MÁLAGA", de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en el Anexo "A", en solicitud de acuerdo para adición que contribuirá a complementar las cantidades de obra.

Por lo anterior se muestra la intención de adición al contrato en los ítems existentes así:

3,4	REPARACIÓN CON SIKA GROUT 212 O PRODUCTO SIMILAR	M3	6,44	\$ 11.591.692	\$ 74 650.496
3,5	REPARACIÓN CON SIKATOP 122 O PRODUCTO SIMILAR	KG	1,35	\$ 135.000	\$ 182.250

Verificando la utilidad y los servicios así:

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 610.919.961
ADMINISTRACION	23,00%	\$ 140.511.591
IMPREVISTOS	2,00%	\$ 12.218.399
UTILIDAD	5,00%	\$ 30.545.998
TOTAL AIU	30,00%	\$ 183.275.988
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 5.803.740
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 799.999.689

En resumen, se solicita realizar la adición por valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 15.800.636,00), ascendiendo el valor total del contrato en SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 799.999.689)

Cordialmente,

Teniente de Corbeta RAMIREZ RIVAS DANIEL EDUARDO
Supervisor del contrato 050-ARC-CBN2-2020.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 - 24 horas
Base Naval ARC "Málaga" Teléfono 2460700 IP 12425
www.armada.mil.co - daniel.ramirez.r@armada.mil.co

GEDDC-FT-001-AYGAR-V10





Tuluá, 03 de junio de 2020

Señores

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MÁLAGA

Área de supervisión del contrato 050-ARC-CBN2-2020

Bahía Málaga

ASUNTO: ACEPTACION A LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO 050-ARC-CBN2-2020

Cordial Saludo,

Con referencia al contrato 050-ARC-CBN2-2020 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL A.R.C. MÁLAGA", en solicitud a la adición que ustedes solicitaron, SIKAMAR LTDA, acepta dicho complemento por los QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (15.800.636,00), para un valor total del contrato de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (799.999.689,00).

Sin otro particular,

ALEXANDER GIPIS SAAVEDRA
Director del proyecto

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Se certifica que en la fecha 2020-05-11, la empresa SIKAMAR LTDA con documento de identificación N1835000882, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1 Documento	2 Apellidos y Nombres	3 APT	4 EPS	5 AEP	6 CCF	7 Pago CEP	8 Pago SERA	9 Pago TSP	10 Pago MFR	11 Pago BSAE
CC 100020827	METLA GARCEO JOHAN STEVEN	PORVENIR	MEDIANAS EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 102234644	METLA LONBANA FREDY ANTONIO	PORVENIR	MEDIANAS EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 100170903	SETILLANO DIMONCES CARLOS ANTONIO	PORVENIR	MEDIANAS EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 100171040	SETILLANO QUINONES CARLOS ANTONIO	PORVENIR	MEDIANAS EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111114249	MONDOLLET SALINAS VALENTINA	PORVENIR	CONTRIBUCION VALLE EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111114249	MONDOLLET SALINAS VALENTINA	PORVENIR	CONTRIBUCION VALLE EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111130239	VALLADARES CANO EDUARDA ALETTY	PORVENIR	S O S EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111132344	CABALLERO URIBE JOSE ANTONIO	PORVENIR	COQUEMA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111132344	AVENCANO OLIVERA CAROLINA	PORVENIR	S O S EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111129304	ORTIZ SANTIENNA MARCO	PORVENIR	COQUEMA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111129304	LEON REYENTERA CARRILAS ALEJANDRO	PORVENIR	S O S EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111129304	LOPEZ VELASCO JORAN ALEJANDRO	PORVENIR	MEDIANA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1111271120	ORDOLICO VELASCO JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS SANTAS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1111271120	PERDOMO A RODRIGO JUAN CARLOS	PORVENIR	MEDIANA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 111126614	GARCER JABBE	PORVENIR	CONTRIBUCION VALLE EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10417233	GARCERA LOPEZ HERWIN	PORVENIR	S O S EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10417233	GARCERA LOPEZ HERWIN	PORVENIR	S O S EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10417233	VALLADARES BLANCA CATALINO	PORVENIR	EPS S COOPERATIVO MOVILIDAD	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10417191	PERDOMO PAJAN CARLOS EDUARDO	PORVENIR	EPS SANTAS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10407188	SILVEIRA ESPINERANTO OSCAR EDUARDO	PORVENIR	MEDIANA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10300082	MEDINA RIZZO GUSTAVO ALBERTO	PORVENIR	COQUEMA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10300015	BASTIDAS OSORIO OSCAR	PORVENIR	MEDIANA EPS	COL MEDIANA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONTRIBUCION VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Se certifica que en la fecha 2020-05-11, la empresa SIKAMAR LTDA con documento de identificación NI835000882, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1 Documento	2 Apellidos y Nombres	3 AFP	4 EPS	5 AFP	6 CCF	7 Pago CBF	8 Pago SENIA	9 Pago PSP	10 Pago MEN	11 Pago ESAP
CC 16190598	GPIS SAAVEDRA ALEXANDER	PROTECCION (ING + PROTECCION)	COMIEVA EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 16538222	MURILLO FREDY	PORVENIR	S.O.S EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 20977289	SALAZAR GONZALEZ DIANA MILENA	PORVENIR	EPS SANITAS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 4703326	HURTADO CHAMORRO CRIEIMO	COLUNICOS	COMIEVA EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 6448434	QUINTERO AGUIRRE CARLOS EDUARDO	PORVENIR	COMIEVA EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 84374537	VERGARA MENEZES RAFAEL	COMENSIONES	EMESANAR EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 84389905	MONCADA HURTADO JOSE ANICZAR	PORVENIR	EMESANAR EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 84383862	MENDOZA MANZANO JOVANNY	PORVENIR	EMESANAR EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 84443024	ANGULO ANDRÉS DAVID	PORVENIR	EMESANAR EPS	COMIEVA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	CONFENALCO VALLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**


BUENAVENTURA, 02 de junio de 2020

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO,

CERTIFICA QUE:

**SIKAMAR LTDA
835.000.882-9**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
CORRESPONDIENTES A LA FECHA, ENCONTRANDOSE AL DIA EN EL PAGO DE
ESTA OBLIGACIÓN.


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
164544570

FRANCISCO EVELIO ARISTIZABAL JIMENEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 81270 - T



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlgarcia Jhon Harold Garcia Cervantes
Unidad o Subunidad: 15-01-04-004 BASE NAVAL ARC MALAGA
Ejecutora Solicitante: FECHA Y Hora Sistema: 2020-05-05 3:33 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítem(s) de afectación de gastos"

Numero:	120	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-04-004 BASE NAVAL ARC MALAGA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo	Gasto
Valor Inicial	800 000 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	800 000 000.00
				Saldo x Compromiso:	15 900 947.50
				Uso Caja Menor	Ninguno
				V. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	120	Fecha Registro:	2020-01-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
115 BASE NAVAL ARC MALAGA	0-1502-0100-11-0-150208-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA	Nacion	11	CSF						
Total:						800 000 000.00	0.00	800 000 000.00	15 900 947.50	0.00

Objeto: SE SOLICITA EXPEDIR CGO PARA PROYECTO DE INVERSION DEFENSAS NAUETTE PRINCIPAL BNZ

Jefe Tesoro JHON HAROLD GARCIA CERVANTES
Jefe de Presupuesto Edson Naval ARC Malaga