

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO NO. 155 DE 2025

FECHA	2025-11-21
CONTRATISTA	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. N° 16.602.789 y con NIT 16602789-4
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABINAS DE EXTRACCION, FLUJO LAMINAR, MICROBIOLOGIA, PCR Y OTRAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y ALISTAMIENTO DE MUESTRAS DE LA SMQB
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 de diciembre de 2025
FCHA DE INICIO	03 de octubre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL	\$32.784.400,00
MODIFICACIONES	N/A

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se aprueba por parte del supervisor la realización del pago final dentro del contrato, por valor de \$ 32.784.400, con cargo al RP número 38825.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	CUMPLE: Si/No	OBSERVACIONES:
OBLIGACIONES GENERALES	SI	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SI	
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	
OBLIGACIONES AMBIENTALES	SI	
DEBERES	No aplica	

ESPECIFICACIONE TÉCNICAS	No aplica	
SOPORTES DE EJECUCIÓN	<i>Informes de mantenimiento, anexo 01</i>	

3. EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP número 38825 de 2025-09-29

A la fecha no se ha realizado ningún pago, se gestiona un pago único al finalizar el contrato, de conformidad con la información compartida con financiera y el informe de supervisión 01 del contrato 155 de 2025.

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, lo siguiente:

Valor total del Contrato	\$32.784.400,00
Valor mensuales Honorarios	No aplica
Valor ejecutado	\$32.784.400,00
Valor total pagado	0
Saldo a favor del contratista	\$32.784.400,00
Saldo a liberar	0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

La póliza no se vio afectada durante la ejecución del contrato

COMPAÑÍA ASEGURADOR A	No PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	21-46-101121299 Anexo 0	Cumplimiento	26/09/2025	12/06/2026	\$ 6,556,880.00



COMPAÑÍA ASEGURADOR A	No PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/09/2025	12/12/2028	\$ 1,639,220.00
		Calidad del servicio	26/09/2025	12/06/2026	\$ 6,556,880.00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/09/2025	12/12/2026	\$ 6,556,880.00

COMPAÑÍA ASEGURADOR A	No PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	21-54-101017178 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	26/09/2025	12/12/2025	\$ 284,700,000.00
Fecha de aprobación			02/10/2025		

6. GARANTÍAS DE PROVEEDOR O FABRICANTE

7.

Durante la ejecución del contrato no se vio afectada las garantías del proveedor relacionadas con la prestación de los servicios.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe de supervisión 01 del contrato 155 de 2025.

9. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado: 95,24 %

10. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verificó que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veinte un (21) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

Luis Enrique Amaya Rincón
SUPERVISOR