



CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental

Hoja 1 de 2

Fecha:

09 2 2026
DD MM AA
Contrato No. 3645 de 2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

I. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

CONTRATO No. 3645 DE (Año de suscripción) 2025
INTERVENTORIA SUPERVISIÓN X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO ☒ CONSULTORIA ☐ PREST. DE SERV ☐ OBRA ☐ OTRO ☐ CUÁL?

III. OBJETO DEL CONTRATO.

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN CAR

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Presentar el informe correspondiente al primer desembolso de acuerdo a la estipulado en la Cláusula Décima Séptima como resultado de las actividades ejecutadas y productos establecidos del contrato No.3645 de 2025.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato No. 3645 de 2025 cuenta con un avance de productos que corresponde al 100% del contrato, donde se evidencia que se ha cumplido con las actividades derivadas de las obligaciones contractuales.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Durante este periodo la consultoría ejecutó las siguientes actividades:

- El día 16 de Diciembre de 2025 se suscribió el ata de inicio entre las partes.
- El día 18 de Diciembre de 2025, se reunió la supervisión y el contratista con el fin de verificar especificaciones técnicas de la dotación de acuerdo lo estipulado en la oferta económica.
- El día 22 de diciembre de 2025, se realizó la entrega de la dotación en la CASA CAR en donde en compañía de la supervisión se realizó la entrega de los insumos de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la oferta económica presentada, allí la supervisión revisó que cumpliera con la cantidad y demás características técnicas.
- El contratista entregó un informe de actividades en donde se evidencia la entrega de los insumos, así mismo, se suscribió el Acta de Entrega y el Acta de Entrega de Almacén CAR con ingreso No. 3015 y 3017.

VII. SEGUIMIENTO VIGENCIAS APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del contrato	28/11/2025	7/02/2025	9/12/2025	16/12/2025	\$ 106.408.887,20
Responsabilidad civil extracontractual	28/11/2025	7/02/2025	9/12/2025	16/12/2025	\$ 284.700.000,00

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes?

SI ☒

NO ☐

Justifique: La supervisión realizó el seguimiento a la matriz de riesgos contractuales en donde no se generó aplicar ningún

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI ☐

¿Cuales?:

NO ☒

3. Si evidenció algún cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI ☐

¿Cuales?:

NO ☒



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental

Hoja 2 de 2

Fecha:

09 2 2026
DD MM AA

Contrato No.

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.

Realizó los trámites pertinentes para la apertura y entrega de la certificación bancaria.
Mantuvo informado sobre el estado técnico, administrativo y financiero del Convenio.
Atendió las sugerencias, reclamaciones y consultas realizadas por la supervisión CAR.
Ejecutó actividades inherentes al Convenio.
Entregó los documentos pertinentes para el trámite del PAGO No. 1 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima Primera del Contrato de Suministro.

El contratista presentó los soportes relacionados con el pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y la cuenta de cobro correspondiente al porcentaje de desembolso.

Por lo anterior, se considera procedente dar trámite al pago No. 1 por un valor de QUINIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$505.442.214) que corresponde al 95% del valor total del Contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima.

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

En atención a lo anterior el Convenio Interadministrativo No. 3645 de 2025 tiene un porcentaje de ejecución física del 100% teniendo en cuentas las actividades ejecutadas desde la fecha de suscripción de inicio.

100% - Avance físico

95% - Avance financiero

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los _____ nueve _____ días del mes de _____ febrero _____ de _____ 2026 _____.

Helmut Mauricio Cardenas C.

HELMUTH MAURICIOS CARDENAS
CAJAMARCA
Supervisor CAR

Interventor (si aplica)

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Gustavo A. Delgado
Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista