

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CODAF-JETIC-DIASO																	
Fecha del informe	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026																	
Tipo de informe	Parcial: X Final:																	
Periodo evaluado	Mes:03 Año: 2026																	
Número de Contrato	199-00-A-COFAC-CEGOT-2025																	
Contratista	IN-NOVA CORPORATION SA																	
Objeto	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA																	
Valor del Contrato	\$104.000.000,00 [Ciento cuatro millones de pesos M/CTE]																	
Fecha Suscripción	Día: 25 Mes: 11 Año: 2025																	
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026																	
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: AMARRE VIGENCIA 2025: Único pago por valor total del amarre adjudicado desde el inicio y perfeccionamiento del contrato, hasta al 31 de diciembre 2025, con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – en el PRIMER TRIMESTRE 2026. VIGENCIA 2026: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagará dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2026 al 30 de abril de 2026 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato de la siguiente forma: <table><tr><th>No</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>30 DE ENERO 2026</td><td>PAC MARZO 2026</td></tr><tr><td>2</td><td>28 DE FEBRERO 2026</td><td>PAC ABRIL 2026</td></tr><tr><td>3</td><td>30 DE MARZO 2026</td><td>PAC MAYO 2026</td></tr><tr><td>4</td><td>30 DE ABRIL 2026</td><td>PAC JUNIO 2026</td></tr></table>			No	FECHA DE CORTE	MES PAGO	1	30 DE ENERO 2026	PAC MARZO 2026	2	28 DE FEBRERO 2026	PAC ABRIL 2026	3	30 DE MARZO 2026	PAC MAYO 2026	4	30 DE ABRIL 2026	PAC JUNIO 2026
No	FECHA DE CORTE	MES PAGO																
1	30 DE ENERO 2026	PAC MARZO 2026																
2	28 DE FEBRERO 2026	PAC ABRIL 2026																
3	30 DE MARZO 2026	PAC MAYO 2026																
4	30 DE ABRIL 2026	PAC JUNIO 2026																

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1022925 Día: 23 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065321-CI Día: 02 Mes:04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 22726 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: Año:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
--	--

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	NO APLICA
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: Año:
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	NO APLICA
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: N/A Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SERGIO DAVID SAAVEDRA SIERRA	GERENTE PROYECTO	ADMINISTRADOR PUBLICO
JEFERSON JAVIER RODRÍGUEZ CUBILLOS	LIDER DE PROYECTOS	INGENIERO DE SISTEMAS
ADRIANA LINEY ESPINOSA NOVA	LIDER DE PROYECTOS	INGENIERO DE SISTEMAS

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[53,99] %
Avance en Tiempo	[84.67] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[104.000.000,00 cop]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[7.273.748,00 cop] ([6,99] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[96.726.252,00] ([93,01] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
---------------------	---	-------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1	29-Dic-2025	FE-99 (29-Dic-25)	\$ 2.000.000	85199326 (25-03-2026)	\$ 2.000.000
2	30-Ene-2026	FE-103 (30-Ene-26)	\$ 5.273.748	87882426 (26-03-2026)	\$ 5.273.748
Total Pagos					\$ 7.273.748

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Se continúan realizando reuniones orientadas al levantamiento de requerimientos para desarrollos de los diferentes sistemas de información de la Fuerza (SIIOC2-SIEFA) entre otros, lo anterior con la finalidad de poder definir las Historias de Usuario que plasmen la cantidad de horas utilizadas para poder dar continuidad a los desarrollos.
- En el mes de Marzo de 2026 se ejecutaron 411,00 horas de desarrollo correspondientes a las obligaciones contractuales establecidas, de acuerdo con las estimaciones y horas comprometidas descritas en este informe.

A continuación, se indican las Historias de Usuario del contrato de acuerdo con levantamiento de requerimientos, así:

Historia de Usuario	Entrega	Sistema	Descripción	Horas
HU2026-09	E2026-12	IGEFA	Implementación del acta de Descargos como etapa obligatoria entre el informe preliminar y el informe Final del sistema Auditor Plus IGEFA.	156.00
HU2026-10	E-2026-10	IGEFA	Restricción de permisos del rol de listas dinámicas para acceso exclusivo a la lista IN_CRITERIOS.	22.00
HU2026-11	E2026-11	IGEFA	Implementación del TAB "DASHBOARD" para el seguimiento consolidado de Aspectos Relevantes, incumplimientos y recomendaciones.	31.50

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA		VERSIÓN No.	01
			VIGENCIA:	13-03-2026


HU2026-12	E2026-09	SIGSO	Continuación, estabilización y cierre técnico del proceso de migración de la aplicación SIGSO desde Windows Server 2003 a Windows Server 2019.	48.50
HU2026-20	E2026-15	SIIOC2	Análisis estructural, ajuste de arquitectura transaccional y refactorización del package pkg_envia_resultados_coic, orientado a estandarizar el manejo de transacciones, centralizar el control de COMMIT en el procedimiento principal de importación y asegurar la compilación correcta del paquete bajo el modelo de control transaccional definido para el sistema y entrega de datos COGFM - DBA.	31.00
HU2026-19	E2026-13	SIEFA	Configuración y habilitación de entorno de desarrollo local para el módulo de formularios JForms del sistema SIEFA. Incluye la instalación de herramientas base, parametrización del proyecto existente y adecuación técnica de formularios para ejecución en ambiente local.	115.00
HU2026-24	E2026-14	SIIOC2	Ajuste al cálculo del certificado de pruebas físicas acorde a la cantidad de exámenes presentados por el participante y su porcentaje de ponderación.	7.0

3. Se realiza entrega de desarrollos para las siguientes Historias de Usuario, así

Total horas entregadas Marzo 2026: 411.00 horas.

Acumulado de Horas Entregadas: 574.98 horas

Para el presente mes se recibe por vía email el Reporte Mensual de Avances y los documentos específicos de las Historias de Usuario y Entregas por parte del contratista de acuerdo a las obligaciones contractuales del anexo técnico, el cual no se anexan al presente informe de supervisión por tener información confidencial de códigos fuentes y datos de los sistemas de información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.



A la fecha 08/04/2026 se ha dado cumplimiento de entrega de 574.98 horas correspondiente al 53,99% de un total de 1064,90 (100%)

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Está pendiente tramitar documentación (factura, acta recibo a satisfacción TOTAL, documentación de contratista) para próximos pagos de acuerdo a la forma de pago del presente contrato.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

2. Está pendiente las siguientes Historias de usuarios por entrega, teniendo en cuenta que se encuentran en desarrollo las actividades de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los sistemas de información:

Historia de Usuario	Sistema	Actividad	Estado
HU2026-16	SIIOC2	Implementación integral de mejoras funcionales, estructurales y de presentación del módulo Certificado Operacional CEODE, incluyendo diferenciación Oficial/Suboficial, persistencia avanzada multioficios, nuevas pestañas funcionales, integración con SIATH, lógica de cálculos de mantenimiento, ajustes de interfaz, y adecuaciones institucionales del formato PDF.	Desarrollo
HU2026-22	SIIOC2	Ajuste del módulo Bitácora del sistema SIIOC2 para permitir el registro de eventos de detección e inhibición, incorporando nuevos campos operacionales, actualización de formularios del sistema, modificación de estructuras de base de datos y ajuste de reportes asociados para la correcta visualización y generación de información operacional	Desarrollo
HU2026-17	TARJETA DE MANEJO	Rediseño estructural del flujo de creación de personas y generación histórica de Tarjetas de Autorización, automatización de vigencias, notificaciones y estabilización general del aplicativo.	Desarrollo
HU2026-14	SIIOC2	Corrección de error en formulario FACPLRETR3 al seleccionar "Fecha Cancelación" en SIIOC2	Desarrollo
HU2026-16	SIMFAC	Soporte, mantenimiento y gestión operativa de la cuenta Apple Developer para garantizar la continuidad en la publicación, actualización y funcionamiento de aplicaciones iOS institucionales.	Pendiente entrega

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones:

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 373475 Fecha Día: 31 Mes: 03 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	JETIC-DIASO
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El presente contrato se encuentra en estado de ejecución, con un avance de entrega del 53,99% frente a un avance en tiempo del 84,67%. Durante el periodo evaluado, el contratista ha dado cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones pactadas, evidenciado en la ejecución de 574,98 horas de desarrollo sobre un total de 1064,90 horas,

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

así como en la entrega conforme a las historias de usuario. Se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y cargue de facturación en la plataforma SECOP II.

En el componente financiero, se ha ejecutado el 6,99% del valor total del contrato, encontrándose pagos pendientes conforme a la programación establecida, sujetos a la gestión de la documentación correspondiente.

A la fecha del informe, no se evidencian incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad, ni materialización de riesgos contractuales.

Recomendaciones:

Realizar seguimiento al avance de entregas frente al avance en tiempo y gestionar oportunamente la documentación requerida para los pagos, con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato.

Conclusión:

El contrato presenta un cumplimiento satisfactorio. No se requiere, por el momento, la aplicación de prórrogas, modificaciones contractuales ni el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T4. GRANADOS NAVARRO BRAYAN MANUEL Principal	C.C. 1.065.842.225
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 004 del 22 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CODAF-JETIC-DIASO	
Firma	