


REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>BRICEÑO BOYACA</b>	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS	FRA- PGDC- AI Versión 02	Página 1 de 2 02-07-2024	NIT. 800.099.721-1

ACTA DE INICIO

**ACTA DE INICIO.  
CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-INV-018-2026.**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
<b>NIT:</b>	800099721-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRURIVERA S.A.S.
<b>NIT No.</b>	900168985 – 6.
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	WILSON RIVERA PAEZ.
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b>	4.064.023 Expedida en Briceño – Boyacá.
<b>OBJETO:</b>	“OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL MURO DE CONTENCIÓN ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR AGRUPADO”.
<b>VALOR:</b>	VEINTIDÓS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS OCHENTA PESOS, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 22.238.580,35) incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>La modalidad del contrato es de obra pública, por el sistema de precios unitarios, según las actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de ítems terminados y recibidos a satisfacción por la interventoría y/o supervisión.</p> <p>El valor del contrato se pagará así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La entidad efectuará al Contratista PAGOS PARCIALES de hasta el 90%, del valor total del contrato de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría y/o supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.</li> </ol> <p>Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.</p>
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ</b> , Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
<b>FECHA CONTRATO:</b>	Veintiséis (26) de Febrero de 2026.
<b>FEHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 001</b>	Tres (03) de marzo de 2026.
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>	Tres (03) de marzo de 2026.

A los Tres (03) días del mes de marzo de 2026, se reunieron el ingeniero, **WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ**, en calidad de Secretario De Planeación, Obras Publicas y Desarrollo Urbano, actuando como Supervisor designado, de una parte; y de la otra, **WILSON RIVERA PAEZ**, identificado con Cedula de Ciudadania No. 4.064.023 Expedida en Briceño – Boyacá, obrando en nombre propio y como Representante Legal de

Proyectó: Erica Pereira S. / Prof. Apoyo Sec. Planeación    Revisó: Wilmer Benítez / Sec. Planeación    Aprobó: Wilmer Benítez / Sec. Planeación



modelo integrado  
de planeación  
y gestión



Palacio Municipal Carrera 4 No. 4 – 53 3208504489 – 3204472566.




154670



alcaldia@briceno-boyaca.gov.co.

www.briceno-boyaca.gov.co.



REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>BRICEÑO BOYACÁ</b>	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS	FRA- PGDC- AI Versión 02	Página 2 de 2 02-07-2024	NIT. 800.099.721-1

ACTA DE INICIO

**CONSTRURIVERA S.A.S.** identificada con el NIT No. 900168985 – 6, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-INV-018-2026** de conformidad con lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, el día Veintiséis (26) de Febrero de 2026, el Municipio de Briceño suscribió el **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-INV-018-2026**, con **CONSTRURIVERA S.A.S.** a través del portal de contratación – SECOP II, una vez surtido el respectivo proceso precontractual por la modalidad de Mínima Cuantía.

**SEGUNDO:** Que, a la fecha en que se suscribe la presente acta de inicio, se han presentado y aprobado las respectivas garantías, encontrándose perfeccionado y registrado presupuestalmente el respectivo Contrato de Obra.

**TERCERO:** Que, se requiere fijar fecha de inicio para comenzar con la ejecución de las actividades respectivas, teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de legalización del Contrato de Obra.

**ACUERDAN:**

Dar inicio a la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-INV-018-2026**, a partir de los Tres (03) días del mes de marzo de 2026.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron;

**EL MUNICIPIO;**



**Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ.**  
 Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano  
**Supervisor Designado.**

**EL CONTRATISTA;**



**CONSTRURIVERA S.A.S.**  
 NIT No. 900168985 – 6.  
**R/L WILSON RIVERA PAEZ.**  
 C.C. No. 4.064.023 Expedida en Briceño – Boyacá.