

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BIOCONTENCIÓN DEL LABORATORIO NIVEL NSB3A Y MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS																				
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos	ene '26 M X J V S	18 ene '26 D L M X J V S	25 ene '26 D L M X J V S	1 feb '26 D L M X J V S	8 feb '26 D L M X J V S	15 feb '26 D L M X J V S	22 feb '26 D L M X J V S	1 mar '26 D L M X J V S	8 mar '26 D L M X J V S	15 mar '26 D L M X J V S	22 mar '26 D L M X J V S	29 mar '26 D L M X J V S
1			LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL Y OPERACIÓN																	
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL Y OPERACIÓN BMS	14 días	jue 15/01/26	mar 3/02/26														
3			LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS ELÉCTRICOS:																	
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS ELÉCTRICOS:	11 días	mié 4/02/26	mié 18/02/26	2													
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS ELÉCTRICOS:	11 días	jue 19/02/26	jue 5/03/26	4													
6			LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE VAPOR Y ANÁLISIS ISOCINETICO																	
7			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE VAPOR Y ANÁLISIS ISOCINETICO: MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CALDERAS DE 125 BHP Y 40 BHP	16 días	jue 15/01/26	jue 5/02/26														
8			LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA Y REDES ELECTRICAS																	
9			MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA Y REDES HIDRÁULICAS- HIDROSANITARIO, REDES HIDRAULICAS DE SUMINISTRO	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26														
10			MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA Y REDES HIDRÁULICAS- HIDROSANITARIO, REDES HIDRAULICAS DE SUMINISTRO	10 días	jue 5/02/26	mié 18/02/26	9													
11			LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CO2																	
12			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CO2, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN REDES DE CO2, TUBING, VALVULAS, REGULADORAS CONTROLADORES, ACCESORIS Y DEMAS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA	18 días	jue 19/02/26	lun 16/03/26	10													
13			LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO																	
14			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO	14 días	jue 19/02/26	mar 10/03/26	10													
15			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO	14 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26	14													
16			LOTE 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BARRERA																	
17			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BARRERA (SAS QUÍMICO, PASSTHROUGH FRONTERA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, AUTOCLAVE TUTTNAUER, PUERTAS DE SELLO ACTIVO)	12 días	jue 19/02/26	vie 6/03/26	10													
18			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BARRERA (SAS QUÍMICO, PASSTHROUGH FRONTERA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS, AUTOCLAVE TUTTNAUER, PUERTAS DE SELLO ACTIVO)	16 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	17													
19			LOTE 9 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CALDERAS DE 40 Y 125 BHP, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD																	
20			PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CALDERAS DE 40 Y 125 BHP, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD	15 días	vie 6/02/26	jue 26/02/26	7													

