

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-76
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: 01
	FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fecha 13/06/2025
		Página 1 de 15

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	26 DE MARZO DE 2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 26/01/2026 HASTA: 25/02/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	1233 DEL 22 DE ENERO DE 2026 CD-1280-2026 PROCESO EN SECOP II,		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I ☐ O SECOP II ☒		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN MANUEL CUERO ORTEGA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.121.924.150 de Villavicencio.		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO DESARROLLADOR FULL STACK PARA EL PROYECTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MÓVIL Y WEB QUE INTEGRAN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON LA CIUDADANÍA DE VILLAVICENCIO META		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	EDWIN FRANCISCO LACHARME NARVAEZ C.C. No. 86.061.936 de Villavicencio		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	23 DE ENERO DE 2026		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$28.000.000).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	SI O NO	FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	\$ O N. A.	FECHA:	DD/MM/AAAA
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	\$		
PRORROGAS:	MESES Y/O DÍAS	FECHA:	DD/MM/AAAA
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA		



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/08/2025

Página 2 de 15

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

Actividad No. 1

Evaluar la alineación del software existente en la administración con el plan de desarrollo de la alcaldía.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:


En el período que comprende el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con la evaluación de la alineación del software existente frente al Plan de Desarrollo de la Alcaldía, dado que actualmente se encuentra en curso el desarrollo de un nuevo sistema de información.

Actividad No. 2

Desarrollar nuevas funcionalidades en las plataformas actuales o crear aplicaciones desde cero según las necesidades de la administración.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante el período informado se llevó a cabo una reunión con el área de Contratación, en la cual se recopiló información sobre el proceso que se desea sistematizar mediante la plataforma. En dicha reunión el área proporcionó la documentación necesaria que define la base de datos, modelos y demás insumos requeridos para el análisis y estructuración de la plataforma de contratación.



El sistema se encuentra actualmente desplegado en el servidor de pruebas, accesible desde la dirección <http://38.19.41.55>



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/08/2025


Página 4 de 15

Actividad No. 3

Coordinar la reingeniería de códigos de software que lo requieran, optimizando su rendimiento y funcionalidad.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Se realizó el cambio en la estructura del Sistema de Contratación para que una modalidad pueda tener asociados múltiples contratos, adaptando tanto la lógica del negocio como el modelo de datos, lo que permite una gestión más flexible y escalable de los contratos dentro de cada modalidad.



Dicho cambio puede ser validado en el servidor de pruebas a través de la siguiente dirección:
<http://38.19.41.55:8083/contract-modalities>.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 5 de 15


Actividad No. 4

Gestionar el resguardo de todos los códigos fuente en los repositorios designados.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

En el periodo informado, se ha estado trabajando en el desarrollo del Sistema de Contratación, en el repositorio se encuentra tanto el backend (backend_contrataciones_alcaldia) desarrollado en Java con Spring Boot, como el frontend (contrataciones_alcaldia_web) desarrollado en React con Next.js, garantizando el resguardo y control de versiones de ambos proyectos.

El repositorio se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://github.com/Alcaldia-Villavicencio/Contratacion>.



Actividad No. 5

Asegurar la integración fluida entre frontend y backend de las aplicaciones.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Se verificó la integración entre el frontend y el backend del Sistema de Contratación, garantizando la comunicación fluida entre ambas capas para los módulos de autenticación y gestión de usuarios, asegurando el correcto consumo de los endpoints y el manejo adecuado de las respuestas entre ambos servicios.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 6 de 15

Los endpoints integrados pueden ser validados accediendo al sistema en <http://38.19.41.55:8083>, abriendo las herramientas de desarrollo del navegador en la pestaña Network, donde se pueden evidenciar las peticiones salientes hacia el backend y sus respectivas respuestas.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Version: 01

Fecha 13/06/2025

Página 7 de 15

Actividad No. 6

Proponer mejoras en las arquitecturas actuales de software.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Se propuso desarrollar el backend del Sistema de Contratación en Java con Spring Boot, considerando sus ventajas en rendimiento, escalabilidad y robustez para aplicaciones empresariales. Dicha propuesta se encuentra en marcha y en proceso de desarrollo activo, utilizando Java 21 y Spring Boot 3.4.5, lo cual puede verificarse en el archivo pom.xml del repositorio oficial del proyecto: https://github.com/Alcaldia-Villavicencio/Contratacion/blob/main/backend_contrataciones_alcaldia/pom.xml





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 8 de 15

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Actividad No. 7

Dar cumplimiento a las políticas establecidas en los procedimientos de calidad pertenecientes a la Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Para la solicitud de creación del correo electrónico institucional sigecov@villavicencio.gov.co, se siguieron los formatos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC, correo que será empleado en la plataforma para el envío de notificaciones y comunicaciones del sistema. Adicionalmente, se dio cumplimiento a los formatos y procedimientos establecidos por el área de Calidad en lo correspondiente a cuentas de cobro e informes.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-76
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Fecha 13/06/2025
		Página 8 de 15

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	26 DE MARZO DE 2025
PERÍODO DEL INFORME	DESDE 26/01/2025 HASTA 26/03/2025

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nº Y FECHA DEL CONTRATO	1203 DEL 22 DE ENERO DE 2025 CE-1200-3054
PUBLICACIÓN EN (Marque con X)	PROCEDIMIENTOS EN SECCIÓN I
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN MANUEL CUERO ORTIZ
Nº DE IDENTIFICACIÓN	C.C. Nº 4.379.304.150 de Villavicencio
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO DESARROLLADOR FULL STACK PARA EL PROYECTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MOVIL Y WEB QUE INTEGRAN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LA CIUDADANA DE VILLAVICENCIO META
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EDWIN FRANCISCO LACABARNE MURVEZ C.C. Nº 36.351.505 de Villavicencio
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISOR	23 DE ENERO DE 2025
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (22.000.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIONES	
CEIÓN	SI O NO FECHA DOMINIAAA
VALOR DE LA SI ADICIONAL	SI O NO FECHA DOMINIAAA
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	INICIAL + ADICIONAL
PRORROGAS	MESES/VECES FECHA DOMINIAAA
INICIAL PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL + PRORROGAS
SUSPENSIONES	FECHA DOMINIAAA
REVICIOS	FECHA DOMINIAAA
OTRAS MODIFICACIONES	FECHA DOMINIAAA DESCRIPCION
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DOMINIAAA



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 9 de 15

Actividad No. 8

Socializar, como mínimo, diez (10) veces al mes los resultados institucionales y los avances del Plan de Desarrollo del Municipio de Villavicencio, garantizando la claridad, pertinencia y oportunidad de la información compartida, en articulación con las directrices establecidas por la administración municipal.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante el periodo se realizaron las socializaciones de los resultados institucionales y avances, garantizando información clara y oportuna.





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

Página 10 de 15





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 11 de 15



Actividad No. 9

Las demás que le sean asignadas por norma legal o por autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante el periodo no se asignaron actividades adicionales por norma legal o autoridad competente.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: GCT-F-76
		Versión: 01
		Fecha 13/06/2025
		Página 12 de 15

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente período llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

Juan Cuero

JUAN MANUEL CUERO ORTEGA
C.C. No. 1.121.924.150 de Villavicencio

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 23/01/2026 y en plataforma SECOP II, 23/01/2026 se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
1416	23/01/2026	0401 - 2 - 3.23.01.400.13.232.02.02.008 - 2024500010062 - 1.2.1.0.00 - 02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$28.000.000
VALOR TOTAL				\$28.000.000

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: GCT-F-76
		Versión:01
		Fecha 13/06/2025
		Página 13 de 15

4.2 BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO N°. 1 de 5.

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	\$28.000.000
b	VALORES PAGADOS	\$0
c	VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (Incluir IVA si aplica)	\$5.600.000
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$22.400.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
ENERO	11/03/2026	9501306797	298.677	37.400	47.800	1.600

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable al desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de	Cumplió



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/08/2025

Página 14 de 15

	bioseguridad.	
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

4.6 EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENO

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: GCT-F-76
		Versión: 01
		Fecha 13/06/2025
		Página 15 de 15

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios profesionales No. 1233 de 2026 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al **PAGO N°. 01, equivalente al 20% de ejecución**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.600.000).


EDWIN FRANCISCO LACHARME NARVAEZ

Director de Sistemas Tecnológicos
 Cel: 3124971824

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social
 CD (si aplica).
 Otros que considere necesarios.